

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- 24 Cooperativas que forman parte del Proyecto con convenios firmados. Las 24 Cooperativas cuentan con sus Diagnósticos y Planes de Acción. * Planes de acción todos aprobados por las cooperativas beneficiarias. Las 24 Cooperativas ya se encuentran en plena etapa de ejecución de las consultorias.
- El inicio efectivo del proyecto en sí tuvo un retraso de más de un año 3 meses desde la firma del mismo hasta el primer desembolso, debido a que el convenio establecía que un representante del Ministerio de Hacienda debía de formar parte de la UEP, y antes varias notificaciones e insitencias se tuvo que solicitar una adenda al Convenio firmado con el BID en la cláusula que hacía referencia al mismo a fin de dar por cumplida los requisitos previos al primer desembolso
- El retraso en el inicio de la ejecución, el tiempo estipulado para el término de la ejecución del proyecto no alcanzaría para realizar todas las Consultorias previstas. Se ha mantenido conversaciones a fin de solicitar una ampliación al Plazo establecido en el Convenio.
- Somos altamente optimistas que se cumplirá con los objetivos propuestos, atendiendo a los resultados que vamos observando con los trabajos se van ejecutando en las Cooperativas, hay un antes y un después de cada consultoria realizada
- La calidad de los productos esperados en cada trabajo e Iniciar el proceso de las capacitaciones, a fin de dejar capacidad humana instalada en las Cooperativas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En el marco de la asistencia técnica a las 24 Cooperativas a ser asistidas por el Programa, específicamente en el Área de Ahorro y Crédito estaba previsto brindar asistencia técnica a 14 cooperativas con calificación A, pese al esfuerzo del Organismo Ejecutor solo fue posible incorporar 11 Cooperativas de Ahorro y Crédito debido a que 3 de ellas no accedieron a brindar información necesaria para realizar el diagnóstico correspondiente y realizar el aporte correspondiente. Se está trabajando coordinadamente con el Organismo Ejecutor para reprogramar los recursos disponibles y brindar asistencia a Cooperativas con calificación B y/o C.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Al inicio del año se iniciaron efectivamente todas las Asistencias Técnicas puntuales en todas las cooperativas tanto de Producción como de Ahorro y Crédito a resultados del Plan de acción de los diagnósticos realizados. Cada cooperativa al término del semestre como mínimo ya contaban con un promedio de 2 a 3 consultorias culminadas.
- Dentro del semestre básicamente las actividades fueron desarrolladas sin mayores inconvenientes.
- Iniciar las capacitaciones en los temas específicos de acuerdo a las consultorias que van culminando a fin de ir capacitando a los recursos humanos en dichas Áreas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base						Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito:	P.11 Numero mínimo de cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio.	0	4	12	30	30	24						
		Sep 2009	Ago 2009	Ago 2010	Dic 2012	Ago 2011	Jun 2011						
El propósito es lograr que por lo menos 20 cooperativas que desarrollan actividades de intermediación financiera se ajusten al nuevo marco regulatorio y de supervisión implementado en Paraguay.													
Componente 1: Asistencia Técnica para la adecuación a las normas regulatorias. Peso: 84% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Numero mínimo de las cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio	0	4	12		20	24	En curso					
		Ago 2009	Ago 2009	Ago 2010		Ago 2012	May 2011						
	C1.12 Numero mínimo de las cooperativas que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	7	14	20	20	24	En curso					
			Ago 2009	Ago 2011	Ago 2012	Ago 2012	May 2011						
	C1.13 Numero mínimo de las cooperativas que han implementado el plan de cuentas cooperativo estandarizado	0	7	14	30	30	13	Atrasado					
			Ago 2009	Ago 2010	Ago 2012	Ago 2012	Jun 2011						
	C1.14 Numero mínimo de las cooperativas que han implementado un sistema tecnológico para la prevención de riesgos de cartera y/o riesgos de liquidez	0	7	14		20	7	En curso					
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2011						
Componente 2: Diseminación de buenas prácticas y acompañamiento normativo. Peso: 16% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Numero mínimo de las cooperativas del proyecto que han recibido capacitación en temas de gestión administrativa y adecuación de normas.	0	20	30		40	0	Atrasado					
		Ago 2009	Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2011						
	C2.12 Porcentaje mínimo de las cooperativas que recibieron capacitación y que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	25	25		50	0	Atrasado					
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2011						
Hitos		Planeado			Fecha de cumplimiento		Logrado	Fecha alcanzada		Estado			
H0	[*] Condiciones previas	7		Jun 2009		7		Oct 2009		Logrado tarde			

H1	Al menos 30 coopepativas de producción y de ahorro y credito fueron evaluadas y los planes de acción implementados.	30	Ene 2012	24	May 2011	
----	---	----	----------	----	----------	--

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:****FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Iniciar un proceso de acompañamiento, apoyo y seguimiento a las Cooperativas asistidas por parte de las entidades Ejecutoras del Proyecto FECOPROD LTDA. por las Cooperativas de Producción y CENCOPAN LTDA. para las Cooperativas de ahorro y crédito, una vez que el Proyecto haya llegado a su fin.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*