



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

los principales logros son: 1- 24 convenios firmados con las Cooperativas para la asistencia técnica, 2- 13 Contratos firmados con consultores individuales para la asistencia técnica de las Cooperativas de producción, 3- 1 convenio firmado con la firma DGRV para la ejecución del componente I y II por las Cooperativas de ahorro y Crédito, 4- 23 cooperativas que actualmente se encuentran ejecutando todas las consultorias establecidas dentro del proyecto con una ejecución casi del 50% dentro del ejercicio 2011

El principal tropiezo de este semestre es que no se consiguió empezar a ejecutar el componente II diseminación de mejores prácticas, ejecución que actualmente se encuentra retrasada.

El riesgo actual es que la ejecución del proyecto de acuerdo a la prórroga solicitada va hasta agosto del 2012, lo que estimamos que no llegaríamos a ejecutar todos los componentes.

Las perspectivas futuras del proyecto son altamente optimistas para cumplir con los objetivos establecidos, atendiendo la satisfacción y conformidad de las cooperativas con la ejecución realizada hasta la fecha de ejecución.

Se pondrá mayor énfasis en lo que queda de la ejecución: 1- Etapas finales de las consultorias, que cada una de ellas haya cumplido con los objetivos trazados, 2- satisfacción de las cooperativas con el producto final, 3- Inicio y ejecución del componente II, a través de capacitaciones y talleres.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La ejecución del programa viene desarrollándose satisfactoriamente para el componente 1, y iniciando para el componente 2 con las consultorias de desarrollo de software de lavado de dinero y desarrollo de módulo de central de consultas para FECOPROD, en el marco de sistematización informática. Con relación a la diseminación de mejores prácticas su ejecución se encuentra iniciando en el presente semestre 2011. Asimismo, en conversaciones con la UEP y el cronograma ajustado para la ejecución del programa se prevé una prórroga de 12 meses adicionales para el cumplimiento de los objetivos que será presentado durante el primer semestre 2012 al Banco.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

los principales logros son: 1- 24 convenios firmados con las Cooperativas para la asistencia técnica, 2- 13 Contratos firmados con consultores individuales para la asistencia técnica de las Cooperativas de producción, 3- 1 convenio firmado con la firma DGRV para la ejecución del componente I y II por las Cooperativas de ahorro y Crédito, 4- 23 cooperativas que actualmente se encuentran ejecutando todas las consultorias establecidas dentro del proyecto con una ejecución casi del 50% dentro del ejercicio 2011

El principal tropiezo de este semestre es que no se consiguió empezar a ejecutar el componente II diseminación de mejores prácticas, ejecución que actualmente se encuentra retrasada.

Se pondrá mayor énfasis en lo que queda de la ejecución: 1- Etapas finales de las consultorias, que cada una de ellas haya cumplido con los objetivos trazados, 2- satisfacción de las cooperativas con el producto final, 3- Inicio y ejecución del componente II, a través de capacitaciones y talleres

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Con el ánimo de avanzar satisfactoriamente en la ejecución del programa se acordó con el ejecutor que los consultores que realizaron los diagnósticos y planes de acción de las cooperativas de producción sean los encargados de realizar las capacitaciones provenientes de estos planes de acción. En principio esta actividad estaba prevista para ser realizada por una firma consultora. Se prevé el inicio en el primer trimestre del 2012 y su finalización para el primer trimestre del 2013. Por el lado de las cooperativas de ahorro y crédito se realizó una adenda al contrato de la DGRV para que estos provean la capacitación.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito:	P.11 Número mínimo de cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio.	0	4	12	30	30	24	
		Sep 2009	Ago 2009	Ago 2010	Dic 2012	Ago 2011	Dic 2011	
El propósito es lograr que por lo menos 20 cooperativas que desarrollan actividades de intermediación financiera se ajusten al nuevo marco regulatorio y de supervisión implementado en Paraguay.	C1.11	0	4	12		20	24	En curso
		Ago 2009	Ago 2009	Ago 2010		Ago 2012	Dic 2011	
	C1.12	0	7	14	20	20	24	En curso
			Ago 2009	Ago 2011	Ago 2012	Ago 2012	Dic 2011	
Componente 1: Asistencia Técnica para la adecuación a las normas regulatorias.	C1.13	0	7	14	30	30	24	En curso
			Ago 2009	Ago 2010	Ago 2012	Ago 2012	Dic 2011	
Peso: 84%								
Clasificación: Muy Satisfactorio								

C1.14	Numero minimo de las cooperativas que han implementado un sistema tecnológico para la prevención de riesgos de cartera y/o riesgos de liquidez	0	7	14		20	12	En curso
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2011	
C2.11	Numero minimo de las cooperativas del proyecto que han recibido capacitación en temas de gestión administrativa y adecuación de normas.	0	20	30		40	0.01	Atrasado
		Ago 2009	Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2011	
C2.12	Porcentaje minimo de las cooperativas que recibieron capacitación y que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	25	25		50	0.01	Atrasado
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2011	

Componente 2: Diseminación de buenas prácticas y acompañamiento normativo.

Peso: 16%

Clasificación: Muy Satisfactorio

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	7	Jun 2009	7	Oct 2009	Logrado tarde
H1 Al menos 30 cooepativas de producción y de ahorro y credito fueron evaluadas y los planes de acción implementados.	30	Ene 2012	25	Oct 2011	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

Comentarios

Alto riesgo de falta de coordinación con el Instituto Nacional de Cooperativismo, debido a un desfazaje en la concreción de las actividades de las cooperativas involucradas en este proyecto para el repote de los indicadores asociados a los riegos financieros del sector.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las principales acciones a ser implementadas para la sostenibilidad principalmente radica en el control de calidad de los trabajos y consultorias que se estan ejecutando, acompañando de una buena capacitación a fin de cumplir con las exigencias y expectativas de las cooperativas y lograr el fortalecimiento de las mismas para poder llegar a cumplir con los objetivos trazados en el proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavia.]