





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1- Los principales logros son: Convenios firmados con las Cooperativas para la asistencia técnica, 2- 13 Contratos firmados y renovados con consultores individuales para la asistencia técnica de las Cooperativas de producción, 3- 1 Convenio firmado con la firma DGRV para la ejecución del componente I y II por las Cooperativas de ahorro y Crédito, 4- 23 cooperativas que actualmente se encuentran ejecutando todas las consultorias establecidas dentro del proyecto con una ejecución promedio acumulada de casi 65% al cierre del 1er semestre/2012, 5-Desarrollos informaticos concluidos ALD, Credit Scoring p/Coop. de Produc.6- Capacitaciones y Talleres iniciados.Comp.II

2- El componente II - Diseminación de Mejores prácticas, tuvo un importante retraso para el inicio de la ejecución para las Coop. de Produc., el cual se subsana con la No- Objeción del BID a finales del mes de junio/2012.

3- Consideramos que con la segunda prórroga para la ejecución del proyecto otorgada por el BID, subsanamos el riesgo del periodo de ejecución en las Cooperativas para una finalización satisfactoria

4-Las perspectivas futuras del proyecto son altamente optimistas para cumplir con los objetivos establecidos, atendiendo la satisfacción y conformidad de las cooperativas con la ejecución realizada hasta la fecha de ejecución.

5-Se pondrá mayor énfasis en lo que queda de la ejecución: 1- Etapas finales de las consultorias 2- Ejecución del componente II, a través de capacitaciones y talleres.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En el Anexo III Cuadro de Recursos Comprometidos y A Comprometer del Informe Semestral de Progreso aspectos Financieros, se visualiza unos saldos negativos de USD 10.257,63 en el aporte BID de la categoría 1.6. Sugerimos que tomen las provisiones correspondientes de forma a realizar una reprogramación presupuestaria de categorías.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1- Nivel de ejecución de las Consultorias bastante avanzadas. 2- Capacitaciones ya iniciadas en varias Cooperativas, 3- Aplicativos Informaticos desarrollados e instalados en las Cooperativas, 4- Contratos renovados de los Consultores del ETS1 con cumplimientos satisfactorios de los productos terminados, 5- Ampliación del Periodo de ejecución otorgada por el BID. 6- Satisfacción y conformidad de las cooperativas por los trabajos realizados

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>	<b>P.11</b> Numero mínimo de cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio.	0	4	12	30	30	24	
		Sep 2009	Ago 2009	Ago 2010	Dic 2012	Ago 2011	Dic 2011	
<b>El propósito es lograr que por lo menos 20 cooperativas que desarrollan actividades de intermediación financiera se ajusten al nuevo marco regulatorio y de supervisión implementado en Paraguay.</b>	<b>C1.11</b> Numero mínimo de las cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio	0	4	12		20	24	En curso
		Ago 2009	Ago 2009	Ago 2010		Ago 2012	Dic 2011	
	<b>C1.12</b> Numero mínimo de las cooperativas que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	7	14	20	20	24	En curso
			Ago 2009	Ago 2011	Ago 2012	Ago 2012	Dic 2011	
<b>Componente 1: Asistencia Técnica para la adecuación a las normas regulatorias.</b> <b>Peso: 84%</b> <b>Clasificación: Muy Satisfactorio</b>	<b>C1.13</b> Numero mínimo de las cooperativas que han implementado el plan de cuentas cooperativo estandarizado	0	7	14	30	30	24	En curso
			Ago 2009	Ago 2010	Ago 2012	Ago 2012	Dic 2011	
	<b>C1.14</b> Numero mínimo de las cooperativas que han implementado un sistema tecnológico para la prevención de riesgos de cartera y/o riesgos de liquidez	0	7	14		20	12	En curso
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2011	
<b>Componente 2: Diseminación de buenas prácticas y acompañamiento normativo.</b> <b>Peso: 16%</b>	<b>C2.11</b> Numero mínimo de las cooperativas del proyecto que han recibido capacitación en temas de gestión administrativa y adecuación de normas.	0	20	30		40	6	Atrasado
		Ago 2009	Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2012	
	<b>C2.12</b> Porcentaje mínimo de las cooperativas que recibieron capacitación y que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	25	25		50	6	Atrasado
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2012	

Clasificación: Muy Satisfactorio

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	7	Jun 2009	7	Oct 2009	Logrado tarde
H1 Al menos 30 coopepativas de producción y de ahorro y credito fueron evaluadas y los planes de acción implementados.	30	Ene 2012	25	Oct 2011	No Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

- Seguimiento a la implementación de los resultados de las Consultorias desarrolladas - Capacitación directa a resultados de las consultorias mediante talleres en cada area involucrada de la cooperativa - Recursos humanos capacitados - Herramientas, aplicativos instalados que mejoren la operatividad y el nivel de servicio de las cooperativas.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS***[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*