



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros son: Convenios firmados con las Cooperativas para la asistencia técnica, 2- 13 Contratos firmados y renovados por ultimo periodo para las asistencias técnicas y capacitaciones con consultores individuales para la asistencia técnica de las Cooperativas de producción, 3- 1 Convenio firmado con la firma DGRV para la ejecución del componente I y II por las Cooperativas de ahorro y Crédito cuyo contrato culmina de asistencia culmina en el mes de diciembre/12 4- 23 cooperativas que actualmente se encuentran ejecutando todas las consultorias establecidas dentro del proyecto más 2 cooperativas de Producción que ingresaron en este periodo para consultorias específicas dentro del ETS2, se cuenta con una ejecución promedio acumulada de casi 80% al cierre del 2do. semestre/2012, 5-Desarrollos informaticos concluidos ALD, Credit Scoring instalados en las 12 Coop. de Produc.6- Capacitaciones y Talleres casi culminaods en las Coop. de Ahorro y Cred. y casi 50% de capacitaciones realizadas en las coop. de Producción Comp.II

2- El componente II - Diseminación de Mejores prácticas, tuvo un importante retraso para el inicio de la ejecución para las Coop. de Produc., el cual se subsano con la No- Objeción del BID a finales del mes de junio/2012.

3- Consideramos que con esta la segunda prorrogas otorgada para la ejecución del proyecto por el BID, culminaremos satisfactoriamente el proyecto, el riesgo en el periodo de ejecución seria las reprogramaciones que se estarían presentando en el 2013 para la ejecución del 100% del presupuesto para una finalización satisfactoria

4-Las perspectivas futuras del proyecto son altamente optimistas para cumplir con los objetivos establecidos, atendiendo la satisfacción y conformidad de las cooperativas con la ejecución realizada hasta la fecha de ejecución. 5-Se pondrá mayor énfasis en lo que queda de la ejecución: Finalización del componente I y II de las consultorias.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El programa esta en su etapa final de ejecución y ha cumplido con las actividades previstas con algunos retrasos.
Ahora se están realizando las últimas capacitaciones de las cooperativas que fueron parte de los diagnósticos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1- Ejecución de las Consultorias practicamente en un 100% en las Cooperativas de Ahorro y Crédito con sus aplicativos incluidos y en las Cooperativas de Producción casi el 80% de las consultorias culminadas 2- Capacitaciones practicamente culminadas en las Cooperativas de Ahorro y Credito y en las de Producción con un 50% de avance en las capacitaciones que fueron iniciadas recién en el segundo semestre de este año 3- Aplicativos Informaticos terminados en su desarrollo e instalados en las 12 Cooperativas de Producción (ALD, Credit, Scoring), Contac Center y BPM instalados al servicio de las Cooperativas de Producción 4- Contratos renovados de los Consultores del ETS1 con cumplimientos satisfactorios de los productos terminados, 5- Ampliación del Periodo de ejecución otorgada por el BID. 6- Satisfacción y conformidad de las cooperativas por los trabajos realizados con sus notas de validación y reuniones de presentación de los informes finales con la Sub-coordinación y coordinador del Proyecto. Además dentro de este semestre siguiente tendremos la evaluación, intermedia y la Auditoría Externa Anual, con las presentaciones de los informes correspondientes al BID en tiempo y forma cumpliendo todos los requisitos exigidos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
En el semestre pasado se terminaron con los diagnósticos y se comenzó con las capacitaciones que se espera finalicen en primer semestre del 2013.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito:	El propósito es lograr que por lo menos 20 cooperativas que desarrollan actividades de intermediación financiera se ajusten al nuevo marco regulatorio y de supervisión implementado en Paraguay.	P.11 Numero mínimo de cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio.	0	4	12	30	30	24	
			Sep 2009	Ago 2009	Ago 2010	Dic 2012	Ago 2011	Dic 2012	
Componente 1: Asistencia Técnica para la adecuación a las normas regulatorias. Peso: 84% Clasificación: Muy Satisfactorio		C1.11 Numero mínimo de las cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio	0	4	12		20	24	En curso
			Ago 2009	Ago 2009	Ago 2010		Ago 2012	Dic 2012	
		C1.12 Numero mínimo de las cooperativas que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	7	14	20	20	24	En curso
				Ago 2009	Ago 2011	Ago 2012	Ago 2012	Dic 2012	
		C1.13 Numero mínimo de las cooperativas que han implementado el plan de cuentas cooperativo estandarizado	0	7	14	30	30	24	Atrasado
				Ago 2009	Ago 2010	Ago 2012	Ago 2012	Dic 2012	
		C1.14 Numero mínimo de las cooperativas que han implementado	0	7	14		20	20	En curso

	un sistema tecnológico para la prevención de riesgos de cartera y/o riesgos de liquidez		Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2012	
Componente 2: Diseminación de buenas prácticas y acompañamiento normativo.	C2.11 Numero mínimo de las cooperativas del proyecto que han recibido capacitación en temas de gestión administrativa y adecuación de normas.	0	20	30		40	16	Atrasado
		Ago 2009	Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2012	
Peso: 16%	C2.12 Porcentaje mínimo de las cooperativas que recibieron capacitación y que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	25	25		50	16	Atrasado
Clasificación: Muy Satisfactorio			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Dic 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 [*] Condiciones previas	7	Jun 2009	7	Oct 2009	Logrado tarde
H2 Al menos 30 cooerpativas de producción y de ahorro y credito fueron evaluadas y los planes de acción implementados.	30	Ene 2012	25	Ene 2012	No Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

La creación de un Centro de Contacto - Contac-Center para dar seguimiento a todas las consultorias, capacitaciones y trabajos realizados dentro del proyecto. Asi mismo dejar elaborados MANUALES DE BUENAS PRACTICAS que sirvan de replicas en las demas cooperativas que no formaron parte de este Proyecto. Seguimiento a los aplicativos informaticos desarrollados dentro del Proyetco para su actualización en base a las reglamentaciones vigentes actualizadas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se han agregado lecciones aprendidas todavia.]*