





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros son: Convenios firmados con las Coop para la asistencia técnica, 2- 13 Contratos firmados con consultores individuales para asistencias técnicas y capacitaciones sector Coope de produc 3- 1 Convenio firmado con la firma DGRV para la ejecución del componente I y II por las Coop de ahorro y Crédito cuyo contrato venció en diciembre/12 4- 23 cooperativas que actualmente se encuentran en etapa final de ejecución, más 2 coop de Producción que ingresaron para consultorias específicas, se cuenta con una ejecución promedio acumulada de más de 90% del comp.I y II al cierre del 1er.semestre/2013, 5- Desarrollos informáticos concluidos ALD, Credit Scoring instalados en las 12 Coop. de Produc. 6- Capacitaciones y Talleres culminados en las Coop. de Ahorro y Cred. y más del 90% en las coop. de Produc Comp.II 2- componente II - Disem Mejores prácticas tuvo un importante retraso para el inicio de la ejecución para las Coop. de Produc., el cual se subsana con la No- Objeción del BID a finales del mes de junio/2012. 3- Con la segunda prórroga otorgada para la ejecución del proyecto por el BID, consideramos poder culminar satisfactoriamente el proyecto. 4. Las perspectivas futuras del proyecto son altamente optimistas; las cooperativas se encuentran conformes y satisfechas con los resultados del proyectos. 5-Se pondrá mayor énfasis en lo que queda de la ejecución: Finalización del componente II, Manuales de buenas Prácticas y Des.Tecnológico reprogramado para ambos sectores.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1- Ejecución de las Consultorias prácticamente en un 100% en las Cooperativas de Ahorro y Crédito con sus aplicativos incluidos y en las Cooperativas de Producción casi el 95% de las consultorias individuales culminadas 2- Capacitaciones ejecutadas en 90% en las Coop Producción. 3- Aplicativos Informáticos completamente instalados en las 12 Cooperativas de Producción (ALD, Credit, Scoring), Contac Center y BPM instalados al servicio de las Cooperativas de Producción 4- Reprogramación componente I - Desarrollo Tecnológico coop Ahorro y crédito y Producción - 1 Contrato firmado en el Sector de Producción dentro de esta Área para la ejecución de la consultoría reprogramada 5- Satisfacción y conformidad de las cooperativas - Notas de validación, reuniones de presentación de los informes finales con la Sub-coordinación y coordinador del Proyecto, 6- Auditoría Anual realizada, Informes presentados en tiempo y forma y Ejecución de la Evaluación Intermedia. 2- La dificultad del semestre se dio en el Área de Desarrollo Tecnológico para ambos sectores, el proceso de contratación fue de aproximadamente 5 meses y la consultoría fue iniciada los primeros días del mes de junio quedando muy poco tiempo para la ejecución según el plazo previsto. 3- En el próximo semestre se tiene previsto culminar satisfactoriamente el 100% de las Asistencias y capacitaciones, Dejar elaborados los Manuales de Buenas prácticas para ambos sectores y culminar lo previsto en el Área de Desarrollo Tecnológico

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b>	<b>P.11</b> Número mínimo de cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio.	0	4	12	30	30	24	
		Sep 2009	Ago 2009	Ago 2010	Dic 2012	Ago 2011	Jun 2013	
El propósito es lograr que por lo menos 20 cooperativas que desarrollan actividades de intermediación financiera se ajusten al nuevo marco regulatorio y de supervisión implementado en Paraguay.	<b>C1.11</b> Número mínimo de las cooperativas participantes del proyecto que están plenamente encuadradas al marco regulatorio	0	4	12		20	24	
		Ago 2009	Ago 2009	Ago 2010		Ago 2012	Jun 2013	
<b>Componente 1:</b> Asistencia Técnica para la adecuación a las normas regulatorias.	<b>C1.12</b> Número mínimo de las cooperativas que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	7	14	20	20	24	
			Ago 2009	Ago 2011	Ago 2012	Ago 2012	Jun 2013	
<b>Peso:</b> 84%	<b>C1.13</b> Número mínimo de las cooperativas que han implementado el plan de cuentas cooperativo estandarizado	0	7	14	30	30	24	Atrasado
			Ago 2009	Ago 2010	Ago 2012	Ago 2012	Jun 2013	
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.14</b> Número mínimo de las cooperativas que han implementado un sistema tecnológico para la prevención de riesgos de cartera y/o riesgos de liquidez	0	7	14		20	23	
			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2013	

<b>Componente 2:</b> Diseminación de buenas prácticas y acompañamiento normativo.	<b>C2.11</b> Numero minimo de las cooperativas del proyecto que han recibido capacitación en temas de gestión administrativa y adecuación de normas.	0	20	30		40	20	Atrasado
		Ago 2009	Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2013	
<b>Peso:</b> 16%	<b>C2.12</b> Porcentaje minimo de las cooperativas que recibieron capacitación y que reportan de manera puntual sus informes financieros al INCOOP y los mismos son aprobados.	0	25	25		50	20	Atrasado
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio			Ago 2010	Ago 2011		Ago 2012	Jun 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> [*] Condiciones previas	7	Jun 2009	7	Oct 2009	Logrado tarde
<b>H1</b> [*] Al menos 25 cooerativas de producción y de ahorro y credito fueron evaluadas y los planes de acción implementados.	25	Ene 2012	25	Ene 2012	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Dentro de la reprogramacion se ha solicitado la designacion de presupuesto para la Elaboracion de Manuales de Mejores Practicas para ambos sectores lo que quedara como insumo a las demas cooperativas que no formaron parte del Proyecto, a mas de dar un seguimiento a todos los resultados obtenidos en las Cooperativas mediante la FECOPROD para las Coop de Produccion y la CENCOPAM para las Coop de Ahorro y Credito

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS***[No se han agregado lecciones aprendidas todavia.]*