

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: RG-T3568

Número de suboperación: ATN/ME-17828-RG

Nombre del proyecto: EXO Mujer: Leading Technological Change for Climate Change Adaptation in the Gran Chaco Region

Propósito:

País administrador	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
ARGENTINA	REGIONAL	C	

Agencia ejecutora: Fundacion Avina Panama

Lider de equipo: MARIELS

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación:

Fecha de firma: 2020 - 02 - 28

Primera fecha de desembolso: 2020 - 06 - 01

Plazo de ejecución original:

Plazo de ejecución actual:

Plazo original de último desembolso: 2023 - 08 - 28

Plazo actual de último desembolso: 2023 - 08 - 28

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

Luego de la firma del Convenio el 28 de febrero, y del cumplimiento de las condiciones previas el 15 de mayo, se dio inicio a la ejecución formal del proyecto. En primer lugar, se avanzó en la conformación del equipo técnico: Coordinación General, Gerencias País (Argentina, Paraguay y Bolivia) y Administración financiera del proyecto. Adicionalmente, se comenzó con la elaboración de los términos de referencia y las búsquedas de perfiles para las siguientes consultorías: Diseño de Comunicación e Imagen, Responsable del Plan de Capacitación del Proyecto (Especialista en capacitaciones especiales Regional), Comunicación y Gestión del Conocimiento, Diseño y Desarrollo de Planes de Conectividad en Argentina y Especialista en Capacitaciones Específicas en Paraguay Como resultado de este proceso se concretó la contratación del especialista en diseño de comunicación e imagen que trabajó en la elaboración del logo y la identidad visual del proyecto (ver: <http://www.guerriniisland.com/trabajos/nanum3/>). El resto de los perfiles ya han sido seleccionados y contratados, sin embargo, corresponden al siguiente período, por lo que serán informados en el siguiente reporte. También, durante este semestre, fueron presentados y aprobados los Planes de Trabajo de los Tres Gerentes País, consistentes con el POA I, construido en el mes de marzo como resultado del primer Taller de Planificación del Proyecto. Mientras que se avanzaba en la formalización del equipo técnico, durante estos meses se focalizaron los esfuerzos en una serie de presentaciones del Proyecto orientadas a la búsqueda de co-financiamientos para infraestructura necesaria para lograr la conectividad, a saber: • Presentación al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA): al mes de presentada la propuesta, nos comunicaron que la convocatoria había sido dada de baja ya que los fondos serían re-direccionados para atender los impactos de la pandemia. • Internet Society Foundation: se presentó una propuesta para la conectividad de 10 comunidades del Gran Chaco Americano a una llamada del Programa de Respuesta a Emergencias y recuperación de desastres que la Fundación lanzó tras el impacto del COVID-19, sin embargo, la propuesta no fue seleccionada. Además, se mantuvo una reunión con Christian O'Flaherty, Vicepresidente Regional para América Latina y el Caribe de la Fundación y su equipo. Se acordó que ISOC prestará asesoramiento al proyecto y apoyará en la vinculación con aliados estratégicos en los temas de conectividad y negocio de internet, especialmente en Paraguay y Bolivia. • Presentación de tres propuestas (una por país) al Programa FRIDA (Fondo Regional para la Innovación Digital), una iniciativa de LACNIC: recibimos una comunicación oficial donde nos informaron que dos de las propuestas (Argentina y Bolivia) fueron pre-seleccionadas para el eje temático de "Acceso a Internet", entre un total de 510 postulaciones recibidas, pasando a la segunda etapa. <https://programafrida.net/proyectos/preseleccionados-2020> • Presentación del Proyecto a las Autoridades de Comunicaciones en los Tres países: - Se mantuvieron reuniones para la presentación y solicitud de apoyo al Proyecto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Paraguay (CONATEL) y con Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y ATT (Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transporte) en Bolivia. - En el caso de Argentina, se presentó una solicitud para la conectividad de 26 comunidades a la Convocatoria para la Universalización y Mejora de la Infraestructura de las redes de servicio fijo de acceso a internet de banda ancha a localidades menores a 10.000 habitantes - Resolución 2899 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Adicionalmente, se mantuvieron reuniones con Gonzalo Quilodrán, Director y con Gustavo López, Vicepresidente del Ente para presentarles el Proyecto como marco de la solicitud presentada. Actualmente estamos a la espera de novedades en relación a su aprobación, luego de la próxima reunión de Directorio del ente. Número de Proyecto: 760, Expediente 2020-35771956-APN-DNFYD#ENACOM (se anexa resumen de la solicitud realizada). Adicionalmente, durante este período se iniciaron conversaciones con otros potenciales aliados estratégicos para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto: Se presentó el proyecto a la Coordinación de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático dependiente del Ministerio de Ambiente, ITU: se presentó el proyecto a Sergio Scarabino, el Representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas (ITU) para América del Sur. A partir de dicha reunión, se identificó la sinergia del Proyecto con una iniciativa de alfabetización digital que el organismo prevé impulsar en la Región del Gran Chaco. Actualmente, se están llevando adelante las gestiones con los Coordinadores Residentes de cada uno de los tres países para avanzar en la posibilidad de colaboración a través de la implementación conjunta. Adicionalmente, se acordó seguir articulando con los tres entes nacionales de comunicaciones con el apoyo y aval de ITU. MICROSOFT: a través del Banco se estableció contacto con MICROSOFT para explorar la posibilidad de desarrollar un piloto conjunto para el uso de TVWS para la conectividad en, al menos una, de las comunidades del chaco argentino en las cuales el proyecto prevé trabajar. Microsoft, a través de sus partners locales, solicitará las licencias provisorias del regulador de espectro correspondiente para poder realizar el piloto. Sobre la base de los aprendizajes de este piloto, y una vez obtenida la licencia permanente por parte del regulador del uso de tecnología TVWS en la zona, Microsoft apoyará el objetivo de conectividad del proyecto, aportando contenidos y contraparte. Actualmente, estamos a la espera de información sobre las características técnicas, funcionalidades y costos de esta tecnología para poder avanzar en un análisis comparativo con la tecnología inalámbrica, así como una evaluación de viabilidad del piloto. Por último, a través de la membresía de Fundacion Avina al Programa Trust Law de la Fundación Thompspon Reuters, que ofrece a sus miembros asistencia jurídica pro-bono, se

postuló el Proyecto a la red de estudios jurídicos con los que trabaja la Fundación a nivel global. Como resultado de esa postulación, se recibió la oferta de asesoramiento por parte de tres firmas (Beccar Varela en Argentina, Guevara & Gutierrez SC –Servicios Legales en Bolivia y Gross Brown en Paraguay) y ya se está trabajando en el análisis de los marcos normativos de cada país para la definición de la forma jurídica de los emprendimientos (Exo). En el caso de Argentina, aprovechando las condiciones de conectividad logradas a través de la iniciativa Gran Chaco Nanum Village, antecedente de este Proyecto, se realizaron reuniones virtuales con las organizaciones de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero para presentar el proyecto y coordinar las actividades. Adicionalmente, se movilizaron los equipos territoriales de soporte a los consultores de conectividad para relevar los datos sociales, técnicos y ambientales para el desarrollo de los primeros planes de conectividad y del diagnóstico de las organizaciones. Debido al COVID, para no exponer a las comunidades al contagio, no se pudieron realizar viajes de los consultores a las comunidades por lo que se optó por vincular a las referentes de los centros con los técnicos de Fundación Gran Chaco y Coopsol. Por último, se presentó el Proyecto al Banco de Formosa para la bancarización y formación en inclusión digital y a entidades administradoras de fondos de microfinanzas como Sumatoria, CONAMI, FONCAP y Pro-Mujer para explorar posibles colaboraciones.

RIESGOS Nuevo riesgo identificado: COVID-19 En el contexto de la pandemia, los principales riesgos son el contagio de las comunidades con las que se trabajará en el Proyecto y debido a las restricciones en la movilidad, la dificultad en llegar a los territorios para poder ejecutar los planes de conectividad, además de la crisis económica global como consecuencia del cese de actividades. La prolongación de esta situación en el mediano plazo constituye un riesgo para cumplir con los plazos de actividades y productos previstos en el POA del Proyecto. Al mismo tiempo, en este contexto, el Proyecto ofrece una solución y aumenta su relevancia.

Comentarios del Líder de Equipo de Supervisión

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Asistencia Técnica **Peso** 50% **Calificación** ~not selected~

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	3	40 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I2	1	40 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I3	1	5000 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress

C2 : Coordinación y Administración **Peso** 25% **Calificación** ~not selected~

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I2	0	30 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I1	0	40 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 14)	In progress
I3 Negocios adicionales desarrollados por las empresas EXO (al menos 1 por empresa en promedio).	0	30 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I6	0	3 (2021 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I4	0	40 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I5	60	120 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I7	0	1 (2021 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress

C3 : Evaluación, contingencias y Auditorías **Peso** 25% **Calificación** ~not selected~

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Al menos una solución (producto, servicio o cambio de proceso que mejoran la resiliencia) existentes adoptadas por cada centro, (adaptación, crédito, e-commerce, agtech).	0	40 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I2	0	1000 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I3	0	3000 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I4	0	20 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I5	0	2500 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I6	0	3 (2023 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress
I7	0	1 (2021 - 02 - 28)	0 (2020 - 07 - 15)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones Previas	0	1	2020 - 08 - 28	2020 - 05 - 19	Achieved
4 empresas EXO conformadas y con conectividad	4	0	2021 - 02 - 28		Pending
Al menos una solución de adaptación adoptada en 12 centros.	1	0	2021 - 08 - 31		Pending
Desarrollo de al menos 3 nuevas soluciones mediante procesos de innovación abierta	3	0	2022 - 02 - 28		Pending
Al menos 2000 personas1 adoptan soluciones de adaptación/Fintech.	2000	0	2022 - 08 - 31		Pending
Empresas EXO operando y rentables	30	0	2023 - 05 - 26		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?
COVID-19

SECCIÓN 4: RIESGOS

	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Unico proveedor de Internet	Final Outcome, Intermediary Outcome, Asistencia Técnica	(1) Very Low	Medium 60%	2020 - 08 - 27	Executing Agency	se forjarán nuevas alianzas y se llevarán adelante procesos competitivos entre posibles nuevos proveedores
Cambios tecnológicos dejan desactualizado el modelo de negocios	Asistencia Técnica	(2) Low	Low 40%	2020 - 08 - 27	Executing Agency	el modelo con la tecnología propuesta es competitivo y baja el costo de acceso a los consumidores. La asistencia de la UE a las EXO será permanente para mantener actualizado el modelo de negocio a las variaciones económicas, y diversificar riesgos
covid-19	Intermediary Outcome, Asistencia Técnica	(4) High	Medium 60%	2020 - 08 - 27	Executing Agency	se están manteniendo actividades virtuales a través de centros Nanum Village.

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 IN EFFECT RISKS: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:
P

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]