



Operation Number: **ME-L1170**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **4/5/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/07/2016**
Division Chief validation date: **04/08/2016**
Country Representative validation date: **04/11/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Second program under the CCLIP for the financing productive development	Loan Number:	3531/OC-ME,3531/OC-ME-1
Executing Agency (EA):	Financiera Nacional de Desarrollo Agrope cuario, Rural, Forestal y Pesquero,Financiera Nacional de Desarrollo Agrope cuario, Rural, Forestal y Pesquero		
Team Leader:	De Olloqui,Fernando	Sector/Subsector:	FINANCIAL INCLUSION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	Financiera Nacional de Desarrollo Agrope cuario, Rural, Forestal y Pesquero,Financiera Nacional de Desarrollo Agrope cuario, Rural, Forestal y Pesquero Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1170	\$400,000,000.00	\$400,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1170	\$400,000,000.00	\$216,564,729.39	54.14%	\$183,435,270.61


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Impacto 1: Productividad de las UER que han sido financiadas por el programa incrementada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Indicador 1: Ventas por Ha de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2017		%	0.00	2015	Fuente: FND, con base en la evaluación de impacto ex post, tal como se describe en el Plan de Monitoreo y Evaluación.	Indicador es igual a: $\frac{[(Xt-Xb)/Xb] - [(Yt-Yb)/Yb]}{2} \times 100$	P	20.00
						Donde Xt, Xb son las ventas por Ha de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año t y en el año base, respectivamente, e Yt, Yb representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación.	P(a)	20.00
						*La línea base se reconstruirá de manera ex post. Ello se podrá efectuar dado que las características de los beneficiarios lo permite.	A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Resultado Final 1: Inversiones productivas de las UER aumentadas									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	EOP

0.0 Indicador 1. Apalancamiento de las Inversiones productivas de la UER administradas por mujeres, realizadas con el programa					Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.	P	6.00	6.00	6.25	18.25
						P(a)	15.61	2.65	0.00	18.25
						A				
		Millones US\$	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de FND.					

0.1 Indicador 2. Apalancamiento de las Inversiones productivas de las UER en municipios de alta y muy alta marginación, realizadas con el programa					Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.	P	4.25	4.25	4.25	12.75
						P(a)	10.90	1.85	0.00	12.75
						A				
		Millones US\$	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de FND.					

0.2 Indicador 3. Apalancamiento de las Inversiones productivas de las UER pequeñas, realizadas con el programa						Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.	P	12.00	12.00	12.00	36.00
							P(a)	30.78	5.22	0.00	36.00
							A				
		Millones US\$	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de FND.						

0.3 Indicador 4. Apalancamiento de las Inversiones productivas de las UER medianas y grandes, realizadas con el programa						Este indicador corresponde al apalancamiento de las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa con la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos.	P	11.00	11.00	11.00	33.00
							P(a)	28.21	4.79	0.00	33.00
							A				
		Millones US\$	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de FND.						

Outcome:	1 Resultado Final 2: Indicadores de Inclusión Financiera mejorados										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations					EOP
							2016	2017	2018		
1.0 Indicador 1. Municipios de alta y muy alta marginación con acreditados de FND		# Mpios	445.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de FND.	Este indicador corresponde a un indicador de cobertura geográfica, reflejando la totalidad de la cartera de FND. Los municipios de alta y muy alta marginación son conforme a la última clasificación de marginación disponible (CONAPO,2010).	P	480.00	500.00	515.00	515.00
							P(a)	500.00	515.00	0.00	515.00
							A				

1.1 Indicador 2. Nuevos acreditados de crédito productivo en el sector financiero formal		# UER	0.00	2015	Fuente de verificación : Sistemas de información de FND y Buró de Crédito.	Este indicado	P	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
	r					P(a)	8,630.00	1,370.00		15,000.00	
	correspo					A					
	nde a nuevos acreditados de la FND que no hayan tenido un crédito de otra institución formal en los últimos dos años. Esto se evaluará con base una metodología en la cual se consulta el buró de crédito y los sistemas de la FND. Refleja la totalidad de la cartera de FND, no solo del programa.										

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I. Línea de Financiamiento para Inversiones Productivas (Costo Total =US\$400 millones)		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Producto 1. Número de UER capitalizadas con financiamiento del programa	#	P	13,860.00	P	260,000,000.00
		P(a)	11,581.00	P(a)	280,000,000.00
		A	0.00	A	0.00
Producto 2. Número de UER con tecnologías y modelos técnicos incorporados con financiamiento del programa.	#	P	8,018.00	P	140,000,000.00
		P(a)	5,442.00	P(a)	120,000,000.00
		A	0.00	A	0.00
Total Cost					Total Cost
				P	\$400,000,000.00
				P(a)	\$400,000,000.00
				A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.