



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO ENERO 2018 - JUNIO 2018

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Aumento de resiliencia para manejar los efectos del Cambio Climático en el Golfo

Nro. Proyecto: PN-M1030 - Proyecto No.: ATN/ME-15567-PN

País Administrador
PANAMÁ

País Beneficiario
PANAMÁ

Grupo
ENV - Medio ambiente


Subgrupo
AGRI - Agricultura sostenible

Agencia Ejecutora: FUNDACION MARVIVA


Líder equipo de diseño: LORENA MEJICANOS

Líder equipo de supervisión: LORENA MEJICANOS


CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Baja

Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Baja



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Ejecución productos cartográficos (Comp 1). Con lanzamiento de proyecto, análisis participativos, validaciones y participación en eventos se han involucrado a grupos de pescadores y turismo, autoridades, aliados potenciales y banca/seguros, sumando 1278 participantes (Indicador 1 y 2, Comp 2; Indicador 1, Comp 4). Actividades de sensibilización y gestión de productos con entidades de crédito y seguro: logran 5 productos de cobertura de riesgo para pesca y turismo (Indicador 1 y 2, Comp 3). Generado consenso de implementación de medidas adaptativas iniciando con formación en pesca responsable de 9 grupos de pescadores (192 socios), capacitación a 31 boteros de servicios turísticos como guías y en buenas prácticas, 5 restaurantes locales, 15 funcionarios de banca, 30 jóvenes líderes y 11 socios corporativos, sumando 284 beneficiarios (Indicador 1 y 2, Comp 2). Firmadas 2 alianzas estratégicas con operadores mayoristas de turismo y 3 aliados corporativos en el tema pescado de mar (Indicador 4, Comp 2) que se suman a 8 grupos de pesca que firman acuerdo de implementación de buenas prácticas de pesca (Indicador 3, Comp 2). Para el nuevo periodo se mitiga el riesgo de baja urgencia por medidas de adaptación con el consenso y planificación de su implementación. Las perspectivas del proyecto en cuanto al logro de objetivos es altamente optimista. La unidad ejecutora en el semestre siguiente pone énfasis en continuar con la implementación de medidas de adaptación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se requiere mayor claridad en las prácticas de resiliencia climática que se impulsaron, además de las buenas prácticas de pesca, como también mayor información de la facilitación al acceso de créditos, qué socios, etc.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Procurando mantener la capacidad productiva de las operaciones de pesca y turismo, mejorando sus capacidades de resiliencia ante el CC, se trabajaron medidas de adaptación blandas que fortalecen capacidades técnicas, administrativas y de gobernanza, implementando medidas de autorregulación voluntaria tanto en su operación como en sus fuentes de recurso o medios de vida. Para ello se asesora una mejor gestión administrativa y de gobernanza de 8 grupo de pesca y 6 de turismo; 8 grupos de pesca firman acuerdos de implementación de criterios de conservación de sus recursos pesqueros, con el reemplazo de artes más selectivos, manejo de información de niveles de vulnerabilidad y resiliencia de especies; también se facilita gestión de acceso a fuentes de créditos y de cobertura de seguro de su actividad y fortalecimiento de capacidades de gestión de mercados. Se han establecido acuerdos con empresas que apoyan productos responsables (Salvamar y Hotel Mykonos) y con operadores de turismo (Tucaya Tours, Hover Tour), los cuales tienen diferentes niveles de relación comercial con los grupos. Una de las principales dificultades ha sido el cambio de hábitos de consumo del comprador final y prácticas de pesca que se concentra en pocas especies, algunas en peligro de extinción y tallas pequeñas. En el próximo semestre la UE continuará con la implementación de medidas adaptativas enfocadas en desarrollo de planes de contingencia y planificación basada en plataformas de predicción climática.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Idem al comentario anterior.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planificado Logrado Estado					
Fin:							
Propósito:							
Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Bajo sentido de urgencia para las medidas de adaptación desmotiva la implementación inmediata por parte de los beneficiarios.	Baja	Se ha observado un reconocimiento del problema que representa el Cambio Climático en la mayoría de los beneficiarios, no obstante, se mantiene un trabajo altamente participativo desde etapas de planificación de actividades hasta su ejecución a fin de dar empoderamiento a los beneficiarios.	Coordinador del proyecto
2. Compradores corporativos no valoran impactos del cambio climático y no internalizan su rol de apoyo a sus proveedores para garantizar la sostenibilidad del negocio.	Baja	La gestión con los compradores corporativos implica una inducción previa de objetivos del proyecto y su rol en la formación de cadenas de valor, lo que ha permitido que los socios corporativos internalicen su papel en el desarrollo de acciones del proyecto. El Coordinador da seguimiento directo en la relación con los socios corporativos, encargándose de mantener siempre vigente el tema CC y cadena de valor en el desarrollo de productos conjuntos.	Coordinador del proyecto
3. Tasas de interés/ condiciones asociadas a créditos no son rentables para las entidades financieras y/o usuarios.	Baja	Se han implementado dos estrategias iniciales para aumentar las referencias de créditos de pescadores: 1. trabajar con fuentes de créditos blandos de la banca estatal, la cual es la más accesible a las capacidades de créditos de pescadores 2. Trabajar con fuentes de microcrédito rural con acciones en áreas de trabajo, lo que facilita al pescador y empresario turístico acceder a fuentes de crédito local.	Coordinador del proyecto
4. No reconocimiento de impactos del CC sobre la continuidad de la actividad productiva reduce interés de participación en proceso de sensibilización.	Baja	Se mantiene trabajo participativo con los diferentes beneficiarios directos del proyecto, que implican fortalecimiento de la cohesión grupal y cadenas de valor, constante refrescamiento con material de objetivos y metas del proyecto, y activa divulgación de actividades para posicionamiento (redes sociales y grupo interno de WhatsApp), trabajo participativo de campo en la generación de diferentes productos del proyecto, lo cual en su conjunto genera un mayor empoderamiento del mismo.	Coordinador del proyecto
5. No reconocimiento de impactos del CC sobre la continuidad de la actividad productiva reduce interés de participación en proceso de sensibilización.	Baja	Se mantiene trabajo participativo con los diferentes beneficiarios directos del proyecto, que implican fortalecimiento de la cohesión grupal y cadenas de valor, constante refrescamiento con material de objetivos y metas del proyecto, y activa divulgación de actividades para posicionamiento (redes sociales y grupo interno de WhatsApp), trabajo participativo de campo en la generación de diferentes productos del proyecto, lo cual en su conjunto genera un mayor empoderamiento del mismo.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sostenibilidad se trabajó en el ámbito:

Técnico: se apoyó la gestión de información de ejecución, de tal forma que sea comprensible para el beneficiario y así adopte la temática como relevante para tomas de decisión en sus actividades productivas, ejm infografía y memoria de año 1, asesorías en implementación de medidas adaptativas, piloto de un geovisor de productos cartográficos.

Social: desde las primeras acciones se trabaja con organizaciones de base comunitaria promoviendo la adaptación al CC como una herramienta de gestión en sus comunidades, lo cual sigue fortaleciéndose con asesoría y seguimiento en este periodo.

Económico: en los actores de oferta y demanda involucrados en el proyecto se promueven herramientas de gestión de valor basadas en procesos responsables, lo cual es una línea estratégica de la Fundación que garantiza continuidad.

Institucional: En la etapa de implementación de medidas adaptativas, se ha involucrado a autoridades y empresa privada a procesos de capacitación y gestión de planes de acción para una pesca y turismo responsables (MINSA, INADEH, ATP, ARAP, ISA, SESEASA Seguros, AMP, BDA, ProCaja, Universidad de Panamá, MiAmbiente).

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. - Se ha observado una alta integración grupal frente a lo que los actores del área identifican como una fuente de generación de trabajo, el Parque Nacional Coiba, lo que ha mantenido a los grupos en constante comunicación para tomar acciones ante lo que consideran amenazas, lo que demuestra el gran sentido de pertenencia de su entorno, fortaleciéndose así aspectos de gobernanza local no considerados en el diseño del proyecto.	Implementation	Del Cid, Vicente
- El trabajo con los operadores mayoristas con los que se desarrollan productos turísticos para la región, gracias a acciones de proyecto, ha permitido identificar que buscan más experiencias vivenciales y cultura autóctona, lo que ha motivado a que en los procesos de formación de los prestadores de servicio, se traten de integrarse más con el visitante y que cuenten su experiencia de vida como un valor agregado al servicio que prestan.		