





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros alcanzados:

+El programa educacional (PE) ha logrado un total estimado de 20,976 asesorías a junio 2016, se destaca que 71% son mujeres (en su gran mayoría amas de casa con edad promedio de 39 años), también aprox. 71% son beneficiarios de subsidio de GLP y el resto son usuarios con un perfil similar (receptores de remesas y otros subsidios) en las 8 cooperativas participantes dando cobertura a 37 municipios en 8 departamentos del país

+Como resultado del PE se abrieron 4,795 nuevas cuentas de ahorro (incluyendo productos tradicionales) a diciembre 2015, de las cuales 3,159 corresponden a beneficiarios de subsidios de gobierno; a junio 2016 se acumulan 1664 nuevas cuentas con los nuevos productos desarrollados. De los productos nuevos diseñados se destaca con mayor colocación la "CUENTA RESPONDE" por ser cuenta a la vista, uso preferente en los beneficiarios.

+Promedio de ahorro de \$ 600.00. Se tiene un total ahorrado estimado de US\$1.8 millones

+En el marco de la XI Conferencia Internacional del Sistema FEDECACES, se presentaron los resultados del Programa alrededor de 600 representantes nacionales e internacionales del sector cooperativo

+A agosto 2016, los equipos hardware y software para la ampliación de la plataforma tecnológica que dará soporte y seguridad se han logrado instalar y en Septiembre se terminará la configuración y capacitación del personal. Lo cual es necesario por el incremento de usuarios del Sistema FEDECACES en parte atribuible al Programa

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa se ha desempeñado satisfactoriamente. Los indicadores de los componentes se han logrado y algunos se han sobrepasado. Los indicadores de propósito se han sobrepasado según lo planificado, excepto el número de beneficiarios que han abierto cuentas con los productos diseñados. FEDECACES está impulsando los nuevos productos y mantiene un monitoreo. La evaluación del proyecto destaca que la Metodología de Educación Financiera, o Programa Educacional (EF o PE) implantada (uno a uno) logró de forma efectiva la inclusión financiera de los usuarios (incluyendo beneficiarios de pagos de subsidio) logrando el ahorro, convirtiéndolos a socios de las Cooperativas. Es de resaltar que se logró colocación de los productos tradicionales de las Cooperativas, aún cuando no estaban operando los productos diseñados con el Proyecto. La EF ha promovido que el Sistema FEDECACES lo incluya en su Plan Estratégico, para la escalabilidad a nuevas Cooperativas, y como el pilar en materia de inclusión financiera. Es importante que FEDECACES de seguimiento a los indicadores de resultados de la EF.

En relación a los productos diseñados [cuenta de ahorro transaccional "RESPONDE" y cuenta de ahorro programado "CUCHUBAL"] se destaca que la colocación de los nuevos productos de ahorro y transaccional ha tenido aceptación y ha respondido al segmento meta. Al presente, se estima que su colocación va en aumento.

PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO: FEDECACES no ha reportado los productos de conocimientos ni otros productos en el sistema PSR. Se recomienda tomar la acción correspondiente.

Retos de FEDECACES durante el período de cierre para la sostenibilidad y difusión de los resultados::

- 1- Reportar/evidenciar información del impacto, a través de la herramienta informática desarrollada por FEDECACES indicadores medibles respecto a la inclusión financiera y su vinculación con la inclusión social.
- 2- Nuevas Cooperativas se comprometen a implementar la metodología desarrollada de EF, y/o los productos diseñados.
- 3- Concluir la instalación del Sistema de soporte y seguridad financiado por el Proyecto.
- 4- Continuar acciones para generar sinergias con otros actores interesados en escalabilidad del Programa
- 5- Difundir los estudios de caso al Sistema FEDECACES y otras audiencias identificadas
- 6- Elaborar un plan de acción en respuesta a las recomendaciones de la Evaluación Final del Proyecto.
- 7- Darle un mayor peso a la capacitación respecto a microseguros a los facilitadores

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Principales logros semestrales: (i) De los 15 asesores financiados por el Programa, 11 de ellos han pasado a formar parte de la planilla (contratados) de 7 Cooperativas participantes, a partir de esa fecha se muestra un incremento de 20% (3640) asesorías impartidas. (ii) En Julio-2016, ACOPACC inauguró una nueva agencia en Quezaltepeque, que implementa la colocación de los productos desarrollados con el Programa y al final del año se espera otra ventanilla adicional por otra Coop. (iii) En mayo 2016 se realizó una Presentación de la Metodología del PE y sus resultados a una Coop. Hondureña en alianza con la delegación de JICA. (iv) Análisis, diseño y desarrollo de herramienta informática de Gestión de informes de Educación financiera que permite capturar, registrar y procesar la información de las encuestas de las asesorías financieras realizadas a los clientes que visitan la cooperativa y poder así, generar reportes de rendimiento, cumplimiento de metas y una serie de información importante para la toma de decisiones; (v) La Evaluación final plantea nuevos retos y oportunidades, y que satisfactoriamente para FEDECACES, los resultados superan las expectativas, el evaluador enfatiza que el mayor resultado del Programa es el Programa de EDUCACION FINANCIERA bajo la metodología personalizada 1:1, que es una excelente herramienta de inclusión financiera, y, a su vez, ofrece los beneficios de la inclusión social.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño en el semestre es satisfactorio. Se considera importante que para el próximo semestre, FEDECACES informe sobre los resultados y efectos de la herramienta informática de Gestión de informes de Educación financiera.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores  |   | Línea de base  | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado       | Logrado            | Estado     |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>Propósito:</b> Promover el desarrollo de productos de ahorro programado y transaccional para personas receptoras de subsidios de Gobierno, en 18 municipios de El Salvador                  | R.1 Beneficiarios de los pagos de gobierno utilizan al menos un producto de ahorro transaccional o programado desarrollado con el proyecto                                  | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 3000<br>Oct. 2015 | 1664<br>Jun. 2016  |            |
|  | R.2 Número de beneficiarios que abren una cuenta de ahorro por primera vez.   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 750<br>Oct. 2015  | 4795<br>Sep. 2015  |            |
|  | R.3 Los usuarios del producto de ahorro programado del proyecto han movilizado US\$270.000.00 (\$90 por beneficiario al final del proyecto)                                 |                |              |              |              | Oct. 2015         | Jun. 2016          | Si         |
|  | R.4 Número de microseguros son utilizados por beneficiarios de subsidios del gobierno (100 beneficiarios por cooperativa al final del proyecto) vinculados al ahorro.       | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 800<br>Oct. 2015  | 1400<br>Jun. 2016  |            |
|  | R.5 Número de beneficiarios adquieren un microseguro por primera vez.   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 200<br>Abr. 2015  | 712<br>Mar. 2014   |            |
| <b>Componente 1:</b> Productos de ahorro programado, transaccional y microseguros desarrollados e implementados.<br><br><b>Peso:</b> 30%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio                | C1.11 Número de cooperativas ofrecen nuevos productos de ahorro programado, ahorro transaccional y microseguro.   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 8<br>Oct. 2015    | 8<br>Oct. 2015     | En curso   |
|  | C1.12 Número de personas de las cooperativas, capacitadas en los productos diseñados.   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 90<br>Oct. 2015   | 120<br>Jul. 2015   | En curso   |
| <b>Componente 2:</b> Comercialización de los productos desarrollados en el proyecto a través del establecimiento de ventanillas<br><br><b>Peso:</b> 30%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio | C2.11 Materiales del Programa Educacional, desarrollados acorde a la población meta   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 1<br>Jun. 2014    | 1<br>Ene. 2015     | Finalizado |
|  | C2.12 Número de cooperativas que incorporan dentro de su estrategia educacional un Programa Financiero, acorde a la población meta para la generación de hábitos de ahorro. | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 8<br>Ago. 2015    | 8<br>Oct. 2015     | Finalizado |
|  | C2.13 Número de facilitadores capacitados en el Programa Educacional, diseñado con el Proyecto  | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 38<br>Dic. 2014   | 65<br>Mar. 2015    | En curso   |
|  | C2.14 Número de beneficiarios de pagos de Gobierno reciben el Programa Educacional del proyecto   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 8000<br>Jul. 2015 | 20976<br>Jun. 2016 | En curso   |
| <b>Componente 3:</b> Productos desarrollados en el proyecto comercializados a través de las ventanillas instaladas.<br><br><b>Peso:</b> 40%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio             | C3.11 Número de ventanillas establecidas adicionales de las cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen productos de ahorro programado y transaccional.                    | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 6<br>Abr. 2015    | 7<br>Jun. 2016     | En curso   |
|  | C3.12 Número de personas de las ventanillas capacitadas y entrenadas para la comercialización de los productos.   | 0<br>Oct. 2012 |              |              |              | 60<br>Ago. 2015   | 80<br>Oct. 2015    | Finalizado |
|  | C3.13 Al menos 300 subsidios son pagados por cada ventanilla al mes.  |                |              |              |              | Oct. 2015         | Oct. 2015          | Finalizado |

| Hitos   | Planificado | Fecha Vencimiento | Logrado | Fecha en que se logró | Estado        |
|---|-------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------|
| H0 Condiciones previas  | 9           | Ene. 2013         | 9       | Ene. 2013             | Logrado       |
| H1 Consultoría para la ubicación de las primeras dos ventanillas contratada                                     | 1           | Sep. 2013         | 1       | Sep. 2013             | Logrado       |
| H2 [*] Proceso de instalación de la ventanilla en un 100%   | 1           | Feb. 2014         | 1       | Feb. 2014             | Logrado       |
| H3 [*] Manual de gestión de ventanillas elaborado   | 1           | Feb. 2014         | 1       | Mar. 2014             | Logrado tarde |
| H4 [*] Estudio de línea de base finalizada  | 1           | Mar. 2014         | 1       | Mar. 2014             | Logrado       |
| H5 [*] Investigación de mercado completada.   | 1           | Mar. 2014         | 1       | Mar. 2014             | Logrado       |
| H6 Consultoría del diseño del producto de Microseguros, finalizada  | 1           | Mar. 2014         | 1       | Mar. 2014             | Logrado       |
| H7 PRODUCTOS DE AHORRO PROGRAMADO Y AHORRA TRANSACCIONAL, FINALIZADOS   | 2           | Abr. 2014         | 2       | Abr. 2014             | Logrado       |
| H8 [*] Piloto de los tres productos finalizado  | 1           | May. 2014         | 1       | May. 2014             | Logrado       |
| H9 [*] Material de difusión de los productos elaborado  | 1           | Jun. 2014         | 1       | Jun. 2014             | Logrado       |
| H10 Consultoría para la ubicación de las primeras tres ventanillas adicionales contratada y avanzado en un 70%  | 1           | Sep. 2014         | 1       | Ago. 2014             | Logrado       |
| H11 Consultor de Educación Financiera contratado, con plan de trabajo y selección de personal para capacitación | 1           | Sep. 2014         | 1       | Oct. 2014             | Logrado tarde |

|     |  |      |           |      |           |               |
|-----|--|------|-----------|------|-----------|---------------|
| H12 | Capacitación, Evaluación y Certificación de facilitadores por parte de FEDECACES.  | 1    | Oct. 2014 | 1    | Ene. 2015 | Logrado tarde |
| H13 | [*] Al menos 2 reportes de monitoreo de los facilitadores en la implementación del programa educacional en el periodo                | 1    | Mar. 2015 | 1    | Mar. 2015 | Logrado tarde |
| H16 | [*] Proceso de instalación de las cuatro (Acumulados) 100%finalizado   | 4    | Abr. 2015 | 4    | Feb. 2015 | Logrado       |
| H17 | PERSONAS ASESORADAS EN EDUCACION FINANCIERA BAJO LA METODOLOGIA 'UNO A UNO', POR PARTE DE LOS ASESORES.                              | 1200 | Abr. 2015 | 1200 | Abr. 2015 | Logrado       |
| H14 | [*] Al menos 1 reportes de monitoreo de los facilitadores en la implementación del programa educacional en el periodo (3 acumulados) | 1    | Jun. 2015 | 1    | Jun. 2015 | Logrado       |
| H18 | PERSONAS ASESORADAS EN EDUCACION FINANCIERA BAJO LA METODOLOGIA 'UNO A UNO', POR PARTE DE LOS ASESORES. (ACUMULADOS)                 | 2600 | Jun. 2015 | 2600 | Jun. 2015 | Logrado       |
| H15 | [*] Seis ventanillas 100% instaladas y operando  | 1    | Oct. 2015 | 1    | Jun. 2015 | Logrado       |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

|   | Nivel | Acción de mitigación  | Responsable              |
|---|-------|---|--------------------------|
| 1. La inseguridad se ha incrementado en los últimos meses en algunos mercados explorados                            | Media | Incrementar medidas de seguridad en las agencias.   | Coordinador del proyecto |
| 2. El entorno regulatorio que afecta el sector cooperativo se no mantiene a favor de los lineamientos del proyecto. | Baja  | Constancia en la estabilidad en la regulación interna y externa del entorno del sector cooperativo  | Coordinador del proyecto |
| 3. No hay estabilidad en el Sistema Financiero del país.  | Baja  | Las acciones financieras del País, tiene un bajo impacto ya que el sector Cooperativo es estable con más de 45 años de existencia.              | Coordinador del proyecto |
| 4. Cambio en la forma de pago del subsidio del Gas Licuado de Petróleo  | Baja  | Se cuenta con una base de datos de los beneficiarios del Subsidio del Gas, que cobraban en las Cooperativas del Sistema Cooperativo Financiero. | Coordinador del proyecto |

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 4**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Como parte del programa de sostenibilidad del proyecto, con especial atención a las recomendaciones hechas por el consultor responsable de la Evaluación Final, FEDECACES está promoviendo el Programa Educacional tanto a nivel del Sistema Cooperativo como otras instituciones afines, como muestra de ello se tiene establecida dentro del plan Institucional al 2020 el incremento de la membresía y la expansión de los puntos de atención a nivel nacional, dicho plan contempla la Educación Financiera como la principal herramienta de apoyo para su logro.

Además, se está coordinando con beneficiarios de otros proyectos FOMIN como el Programa Nacional de Empresarial Femenina coordinado con CONAMYPE en agosto 2016 se impartirá asesoría financiera a un total de 169 participantes de diferentes municipios de El Salvador, las asesorías se desarrollarán en cuatro jornadas de trabajo.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

|  | Relativo a     | Autor         |
|--|----------------|---------------|
| 1. El factor más importante que ha contribuido a cambiar los paradigmas acerca de cómo apoyar con capacitación y asesoría población de bajos ingresos, quienes por su condición socio-económica han sido excluidas de los servicios financieros, se ven atraídos por la atención a través de una comunicación práctica, personalizada y efectiva, conduciendo a un producto concreto: el ahorro y manejo de presupuesto.   | Implementation | Moscoso, Luis |
| 2. El Proyecto ha demostrado tener un gran efecto: habiendo despertado el interés de la población objetivo, que es definida como población de bajos ingresos. La educación financiera, al final del proyecto resulta ser el principal producto del proyecto ya que los productos que se indican en el mismo corresponden a mecanismos de ahorro (plazo y vista) y seguros que ya existen en el mercado con otras características. Esta mejora en la comprensión del ahorro y el efecto que generará en el nivel de vida de la población objetivo tiene un componente adicional a la inclusión financiera igualmente significativo "La inclusión social". | Implementation | Moscoso, Luis |
| 3. La estrategia de contratar personal joven recién graduados de bachillerato, y sin mucho conocimiento del tema financiero, permitió formar desde el inicio a los asesores, para la implementación de la metodología de Educación Financiera, apropiándose de la metodología, ya que dicho personal es el primer actor que está en contacto con los beneficiarios, y al comprender el contenido de la capacitación, transmite de mejor manera su contenido utilizando de manera natural las formas más adecuadas de tratar a los potenciales beneficiarios.   | Implementation | Moscoso, Luis |