







































































ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
30			29	1.1.1.1.1.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Mon 10/2/17	Fri 10/6/17	\$0.00												
31			30	1.1.1.1.1.1.2	Envío de contrato firmado al BID	5 days	Mon 10/9/17	Fri 10/13/17	\$0.00												
32				1.1.1.1.1.2	<b>Ejecución del Contrato</b>	<b>121 days</b>	<b>Mon 10/16/17</b>	<b>Mon 4/2/18</b>	<b>\$246,225.00</b>												
33			31	1.1.1.1.1.2.1	Anticipo	1 day	Mon 10/16/17	Mon 10/16/17	\$24,622.50												
34			33	1.1.1.1.1.2.2	Informe Inicial	40 days	Tue 10/17/17	Mon 12/11/17	\$98,490.00												
35			34	1.1.1.1.1.2.3	Informe Preliminar	40 days	Tue 12/12/17	Mon 2/5/18	\$98,490.00												
36			35	1.1.1.1.1.2.4	Informe Final	40 days	Tue 2/6/18	Mon 4/2/18	\$24,622.50												
37				1.1.1.1.2	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>535 days</b>	<b>Tue 4/3/18</b>	<b>Mon 4/27/20</b>	<b>\$4,924,501.00</b>												
38				1.1.1.1.2.1	<b>Proceso de contratación: OBRAS (LPI) - ex ante</b>	<b>188 days</b>	<b>Tue 4/3/18</b>	<b>Wed 12/26/18</b>	<b>\$0.00</b>												
39			36	1.1.1.1.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	20 days	Tue 4/3/18	Mon 4/30/18	\$0.00												
40			39	1.1.1.1.2.1.2	No Objeción BID	10 days	Tue 5/1/18	Mon 5/14/18	\$0.00												
41			40	1.1.1.1.2.1.3	Preparación de documentos de licitación	20 days	Tue 5/15/18	Mon 6/11/18	\$0.00												
42			41	1.1.1.1.2.1.4	Solicitud de no objeción al BID	10 days	Tue 6/12/18	Mon 6/25/18	\$0.00												
43			42	1.1.1.1.2.1.5	No objeción del BID	5 days	Tue 6/26/18	Mon 7/2/18	\$0.00												
44			43	1.1.1.1.2.1.6	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	Tue 7/3/18	Mon 7/9/18	\$0.00												
45			44	1.1.1.1.2.1.7	Presentación de ofertas	45 days	Tue 7/10/18	Mon 9/10/18	\$0.00												
46			45	1.1.1.1.2.1.8	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	Tue 9/11/18	Tue 9/11/18	\$0.00												
47			46	1.1.1.1.2.1.9	Evaluación de ofertas	45 days	Wed 9/12/18	Fri 11/16/18	\$0.00												
48			47	1.1.1.1.2.1.1	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00												
49			48	1.1.1.1.2.1.1	No objeción del BID	5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00												
50			49	1.1.1.1.2.1.1	Notificación a oferentes	1 day	Mon 12/3/18	Mon 12/3/18	\$0.00												
51			50	1.1.1.1.2.1.1	Solicitud y presentación de garantías	10 days	Tue 12/4/18	Mon 12/17/18	\$0.00												
52			51	1.1.1.1.2.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Tue 12/18/18	Mon 12/24/18	\$0.00												
53			52	1.1.1.1.2.1.1	Envío de contrato firmado al BID	1 day	Wed 12/26/18	Wed 12/26/18	\$0.00												
54				1.1.1.1.2.2	<b>Ejecución del Contrato de Obra</b>	<b>320 days</b>	<b>Tue 2/5/19</b>	<b>Mon 4/27/20</b>	<b>\$4,924,501.00</b>												
55			53,96	1.1.1.1.2.2.1	Anticipo	20 days	Tue 2/5/19	Mon 3/4/19	\$1,969,800.00												
56			55	1.1.1.1.2.2.2	Estimación 1	20 days	Tue 3/5/19	Mon 4/1/19	\$196,980.00												
57			56	1.1.1.1.2.2.3	Estimación 2	20 days	Tue 4/2/19	Mon 4/29/19	\$196,980.00												
58			57	1.1.1.1.2.2.4	Estimación 3	20 days	Tue 4/30/19	Mon 5/27/19	\$196,980.00												
59			58	1.1.1.1.2.2.5	Estimación 4	20 days	Tue 5/28/19	Mon 6/24/19	\$196,980.00												
60			59	1.1.1.1.2.2.6	Estimación 5	20 days	Tue 6/25/19	Mon 7/22/19	\$196,980.00												
61			60	1.1.1.1.2.2.7	Estimación 6	20 days	Tue 7/23/19	Mon 8/19/19	\$196,980.00												
62			61	1.1.1.1.2.2.8	Estimación 7	20 days	Tue 8/20/19	Mon 9/16/19	\$196,980.00												
63			62	1.1.1.1.2.2.9	Estimación 8	20 days	Tue 9/17/19	Mon 10/14/19	\$196,980.00												
64			63	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 9	20 days	Tue 10/15/19	Mon 11/11/19	\$196,980.00												
65			64	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 10	20 days	Tue 11/12/19	Mon 12/9/19	\$196,980.00												
66			65	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 11	20 days	Tue 12/10/19	Mon 1/6/20	\$196,980.00												
67			66	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 12	20 days	Tue 1/7/20	Mon 2/3/20	\$196,980.00												
68			67	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 13	20 days	Tue 2/4/20	Mon 3/2/20	\$196,980.00												

Proyecto: PEP Segunda Fase de  
Fecha: Wed 3/7/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
69			68	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 14	20 days	Tue 3/3/20	Mon 3/30/20	\$196,980.00												
70			69	1.1.1.1.2.2.1	Estimación 15	20 days	Tue 3/31/20	Mon 4/27/20	\$196,981.00												
71				1.1.1.1.3	Supervisión de Obras	625 days	Tue 4/3/18	Mon 8/31/20	\$590,940.00												
72				1.1.1.1.3.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	220 days	Tue 4/3/18	Mon 2/11/19	\$0.00												
73			36	1.1.1.1.3.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Tue 4/3/18	Mon 4/23/18	\$0.00												
74			73	1.1.1.1.3.1.2	Solicitud de no objeción al BID	5 days	Tue 4/24/18	Mon 4/30/18	\$0.00												
75			74	1.1.1.1.3.1.3	No objeción	5 days	Tue 5/1/18	Mon 5/7/18	\$0.00												
76			75	1.1.1.1.3.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Tue 5/8/18	Mon 5/21/18	\$0.00												
77			76	1.1.1.1.3.1.5	Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta	20 days	Tue 5/22/18	Mon 6/18/18	\$0.00												
78			77	1.1.1.1.3.1.6	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Tue 6/19/18	Mon 6/25/18	\$0.00												
79			78	1.1.1.1.3.1.7	Solicitud de No objeción a la lista corta y al documento de solicitud de propuesta	2 days	Tue 6/26/18	Wed 6/27/18	\$0.00												
80			79	1.1.1.1.3.1.8	No objeción	5 days	Thu 6/28/18	Wed 7/4/18	\$0.00												
81			80	1.1.1.1.3.1.9	Notificación de conformación de lista corta	10 days	Thu 7/5/18	Wed 7/18/18	\$0.00												
82			81	1.1.1.1.3.1.1	Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta	5 days	Thu 7/19/18	Wed 7/25/18	\$0.00												
83			82	1.1.1.1.3.1.1	Presentación de propuesta	45 days	Thu 7/26/18	Wed 9/26/18	\$0.00												
84			83	1.1.1.1.3.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	45 days	Thu 9/27/18	Mon 12/3/18	\$0.00												
85			84	1.1.1.1.3.1.1	Solicitud de no objeción del BID	5 days	Tue 12/4/18	Mon 12/10/18	\$0.00												
86			85	1.1.1.1.3.1.1	No objeción del BID	5 days	Tue 12/11/18	Mon 12/17/18	\$0.00												
87			86	1.1.1.1.3.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Tue 12/18/18	Mon 12/24/18	\$0.00												
88			87	1.1.1.1.3.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Wed 12/26/18	Wed 12/26/18	\$0.00												
89			88	1.1.1.1.3.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	2 days	Thu 12/27/18	Fri 12/28/18	\$0.00												
90			89	1.1.1.1.3.1.1	Remisión de informe final al BID para su no objeción	2 days	Mon 12/31/18	Wed 1/2/19	\$0.00												
91			90	1.1.1.1.3.1.1	No objeción	5 days	Thu 1/3/19	Wed 1/9/19	\$0.00												
92			91	1.1.1.1.3.1.2	Negociación del contrato	5 days	Thu 1/10/19	Wed 1/16/19	\$0.00												
93			92	1.1.1.1.3.1.2	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Thu 1/17/19	Thu 1/17/19	\$0.00												
94			93	1.1.1.1.3.1.2	No objeción del BID	5 days	Fri 1/18/19	Thu 1/24/19	\$0.00												
95			94	1.1.1.1.3.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Fri 1/25/19	Mon 1/28/19	\$0.00												
96			95	1.1.1.1.3.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Tue 1/29/19	Mon 2/4/19	\$0.00												
97			96	1.1.1.1.3.1.2	Envío de contrato firmado al BID	5 days	Tue 2/5/19	Mon 2/11/19	\$0.00												
98				1.1.1.1.3.2	Ejecución del contrato de Supervisión	405 days	Tue 2/12/19	Mon 8/31/20	\$590,940.00												
99			97	1.1.1.1.3.2.1	Anticipo 10%	20 days	Tue 2/12/19	Mon 3/11/19	\$59,094.00												
100			99	1.1.1.1.3.2.2	Informe Preliminar 10%	20 days	Tue 3/12/19	Mon 4/8/19	\$59,094.00												
101			100	1.1.1.1.3.2.3	Estimación 1	20 days	Tue 4/9/19	Mon 5/6/19	\$27,577.20												
102			101	1.1.1.1.3.2.4	Estimación 2	20 days	Tue 5/7/19	Mon 6/3/19	\$27,577.20												
103			102	1.1.1.1.3.2.5	Estimación 3	20 days	Tue 6/4/19	Mon 7/1/19	\$27,577.20												
104			103	1.1.1.1.3.2.6	Estimación 4	20 days	Tue 7/2/19	Mon 7/29/19	\$27,577.20												
105			104	1.1.1.1.3.2.7	Estimación 5	20 days	Tue 7/30/19	Mon 8/26/19	\$27,577.20												

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual























































































































































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20																																																																																																																																										
106			105	1.1.1.1.3.2.8	Estimación 6	20 days	Tue 8/27/19	Mon 9/23/19	\$27,577.20																																																																																																																																											

ID	Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
142		141	1.1.1.2.1.1.2	No objeción del BID	5 days	Tue 10/16/18	Mon 10/22/18	\$0.00												
143		142	1.1.1.2.1.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Tue 10/23/18	Wed 10/24/18	\$0.00												
144		143	1.1.1.2.1.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Thu 10/25/18	Wed 10/31/18	\$0.00												
145		144	1.1.1.2.1.1.2	Envío de contrato firmado al BID	5 days	Thu 11/1/18	Wed 11/7/18	\$0.00												
146			1.1.1.2.1.2	<b>Ejecución del Contrato</b>	<b>121 days</b>	<b>Fri 10/2/20</b>	<b>Fri 3/19/21</b>	<b>\$370,447.36</b>												
147		145,297	1.1.1.2.1.2.1	Anticipo	1 day	Fri 10/2/20	Fri 10/2/20	\$37,044.74												
148		147	1.1.1.2.1.2.2	Informe Inicial	40 days	Mon 10/5/20	Fri 11/27/20	\$148,178.94												
149		148	1.1.1.2.1.2.3	Informe Preliminar	40 days	Mon 11/30/20	Fri 1/22/21	\$148,178.94												
150		149	1.1.1.2.1.2.4	Informe Final	40 days	Mon 1/25/21	Fri 3/19/21	\$37,044.74												
151			1.1.1.2.2	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>560 days</b>	<b>Mon 3/22/21</b>	<b>Fri 5/12/23</b>	<b>\$7,408,945.94</b>												
152			1.1.1.2.2.1	<b>Proceso de contratación: OBRAS (LPI) - ex ante</b>	<b>188 days</b>	<b>Mon 3/22/21</b>	<b>Wed 12/8/21</b>	<b>\$0.00</b>												
153		150	1.1.1.2.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	20 days	Mon 3/22/21	Fri 4/16/21	\$0.00												
154		153	1.1.1.2.2.1.2	No Objeción BID	10 days	Mon 4/19/21	Fri 4/30/21	\$0.00												
155		154	1.1.1.2.2.1.3	Preparación de documentos de licitación	20 days	Mon 5/3/21	Fri 5/28/21	\$0.00												
156		155	1.1.1.2.2.1.4	Solicitud de no objeción al BID	10 days	Mon 5/31/21	Fri 6/11/21	\$0.00												
157		156	1.1.1.2.2.1.5	No objeción del BID	5 days	Mon 6/14/21	Fri 6/18/21	\$0.00												
158		157	1.1.1.2.2.1.6	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	Mon 6/21/21	Fri 6/25/21	\$0.00												
159		158	1.1.1.2.2.1.7	Presentación de ofertas	45 days	Mon 6/28/21	Fri 8/27/21	\$0.00												
160		159	1.1.1.2.2.1.8	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	Mon 8/30/21	Mon 8/30/21	\$0.00												
161		160	1.1.1.2.2.1.9	Evaluación de ofertas	45 days	Tue 8/31/21	Mon 11/1/21	\$0.00												
162		161	1.1.1.2.2.1.1	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	5 days	Tue 11/2/21	Mon 11/8/21	\$0.00												
163		162	1.1.1.2.2.1.1	No objeción del BID	5 days	Tue 11/9/21	Mon 11/15/21	\$0.00												
164		163	1.1.1.2.2.1.1	Notificación a oferentes	1 day	Tue 11/16/21	Tue 11/16/21	\$0.00												
165		164	1.1.1.2.2.1.1	Solicitud y presentación de garantías	10 days	Wed 11/17/21	Tue 11/30/21	\$0.00												
166		165	1.1.1.2.2.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Wed 12/1/21	Tue 12/7/21	\$0.00												
167		166	1.1.1.2.2.1.1	Envío de contrato firmado al BID	1 day	Wed 12/8/21	Wed 12/8/21	\$0.00												
168			1.1.1.2.2.2	<b>Ejecución del Contrato de Obra</b>	<b>320 days</b>	<b>Mon 2/21/22</b>	<b>Fri 5/12/23</b>	<b>\$7,408,945.94</b>												
169		167,213	1.1.1.2.2.2.1	Anticipo	20 days	Mon 2/21/22	Fri 3/18/22	\$2,963,578.89												
170		169	1.1.1.2.2.2.2	Estimación 1	20 days	Mon 3/21/22	Fri 4/15/22	\$296,357.89												
171		170	1.1.1.2.2.2.3	Estimación 2	20 days	Mon 4/18/22	Fri 5/13/22	\$296,357.89												
172		171	1.1.1.2.2.2.4	Estimación 3	20 days	Mon 5/16/22	Fri 6/10/22	\$296,357.89												
173		172	1.1.1.2.2.2.5	Estimación 4	20 days	Mon 6/13/22	Fri 7/8/22	\$296,357.89												
174		173	1.1.1.2.2.2.6	Estimación 5	20 days	Mon 7/11/22	Fri 8/5/22	\$296,357.89												
175		174	1.1.1.2.2.2.7	Estimación 6	20 days	Mon 8/8/22	Fri 9/2/22	\$296,357.89												
176		175	1.1.1.2.2.2.8	Estimación 7	20 days	Mon 9/5/22	Fri 9/30/22	\$296,357.89												
177		176	1.1.1.2.2.2.9	Estimación 8	20 days	Mon 10/3/22	Fri 10/28/22	\$296,357.89												
178		177	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 9	20 days	Mon 10/31/22	Fri 11/25/22	\$296,357.89												
179		178	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 10	20 days	Mon 11/28/22	Fri 12/23/22	\$296,357.89												
180		179	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 11	20 days	Mon 12/26/22	Fri 1/20/23	\$296,357.89												

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas







































Hito externo




















Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 5

ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20/	20/	20/	20/	20/	20/	20/	20/	20/
181			180	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 12	20 days	Mon 1/23/23	Fri 2/17/23	\$296,357.89									
182			181	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 13	20 days	Mon 2/20/23	Fri 3/17/23	\$296,357.89									
183			182	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 14	20 days	Mon 3/20/23	Fri 4/14/23	\$296,354.89									
184			183	1.1.1.2.2.2.1	Estimación 15	20 days	Mon 4/17/23	Fri 5/12/23	\$296,359.59									
185				1.1.1.2.3	Supervisión de Obras	600 days	Mon 3/22/21	Fri 7/7/23	\$891,940.70									
186				1.1.1.2.3.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	220 days	Mon 3/22/21	Fri 1/21/22	\$0.00									
187			150	1.1.1.2.3.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Mon 3/22/21	Fri 4/9/21	\$0.00									
188			187	1.1.1.2.3.1.2	Solicitud de no objeción al BID	5 days	Mon 4/12/21	Fri 4/16/21	\$0.00									
189			188	1.1.1.2.3.1.3	No objeción	5 days	Mon 4/19/21	Fri 4/23/21	\$0.00									
190			189	1.1.1.2.3.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Mon 4/26/21	Fri 5/7/21	\$0.00									
191			190	1.1.1.2.3.1.5	Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta	20 days	Mon 5/10/21	Fri 6/4/21	\$0.00									
192			191	1.1.1.2.3.1.6	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Mon 6/7/21	Fri 6/11/21	\$0.00									
193			192	1.1.1.2.3.1.7	Solicitud de No objeción a la lista corta y al documento de solicitud de propuesta	2 days	Mon 6/14/21	Tue 6/15/21	\$0.00									
194			193	1.1.1.2.3.1.8	No objeción	5 days	Wed 6/16/21	Tue 6/22/21	\$0.00									
195			194	1.1.1.2.3.1.9	Notificación de conformación de lista corta	10 days	Wed 6/23/21	Tue 7/6/21	\$0.00									
196			195	1.1.1.2.3.1.1	Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta	5 days	Wed 7/7/21	Tue 7/13/21	\$0.00									
197			196	1.1.1.2.3.1.1	Presentación de propuesta	45 days	Wed 7/14/21	Tue 9/14/21	\$0.00									
198			197	1.1.1.2.3.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	45 days	Wed 9/15/21	Tue 11/16/21	\$0.00									
199			198	1.1.1.2.3.1.1	Solicitud de no objeción del BID	5 days	Wed 11/17/21	Tue 11/23/21	\$0.00									
200			199	1.1.1.2.3.1.1	No objeción del BID	5 days	Wed 11/24/21	Tue 11/30/21	\$0.00									
201			200	1.1.1.2.3.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Wed 12/1/21	Tue 12/7/21	\$0.00									
202			201	1.1.1.2.3.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Wed 12/8/21	Wed 12/8/21	\$0.00									
203			202	1.1.1.2.3.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	2 days	Thu 12/9/21	Fri 12/10/21	\$0.00									
204			203	1.1.1.2.3.1.1	Remisión de informe final al BID para su no objeción	2 days	Mon 12/13/21	Tue 12/14/21	\$0.00									
205			204	1.1.1.2.3.1.1	No objeción	5 days	Wed 12/15/21	Tue 12/21/21	\$0.00									
206			205	1.1.1.2.3.1.2	Negociación del contrato	5 days	Wed 12/22/21	Tue 12/28/21	\$0.00									
207			206	1.1.1.2.3.1.2	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 12/29/21	Wed 12/29/21	\$0.00									
208			207	1.1.1.2.3.1.2	No objeción del BID	5 days	Thu 12/30/21	Wed 1/5/22	\$0.00									
209			208	1.1.1.2.3.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Thu 1/6/22	Fri 1/7/22	\$0.00									
210			209	1.1.1.2.3.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Mon 1/10/22	Fri 1/14/22	\$0.00									
211			210	1.1.1.2.3.1.2	Envío de contrato firmado al BID	5 days	Mon 1/17/22	Fri 1/21/22	\$0.00									
212				1.1.1.2.3.2	Ejecución del contrato de Supervisión	380 days	Mon 1/24/22	Fri 7/7/23	\$891,940.70									
213			211	1.1.1.2.3.2.1	Anticipo 10%	20 days	Mon 1/24/22	Fri 2/18/22	\$89,194.07									
214			213	1.1.1.2.3.2.2	Informe Preliminar 10%	20 days	Mon 2/21/22	Fri 3/18/22	\$89,194.07									
215			214	1.1.1.2.3.2.3	Estimación 1	20 days	Mon 3/21/22	Fri 4/15/22	\$41,623.90									
216			215	1.1.1.2.3.2.4	Estimación 2	20 days	Mon 4/18/22	Fri 5/13/22	\$41,623.90									
217			216	1.1.1.2.3.2.5	Estimación 3	20 days	Mon 5/16/22	Fri 6/10/22	\$41,623.90									

Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
218			217	1.1.1.2.3.2.6	Estimación 4	20 days	Mon 6/13/22	Fri 7/8/22	\$41,623.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</



ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
253			252	1.2.1.2.2.4	Año 2021	261 days	Wed 12/30/20	Wed 12/29/21	\$20,000.00								
254			253	1.2.1.2.2.5	Año 2022	260 days	Thu 12/30/21	Wed 12/28/22	\$20,000.00								
255				1.2.1.3	Convivencias de Integración y Actividades Recreativas	1141 days	Wed 8/1/18	Wed 12/21/22	\$100,000.00								
256				1.2.1.3.1	Proceso de contratación (Comparación de Precios / varios procesos)	0 days	Wed 8/1/18	Wed 8/1/18	\$0.00								
257				1.2.1.3.2	Ejecución de Contratos	1141 days	Wed 8/1/18	Wed 12/21/22	\$100,000.00								
258			256	1.2.1.3.2.1	Año 2018	129 days	Wed 8/1/18	Mon 2/4/19	\$20,000.00								
259			258	1.2.1.3.2.2	Año 2019	260 days	Tue 2/5/19	Mon 2/3/20	\$20,000.00								
260			259	1.2.1.3.2.3	Año 2020	261 days	Tue 2/4/20	Tue 2/2/21	\$20,000.00								
261			260	1.2.1.3.2.4	Año 2021	261 days	Wed 2/3/21	Wed 2/2/22	\$20,000.00								
262			261	1.2.1.3.2.5	Año 2022	230 days	Thu 2/3/22	Wed 12/21/22	\$20,000.00								
263				1.2.1.4	Programa Deportivo y Formacion de Valores	1189 days	Mon 6/4/18	Thu 12/29/22	\$928,000.00								
264				1.2.1.4.1	Consultoría para Coordinador Deportivo	1144 days	Wed 8/1/18	Mon 12/26/22	\$102,000.00								
265				1.2.1.4.1.1	Proceso de contratación: CI (Continuidad de servicios)	22 days	Wed 8/1/18	Thu 8/30/18	\$0.00								
266				1.2.1.4.1.1.1	Elaboración de TDRs y justificación de Continuidad de Servicios	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00								
267			266	1.2.1.4.1.1.2	Solicitud de no objeción a TDR, justificación y Hoja de Vida de Consultor	5 days	Wed 8/15/18	Tue 8/21/18	\$0.00								
268			267	1.2.1.4.1.1.3	No objeción del BID	5 days	Wed 8/22/18	Tue 8/28/18	\$0.00								
269			268	1.2.1.4.1.1.4	Negociación de Contrato	1 day	Wed 8/29/18	Wed 8/29/18	\$0.00								
270			269	1.2.1.4.1.1.5	Firma de Contrato	1 day	Thu 8/30/18	Thu 8/30/18	\$0.00								
271				1.2.1.4.1.2	Ejecución de Contrato	1122 days	Fri 8/31/18	Mon 12/26/22	\$102,000.00								
272			270	1.2.1.4.1.2.1	Año 2018	130 days	Fri 8/31/18	Thu 3/7/19	\$20,400.00								
273			272	1.2.1.4.1.2.2	Año 2019	260 days	Fri 3/8/19	Thu 3/5/20	\$20,400.00								
274			273	1.2.1.4.1.2.3	Año 2020	261 days	Fri 3/6/20	Fri 3/5/21	\$20,400.00								
275			274	1.2.1.4.1.2.4	Año 2021	261 days	Mon 3/8/21	Mon 3/7/22	\$20,400.00								
276			275	1.2.1.4.1.2.5	Año 2022	210 days	Tue 3/8/22	Mon 12/26/22	\$20,400.00								
277				1.2.1.4.2	Servicios de No consultoría de Entrenadores Deportivos	1147 days	Wed 8/1/18	Thu 12/29/22	\$396,000.00								
278				1.2.1.4.2.1	Contratación (Servicios Diferentes a Consultorías)	51 days	Wed 8/1/18	Mon 10/15/18	\$0.00								
279				1.2.1.4.2.1.1	Elaboración de Especificaciones Técnicas Contrato	20 days	Wed 8/1/18	Tue 8/28/18	\$0.00								
280			279	1.2.1.4.2.1.2	Solicitud de No Objeción al BID	1 day	Wed 8/29/18	Wed 8/29/18	\$0.00								
281			280	1.2.1.4.2.1.3	No Objeción	1 day	Thu 8/30/18	Thu 8/30/18	\$0.00								
282			281	1.2.1.4.2.1.4	Expresión de Interés	1 day	Fri 8/31/18	Fri 8/31/18	\$0.00								
283			282	1.2.1.4.2.1.5	Recepción de Hojas de Vida	7 days	Mon 9/3/18	Tue 9/11/18	\$0.00								
284			283	1.2.1.4.2.1.6	Entrevistas, Evaluación, Calificación de Hojas de Vida	9 days	Wed 9/12/18	Mon 9/24/18	\$0.00								
285			284	1.2.1.4.2.1.7	Solicitud de No Objeción al BID	5 days	Tue 9/25/18	Mon 10/1/18	\$0.00								
286			285	1.2.1.4.2.1.8	No Objeción	1 day	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18	\$0.00								
287			286	1.2.1.4.2.1.9	Suscripción del Contrato	5 days	Mon 10/8/18	Fri 10/12/18	\$0.00								
288			287	1.2.1.4.2.1.1	Envío del Contrato al BID	1 day	Mon 10/15/18	Mon 10/15/18	\$0.00								
289				1.2.1.4.2.2	Ejecución de Contrato	1096 days	Tue 10/16/18	Thu 12/29/22	\$396,000.00								
290			288	1.2.1.4.2.2.1	Año 2018	97 days	Tue 10/16/18	Fri 3/1/19	\$79,200.00								
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18				<div><div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Tarea manual</div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Informe de resumen manual</div><div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>Tareas externas</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Hito externo</div><div>Fecha límite</div><div>Progreso</div><div>Progreso manual</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>													
Página 8																	



ID	Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	
291		290	1.2.1.4.2.2.2	Año 2019	260 days	Mon 3/4/19	Fri 2/28/20	\$79,200.00	
292		291	1.2.1.4.2.2.3	Año 2020	261 days	Mon 3/2/20	Mon 3/1/21	\$79,200.00	
293		292	1.2.1.4.2.2.4	Año 2021	261 days	Tue 3/2/21	Tue 3/1/22	\$79,200.00	
294		293	1.2.1.4.2.2.5	Año 2022	210 days	Fri 3/11/22	Thu 12/29/22	\$79,200.00	
295			1.2.1.4.3	Equipos e Implementos Deportivos	136 days	Mon 6/4/18	Thu 12/13/18	\$100,000.00	
296			1.2.1.4.3.1	Equipos e Implementos Deportivos (Diferentes a Levantamiento de Pesas)	94 days	Wed 8/1/18	Thu 12/13/18	\$50,000.00	
297			1.2.1.4.3.1.1	Proceso de adquisición: BIENES (LPN) - ex ANTE	44 days	Wed 8/1/18	Mon 10/1/18	\$0.00	
298			1.2.1.4.3.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	5 days	Wed 8/1/18	Tue 8/7/18	\$0.00	
299		298	1.2.1.4.3.1.1	Solicitud de cotizaciones (Invitación a cotizar)	1 day	Wed 8/8/18	Wed 8/8/18	\$0.00	
300		299	1.2.1.4.3.1.1	Presentación de cotizaciones	30 days	Thu 8/9/18	Wed 9/19/18	\$0.00	
301		300	1.2.1.4.3.1.1	Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	3 days	Thu 9/20/18	Mon 9/24/18	\$0.00	
302		301	1.2.1.4.3.1.1	Notificación a oferentes	1 day	Tue 9/25/18	Tue 9/25/18	\$0.00	
303		302	1.2.1.4.3.1.1	Suscripción del contrato u orden de compra	2 days	Wed 9/26/18	Thu 9/27/18	\$0.00	
304		303	1.2.1.4.3.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Fri 9/28/18	Mon 10/1/18	\$0.00	
305			1.2.1.4.3.1.2	Ejecución Orden de Compra	50 days	Tue 10/2/18	Thu 12/13/18	\$50,000.00	
306		304	1.2.1.4.3.1.2	Recepción de Bienes	30 days	Tue 10/2/18	Thu 11/15/18	\$0.00	
307		306	1.2.1.4.3.1.2	Pago	20 days	Fri 11/16/18	Thu 12/13/18	\$50,000.00	
308			1.2.1.4.3.2	Equipos e Implementos Levantamiento de Pesas	94 days	Mon 6/4/18	Tue 10/16/18	\$50,000.00	
309			1.2.1.4.3.2.1	Proceso de adquisición: BIENES (LPN) - ex ANTE	44 days	Mon 6/4/18	Thu 8/2/18	\$0.00	
310			1.2.1.4.3.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	5 days	Mon 6/4/18	Fri 6/8/18	\$0.00	
311		310	1.2.1.4.3.2.1	Solicitud de cotizaciones (Invitación a cotizar)	1 day	Mon 6/11/18	Mon 6/11/18	\$0.00	
312		311	1.2.1.4.3.2.1	Presentación de cotizaciones	30 days	Tue 6/12/18	Mon 7/23/18	\$0.00	
313		312	1.2.1.4.3.2.1	Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	
314		313	1.2.1.4.3.2.1	Notificación a oferentes	1 day	Fri 7/27/18	Fri 7/27/18	\$0.00	
315		314	1.2.1.4.3.2.1	Suscripción del contrato u orden de compra	2 days	Mon 7/30/18	Tue 7/31/18	\$0.00	
316		315	1.2.1.4.3.2.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 8/1/18	Thu 8/2/18	\$0.00	
317			1.2.1.4.3.2.2	Ejecución Orden de Compra	50 days	Fri 8/3/18	Tue 10/16/18	\$50,000.00	
318		316	1.2.1.4.3.2.2	Recepción de Bienes	30 days	Fri 8/3/18	Thu 9/13/18	\$0.00	
319		318	1.2.1.4.3.2.2	Pago	20 days	Fri 9/14/18	Tue 10/16/18	\$50,000.00	
320			1.2.1.4.4	Uniformes	1188 days	Mon 6/4/18	Wed 12/28/22	\$60,000.00	
321			1.2.1.4.4.1	Proceso de contratación Bienes (Comparación de Precios / varios procesos)	0 days	Mon 6/4/18	Mon 6/4/18	\$0.00	
322			1.2.1.4.4.2	Ejecución de Contratos	1188 days	Mon 6/4/18	Wed 12/28/22	\$60,000.00	
323		321	1.2.1.4.4.2.1	Año 2018	129 days	Mon 6/4/18	Tue 12/4/18	\$12,000.00	
324		323	1.2.1.4.4.2.2	Año 2019	260 days	Mon 12/31/18	Mon 12/30/19	\$12,000.00	
325		324	1.2.1.4.4.2.3	Año 2020	261 days	Tue 12/31/19	Tue 12/29/20	\$12,000.00	
326		325	1.2.1.4.4.2.4	Año 2021	261 days	Wed 12/30/20	Wed 12/29/21	\$12,000.00	
327		326	1.2.1.4.4.2.5	Año 2022	260 days	Thu 12/30/21	Wed 12/28/22	\$12,000.00	

Proyecto: PEP Segunda Fase de  
Fecha: Wed 3/7/18






























































Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			














































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
328				1.2.1.4.5	Servicio de Merienda programa Deportivo y Valores	1188 days	Mon 6/4/18	Wed 12/28/22	\$180,000.00												
329				1.2.1.4.5.1	Proceso de contratación Bienes (Comparación de Precios / varios procesos)	0 days	Mon 6/4/18	Mon 6/4/18	\$0.00												
330				1.2.1.4.5.2	Ejecución de Contratos	1125 days	Thu 8/30/18	Wed 12/28/22	\$180,000.00												
331			239	1.2.1.4.5.2.1	Año 2018	129 days	Thu 8/30/18	Tue 3/5/19	\$36,000.00												
332			331	1.2.1.4.5.2.2	Año 2019	260 days	Wed 3/6/19	Tue 3/3/20	\$36,000.00												
333			332	1.2.1.4.5.2.3	Año 2020	261 days	Wed 3/4/20	Wed 3/3/21	\$36,000.00												
334			333	1.2.1.4.5.2.4	Año 2021	261 days	Thu 3/4/21	Thu 3/3/22	\$36,000.00												
335			334	1.2.1.4.5.2.5	Año 2022	210 days	Thu 3/10/22	Wed 12/28/22	\$36,000.00												
336				1.2.1.4.6	Servicio de Transporte programa Deportivo y Valores	1187 days	Mon 6/4/18	Wed 12/28/22	\$90,000.00												
337				1.2.1.4.6.1	Proceso de contratación Bienes (Comparación de Precios / varios procesos)	0 days	Mon 6/4/18	Mon 6/4/18	\$0.00												
338				1.2.1.4.6.2	Ejecución de Contratos	1171 days	Wed 6/27/18	Wed 12/28/22	\$90,000.00												
339			337	1.2.1.4.6.2.1	Año 2018	129 days	Wed 6/27/18	Fri 12/28/18	\$18,000.00												
340			339	1.2.1.4.6.2.2	Año 2019	260 days	Mon 12/31/18	Mon 12/30/19	\$18,000.00												
341			340	1.2.1.4.6.2.3	Año 2020	261 days	Tue 12/31/19	Tue 12/29/20	\$18,000.00												
342			341	1.2.1.4.6.2.4	Año 2021	261 days	Wed 12/30/20	Wed 12/29/21	\$18,000.00												
343			342	1.2.1.4.6.2.5	Año 2022	260 days	Thu 12/30/21	Wed 12/28/22	\$18,000.00												
344				1.2.1.5	Talleres de formación en Animación Digital	698 days	Tue 4/28/20	Thu 12/29/22	\$600,000.00												
345				1.2.1.5.1	Consultoría para Instructores de Animación Digital	698 days	Tue 4/28/20	Thu 12/29/22	\$150,000.00												
346				1.2.1.5.1.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	57 days	Tue 4/28/20	Wed 7/15/20	\$0.00												
347			70	1.2.1.5.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	Tue 4/28/20	Mon 5/11/20	\$0.00												
348			347	1.2.1.5.1.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	\$0.00												
349			348	1.2.1.5.1.1.3	No objeción	5 days	Wed 5/13/20	Tue 5/19/20	\$0.00												
350			349	1.2.1.5.1.1.4	Presentación de hojas de vida	25 days	Wed 5/20/20	Tue 6/23/20	\$0.00												
351			350	1.2.1.5.1.1.5	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Wed 6/24/20	Fri 6/26/20	\$0.00												
352			351	1.2.1.5.1.1.6	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 6/29/20	Mon 6/29/20	\$0.00												
353			352	1.2.1.5.1.1.7	No objeción del BID	5 days	Tue 6/30/20	Mon 7/6/20	\$0.00												
354			353	1.2.1.5.1.1.8	Negociación del contrato	2 days	Tue 7/7/20	Wed 7/8/20	\$0.00												
355			354	1.2.1.5.1.1.9	Suscripción del contrato	5 days	Thu 7/9/20	Wed 7/15/20	\$0.00												
356			355	1.2.1.5.1.1.1	Envío de contrato firmado al BID	0 days	Wed 7/15/20	Wed 7/15/20	\$0.00												
357				1.2.1.5.1.2	Ejecución del contrato	622 days	Wed 8/12/20	Thu 12/29/22	\$150,000.00												
358			356	1.2.1.5.1.2.1	Año 2020	101 days	Wed 8/12/20	Wed 12/30/20	\$20,000.00												
359			358	1.2.1.5.1.2.2	Año 2021	261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$65,000.00												
360			359	1.2.1.5.1.2.3	Año 2022	260 days	Fri 12/31/21	Thu 12/29/22	\$65,000.00												
361				1.2.1.5.2	Equipo de Animación Digital	153 days	Tue 4/28/20	Thu 11/26/20	\$200,000.00												
362				1.2.1.5.2.1	Proceso de adquisición: BIENES (LPN) - ex ante	93 days	Tue 4/28/20	Thu 9/3/20	\$0.00												
363			70	1.2.1.5.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	10 days	Tue 4/28/20	Mon 5/11/20	\$0.00												
364			363	1.2.1.5.2.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	Tue 5/12/20	Mon 5/25/20	\$0.00												
365			364	1.2.1.5.2.1.3	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	20 days	Tue 5/26/20	Mon 6/22/20	\$0.00												
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18				<div><div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Tarea manual</div><div>solo duración</div></div><div><div>Informe de resumen manual</div><div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>Tareas externas</div></div><div><div>Hito externo</div><div>Fecha límite</div><div>Progreso</div><div>Progreso manual</div></div><div><div>◆</div><div>↓</div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>																	

Página 10

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
366			365	1.2.1.5.2.1.4	Presentación de ofertas	22 days	Tue 6/23/20	Wed 7/22/20	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</










































[illegible]

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
438				2.1.1.2.1	Personal de atención (abogado) - Centro de Conciliación SPS	839 days	Mon 4/1/19	Thu 6/16/22	\$54,000.00										
439				2.1.1.2.1.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	49 days	Mon 4/1/19	Thu 6/6/19	\$0.00										
440				2.1.1.2.1.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	\$0.00										
441			440	2.1.1.2.1.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Mon 4/15/19	Fri 4/26/19	\$0.00										
442			441	2.1.1.2.1.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Mon 4/29/19	Mon 4/29/19	\$0.00										
443			442	2.1.1.2.1.1.4	No objeción	5 days	Tue 4/30/19	Mon 5/6/19	\$0.00										
444			443	2.1.1.2.1.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Tue 5/7/19	Mon 5/13/19	\$0.00										
445			444	2.1.1.2.1.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Tue 5/14/19	Thu 5/16/19	\$0.00										
446			445	2.1.1.2.1.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 5/17/19	Fri 5/17/19	\$0.00										
447			446	2.1.1.2.1.1.8	No objeción del BID	5 days	Mon 5/20/19	Fri 5/24/19	\$0.00										
448			447	2.1.1.2.1.1.9	Negociación del contrato	2 days	Mon 5/27/19	Tue 5/28/19	\$0.00										
449			448	2.1.1.2.1.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Wed 5/29/19	Tue 6/4/19	\$0.00										
450			449	2.1.1.2.1.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 6/5/19	Thu 6/6/19	\$0.00										
451				2.1.1.2.1.2	Año 1	264 days	Wed 6/5/19	Mon 6/8/20	\$18,000.00										
452			449	2.1.1.2.1.2.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$1,500.00										
453			452	2.1.1.2.1.2.2	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$1,500.00										
454			453	2.1.1.2.1.2.3	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$1,500.00										
455			454	2.1.1.2.1.2.4	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$1,500.00										
456			455	2.1.1.2.1.2.5	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,500.00										
457			456	2.1.1.2.1.2.6	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$1,500.00										
458			457	2.1.1.2.1.2.7	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$1,500.00										
459			458	2.1.1.2.1.2.8	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,500.00										
460			459	2.1.1.2.1.2.9	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$1,500.00										
461			460	2.1.1.2.1.2.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,500.00										
462			461	2.1.1.2.1.2.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,500.00										
463			462	2.1.1.2.1.2.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,500.00										
464				2.1.1.2.1.3	Año 2	264 days	Tue 6/9/20	Fri 6/11/21	\$18,000.00										
465			463	2.1.1.2.1.3.1	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$1,500.00										
466			465	2.1.1.2.1.3.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$1,500.00										
467			466	2.1.1.2.1.3.3	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$1,500.00										
468			467	2.1.1.2.1.3.4	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$1,500.00										
469			468	2.1.1.2.1.3.5	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$1,500.00										
470			469	2.1.1.2.1.3.6	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$1,500.00										
471			470	2.1.1.2.1.3.7	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$1,500.00										
472			471	2.1.1.2.1.3.8	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$1,500.00										
473			472	2.1.1.2.1.3.9	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$1,500.00										
474			473	2.1.1.2.1.3.1	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$1,500.00										
475			474	2.1.1.2.1.3.1	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,500.00										
476			475	2.1.1.2.1.3.1	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,500.00										
477				2.1.1.2.1.4	Año 3	264 days	Mon 6/14/21	Thu 6/16/22	\$18,000.00										
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div>Informe de resumen manual<div></div>Hito externo<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div>Resumen manual<div></div>Fecha límite<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div>solo el comienzo<div></div>Progreso<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div>solo fin<div></div>Progreso manual<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div>Tareas externas<div></div></div></div>																
Página 13																			

ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20												
478			476	2.1.1.2.1.4.1	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,500.00													
479			478	2.1.1.2.1.4.2	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,500.00													
480			479	2.1.1.2.1.4.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,500.00													
481			480	2.1.1.2.1.4.4	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,500.00													
482			481	2.1.1.2.1.4.5	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$1,500.00													
483			482	2.1.1.2.1.4.6	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$1,500.00													
484			483	2.1.1.2.1.4.7	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$1,500.00													
485			484	2.1.1.2.1.4.8	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$1,500.00													
486			485	2.1.1.2.1.4.9	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$1,500.00													
487			486	2.1.1.2.1.4.1	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$1,500.00													
488			487	2.1.1.2.1.4.1	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$1,500.00													
489			488	2.1.1.2.1.4.1	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$1,500.00													
490				<b>2.1.1.3</b>	<b>Atención a Víctimas de violencia intrafamiliar TGU</b>	<b>839 days</b>	<b>Mon 4/1/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$198,000.00</b>													
491				<b>2.1.1.3.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante</b>	<b>49 days</b>	<b>Mon 4/1/19</b>	<b>Thu 6/6/19</b>	<b>\$0.00</b>													
492				2.1.1.3.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	\$0.00													
493			492	2.1.1.3.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Mon 4/15/19	Fri 4/26/19	\$0.00													
494			493	2.1.1.3.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Mon 4/29/19	Mon 4/29/19	\$0.00													
495			494	2.1.1.3.1.4	No objeción	5 days	Tue 4/30/19	Mon 5/6/19	\$0.00													
496			495	2.1.1.3.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Tue 5/7/19	Mon 5/13/19	\$0.00													
497			496	2.1.1.3.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Tue 5/14/19	Thu 5/16/19	\$0.00													
498			497	2.1.1.3.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 5/17/19	Fri 5/17/19	\$0.00													
499			498	2.1.1.3.1.8	No objeción del BID	5 days	Mon 5/20/19	Fri 5/24/19	\$0.00													
500			499	2.1.1.3.1.9	Negociación del contrato	2 days	Mon 5/27/19	Tue 5/28/19	\$0.00													
501			500	2.1.1.3.1.10	Suscripción del contrato	5 days	Wed 5/29/19	Tue 6/4/19	\$0.00													
502			501	2.1.1.3.1.11	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 6/5/19	Thu 6/6/19	\$0.00													
503				<b>2.1.1.3.2</b>	<b>Psicólogo</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$54,000.00</b>													
504				<b>2.1.1.3.2.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$18,000.00</b>													
505			501	2.1.1.3.2.1.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$1,500.00													
506			505	2.1.1.3.2.1.2	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$1,500.00													
507			506	2.1.1.3.2.1.3	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$1,500.00													
508			507	2.1.1.3.2.1.4	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$1,500.00													
509			508	2.1.1.3.2.1.5	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,500.00													
510			509	2.1.1.3.2.1.6	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$1,500.00													
511			510	2.1.1.3.2.1.7	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$1,500.00													
512			511	2.1.1.3.2.1.8	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,500.00													
513			512	2.1.1.3.2.1.9	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$1,500.00													
514			513	2.1.1.3.2.1.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,500.00													
515			514	2.1.1.3.2.1.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,500.00													
516			515	2.1.1.3.2.1.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,500.00													
517				<b>2.1.1.3.2.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$18,000.00</b>													
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div><div><div></div>Informe de resumen manual</div><div><div></div>Resumen manual</div><div><div></div>solo el comienzo</div><div><div></div>solo fin</div><div><div></div>Tareas externas</div><div><div></div>Hito externo</div><div><div></div>Fecha límite</div><div><div></div>Progreso</div><div><div></div>Progreso manual</div><div><div></div></div></div>																			

Página 14



ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
518			516	2.1.1.3.2.2.1	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$1,500.00												
519			518	2.1.1.3.2.2.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$1,500.00												
520			519	2.1.1.3.2.2.3	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$1,500.00												
521			520	2.1.1.3.2.2.4	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$1,500.00												
522			521	2.1.1.3.2.2.5	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$1,500.00												
523			522	2.1.1.3.2.2.6	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$1,500.00												
524			523	2.1.1.3.2.2.7	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$1,500.00												
525			524	2.1.1.3.2.2.8	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$1,500.00												
526			525	2.1.1.3.2.2.9	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$1,500.00												
527			526	2.1.1.3.2.2.1	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$1,500.00												
528			527	2.1.1.3.2.2.1	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,500.00												
529			528	2.1.1.3.2.2.1	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,500.00												
530				<b>2.1.1.3.2.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$18,000.00</b>												
531			529	2.1.1.3.2.3.1	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,500.00												
532			531	2.1.1.3.2.3.2	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,500.00												
533			532	2.1.1.3.2.3.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,500.00												
534			533	2.1.1.3.2.3.4	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,500.00												
535			534	2.1.1.3.2.3.5	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$1,500.00												
536			535	2.1.1.3.2.3.6	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$1,500.00												
537			536	2.1.1.3.2.3.7	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$1,500.00												
538			537	2.1.1.3.2.3.8	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$1,500.00												
539			538	2.1.1.3.2.3.9	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$1,500.00												
540			539	2.1.1.3.2.3.1	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$1,500.00												
541			540	2.1.1.3.2.3.1	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$1,500.00												
542			541	2.1.1.3.2.3.1	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$1,500.00												
543				<b>2.1.1.3.3</b>	<b>Trabajador Social</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$54,000.00</b>												
544				<b>2.1.1.3.3.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$18,000.00</b>												
545			501	2.1.1.3.3.1.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$1,500.00												
546			545	2.1.1.3.3.1.2	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$1,500.00												
547			546	2.1.1.3.3.1.3	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$1,500.00												
548			547	2.1.1.3.3.1.4	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$1,500.00												
549			548	2.1.1.3.3.1.5	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,500.00												
550			549	2.1.1.3.3.1.6	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$1,500.00												
551			550	2.1.1.3.3.1.7	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$1,500.00												
552			551	2.1.1.3.3.1.8	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,500.00												
553			552	2.1.1.3.3.1.9	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$1,500.00												
554			553	2.1.1.3.3.1.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,500.00												
555			554	2.1.1.3.3.1.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,500.00												
556			555	2.1.1.3.3.1.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,500.00												
557				<b>2.1.1.3.3.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$18,000.00</b>												

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


















































































































ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
638			636	2.1.1.3.5.2.1	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$1,000.00											
639			638	2.1.1.3.5.2.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$1,000.00											
640			639	2.1.1.3.5.2.3	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$1,000.00											
641			640	2.1.1.3.5.2.4	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$1,000.00											
642			641	2.1.1.3.5.2.5	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$1,000.00											
643			642	2.1.1.3.5.2.6	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$1,000.00											
644			643	2.1.1.3.5.2.7	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$1,000.00											
645			644	2.1.1.3.5.2.8	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$1,000.00											
646			645	2.1.1.3.5.2.9	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$1,000.00											
647			646	2.1.1.3.5.2.1	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$1,000.00											
648			647	2.1.1.3.5.2.1	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,000.00											
649			648	2.1.1.3.5.2.1	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,000.00											
650				<b>2.1.1.3.5.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$12,000.00</b>											
651			649	2.1.1.3.5.3.1	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,000.00											
652			651	2.1.1.3.5.3.2	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,000.00											
653			652	2.1.1.3.5.3.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,000.00											
654			653	2.1.1.3.5.3.4	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,000.00											
655			654	2.1.1.3.5.3.5	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$1,000.00											
656			655	2.1.1.3.5.3.6	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$1,000.00											
657			656	2.1.1.3.5.3.7	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$1,000.00											
658			657	2.1.1.3.5.3.8	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$1,000.00											
659			658	2.1.1.3.5.3.9	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$1,000.00											
660			659	2.1.1.3.5.3.1	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$1,000.00											
661			660	2.1.1.3.5.3.1	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$1,000.00											
662			661	2.1.1.3.5.3.1	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$1,000.00											
663				<b>2.1.1.4</b>	<b>Atención a Víctimas de violencia intrafamiliar SPS</b>	<b>311 days</b>	<b>Mon 4/1/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$66,000.00</b>											
664				<b>2.1.1.4.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante</b>	<b>49 days</b>	<b>Mon 4/1/19</b>	<b>Thu 6/6/19</b>	<b>\$0.00</b>											
665				2.1.1.4.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	\$0.00											
666			665	2.1.1.4.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Mon 4/15/19	Fri 4/26/19	\$0.00											
667			666	2.1.1.4.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Mon 4/29/19	Mon 4/29/19	\$0.00											
668			667	2.1.1.4.1.4	No objeción	5 days	Tue 4/30/19	Mon 5/6/19	\$0.00											
669			668	2.1.1.4.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Tue 5/7/19	Mon 5/13/19	\$0.00											
670			669	2.1.1.4.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Tue 5/14/19	Thu 5/16/19	\$0.00											
671			670	2.1.1.4.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 5/17/19	Fri 5/17/19	\$0.00											
672			671	2.1.1.4.1.8	No objeción del BID	5 days	Mon 5/20/19	Fri 5/24/19	\$0.00											
673			672	2.1.1.4.1.9	Negociación del contrato	2 days	Mon 5/27/19	Tue 5/28/19	\$0.00											
674			673	2.1.1.4.1.10	Suscripción del contrato	5 days	Wed 5/29/19	Tue 6/4/19	\$0.00											
675			674	2.1.1.4.1.11	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 6/5/19	Thu 6/6/19	\$0.00											
676				<b>2.1.1.4.2</b>	<b>Psicólogo</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$18,000.00</b>											
677				<b>2.1.1.4.2.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$18,000.00</b>											
<div> <div>Proyecto: PEP Segunda Fase de</div> <div>Fecha: Wed 3/7/18</div> </div> <div> <div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> <div>Tareas externas</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Hito externo</div> <div>Fecha límite</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>																				









ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20											
753				2.2.1.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	5 days	Wed 8/1/18	Tue 8/7/18	\$0.00												
754			753	2.2.1.2.1.2	Solicitud de No Objeción	5 days	Wed 8/8/18	Tue 8/14/18	\$0.00												
755			754	2.2.1.2.1.3	No Objeción	5 days	Wed 8/15/18	Tue 8/21/18	\$0.00												
756			755	2.2.1.2.1.4	Solicitud de cotizaciones (Invitación a cotizar)	1 day	Wed 8/22/18	Wed 8/22/18	\$0.00												
757			756	2.2.1.2.1.5	Presentación de cotizaciones	10 days	Thu 8/23/18	Wed 9/5/18	\$0.00												
758			757	2.2.1.2.1.6	Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	3 days	Thu 9/6/18	Mon 9/10/18	\$0.00												
759			758	2.2.1.2.1.7	Notificación a oferentes	1 day	Tue 9/11/18	Tue 9/11/18	\$0.00												
760			759	2.2.1.2.1.8	Suscripción del contrato u orden de compra	2 days	Wed 9/12/18	Thu 9/13/18	\$0.00												
761			760	2.2.1.2.1.9	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Fri 9/14/18	Mon 9/17/18	\$0.00												
762				2.2.1.2.2	Pago	44 days	Fri 9/14/18	Mon 11/19/18	\$75,000.00												
763			760	2.2.1.2.2.1	Pago	44 days	Fri 9/14/18	Mon 11/19/18	\$75,000.00												
764				2.3	Producto 2.3: Policías implementando el modelo de policía comunitaria y Hot Spots en las UMEPs intervenidas	778 days	Wed 8/1/18	Fri 7/30/21	\$1,685,000.00												
765				2.3.1	A.(iii) capacitación en modelo de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots- ;	778 days	Wed 8/1/18	Fri 7/30/21	\$1,685,000.00												
766				2.3.1.1	Infraestructura informática para el soporte de los sistemas de información preventivo policial (disponibilidad de recursos policiales y hoT Spots)	494 days	Thu 8/1/19	Tue 6/22/21	\$570,000.00												
767				2.3.1.1.1	Diseño de Infreestructura de datos (voz y data)	76 days	Mon 6/1/20	Mon 9/14/20	\$50,000.00												
768				2.3.1.1.1.1	Proceso de contratación: SERV. NO CONSULTORIA (CP)	34 days	Mon 6/1/20	Thu 7/16/20	\$0.00												
769				2.3.1.1.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	5 days	Mon 6/1/20	Fri 6/5/20	\$0.00												
770			769	2.3.1.1.1.1.2	Solicitud de No Objeción	5 days	Mon 6/8/20	Fri 6/12/20	\$0.00												
771			770	2.3.1.1.1.1.3	No Objeción	5 days	Mon 6/15/20	Fri 6/19/20	\$0.00												
772			771	2.3.1.1.1.1.4	Solicitud de cotizaciones (Invitación a cotizar)	1 day	Mon 6/22/20	Mon 6/22/20	\$0.00												
773			772	2.3.1.1.1.1.5	Presentación de cotizaciones	10 days	Tue 6/23/20	Mon 7/6/20	\$0.00												
774			773	2.3.1.1.1.1.6	Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	3 days	Tue 7/7/20	Thu 7/9/20	\$0.00												
775			774	2.3.1.1.1.1.7	Notificación a oferentes	1 day	Fri 7/10/20	Fri 7/10/20	\$0.00												
776			775	2.3.1.1.1.1.8	Suscripción del contrato u orden de compra	2 days	Mon 7/13/20	Tue 7/14/20	\$0.00												
777			776	2.3.1.1.1.1.9	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 7/15/20	Thu 7/16/20	\$0.00												
778				2.3.1.1.1.2	Pago	44 days	Wed 7/15/20	Mon 9/14/20	\$50,000.00												
779			776	2.3.1.1.1.2.1	Pago	44 days	Wed 7/15/20	Mon 9/14/20	\$50,000.00												
780				2.3.1.1.2	Infraestructura de datos (voz y data)	201 days	Tue 9/15/20	Tue 6/22/21	\$475,000.00												
781				2.3.1.1.2.1	Proceso de adquisición: BIENES (LPI) - ex ante	101 days	Tue 9/15/20	Tue 2/2/21	\$0.00												
782			779	2.3.1.1.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	10 days	Tue 9/15/20	Mon 9/28/20	\$0.00												
783			782	2.3.1.1.2.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	Tue 9/29/20	Mon 10/12/20	\$0.00												
784			783	2.3.1.1.2.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Tue 10/13/20	Tue 10/13/20	\$0.00												
785			784	2.3.1.1.2.1.4	No objeción del BID	5 days	Wed 10/14/20	Tue 10/20/20	\$0.00												
786			785	2.3.1.1.2.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	Wed 10/21/20	Tue 10/27/20	\$0.00												
787			786	2.3.1.1.2.1.6	Presentación de ofertas	33 days	Wed 10/28/20	Fri 12/11/20	\$0.00												
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div>Informe de resumen manual<div></div>Hito externo<div></div></div> <div>División<div></div>Hito inactivo<div></div>Resumen manual<div></div>Fecha límite<div></div></div> <div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div>solo el comienzo<div></div>Progreso<div></div></div> <div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div>solo fin<div></div>Progreso manual<div></div></div> <div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div>Tareas externas<div></div></div>																		

Página 21



ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
825				2.3.1.2.1.2	Pago	44 days	Fri 9/14/18	Mon 11/19/18	\$50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
863				2.3.1.4.1.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Thu 8/1/19	Wed 8/14/19	\$0.00										
864			863	2.3.1.4.1.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Thu 8/15/19	Wed 8/28/19	\$0.00										
865			864	2.3.1.4.1.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	\$0.00										
866			865	2.3.1.4.1.1.4	No objeción	5 days	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	\$0.00										
867			866	2.3.1.4.1.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	\$0.00										
868			867	2.3.1.4.1.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00										
869			868	2.3.1.4.1.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 9/18/19	Wed 9/18/19	\$0.00										
870			869	2.3.1.4.1.1.8	No objeción del BID	5 days	Thu 9/19/19	Wed 9/25/19	\$0.00										
871			870	2.3.1.4.1.1.9	Negociación del contrato	2 days	Thu 9/26/19	Fri 9/27/19	\$0.00										
872			871	2.3.1.4.1.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Mon 9/30/19	Fri 10/4/19	\$0.00										
873			872	2.3.1.4.1.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 10/7/19	Tue 10/8/19	\$0.00										
874				2.3.1.4.1.2	Pago por producto	66 days	Mon 10/7/19	Mon 1/6/20	\$300,000.00										
875			872	2.3.1.4.1.2.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$60,000.00										
876			875	2.3.1.4.1.2.2	Pago 2	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$120,000.00										
877			876	2.3.1.4.1.2.3	Pago 3	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$120,000.00										
878				2.3.1.5	Implementación de protocolo de patrullaje del Modelo de Policia de Comunitaria	160 days	Thu 8/1/19	Wed 3/11/20	\$250,000.00										
879				2.3.1.5.1	Equipo informático	160 days	Thu 8/1/19	Wed 3/11/20	\$250,000.00										
880				2.3.1.5.1.1	Proceso de adquisición: BIENES (LPN) - ex ante	101 days	Thu 8/1/19	Thu 12/19/19	\$0.00										
881				2.3.1.5.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	10 days	Thu 8/1/19	Wed 8/14/19	\$0.00										
882			881	2.3.1.5.1.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	Thu 8/15/19	Wed 8/28/19	\$0.00										
883			882	2.3.1.5.1.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	\$0.00										
884			883	2.3.1.5.1.1.4	No objeción del BID	5 days	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	\$0.00										
885			884	2.3.1.5.1.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	\$0.00										
886			885	2.3.1.5.1.1.6	Presentación de ofertas	33 days	Fri 9/13/19	Tue 10/29/19	\$0.00										
887			886	2.3.1.5.1.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	Wed 10/30/19	Wed 10/30/19	\$0.00										
888			887	2.3.1.5.1.1.8	Evaluación de ofertas	10 days	Thu 10/31/19	Wed 11/13/19	\$0.00										
889			888	2.3.1.5.1.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	Thu 11/14/19	Thu 11/14/19	\$0.00										
890			889	2.3.1.5.1.1.1	No objeción del BID	5 days	Fri 11/15/19	Thu 11/21/19	\$0.00										
891			890	2.3.1.5.1.1.1	Notificación a oferentes	3 days	Fri 11/22/19	Tue 11/26/19	\$0.00										
892			891	2.3.1.5.1.1.1	Solicitud y presentación de garantías	10 days	Wed 11/27/19	Tue 12/10/19	\$0.00										
893			892	2.3.1.5.1.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Wed 12/11/19	Tue 12/17/19	\$0.00										
894			893	2.3.1.5.1.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 12/18/19	Thu 12/19/19	\$0.00										
895				2.3.1.5.1.2	Pago por producto	66 days	Wed 12/11/19	Wed 3/11/20	\$250,000.00										
896			892	2.3.1.5.1.2.1	Pago 1	22 days	Wed 12/11/19	Thu 1/9/20	\$50,000.00										
897			896	2.3.1.5.1.2.2	Pago 2	22 days	Fri 1/10/20	Mon 2/10/20	\$100,000.00										
898			897	2.3.1.5.1.2.3	Pago 3	22 days	Tue 2/11/20	Wed 3/11/20	\$100,000.00										
899				2.3.1.6	Actividades de vinculación de la policia comunitaria con las comunidades intervenidas	236 days	Fri 9/4/20	Fri 7/30/21	\$450,000.00										
<div><div>Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18</div><div><div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Tarea manual</div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Informe de resumen manual</div><div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>Tareas externas</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Hito externo</div><div>Fecha límite</div><div>Progreso</div><div>Progreso manual</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>																			
Página 24																			

















ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
1155				2.6.1	B.(i) capacitación y asistencia técnica a autoridades locales en preparación de planes locales de prevención social de violencia;	831 days	Wed 8/1/18	Wed 10/13/21	\$430,000.00												
1156				2.6.1.1	Acompañamiento técnico para la formulación de politicas publicas locales en seguridad ciudadana	831 days	Wed 8/1/18	Wed 10/13/21	\$320,000.00												
1157				2.6.1.1.1	Proceso de contratación experto internacional ( 1 proceso 3CVs) (USD 300 diarios por 120 días año 1, mas USD 250 viatico diario y USD 1000 por 6 visitas) (AÑO 2 son 80 días mas viatico y 4 pasajes)	391 days	Wed 8/1/18	Wed 2/5/20	\$120,000.00												
1158				2.6.1.1.1.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	49 days	Thu 8/1/19	Tue 10/8/19	\$0.00												
1159				2.6.1.1.1.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Thu 8/1/19	Wed 8/14/19	\$0.00												
1160			1159	2.6.1.1.1.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Thu 8/15/19	Wed 8/28/19	\$0.00												
1161			1160	2.6.1.1.1.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	\$0.00												
1162			1161	2.6.1.1.1.1.4	No objeción	5 days	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	\$0.00												
1163			1162	2.6.1.1.1.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	\$0.00												
1164			1163	2.6.1.1.1.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00												
1165			1164	2.6.1.1.1.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 9/18/19	Wed 9/18/19	\$0.00												
1166			1165	2.6.1.1.1.1.8	No objeción del BID	5 days	Thu 9/19/19	Wed 9/25/19	\$0.00												
1167			1166	2.6.1.1.1.1.9	Negociación del contrato	2 days	Thu 9/26/19	Fri 9/27/19	\$0.00												
1168			1167	2.6.1.1.1.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Mon 9/30/19	Fri 10/4/19	\$0.00												
1169			1168	2.6.1.1.1.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 10/7/19	Tue 10/8/19	\$0.00												
1170				2.6.1.1.1.2	Pagos	391 days	Wed 8/1/18	Wed 2/5/20	\$120,000.00												
1171				2.6.1.1.1.2.1	Año 1	88 days	Mon 10/7/19	Wed 2/5/20	\$66,000.00												
1172			1168	2.6.1.1.1.2.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$16,500.00												
1173			1172	2.6.1.1.1.2.1	Pago 2	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$16,500.00												
1174			1173	2.6.1.1.1.2.1	Pago 3	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$16,500.00												
1175			1174	2.6.1.1.1.2.1	Pago 4	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$16,500.00												
1176				2.6.1.1.1.2.2	Año 2	66 days	Wed 8/1/18	Mon 11/5/18	\$44,000.00												
1177				2.6.1.1.1.2.2	Pago 1	22 days	Wed 8/1/18	Thu 8/30/18	\$16,500.00												
1178			1177	2.6.1.1.1.2.2	Pago 2	22 days	Fri 8/31/18	Mon 10/1/18	\$16,500.00												
1179			1178	2.6.1.1.1.2.2	Pago 3	22 days	Tue 10/2/18	Mon 11/5/18	\$11,000.00												
1180				2.6.1.1.1.2.3	Pasajes	66 days	Mon 10/7/19	Mon 1/6/20	\$10,000.00												
1181			1168	2.6.1.1.1.2.3	Pago	66 days	Mon 10/7/19	Mon 1/6/20	\$10,000.00												
1182				2.6.1.1.2	Proceso de contratación de expertos locales ( 5 procesos 3CVs) (2años)	575 days	Thu 8/1/19	Wed 10/13/21	\$200,000.00												
1183				2.6.1.1.2.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	49 days	Thu 8/1/19	Tue 10/8/19	\$0.00												
1184				2.6.1.1.2.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Thu 8/1/19	Wed 8/14/19	\$0.00												
1185			1184	2.6.1.1.2.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Thu 8/15/19	Wed 8/28/19	\$0.00												
1186			1185	2.6.1.1.2.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	\$0.00												
1187			1186	2.6.1.1.2.1.4	No objeción	5 days	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	\$0.00												
1188			1187	2.6.1.1.2.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	\$0.00												
1189			1188	2.6.1.1.2.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00												
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div> <div><div><div></div>Tarea inactiva</div><div><div></div>Hito inactivo</div><div><div></div>Resumen inactivo</div><div><div></div>Tarea manual</div><div><div></div>solo duración</div></div> <div><div><div></div>Informe de resumen manual</div><div><div></div>Resumen manual</div><div><div></div>solo el comienzo</div><div><div></div>solo fin</div><div><div></div>Tareas externas</div></div> <div><div><div></div>Hito externo</div><div><div></div>Fecha límite</div><div><div></div>Progreso</div><div><div></div>Progreso manual</div></div>																		

Página 32







ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost
1270			1269	2.6.1.1.2.4.2	Pago 7	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,666.67
1271			1270	2.6.1.1.2.4.2	Pago 8	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,666.67
1272			1271	2.6.1.1.2.4.2	Pago 9	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,666.67
1273			1272	2.6.1.1.2.4.2	Pago 10	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,666.67
1274			1273	2.6.1.1.2.4.2	Pago 11	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,666.67
1275			1274	2.6.1.1.2.4.2	Pago 12	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,666.67
1276				2.6.1.1.2.5	Consultor 4	528 days	Mon 10/7/19	Wed 10/13/21	\$40,000.00
1277				2.6.1.1.2.5.1	Año 1	264 days	Mon 10/7/19	Thu 10/8/20	\$20,000.00
1278			1193,116	2.6.1.1.2.5.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,666.63
1279			1278	2.6.1.1.2.5.1	Pago 2	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$1,666.67
1280			1279	2.6.1.1.2.5.1	Pago 3	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$1,666.67
1281			1280	2.6.1.1.2.5.1	Pago 4	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,666.67
1282			1281	2.6.1.1.2.5.1	Pago 5	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$1,666.67
1283			1282	2.6.1.1.2.5.1	Pago 6	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,666.67
1284			1283	2.6.1.1.2.5.1	Pago 7	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,666.67
1285			1284	2.6.1.1.2.5.1	Pago 8	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,666.67
1286			1285	2.6.1.1.2.5.1	Pago 9	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$1,666.67
1287			1286	2.6.1.1.2.5.1	Pago 10	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$1,666.67
1288			1287	2.6.1.1.2.5.1	Pago 11	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$1,666.67
1289			1288	2.6.1.1.2.5.1	Pago 12	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$1,666.67
1290				2.6.1.1.2.5.2	Año 2	264 days	Fri 10/9/20	Wed 10/13/21	\$20,000.00
1291			1289	2.6.1.1.2.5.2	Pago 1	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$1,666.63
1292			1291	2.6.1.1.2.5.2	Pago 2	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$1,666.67
1293			1292	2.6.1.1.2.5.2	Pago 3	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$1,666.67
1294			1293	2.6.1.1.2.5.2	Pago 4	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$1,666.67
1295			1294	2.6.1.1.2.5.2	Pago 5	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$1,666.67
1296			1295	2.6.1.1.2.5.2	Pago 6	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$1,666.67
1297			1296	2.6.1.1.2.5.2	Pago 7	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,666.67
1298			1297	2.6.1.1.2.5.2	Pago 8	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,666.67
1299			1298	2.6.1.1.2.5.2	Pago 9	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,666.67
1300			1299	2.6.1.1.2.5.2	Pago 10	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,666.67
1301			1300	2.6.1.1.2.5.2	Pago 11	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,666.67
1302			1301	2.6.1.1.2.5.2	Pago 12	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,666.67
1303				2.6.1.1.2.6	Consultor 5	528 days	Mon 10/7/19	Wed 10/13/21	\$40,000.00
1304				2.6.1.1.2.6.1	Año 1	264 days	Mon 10/7/19	Thu 10/8/20	\$20,000.00
1305			1193,116	2.6.1.1.2.6.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,666.63

Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
1310			1309	2.6.1.1.2.6.1	Pago 6	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,666.67												
1311			1310	2.6.1.1.2.6.1	Pago 7	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,666.67												
1312			1311	2.6.1.1.2.6.1	Pago 8	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,666.67												
1313			1312	2.6.1.1.2.6.1	Pago 9	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$1,666.67												
1314			1313	2.6.1.1.2.6.1	Pago 10	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$1,666.67												
1315			1314	2.6.1.1.2.6.1	Pago 11	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$1,666.67												
1316			1315	2.6.1.1.2.6.1	Pago 12	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$1,666.67												
1317				2.6.1.1.2.6.2	Año 2	264 days	Fri 10/9/20	Wed 10/13/21	\$20,000.00												
1318			1316	2.6.1.1.2.6.2	Pago 1	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$1,666.63												
1319			1318	2.6.1.1.2.6.2	Pago 2	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$1,666.67												
1320			1319	2.6.1.1.2.6.2	Pago 3	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$1,666.67												
1321			1320	2.6.1.1.2.6.2	Pago 4	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$1,666.67												
1322			1321	2.6.1.1.2.6.2	Pago 5	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$1,666.67												
1323			1322	2.6.1.1.2.6.2	Pago 6	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$1,666.67												
1324			1323	2.6.1.1.2.6.2	Pago 7	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,666.67												
1325			1324	2.6.1.1.2.6.2	Pago 8	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,666.67												
1326			1325	2.6.1.1.2.6.2	Pago 9	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,666.67												
1327			1326	2.6.1.1.2.6.2	Pago 10	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,666.67												
1328			1327	2.6.1.1.2.6.2	Pago 11	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,666.67												
1329			1328	2.6.1.1.2.6.2	Pago 12	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,666.67												
1330				2.6.1.2	Capacitación a Funcionarios de la Unidad Técnica Intermunicipal para el desarrollo de planes	222 days	Wed 8/1/18	Thu 6/13/19	\$50,000.00												
1331				2.6.1.2.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Wed 8/1/18	Mon 1/14/19	\$0.00												
1332				2.6.1.2.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Wed 8/1/18	Tue 8/21/18	\$0.00												
1333			1332	2.6.1.2.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/22/18	Wed 8/22/18	\$0.00												
1334			1333	2.6.1.2.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/23/18	Wed 8/29/18	\$0.00												
1335			1334	2.6.1.2.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Thu 8/30/18	Wed 9/12/18	\$0.00												
1336			1335	2.6.1.2.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Thu 9/13/18	Mon 9/17/18	\$0.00												
1337			1336	2.6.1.2.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Tue 9/18/18	Wed 9/19/18	\$0.00												
1338			1337	2.6.1.2.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Thu 9/20/18	Wed 9/26/18	\$0.00												
1339			1338	2.6.1.2.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Thu 9/27/18	Fri 9/28/18	\$0.00												
1340			1339	2.6.1.2.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Mon 10/1/18	Tue 10/2/18	\$0.00												
1341			1340	2.6.1.2.1.10	Presentación de propuesta	22 days	Mon 10/8/18	Tue 11/6/18	\$0.00												
1342			1341	2.6.1.2.1.11	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Wed 11/7/18	Tue 11/20/18	\$0.00												
1343			1342	2.6.1.2.1.12	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 11/21/18	Wed 11/21/18	\$0.00												
1344			1343	2.6.1.2.1.13	No objeción del BID	5 days	Thu 11/22/18	Wed 11/28/18	\$0.00												
1345			1344	2.6.1.2.1.14	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Thu 11/29/18	Wed 12/5/18	\$0.00												
1346			1345	2.6.1.2.1.15	Apertura de propuestas de precios	1 day	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00												
1347			1346	2.6.1.2.1.16	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Fri 12/7/18	Tue 12/11/18	\$0.00												
1348			1347	2.6.1.2.1.17	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Wed 12/12/18	Thu 12/13/18	\$0.00												
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18				Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo											
				División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite											
				Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso											
				Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual											
				Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas													







































Página 36

[illegible]








































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1389			1388	2.6.1.3.3.2	Pago 2	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00										
1390			1389	2.6.1.3.3.3	Pago 3	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00										
1391			1390	2.6.1.3.3.4	Pago 4	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00										
1392			1391	2.6.1.3.3.5	Pago 5	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00										
1393			1392	2.6.1.3.3.6	Pago 6	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00										
1394			1393	2.6.1.3.3.7	Pago 7	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00										
1395			1394	2.6.1.3.3.8	Pago 8	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00										
1396			1395	2.6.1.3.3.9	Pago 9	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00										
1397			1396	2.6.1.3.3.10	Pago 10	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00										
1398			1397	2.6.1.3.3.11	Pago 11	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00										
1399			1398	2.6.1.3.3.12	Pago 12	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00										
1400				2.7	Producto 2.7: Funcionarios de los observatorios locales capacitados en el análisis estratégico del crimen	1007 days	Wed 8/1/18	Thu 6/16/22	\$2,820,000.00										
1401				2.7.1	B.(ii) capacitación de responsables de observatorios locales, equipamiento y readecuación física en la SEDS	1007 days	Wed 8/1/18	Thu 6/16/22	\$2,820,000.00										
1402				2.7.1.1	Curso de capacitación para el análisis estratégico del crimen en los observatorios locales -incluyendo femicidio y VIF	1007 days	Wed 8/1/18	Thu 6/16/22	\$2,670,000.00										
1403				2.7.1.1.1	Diseño de la Curricula para formación continua de los coordinadores de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana (incluye desarrollo de la Curricula; diseño del material bibliográfico y capacitacion a docentes	376 days	Thu 8/1/19	Thu 1/7/21	\$200,000.00										
1404				2.7.1.1.1.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Thu 8/1/19	Tue 1/7/20	\$0.00										
1405				2.7.1.1.1.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Thu 8/1/19	Wed 8/21/19	\$0.00										
1406			1405	2.7.1.1.1.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/22/19	Thu 8/22/19	\$0.00										
1407			1406	2.7.1.1.1.1.3	No objeción	5 days	Fri 8/23/19	Thu 8/29/19	\$0.00										
1408			1407	2.7.1.1.1.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Fri 8/30/19	Thu 9/12/19	\$0.00										
1409			1408	2.7.1.1.1.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00										
1410			1409	2.7.1.1.1.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Wed 9/18/19	Thu 9/19/19	\$0.00										
1411			1410	2.7.1.1.1.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Fri 9/20/19	Thu 9/26/19	\$0.00										
1412			1411	2.7.1.1.1.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	\$0.00										
1413			1412	2.7.1.1.1.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	\$0.00										
1414			1413	2.7.1.1.1.1.1	Presentación de propuesta	22 days	Thu 10/3/19	Fri 11/1/19	\$0.00										
1415			1414	2.7.1.1.1.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Mon 11/4/19	Fri 11/15/19	\$0.00										
1416			1415	2.7.1.1.1.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 11/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00										
1417			1416	2.7.1.1.1.1.1	No objeción del BID	5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00										
1418			1417	2.7.1.1.1.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00										
1419			1418	2.7.1.1.1.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Tue 12/3/19	Tue 12/3/19	\$0.00										
1420			1419	2.7.1.1.1.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Wed 12/4/19	Fri 12/6/19	\$0.00										
1421			1420	2.7.1.1.1.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Mon 12/9/19	Tue 12/10/19	\$0.00										
1422			1421	2.7.1.1.1.1.1	Negociación del contrato	5 days	Wed 12/11/19	Tue 12/17/19	\$0.00										
1423			1422	2.7.1.1.1.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 12/18/19	Wed 12/18/19	\$0.00										
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div> <div><div><div></div>Tarea inactiva</div><div><div></div>Hito inactivo</div><div><div></div>Resumen inactivo</div><div><div></div>Tarea manual</div><div><div></div>solo duración</div></div> <div><div><div></div>Informe de resumen manual</div><div><div></div>Resumen manual</div><div><div></div>solo el comienzo</div><div><div></div>solo fin</div><div><div></div>Tareas externas</div></div> <div><div><div></div>Hito externo</div><div><div></div>Fecha límite</div><div><div></div>Progreso</div><div><div></div>Progreso manual</div></div>																

Página 38



ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1424			1423	2.7.1.1.1.1.2	No objeción del BID	5 days	Thu 12/19/19	Wed 12/25/19	\$0.00										
1425			1424	2.7.1.1.1.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Thu 12/26/19	Fri 12/27/19	\$0.00										
1426			1425	2.7.1.1.1.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Mon 12/30/19	Fri 1/3/20	\$0.00										
1427			1426	2.7.1.1.1.1.2	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 1/6/20	Tue 1/7/20	\$0.00										
1428				2.7.1.1.1.2	Pagos	264 days	Mon 1/6/20	Thu 1/7/21	\$200,000.00										
1429			1426	2.7.1.1.1.2.1	Pago 1	22 days	Mon 1/6/20	Tue 2/4/20	\$16,666.63										
1430			1429	2.7.1.1.1.2.2	Pago 2	22 days	Wed 2/5/20	Thu 3/5/20	\$16,666.67										
1431			1430	2.7.1.1.1.2.3	Pago 3	22 days	Fri 3/6/20	Mon 4/6/20	\$16,666.67										
1432			1431	2.7.1.1.1.2.4	Pago 4	22 days	Tue 4/7/20	Wed 5/6/20	\$16,666.67										
1433			1432	2.7.1.1.1.2.5	Pago 5	22 days	Thu 5/7/20	Fri 6/5/20	\$16,666.67										
1434			1433	2.7.1.1.1.2.6	Pago 6	22 days	Mon 6/8/20	Tue 7/7/20	\$16,666.67										
1435			1434	2.7.1.1.1.2.7	Pago 7	22 days	Wed 7/8/20	Thu 8/6/20	\$16,666.67										
1436			1435	2.7.1.1.1.2.8	Pago 8	22 days	Fri 8/7/20	Mon 9/7/20	\$16,666.67										
1437			1436	2.7.1.1.1.2.9	Pago 9	22 days	Tue 9/8/20	Wed 10/7/20	\$16,666.67										
1438			1437	2.7.1.1.1.2.1	Pago 10	22 days	Thu 10/8/20	Fri 11/6/20	\$16,666.67										
1439			1438	2.7.1.1.1.2.1	Pago 11	22 days	Mon 11/9/20	Tue 12/8/20	\$16,666.67										
1440			1439	2.7.1.1.1.2.1	Pago 12	22 days	Wed 12/9/20	Thu 1/7/21	\$16,666.67										
1441				2.7.1.1.2	Capacitación inicial para el análisis de datos (70 funcionarios de observatorios -incuye 10 funcionarios nacionales-y 25 del comité operativo)	244 days	Thu 8/1/19	Tue 7/7/20	\$142,500.00										
1442				2.7.1.1.2.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Thu 8/1/19	Tue 1/7/20	\$0.00										
1443				2.7.1.1.2.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Thu 8/1/19	Wed 8/21/19	\$0.00										
1444			1443	2.7.1.1.2.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/22/19	Thu 8/22/19	\$0.00										
1445			1444	2.7.1.1.2.1.3	No objeción	5 days	Fri 8/23/19	Thu 8/29/19	\$0.00										
1446			1445	2.7.1.1.2.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Fri 8/30/19	Thu 9/12/19	\$0.00										
1447			1446	2.7.1.1.2.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00										
1448			1447	2.7.1.1.2.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Wed 9/18/19	Thu 9/19/19	\$0.00										
1449			1448	2.7.1.1.2.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Fri 9/20/19	Thu 9/26/19	\$0.00										
1450			1449	2.7.1.1.2.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	\$0.00										
1451			1450	2.7.1.1.2.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	\$0.00										
1452			1451	2.7.1.1.2.1.1	Presentación de propuesta	22 days	Thu 10/3/19	Fri 11/1/19	\$0.00										
1453			1452	2.7.1.1.2.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Mon 11/4/19	Fri 11/15/19	\$0.00										
1454			1453	2.7.1.1.2.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 11/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00										
1455			1454	2.7.1.1.2.1.1	No objeción del BID	5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00										
1456			1455	2.7.1.1.2.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00										
1457			1456	2.7.1.1.2.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Tue 12/3/19	Tue 12/3/19	\$0.00										
1458			1457	2.7.1.1.2.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Wed 12/4/19	Fri 12/6/19	\$0.00										
1459			1458	2.7.1.1.2.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Mon 12/9/19	Tue 12/10/19	\$0.00										
1460			1459	2.7.1.1.2.1.1	Negociación del contrato	5 days	Wed 12/11/19	Tue 12/17/19	\$0.00										
1461			1460	2.7.1.1.2.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 12/18/19	Wed 12/18/19	\$0.00										
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea<div><div></div></div></div><div>División<div><div></div></div></div><div>Hito<div><div></div></div></div><div>Resumen<div><div></div></div></div><div>Resumen del proyecto<div><div></div></div></div><div>Tarea inactiva<div><div></div></div></div><div>Hito inactivo<div><div></div></div></div><div>Resumen inactivo<div><div></div></div></div><div>Tarea manual<div><div></div></div></div><div>solo duración<div><div></div></div></div><div>Informe de resumen manual<div><div></div></div></div><div>Resumen manual<div><div></div></div></div><div>solo el comienzo<div><div></div></div></div><div>solo fin<div><div></div></div></div><div>Tareas externas<div><div></div></div></div><div>Hito externo<div><div></div></div></div><div>Fecha límite<div><div></div></div></div><div>Progreso<div><div></div></div></div><div>Progreso manual<div><div></div></div></div></div>																

Página 39

ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1462			1461	2.7.1.1.2.1.2	No objeción del BID	5 days	Thu 12/19/19	Wed 12/25/19	\$0.00										
1463			1462	2.7.1.1.2.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Thu 12/26/19	Fri 12/27/19	\$0.00										
1464			1463	2.7.1.1.2.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Mon 12/30/19	Fri 1/3/20	\$0.00										
1465			1464	2.7.1.1.2.1.2	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 1/6/20	Tue 1/7/20	\$0.00										
1466				<b>2.7.1.1.2.2</b>	<b>Pago</b>	<b>132 days</b>	<b>Mon 1/6/20</b>	<b>Tue 7/7/20</b>	<b>\$142,500.00</b>										
1467			1464	2.7.1.1.2.2.1	Pago 1	22 days	Mon 1/6/20	Tue 2/4/20	\$23,750.00										
1468			1467	2.7.1.1.2.2.2	Pago 2	22 days	Wed 2/5/20	Thu 3/5/20	\$23,750.00										
1469			1468	2.7.1.1.2.2.3	Pago 3	22 days	Fri 3/6/20	Mon 4/6/20	\$23,750.00										
1470			1469	2.7.1.1.2.2.4	Pago 4	22 days	Tue 4/7/20	Wed 5/6/20	\$23,750.00										
1471			1470	2.7.1.1.2.2.5	Pago 5	22 days	Thu 5/7/20	Fri 6/5/20	\$23,750.00										
1472			1471	2.7.1.1.2.2.6	Pago 6	22 days	Mon 6/8/20	Tue 7/7/20	\$23,750.00										
1473				<b>2.7.1.1.3</b>	<b>Capacitación en Estadísticas básicas, herramientas estadísticas avanzadas, avanzado, calidad de datos, análisis descriptivo)</b>	<b>244 days</b>	<b>Thu 8/1/19</b>	<b>Tue 7/7/20</b>	<b>\$105,000.00</b>										
1474				<b>2.7.1.1.3.1</b>	<b>Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)</b>	<b>114 days</b>	<b>Thu 8/1/19</b>	<b>Tue 1/7/20</b>	<b>\$0.00</b>										
1475				2.7.1.1.3.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Thu 8/1/19	Wed 8/21/19	\$0.00										
1476			1475	2.7.1.1.3.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/22/19	Thu 8/22/19	\$0.00										
1477			1476	2.7.1.1.3.1.3	No objeción	5 days	Fri 8/23/19	Thu 8/29/19	\$0.00										
1478			1477	2.7.1.1.3.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Fri 8/30/19	Thu 9/12/19	\$0.00										
1479			1478	2.7.1.1.3.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00										
1480			1479	2.7.1.1.3.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Wed 9/18/19	Thu 9/19/19	\$0.00										
1481			1480	2.7.1.1.3.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Fri 9/20/19	Thu 9/26/19	\$0.00										
1482			1481	2.7.1.1.3.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	\$0.00										
1483			1482	2.7.1.1.3.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	\$0.00										
1484			1483	2.7.1.1.3.1.1	Presentación de propuesta	22 days	Thu 10/3/19	Fri 11/1/19	\$0.00										
1485			1484	2.7.1.1.3.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Mon 11/4/19	Fri 11/15/19	\$0.00										
1486			1485	2.7.1.1.3.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 11/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00										
1487			1486	2.7.1.1.3.1.1	No objeción del BID	5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00										
1488			1487	2.7.1.1.3.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00										
1489			1488	2.7.1.1.3.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Tue 12/3/19	Tue 12/3/19	\$0.00										
1490			1489	2.7.1.1.3.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Wed 12/4/19	Fri 12/6/19	\$0.00										
1491			1490	2.7.1.1.3.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Mon 12/9/19	Tue 12/10/19	\$0.00										
1492			1491	2.7.1.1.3.1.1	Negociación del contrato	5 days	Wed 12/11/19	Tue 12/17/19	\$0.00										
1493			1492	2.7.1.1.3.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 12/18/19	Wed 12/18/19	\$0.00										
1494			1493	2.7.1.1.3.1.2	No objeción del BID	5 days	Thu 12/19/19	Wed 12/25/19	\$0.00										
1495			1494	2.7.1.1.3.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Thu 12/26/19	Fri 12/27/19	\$0.00										
1496			1495	2.7.1.1.3.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Mon 12/30/19	Fri 1/3/20	\$0.00										
1497			1496	2.7.1.1.3.1.2	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 1/6/20	Tue 1/7/20	\$0.00										
1498				<b>2.7.1.1.3.2</b>	<b>Pago</b>	<b>132 days</b>	<b>Mon 1/6/20</b>	<b>Tue 7/7/20</b>	<b>\$105,000.00</b>										
1499			1496	2.7.1.1.3.2.1	Pago 1	22 days	Mon 1/6/20	Tue 2/4/20	\$17,500.00										

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin







































Tareas externas




















Hito externo

Fecha límite












































































Progreso

Progreso manual

ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1500			1499	2.7.1.1.3.2.2	Pago 2	22 days	Wed 2/5/20	Thu 3/5/20	\$17,500.00												
1501			1500	2.7.1.1.3.2.3	Pago 3	22 days	Fri 3/6/20	Mon 4/6/20	\$17,500.00												
1502			1501	2.7.1.1.3.2.4	Pago 4	22 days	Tue 4/7/20	Wed 5/6/20	\$17,500.00												
1503			1502	2.7.1.1.3.2.5	Pago 5	22 days	Thu 5/7/20	Fri 6/5/20	\$17,500.00												
1504			1503	2.7.1.1.3.2.6	Pago 6	22 days	Mon 6/8/20	Tue 7/7/20	\$17,500.00												
1505				2.7.1.1.4	Definición estratégica y operativa de los observatorios (gestión por resultados ): incluye definición de productos a análisis a suministrar, resultados e impactos, usuarios, beneficiarios inmediatos y mediatos - estandares de calidad de la producción	244 days	Thu 8/1/19	Tue 7/7/20	\$80,000.00												
1506				2.7.1.1.4.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Thu 8/1/19	Tue 1/7/20	\$0.00												
1507				2.7.1.1.4.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Thu 8/1/19	Wed 8/21/19	\$0.00												
1508			1507	2.7.1.1.4.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/22/19	Thu 8/22/19	\$0.00												
1509			1508	2.7.1.1.4.1.3	No objeción	5 days	Fri 8/23/19	Thu 8/29/19	\$0.00												
1510			1509	2.7.1.1.4.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Fri 8/30/19	Thu 9/12/19	\$0.00												
1511			1510	2.7.1.1.4.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00												
1512			1511	2.7.1.1.4.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Wed 9/18/19	Thu 9/19/19	\$0.00												
1513			1512	2.7.1.1.4.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Fri 9/20/19	Thu 9/26/19	\$0.00												
1514			1513	2.7.1.1.4.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	\$0.00												
1515			1514	2.7.1.1.4.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	\$0.00												
1516			1515	2.7.1.1.4.1.1	Presentación de propuesta	22 days	Thu 10/3/19	Fri 11/1/19	\$0.00												
1517			1516	2.7.1.1.4.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Mon 11/4/19	Fri 11/15/19	\$0.00												
1518			1517	2.7.1.1.4.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 11/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00												
1519			1518	2.7.1.1.4.1.1	No objeción del BID	5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00												
1520			1519	2.7.1.1.4.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00												
1521			1520	2.7.1.1.4.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Tue 12/3/19	Tue 12/3/19	\$0.00												
1522			1521	2.7.1.1.4.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Wed 12/4/19	Fri 12/6/19	\$0.00												
1523			1522	2.7.1.1.4.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Mon 12/9/19	Tue 12/10/19	\$0.00												
1524			1523	2.7.1.1.4.1.1	Negociación del contrato	5 days	Wed 12/11/19	Tue 12/17/19	\$0.00												
1525			1524	2.7.1.1.4.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 12/18/19	Wed 12/18/19	\$0.00												
1526			1525	2.7.1.1.4.1.2	No objeción del BID	5 days	Thu 12/19/19	Wed 12/25/19	\$0.00												
1527			1526	2.7.1.1.4.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Thu 12/26/19	Fri 12/27/19	\$0.00												
1528			1527	2.7.1.1.4.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Mon 12/30/19	Fri 1/3/20	\$0.00												
1529			1528	2.7.1.1.4.1.2	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 1/6/20	Tue 1/7/20	\$0.00												
1530				2.7.1.1.4.2	Pagos	132 days	Mon 1/6/20	Tue 7/7/20	\$80,000.00												
1531			1528	2.7.1.1.4.2.1	Pago 1	22 days	Mon 1/6/20	Tue 2/4/20	\$13,333.35												
1532			1531	2.7.1.1.4.2.2	Pago 2	22 days	Wed 2/5/20	Thu 3/5/20	\$13,333.33												
1533			1532	2.7.1.1.4.2.3	Pago 3	22 days	Fri 3/6/20	Mon 4/6/20	\$13,333.33												
1534			1533	2.7.1.1.4.2.4	Pago 4	22 days	Tue 4/7/20	Wed 5/6/20	\$13,333.33												
1535			1534	2.7.1.1.4.2.5	Pago 5	22 days	Thu 5/7/20	Fri 6/5/20	\$13,333.33												

Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			









































































































ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1572				1571	2.7.1.1.7.1.1	Notificación a oferentes	3 days	Thu 1/16/20	Mon 1/20/20	\$0.00									
1573				1572	2.7.1.1.7.1.1	Solicitud y presentación de garantías	10 days	Tue 1/21/20	Mon 2/3/20	\$0.00									
1574				1573	2.7.1.1.7.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Tue 2/4/20	Mon 2/10/20	\$0.00									
1575				1574	2.7.1.1.7.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Tue 2/11/20	Wed 2/12/20	\$0.00									
1576					2.7.1.1.7.2	Pago	137 days	Tue 2/11/20	Wed 8/19/20	\$500,000.00									
1577				1574	2.7.1.1.7.2.1	Anticipo 20%	5 days	Tue 2/11/20	Mon 2/17/20	\$100,000.00									
1578				1577	2.7.1.1.7.2.2	Estimación 1	22 days	Tue 2/18/20	Wed 3/18/20	\$66,666.65									
1579				1578	2.7.1.1.7.2.3	Estimación 2	22 days	Thu 3/19/20	Fri 4/17/20	\$66,666.67									
1580				1579	2.7.1.1.7.2.4	Estimación 3	22 days	Mon 4/20/20	Tue 5/19/20	\$66,666.67									
1581				1580	2.7.1.1.7.2.5	Estimación 4	22 days	Wed 5/20/20	Thu 6/18/20	\$66,666.67									
1582				1581	2.7.1.1.7.2.6	Estimación 5	22 days	Fri 6/19/20	Mon 7/20/20	\$66,666.67									
1583				1582	2.7.1.1.7.2.7	Estimación 6	22 days	Tue 7/21/20	Wed 8/19/20	\$66,666.67									
1584					2.7.1.1.8	Equipo multidisciplinario (sociologo, abogado, sicologo, antropologo, economista, experto en metodología de investigació de las ciencias sociales, criminologo, experto en políticas públicas y experto en análisis de la información). Tres años	839 days	Mon 4/1/19	Thu 6/16/22	\$810,000.00									
1585					2.7.1.1.8.1	Proceso de contratación: CCIN - ex ante	49 days	Mon 4/1/19	Thu 6/6/19	\$0.00									
1586					2.7.1.1.8.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	\$0.00									
1587				1586	2.7.1.1.8.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Mon 4/15/19	Fri 4/26/19	\$0.00									
1588				1587	2.7.1.1.8.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Mon 4/29/19	Mon 4/29/19	\$0.00									
1589				1588	2.7.1.1.8.1.4	No objeción	5 days	Tue 4/30/19	Mon 5/6/19	\$0.00									
1590				1589	2.7.1.1.8.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Tue 5/7/19	Mon 5/13/19	\$0.00									
1591				1590	2.7.1.1.8.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Tue 5/14/19	Thu 5/16/19	\$0.00									
1592				1591	2.7.1.1.8.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 5/17/19	Fri 5/17/19	\$0.00									
1593				1592	2.7.1.1.8.1.8	No objeción del BID	5 days	Mon 5/20/19	Fri 5/24/19	\$0.00									
1594				1593	2.7.1.1.8.1.9	Negociación del contrato	2 days	Mon 5/27/19	Tue 5/28/19	\$0.00									
1595				1594	2.7.1.1.8.1.1	Suscripción del contrato	5 days	Wed 5/29/19	Tue 6/4/19	\$0.00									
1596				1595	2.7.1.1.8.1.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 6/5/19	Thu 6/6/19	\$0.00									
1597					2.7.1.1.8.2	Sociólogo	792 days	Wed 6/5/19	Thu 6/16/22	\$90,000.00									
1598					2.7.1.1.8.2.1	Año 1	264 days	Wed 6/5/19	Mon 6/8/20	\$30,000.00									
1599				1595	2.7.1.1.8.2.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$2,500.00									
1600				1599	2.7.1.1.8.2.1	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$2,500.00									
1601				1600	2.7.1.1.8.2.1	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$2,500.00									
1602				1601	2.7.1.1.8.2.1	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$2,500.00									
1603				1602	2.7.1.1.8.2.1	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$2,500.00									
1604				1603	2.7.1.1.8.2.1	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$2,500.00									
1605				1604	2.7.1.1.8.2.1	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$2,500.00									
1606				1605	2.7.1.1.8.2.1	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$2,500.00									
1607				1606	2.7.1.1.8.2.1	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$2,500.00									
1608				1607	2.7.1.1.8.2.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$2,500.00									
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Tarea manual</div><div>solo duración</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Informe de resumen manual</div><div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>Tareas externas</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Hito externo</div><div>Fecha límite</div><div>Progreso</div><div>Progreso manual</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>																

Página 43





ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1649			1648	2.7.1.1.8.3.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$2,500.00												
1650			1649	2.7.1.1.8.3.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$2,500.00												
1651				<b>2.7.1.1.8.3.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$30,000.00</b>												
1652			1650	2.7.1.1.8.3.2	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$2,500.00												
1653			1652	2.7.1.1.8.3.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$2,500.00												
1654			1653	2.7.1.1.8.3.2	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$2,500.00												
1655			1654	2.7.1.1.8.3.2	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$2,500.00												
1656			1655	2.7.1.1.8.3.2	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$2,500.00												
1657			1656	2.7.1.1.8.3.2	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00												
1658			1657	2.7.1.1.8.3.2	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00												
1659			1658	2.7.1.1.8.3.2	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00												
1660			1659	2.7.1.1.8.3.2	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00												
1661			1660	2.7.1.1.8.3.2	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00												
1662			1661	2.7.1.1.8.3.2	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00												
1663			1662	2.7.1.1.8.3.2	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00												
1664				<b>2.7.1.1.8.3.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$30,000.00</b>												
1665			1663	2.7.1.1.8.3.3	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00												
1666			1665	2.7.1.1.8.3.3	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00												
1667			1666	2.7.1.1.8.3.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00												
1668			1667	2.7.1.1.8.3.3	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00												
1669			1668	2.7.1.1.8.3.3	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$2,500.00												
1670			1669	2.7.1.1.8.3.3	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$2,500.00												
1671			1670	2.7.1.1.8.3.3	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$2,500.00												
1672			1671	2.7.1.1.8.3.3	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$2,500.00												
1673			1672	2.7.1.1.8.3.3	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$2,500.00												
1674			1673	2.7.1.1.8.3.3	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$2,500.00												
1675			1674	2.7.1.1.8.3.3	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$2,500.00												
1676			1675	2.7.1.1.8.3.3	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$2,500.00												
1677				<b>2.7.1.1.8.4</b>	<b>Psicólogo</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$90,000.00</b>												
1678				<b>2.7.1.1.8.4.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$30,000.00</b>												
1679			1595	2.7.1.1.8.4.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$2,500.00												
1680			1679	2.7.1.1.8.4.1	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$2,500.00												
1681			1680	2.7.1.1.8.4.1	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$2,500.00												
1682			1681	2.7.1.1.8.4.1	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$2,500.00												
1683			1682	2.7.1.1.8.4.1	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$2,500.00												
1684			1683	2.7.1.1.8.4.1	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$2,500.00												
1685			1684	2.7.1.1.8.4.1	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$2,500.00												
1686			1685	2.7.1.1.8.4.1	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$2,500.00												
1687			1686	2.7.1.1.8.4.1	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$2,500.00												
1688			1687	2.7.1.1.8.4.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$2,500.00												
<div> <div>Proyecto: PEP Segunda Fase de</div> <div>Fecha: Wed 3/7/18</div> </div> <div> <div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> <div>Tareas externas</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Hito externo</div> <div>Fecha límite</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>																					

ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1689			1688	2.7.1.1.8.4.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$2,500.00												
1690			1689	2.7.1.1.8.4.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$2,500.00												
1691				<b>2.7.1.1.8.4.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$30,000.00</b>												
1692			1690	2.7.1.1.8.4.2	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$2,500.00												
1693			1692	2.7.1.1.8.4.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$2,500.00												
1694			1693	2.7.1.1.8.4.2	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$2,500.00												
1695			1694	2.7.1.1.8.4.2	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$2,500.00												
1696			1695	2.7.1.1.8.4.2	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$2,500.00												
1697			1696	2.7.1.1.8.4.2	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00												
1698			1697	2.7.1.1.8.4.2	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00												
1699			1698	2.7.1.1.8.4.2	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00												
1700			1699	2.7.1.1.8.4.2	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00												
1701			1700	2.7.1.1.8.4.2	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00												
1702			1701	2.7.1.1.8.4.2	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00												
1703			1702	2.7.1.1.8.4.2	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00												
1704				<b>2.7.1.1.8.4.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$30,000.00</b>												
1705			1703	2.7.1.1.8.4.3	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00												
1706			1705	2.7.1.1.8.4.3	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00												
1707			1706	2.7.1.1.8.4.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00												
1708			1707	2.7.1.1.8.4.3	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00												
1709			1708	2.7.1.1.8.4.3	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$2,500.00												
1710			1709	2.7.1.1.8.4.3	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$2,500.00												
1711			1710	2.7.1.1.8.4.3	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$2,500.00												
1712			1711	2.7.1.1.8.4.3	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$2,500.00												
1713			1712	2.7.1.1.8.4.3	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$2,500.00												
1714			1713	2.7.1.1.8.4.3	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$2,500.00												
1715			1714	2.7.1.1.8.4.3	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$2,500.00												
1716			1715	2.7.1.1.8.4.3	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$2,500.00												
1717				<b>2.7.1.1.8.5</b>	<b>Antropólogo</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$90,000.00</b>												
1718				<b>2.7.1.1.8.5.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$30,000.00</b>												
1719			1595	2.7.1.1.8.5.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$2,500.00												
1720			1719	2.7.1.1.8.5.1	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$2,500.00												
1721			1720	2.7.1.1.8.5.1	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$2,500.00												
1722			1721	2.7.1.1.8.5.1	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$2,500.00												
1723			1722	2.7.1.1.8.5.1	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$2,500.00												
1724			1723	2.7.1.1.8.5.1	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$2,500.00												
1725			1724	2.7.1.1.8.5.1	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$2,500.00												
1726			1725	2.7.1.1.8.5.1	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$2,500.00												
1727			1726	2.7.1.1.8.5.1	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$2,500.00												
1728			1727	2.7.1.1.8.5.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$2,500.00												

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


 Tarea inactiva


 Hito inactivo


 Resumen inactivo


 Tarea manual


 solo duración


 Informe de resumen manual


 Resumen manual


 solo el comienzo


 solo fin


 Tareas externas


 Hito externo


 Fecha límite


 Progreso


 Progreso manual




























































































































































































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1769			1768	2.7.1.1.8.6.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$2,500.00										
1770			1769	2.7.1.1.8.6.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$2,500.00										
1771				<b>2.7.1.1.8.6.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$30,000.00</b>										
1772			1770	2.7.1.1.8.6.2	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$2,500.00										
1773			1772	2.7.1.1.8.6.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$2,500.00										
1774			1773	2.7.1.1.8.6.2	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$2,500.00										
1775			1774	2.7.1.1.8.6.2	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$2,500.00										
1776			1775	2.7.1.1.8.6.2	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$2,500.00										
1777			1776	2.7.1.1.8.6.2	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00										
1778			1777	2.7.1.1.8.6.2	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00										
1779			1778	2.7.1.1.8.6.2	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00										
1780			1779	2.7.1.1.8.6.2	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00										
1781			1780	2.7.1.1.8.6.2	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00										
1782			1781	2.7.1.1.8.6.2	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00										
1783			1782	2.7.1.1.8.6.2	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00										
1784				<b>2.7.1.1.8.6.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$30,000.00</b>										
1785			1783	2.7.1.1.8.6.3	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00										
1786			1785	2.7.1.1.8.6.3	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00										
1787			1786	2.7.1.1.8.6.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00										
1788			1787	2.7.1.1.8.6.3	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00										
1789			1788	2.7.1.1.8.6.3	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$2,500.00										
1790			1789	2.7.1.1.8.6.3	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$2,500.00										
1791			1790	2.7.1.1.8.6.3	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$2,500.00										
1792			1791	2.7.1.1.8.6.3	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$2,500.00										
1793			1792	2.7.1.1.8.6.3	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$2,500.00										
1794			1793	2.7.1.1.8.6.3	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$2,500.00										
1795			1794	2.7.1.1.8.6.3	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$2,500.00										
1796			1795	2.7.1.1.8.6.3	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$2,500.00										
1797				<b>2.7.1.1.8.7</b>	<b>Experto en Metodología de Investigación de las Ciencias Sociales</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$90,000.00</b>										
1798				<b>2.7.1.1.8.7.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$30,000.00</b>										
1799			1595	2.7.1.1.8.7.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$2,500.00										
1800			1799	2.7.1.1.8.7.1	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$2,500.00										
1801			1800	2.7.1.1.8.7.1	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$2,500.00										
1802			1801	2.7.1.1.8.7.1	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$2,500.00										
1803			1802	2.7.1.1.8.7.1	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$2,500.00										
1804			1803	2.7.1.1.8.7.1	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$2,500.00										
1805			1804	2.7.1.1.8.7.1	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$2,500.00										
1806			1805	2.7.1.1.8.7.1	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$2,500.00										
1807			1806	2.7.1.1.8.7.1	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$2,500.00										
1808			1807	2.7.1.1.8.7.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$2,500.00										
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>																
Página 48																			
























































ID		Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1809			1808	2.7.1.1.8.7.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$2,500.00											
1810			1809	2.7.1.1.8.7.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$2,500.00											
1811				<b>2.7.1.1.8.7.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$30,000.00</b>											
1812			1810	2.7.1.1.8.7.2	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$2,500.00											
1813			1812	2.7.1.1.8.7.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$2,500.00											
1814			1813	2.7.1.1.8.7.2	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$2,500.00											
1815			1814	2.7.1.1.8.7.2	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$2,500.00											
1816			1815	2.7.1.1.8.7.2	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$2,500.00											
1817			1816	2.7.1.1.8.7.2	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00											
1818			1817	2.7.1.1.8.7.2	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00											
1819			1818	2.7.1.1.8.7.2	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00											
1820			1819	2.7.1.1.8.7.2	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00											
1821			1820	2.7.1.1.8.7.2	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00											
1822			1821	2.7.1.1.8.7.2	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00											
1823			1822	2.7.1.1.8.7.2	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00											
1824				<b>2.7.1.1.8.7.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$30,000.00</b>											
1825			1823	2.7.1.1.8.7.3	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00											
1826			1825	2.7.1.1.8.7.3	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00											
1827			1826	2.7.1.1.8.7.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00											
1828			1827	2.7.1.1.8.7.3	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00											
1829			1828	2.7.1.1.8.7.3	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$2,500.00											
1830			1829	2.7.1.1.8.7.3	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$2,500.00											
1831			1830	2.7.1.1.8.7.3	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$2,500.00											
1832			1831	2.7.1.1.8.7.3	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$2,500.00											
1833			1832	2.7.1.1.8.7.3	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$2,500.00											
1834			1833	2.7.1.1.8.7.3	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$2,500.00											
1835			1834	2.7.1.1.8.7.3	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$2,500.00											
1836			1835	2.7.1.1.8.7.3	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$2,500.00											
1837				<b>2.7.1.1.8.8</b>	<b>Criminólogo</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$90,000.00</b>											
1838				<b>2.7.1.1.8.8.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$30,000.00</b>											
1839			1595	2.7.1.1.8.8.1	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$2,500.00											
1840			1839	2.7.1.1.8.8.1	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$2,500.00											
1841			1840	2.7.1.1.8.8.1	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$2,500.00											
1842			1841	2.7.1.1.8.8.1	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$2,500.00											
1843			1842	2.7.1.1.8.8.1	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$2,500.00											
1844			1843	2.7.1.1.8.8.1	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$2,500.00											
1845			1844	2.7.1.1.8.8.1	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$2,500.00											
1846			1845	2.7.1.1.8.8.1	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$2,500.00											
1847			1846	2.7.1.1.8.8.1	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$2,500.00											
1848			1847	2.7.1.1.8.8.1	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$2,500.00											
<div> <div>Proyecto: PEP Segunda Fase de</div> <div>Fecha: Wed 3/7/18</div> </div> <div> <div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div> <div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div> <div>Tareas externas</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Hito externo</div> <div>Fecha límite</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>																				





ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1889			1888	2.7.1.1.8.9.1	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$2,500.00										
1890			1889	2.7.1.1.8.9.1	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$2,500.00										
1891				<b>2.7.1.1.8.9.2</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$30,000.00</b>										
1892			1890	2.7.1.1.8.9.2	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$2,500.00										
1893			1892	2.7.1.1.8.9.2	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$2,500.00										
1894			1893	2.7.1.1.8.9.2	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$2,500.00										
1895			1894	2.7.1.1.8.9.2	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$2,500.00										
1896			1895	2.7.1.1.8.9.2	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$2,500.00										
1897			1896	2.7.1.1.8.9.2	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00										
1898			1897	2.7.1.1.8.9.2	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00										
1899			1898	2.7.1.1.8.9.2	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00										
1900			1899	2.7.1.1.8.9.2	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00										
1901			1900	2.7.1.1.8.9.2	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00										
1902			1901	2.7.1.1.8.9.2	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00										
1903			1902	2.7.1.1.8.9.2	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00										
1904				<b>2.7.1.1.8.9.3</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$30,000.00</b>										
1905			1903	2.7.1.1.8.9.3	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00										
1906			1905	2.7.1.1.8.9.3	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00										
1907			1906	2.7.1.1.8.9.3	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00										
1908			1907	2.7.1.1.8.9.3	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00										
1909			1908	2.7.1.1.8.9.3	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$2,500.00										
1910			1909	2.7.1.1.8.9.3	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$2,500.00										
1911			1910	2.7.1.1.8.9.3	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$2,500.00										
1912			1911	2.7.1.1.8.9.3	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$2,500.00										
1913			1912	2.7.1.1.8.9.3	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$2,500.00										
1914			1913	2.7.1.1.8.9.3	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$2,500.00										
1915			1914	2.7.1.1.8.9.3	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$2,500.00										
1916			1915	2.7.1.1.8.9.3	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$2,500.00										
1917				<b>2.7.1.1.8.10</b>	<b>Experto en Análisis de información</b>	<b>792 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$90,000.00</b>										
1918				<b>2.7.1.1.8.10</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Mon 6/8/20</b>	<b>\$30,000.00</b>										
1919			1595	2.7.1.1.8.10	Pago 1	22 days	Wed 6/5/19	Thu 7/4/19	\$2,500.00										
1920			1919	2.7.1.1.8.10	Pago 2	22 days	Fri 7/5/19	Mon 8/5/19	\$2,500.00										
1921			1920	2.7.1.1.8.10	Pago 3	22 days	Tue 8/6/19	Wed 9/4/19	\$2,500.00										
1922			1921	2.7.1.1.8.10	Pago 4	22 days	Thu 9/5/19	Fri 10/4/19	\$2,500.00										
1923			1922	2.7.1.1.8.10	Pago 5	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$2,500.00										
1924			1923	2.7.1.1.8.10	Pago 6	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$2,500.00										
1925			1924	2.7.1.1.8.10	Pago 7	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$2,500.00										
1926			1925	2.7.1.1.8.10	Pago 8	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$2,500.00										
1927			1926	2.7.1.1.8.10	Pago 9	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$2,500.00										
1928			1927	2.7.1.1.8.10	Pago 10	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$2,500.00										
<div><div><div>Proyecto: PEP Segunda Fase de</div><div>Fecha: Wed 3/7/18</div></div><div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div></div><div><div></div>Informe de resumen manual</div><div><div></div>Resumen manual</div><div><div></div>solo el comienzo</div><div><div></div>solo fin</div><div><div></div>Tareas externas</div></div> <div><div></div>Hito externo</div> <div><div></div>Fecha límite</div> <div><div></div>Progreso</div> <div><div></div>Progreso manual</div>																			

Página 51

ID	 Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20												
1929		1928	2.7.1.1.8.10	Pago 11	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$2,500.00													
1930		1929	2.7.1.1.8.10	Pago 12	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$2,500.00													
1931			<b>2.7.1.1.8.10</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Tue 6/9/20</b>	<b>Fri 6/11/21</b>	<b>\$30,000.00</b>													
1932		1930	2.7.1.1.8.10	Pago 1	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$2,500.00													
1933		1932	2.7.1.1.8.10	Pago 2	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$2,500.00													
1934		1933	2.7.1.1.8.10	Pago 3	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$2,500.00													
1935		1934	2.7.1.1.8.10	Pago 4	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$2,500.00													
1936		1935	2.7.1.1.8.10	Pago 5	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$2,500.00													
1937		1936	2.7.1.1.8.10	Pago 6	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$2,500.00													
1938		1937	2.7.1.1.8.10	Pago 7	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$2,500.00													
1939		1938	2.7.1.1.8.10	Pago 8	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$2,500.00													
1940		1939	2.7.1.1.8.10	Pago 9	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$2,500.00													
1941		1940	2.7.1.1.8.10	Pago 10	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$2,500.00													
1942		1941	2.7.1.1.8.10	Pago 11	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$2,500.00													
1943		1942	2.7.1.1.8.10	Pago 12	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$2,500.00													
1944			<b>2.7.1.1.8.10</b>	<b>Año 3</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 6/14/21</b>	<b>Thu 6/16/22</b>	<b>\$30,000.00</b>													
1945		1943	2.7.1.1.8.10	Pago 1	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$2,500.00													
1946		1945	2.7.1.1.8.10	Pago 2	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$2,500.00													
1947		1946	2.7.1.1.8.10	Pago 3	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$2,500.00													
1948		1947	2.7.1.1.8.10	Pago 4	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$2,500.00													
1949		1948	2.7.1.1.8.10	Pago 5	22 days	Thu 10/14/21	Fri 11/12/21	\$2,500.00													
1950		1949	2.7.1.1.8.10	Pago 6	22 days	Mon 11/15/21	Tue 12/14/21	\$2,500.00													
1951		1950	2.7.1.1.8.10	Pago 7	22 days	Wed 12/15/21	Thu 1/13/22	\$2,500.00													
1952		1951	2.7.1.1.8.10	Pago 8	22 days	Fri 1/14/22	Mon 2/14/22	\$2,500.00													
1953		1952	2.7.1.1.8.10	Pago 9	22 days	Tue 2/15/22	Wed 3/16/22	\$2,500.00													
1954		1953	2.7.1.1.8.10	Pago 10	22 days	Thu 3/17/22	Fri 4/15/22	\$2,500.00													
1955		1954	2.7.1.1.8.10	Pago 11	22 days	Mon 4/18/22	Tue 5/17/22	\$2,500.00													
1956		1955	2.7.1.1.8.10	Pago 12	22 days	Wed 5/18/22	Thu 6/16/22	\$2,500.00													
1957			<b>2.7.1.1.9</b>	<b>3 estudios de profundidad cuantitativos y cualitativos de seguridad ciudadana (percepción y victimación; estudios sobre fenomenos criminales - violencia domésticas-; pandillas o narcomenudeo)</b>	<b>717 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 5/6/21</b>	<b>\$600,000.00</b>													
1958			<b>2.7.1.1.9.1</b>	<b>Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)</b>	<b>114 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Mon 1/14/19</b>	<b>\$0.00</b>													
1959			2.7.1.1.9.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Wed 8/1/18	Tue 8/21/18	\$0.00													
1960		1959	2.7.1.1.9.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/22/18	Wed 8/22/18	\$0.00													
1961		1960	2.7.1.1.9.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/23/18	Wed 8/29/18	\$0.00													
1962		1961	2.7.1.1.9.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Thu 8/30/18	Wed 9/12/18	\$0.00													
1963		1962	2.7.1.1.9.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Thu 9/13/18	Mon 9/17/18	\$0.00													
1964		1963	2.7.1.1.9.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Tue 9/18/18	Wed 9/19/18	\$0.00													
1965		1964	2.7.1.1.9.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Thu 9/20/18	Wed 9/26/18	\$0.00													
1966		1965	2.7.1.1.9.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Thu 9/27/18	Fri 9/28/18	\$0.00													
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18		<div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div> <div><div> Tarea inactiva</div><div> Hito inactivo</div><div> Resumen inactivo</div><div> Tarea manual</div><div> solo duración</div></div> <div><div> Informe de resumen manual</div><div> Resumen manual</div><div> solo el comienzo</div><div> solo fin</div><div> Tareas externas</div></div> <div><div> Hito externo</div><div> Fecha límite</div><div> Progreso</div><div> Progreso manual</div></div>																			

Página 52

ID	Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
1967		1966	2.7.1.1.9.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Mon 10/1/18	Tue 10/2/18	\$0.00												
1968		1967	2.7.1.1.9.1.1	Presentación de propuesta	22 days	Mon 10/8/18	Tue 11/6/18	\$0.00												
1969		1968	2.7.1.1.9.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Wed 11/7/18	Tue 11/20/18	\$0.00												
1970		1969	2.7.1.1.9.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 11/21/18	Wed 11/21/18	\$0.00												
1971		1970	2.7.1.1.9.1.1	No objeción del BID	5 days	Thu 11/22/18	Wed 11/28/18	\$0.00												
1972		1971	2.7.1.1.9.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Thu 11/29/18	Wed 12/5/18	\$0.00												
1973		1972	2.7.1.1.9.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00												
1974		1973	2.7.1.1.9.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Fri 12/7/18	Tue 12/11/18	\$0.00												
1975		1974	2.7.1.1.9.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Wed 12/12/18	Thu 12/13/18	\$0.00												
1976		1975	2.7.1.1.9.1.1	Negociación del contrato	5 days	Fri 12/14/18	Thu 12/20/18	\$0.00												
1977		1976	2.7.1.1.9.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 12/21/18	Fri 12/21/18	\$0.00												
1978		1977	2.7.1.1.9.1.2	No objeción del BID	5 days	Mon 12/24/18	Mon 12/31/18	\$0.00												
1979		1978	2.7.1.1.9.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Wed 1/2/19	Thu 1/3/19	\$0.00												
1980		1979	2.7.1.1.9.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Fri 1/4/19	Thu 1/10/19	\$0.00												
1981		1980	2.7.1.1.9.1.2	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Fri 1/11/19	Mon 1/14/19	\$0.00												
1982			2.7.1.1.9.2	<b>Pago</b>	<b>605 days</b>	<b>Fri 1/11/19</b>	<b>Thu 5/6/21</b>	<b>\$600,000.00</b>												
1983		1980	2.7.1.1.9.2.1	Anticipo	5 days	Fri 1/11/19	Thu 1/17/19	\$120,000.00												
1984		1983	2.7.1.1.9.2.2	Pago 1	200 days	Fri 1/18/19	Thu 10/24/19	\$160,000.00												
1985		1984	2.7.1.1.9.2.3	Pago 2	200 days	Fri 10/25/19	Thu 7/30/20	\$160,000.00												
1986		1985	2.7.1.1.9.2.4	Pago 3	200 days	Fri 7/31/20	Thu 5/6/21	\$160,000.00												
1987			2.7.1.2	<b>Sistema de información Instalado: Ampliar el Sistema de información para la recolección y análisis de datos incluye equipamiento y licencias</b>	<b>179 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Mon 4/15/19</b>	<b>\$150,000.00</b>												
1988			2.7.1.2.1	<b>Proceso de contratación: SERV. NO CONSULTORIA (LPI)</b>	<b>99 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 12/20/18</b>	<b>\$0.00</b>												
1989			2.7.1.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00												
1990		1989	2.7.1.2.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	Wed 8/15/18	Tue 8/28/18	\$0.00												
1991		1990	2.7.1.2.1.3	Solicitud de No Objeción	5 days	Wed 8/29/18	Tue 9/4/18	\$0.00												
1992		1991	2.7.1.2.1.4	No Objeción	5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	\$0.00												
1993		1992	2.7.1.2.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	Wed 9/12/18	Tue 9/18/18	\$0.00												
1994		1993	2.7.1.2.1.6	Presentación de ofertas	33 days	Wed 9/19/18	Wed 11/7/18	\$0.00												
1995		1994	2.7.1.2.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	Thu 11/8/18	Thu 11/8/18	\$0.00												
1996		1995	2.7.1.2.1.8	Evaluación de ofertas	10 days	Fri 11/9/18	Thu 11/22/18	\$0.00												
1997		1996	2.7.1.2.1.9	Solicitud de No Objeción	5 days	Fri 11/23/18	Thu 11/29/18	\$0.00												
1998		1997	2.7.1.2.1.10	No Objeción	5 days	Fri 11/30/18	Thu 12/6/18	\$0.00												
1999		1998	2.7.1.2.1.11	Notificación a oferentes	3 days	Fri 12/7/18	Tue 12/11/18	\$0.00												
2000		1999	2.7.1.2.1.12	Suscripción del contrato	5 days	Wed 12/12/18	Tue 12/18/18	\$0.00												
2001		2000	2.7.1.2.1.13	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 12/19/18	Thu 12/20/18	\$0.00												
2002			2.7.1.2.2	<b>Pago</b>	<b>82 days</b>	<b>Wed 12/19/18</b>	<b>Mon 4/15/19</b>	<b>\$150,000.00</b>												
2003		2000	2.7.1.2.2.1	Anticipo	5 days	Wed 12/19/18	Wed 12/26/18	\$30,000.00												
2004		2003	2.7.1.2.2.2	Pago BL	22 days	Thu 12/27/18	Mon 1/28/19	\$90,000.00												

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo































Fecha límite

Progreso

Progreso manual





ID	 Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
2076		2075	3.1.1.2.1.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 11/21/18	Wed 11/21/18	\$0.00												
2077		2076	3.1.1.2.1.1.1	No objeción del BID	5 days	Thu 11/22/18	Wed 11/28/18	\$0.00												
2078		2077	3.1.1.2.1.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Thu 11/29/18	Wed 12/5/18	\$0.00												
2079		2078	3.1.1.2.1.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00												
2080		2079	3.1.1.2.1.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Fri 12/7/18	Tue 12/11/18	\$0.00												
2081		2080	3.1.1.2.1.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Wed 12/12/18	Thu 12/13/18	\$0.00												
2082		2081	3.1.1.2.1.1.1	Negociación del contrato	5 days	Fri 12/14/18	Thu 12/20/18	\$0.00												
2083		2082	3.1.1.2.1.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 12/21/18	Fri 12/21/18	\$0.00												
2084		2083	3.1.1.2.1.1.2	No objeción del BID	5 days	Mon 12/24/18	Mon 12/31/18	\$0.00												
2085		2084	3.1.1.2.1.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Wed 1/2/19	Thu 1/3/19	\$0.00												
2086		2085	3.1.1.2.1.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Fri 1/4/19	Thu 1/10/19	\$0.00												
2087		2086	3.1.1.2.1.1.2	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Fri 1/11/19	Mon 1/14/19	\$0.00												
2088			3.1.1.2.1.2	Pago	264 days	Fri 1/11/19	Wed 1/15/20	\$60,000.00												
2089		2086,2113	3.1.1.2.1.2.1	Pago 1	44 days	Fri 1/11/19	Wed 3/13/19	\$10,000.00												
2090		2089	3.1.1.2.1.2.2	Pago 2	44 days	Thu 3/14/19	Tue 5/14/19	\$10,000.00												
2091		2090	3.1.1.2.1.2.3	Pago 3	44 days	Wed 5/15/19	Mon 7/15/19	\$10,000.00												
2092		2091	3.1.1.2.1.2.4	Pago 4	44 days	Tue 7/16/19	Fri 9/13/19	\$10,000.00												
2093		2092	3.1.1.2.1.2.5	Pago 5	44 days	Mon 9/16/19	Thu 11/14/19	\$10,000.00												
2094		2093	3.1.1.2.1.2.6	Pago 6	44 days	Fri 11/15/19	Wed 1/15/20	\$10,000.00												
2095			3.1.1.2.2	Producción de texto (redacción, corrección, diagramación)	376 days	Wed 8/1/18	Wed 1/15/20	\$164,500.00												
2096			3.1.1.2.2.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Wed 8/1/18	Mon 1/14/19	\$0.00												
2097			3.1.1.2.2.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Wed 8/1/18	Tue 8/21/18	\$0.00												
2098		2097	3.1.1.2.2.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/22/18	Wed 8/22/18	\$0.00												
2099		2098	3.1.1.2.2.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/23/18	Wed 8/29/18	\$0.00												
2100		2099	3.1.1.2.2.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Thu 8/30/18	Wed 9/12/18	\$0.00												
2101		2100	3.1.1.2.2.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Thu 9/13/18	Mon 9/17/18	\$0.00												
2102		2101	3.1.1.2.2.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Tue 9/18/18	Wed 9/19/18	\$0.00												
2103		2102	3.1.1.2.2.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Thu 9/20/18	Wed 9/26/18	\$0.00												
2104		2103	3.1.1.2.2.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Thu 9/27/18	Fri 9/28/18	\$0.00												
2105		2104	3.1.1.2.2.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Mon 10/1/18	Tue 10/2/18	\$0.00												
2106		2105	3.1.1.2.2.1.1	Presentación de propuesta	22 days	Mon 10/8/18	Tue 11/6/18	\$0.00												
2107		2106	3.1.1.2.2.1.1	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Wed 11/7/18	Wed 11/20/18	\$0.00												
2108		2107	3.1.1.2.2.1.1	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 11/21/18	Wed 11/21/18	\$0.00												
2109		2108	3.1.1.2.2.1.1	No objeción del BID	5 days	Thu 11/22/18	Wed 11/28/18	\$0.00												
2110		2109	3.1.1.2.2.1.1	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Thu 11/29/18	Wed 12/5/18	\$0.00												
2111		2110	3.1.1.2.2.1.1	Apertura de propuestas de precios	1 day	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00												
2112		2111	3.1.1.2.2.1.1	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Fri 12/7/18	Tue 12/11/18	\$0.00												
2113		2112	3.1.1.2.2.1.1	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Wed 12/12/18	Thu 12/13/18	\$0.00												
2114		2113	3.1.1.2.2.1.1	Negociación del contrato	5 days	Fri 12/14/18	Thu 12/20/18	\$0.00												

Proyecto: PEP Segunda Fase de

Fecha: Wed 3/7/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











































































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20																								
2270				2269	3.1.1.4.2.2.1	Negociación del contrato	2 days	Wed 9/26/18	Thu 9/27/18	\$0.00																								
2271				2270	3.1.1.4.2.2.1	Suscripción del contrato	5 days	Fri 9/28/18	Tue 10/9/18	\$0.00																								
2272				2271	3.1.1.4.2.2.1	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 10/10/18	Thu 10/11/18	\$0.00																								
2273					<b>3.1.1.4.2.2.1</b>	<b>Pagos</b>	<b>528 days</b>	<b>Wed 10/10/18</b>	<b>Tue 10/20/20</b>	<b>\$54,000.00</b>																								
2274					<b>3.1.1.4.2.2.1</b>	<b>Año 1</b>	<b>264 days</b>	<b>Wed 10/10/18</b>	<b>Wed 10/16/19</b>	<b>\$27,000.00</b>																								
2275				2271	3.1.1.4.2.2.2	Pago 1	22 days	Wed 10/10/18	Thu 11/8/18	\$2,250.00																								
2276				2275	3.1.1.4.2.2.2	Pago 2	22 days	Fri 11/9/18	Mon 12/10/18	\$2,250.00																								
2277				2276	3.1.1.4.2.2.2	Pago 3	22 days	Tue 12/11/18	Fri 1/11/19	\$2,250.00																								
2278				2277	3.1.1.4.2.2.2	Pago 4	22 days	Mon 1/14/19	Tue 2/12/19	\$2,250.00																								
2279				2278	3.1.1.4.2.2.2	Pago 5	22 days	Wed 2/13/19	Thu 3/14/19	\$2,250.00																								
2280				2279	3.1.1.4.2.2.2	Pago 6	22 days	Fri 3/15/19	Mon 4/15/19	\$2,250.00																								
2281				2280	3.1.1.4.2.2.2	Pago 7	22 days	Tue 4/16/19	Wed 5/15/19	\$2,250.00																								
2282				2281	3.1.1.4.2.2.2	Pago 8	22 days	Thu 5/16/19	Fri 6/14/19	\$2,250.00																								
2283				2282	3.1.1.4.2.2.2	Pago 9	22 days	Mon 6/17/19	Tue 7/16/19	\$2,250.00																								
2284				2283	3.1.1.4.2.2.2	Pago 10	22 days	Wed 7/17/19	Thu 8/15/19	\$2,250.00																								
2285				2284	3.1.1.4.2.2.2	Pago 11	22 days	Fri 8/16/19	Mon 9/16/19	\$2,250.00																								
2286				2285	3.1.1.4.2.2.2	Pago 12	22 days	Tue 9/17/19	Wed 10/16/19	\$2,250.00																								
2287					<b>3.1.1.4.2.2.1</b>	<b>Año 2</b>	<b>264 days</b>	<b>Thu 10/17/19</b>	<b>Tue 10/20/20</b>	<b>\$27,000.00</b>																								
2288				2286	3.1.1.4.2.2.2	Pago 1	22 days	Thu 10/17/19	Fri 11/15/19	\$2,250.00																								
2289				2288	3.1.1.4.2.2.2	Pago 2	22 days	Mon 11/18/19	Tue 12/17/19	\$2,250.00																								
2290				2289	3.1.1.4.2.2.2	Pago 3	22 days	Wed 12/18/19	Thu 1/16/20	\$2,250.00																								
2291				2290	3.1.1.4.2.2.2	Pago 4	22 days	Fri 1/17/20	Mon 2/17/20	\$2,250.00																								
2292				2291	3.1.1.4.2.2.2	Pago 5	22 days	Tue 2/18/20	Wed 3/18/20	\$2,250.00																								
2293				2292	3.1.1.4.2.2.2	Pago 6	22 days	Thu 3/19/20	Fri 4/17/20	\$2,250.00																								
2294				2293	3.1.1.4.2.2.2	Pago 7	22 days	Mon 4/20/20	Tue 5/19/20	\$2,250.00																								
2295				2294	3.1.1.4.2.2.2	Pago 8	22 days	Wed 5/20/20	Thu 6/18/20	\$2,250.00																								
2296				2295	3.1.1.4.2.2.2	Pago 9	22 days	Fri 6/19/20	Mon 7/20/20	\$2,250.00																								
2297				2296	3.1.1.4.2.2.2	Pago 10	22 days	Tue 7/21/20	Wed 8/19/20	\$2,250.00																								
2298				2297	3.1.1.4.2.2.2	Pago 11	22 days	Thu 8/20/20	Fri 9/18/20	\$2,250.00																								
2299				2298	3.1.1.4.2.2.2	Pago 12	22 days	Mon 9/21/20	Tue 10/20/20	\$2,250.00																								
2300				<b>3.1.1.4.3</b>	<b>Producción de texto (redacción, corrección, diagramación) para licenciaturas y especialidades</b>	<b>377 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 1/16/20</b>	<b>\$210,000.00</b>																									
2301				<b>3.1.1.4.3.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante</b>	<b>49 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 10/11/18</b>	<b>\$0.00</b>																									
2302				3.1.1.4.3.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00																									
2303				2302	3.1.1.4.3.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Wed 8/15/18	Tue 8/28/18														\$0.00											
2304				2303	3.1.1.4.3.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/29/18	Wed 8/29/18														\$0.00											
2305				2304	3.1.1.4.3.1.4	No objeción	5 days	Thu 8/30/18	Wed 9/5/18														\$0.00											
2306				2305	3.1.1.4.3.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Thu 9/6/18	Wed 9/12/18														\$0.00											
2307				2306	3.1.1.4.3.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Thu 9/13/18	Mon 9/17/18														\$0.00											
2308				2307	3.1.1.4.3.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Tue 9/18/18	Tue 9/18/18														\$0.00											
2309				2308	3.1.1.4.3.1.8	No objeción del BID	5 days	Wed 9/19/18	Tue 9/25/18														\$0.00											
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea<div></div></div><div>División<div></div></div><div>Hito<div></div></div><div>Resumen<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div></div><div>Tarea inactiva<div></div></div><div>Hito inactivo<div></div></div><div>Resumen inactivo<div></div></div><div>Tarea manual<div></div></div><div>solo duración<div></div></div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div></div><div>solo el comienzo<div></div></div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>																															

Página 61



































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2816			2815	3.3.1.6.3.1.4	Pago 4	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2855			2854	3.3.1.7.1.2.2	Pago 2	44 days	Tue 12/11/18	Tue 2/12/19	\$4,166.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	--	-----------	-----------	-----	-----------------	----------	-------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2933				3.3.1.10.1	Proceso de contratación: FIRMAS (C. Directa)	68 days	Wed 8/1/18	Wed 11/7/18	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ID	Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	
2967		2966	3.3.1.11.1.2	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Tue 9/8/20	Tue 9/8/20	\$0.00	
2968		2967	3.3.1.11.1.2	No objeción del BID	5 days	Wed 9/9/20	Tue 9/15/20	\$0.00	
2969		2968	3.3.1.11.1.2	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Wed 9/16/20	Thu 9/17/20	\$0.00	
2970		2969	3.3.1.11.1.2	Suscripción del contrato	5 days	Fri 9/18/20	Thu 9/24/20	\$0.00	
2971		2970	3.3.1.11.1.2	Envío de contrato firmado al BID	5 days	Fri 9/25/20	Thu 10/1/20	\$0.00	
2972			3.3.1.11.2	<b>Pago capacitación</b>	<b>450 days</b>	<b>Fri 10/2/20</b>	<b>Thu 6/23/22</b>	<b>\$1,293,150.00</b>	
2973		2971	3.3.1.11.2.1	Pago	450 days	Fri 10/2/20	Thu 6/23/22	\$1,293,150.00	
2974			3.4	<b>Producto 3.4: Programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP, diseñado y siendo utilizado</b>	<b>831 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Wed 10/13/21</b>	<b>\$1,122,000.00</b>	
2975			3.4.1	<b>Fortalecimiento de los servicios de docencia</b>	<b>311 days</b>	<b>Thu 8/1/19</b>	<b>Thu 10/8/20</b>	<b>\$810,000.00</b>	
2976			3.4.1.1	<b>Docentes para ANAPO (40 docentes- 100% primero año y 50% segundo año)</b>	<b>311 days</b>	<b>Thu 8/1/19</b>	<b>Thu 10/8/20</b>	<b>\$810,000.00</b>	
2977			3.4.1.1.1	<b>Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante</b>	<b>49 days</b>	<b>Thu 8/1/19</b>	<b>Tue 10/8/19</b>	<b>\$0.00</b>	
2978			3.4.1.1.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Thu 8/1/19	Wed 8/14/19	\$0.00	
2979		2978	3.4.1.1.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Thu 8/15/19	Wed 8/28/19	\$0.00	
2980		2979	3.4.1.1.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	\$0.00	
2981		2980	3.4.1.1.1.4	No objeción	5 days	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	\$0.00	
2982		2981	3.4.1.1.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	\$0.00	
2983		2982	3.4.1.1.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Fri 9/13/19	Tue 9/17/19	\$0.00	
2984		2983	3.4.1.1.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 9/18/19	Wed 9/18/19	\$0.00	
2985		2984	3.4.1.1.1.8	No objeción del BID	5 days	Thu 9/19/19	Wed 9/25/19	\$0.00	
2986		2985	3.4.1.1.1.9	Negociación del contrato	2 days	Thu 9/26/19	Fri 9/27/19	\$0.00	
2987		2986	3.4.1.1.1.10	Suscripción del contrato	5 days	Mon 9/30/19	Fri 10/4/19	\$0.00	
2988		2987	3.4.1.1.1.11	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mon 10/7/19	Tue 10/8/19	\$0.00	
2989			3.4.1.1.2	<b>Pago</b>	<b>264 days</b>	<b>Mon 10/7/19</b>	<b>Thu 10/8/20</b>	<b>\$810,000.00</b>	
2990		2987	3.4.1.1.2.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$45,000.00	
2991		2990	3.4.1.1.2.2	Pago 2	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$45,000.00	
2992		2991	3.4.1.1.2.3	Pago 3	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$45,000.00	
2993		2992	3.4.1.1.2.4	Pago 4	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$45,000.00	
2994		2993	3.4.1.1.2.5	Pago 5	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$45,000.00	
2995		2994	3.4.1.1.2.6	Pago 6	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$45,000.00	
2996		2995	3.4.1.1.2.7	Pago 7	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$45,000.00	
2997		2996	3.4.1.1.2.8	Pago 8	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$45,000.00	
2998		2997	3.4.1.1.2.9	Pago 9	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$45,000.00	
2999		2998	3.4.1.1.2.10	Pago 10	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$45,000.00	
3000		2999	3.4.1.1.2.11	Pago 11	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$45,000.00	
3001		3000	3.4.1.1.2.12	Pago 12	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$45,000.00	
3002		2995	3.4.1.1.2.13	Pago 13	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$45,000.00	
3003		3002	3.4.1.1.2.14	Pago 14	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$45,000.00	
3004		3003	3.4.1.1.2.15	Pago 15	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$45,000.00	

Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3005			3004	3.4.1.1.2.16	Pago 16	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$45,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
3045			3044	3.4.2.2.2.10	Pago 10	22 days	Tue 7/21/20	Wed 8/19/20	\$2,500.00											
3046			3045	3.4.2.2.2.11	Pago 11	22 days	Thu 8/20/20	Fri 9/18/20	\$2,500.00											
3047			3046	3.4.2.2.2.12	Pago 12	22 days	Mon 9/21/20	Tue 10/20/20	\$2,500.00											
3048				3.4.2.3	Gestor Administrativo Financiero	528 days	Mon 10/7/19	Wed 10/13/21	\$42,000.00											
3049				3.4.2.3.1	Año 1	264 days	Mon 10/7/19	Thu 10/8/20	\$21,000.00											
3050			3019,260	3.4.2.3.1.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,750.00											
3051			3050	3.4.2.3.1.2	Pago 2	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$1,750.00											
3052			3051	3.4.2.3.1.3	Pago 3	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$1,750.00											
3053			3052	3.4.2.3.1.4	Pago 4	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,750.00											
3054			3053	3.4.2.3.1.5	Pago 5	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$1,750.00											
3055			3054	3.4.2.3.1.6	Pago 6	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,750.00											
3056			3055	3.4.2.3.1.7	Pago 7	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,750.00											
3057			3056	3.4.2.3.1.8	Pago 8	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,750.00											
3058			3057	3.4.2.3.1.9	Pago 9	22 days	Tue 6/9/20	Wed 7/8/20	\$1,750.00											
3059			3058	3.4.2.3.1.10	Pago 10	22 days	Thu 7/9/20	Fri 8/7/20	\$1,750.00											
3060			3059	3.4.2.3.1.11	Pago 11	22 days	Mon 8/10/20	Tue 9/8/20	\$1,750.00											
3061			3060	3.4.2.3.1.12	Pago 12	22 days	Wed 9/9/20	Thu 10/8/20	\$1,750.00											
3062				3.4.2.3.2	Año 2	264 days	Fri 10/9/20	Wed 10/13/21	\$21,000.00											
3063			3061	3.4.2.3.2.1	Pago 1	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$1,750.00											
3064			3063	3.4.2.3.2.2	Pago 2	22 days	Tue 11/10/20	Wed 12/9/20	\$1,750.00											
3065			3064	3.4.2.3.2.3	Pago 3	22 days	Thu 12/10/20	Fri 1/8/21	\$1,750.00											
3066			3065	3.4.2.3.2.4	Pago 4	22 days	Mon 1/11/21	Tue 2/9/21	\$1,750.00											
3067			3066	3.4.2.3.2.5	Pago 5	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$1,750.00											
3068			3067	3.4.2.3.2.6	Pago 6	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$1,750.00											
3069			3068	3.4.2.3.2.7	Pago 7	22 days	Tue 4/13/21	Wed 5/12/21	\$1,750.00											
3070			3069	3.4.2.3.2.8	Pago 8	22 days	Thu 5/13/21	Fri 6/11/21	\$1,750.00											
3071			3070	3.4.2.3.2.9	Pago 9	22 days	Mon 6/14/21	Tue 7/13/21	\$1,750.00											
3072			3071	3.4.2.3.2.10	Pago 10	22 days	Wed 7/14/21	Thu 8/12/21	\$1,750.00											
3073			3072	3.4.2.3.2.11	Pago 11	22 days	Fri 8/13/21	Mon 9/13/21	\$1,750.00											
3074			3073	3.4.2.3.2.12	Pago 12	22 days	Tue 9/14/21	Wed 10/13/21	\$1,750.00											
3075				3.4.2.4	Gestor de TICs	528 days	Mon 10/7/19	Wed 10/13/21	\$42,000.00											
3076				3.4.2.4.1	Año 1	264 days	Mon 10/7/19	Thu 10/8/20	\$21,000.00											
3077			3019,260	3.4.2.4.1.1	Pago 1	22 days	Mon 10/7/19	Tue 11/5/19	\$1,750.00											
3078			3077	3.4.2.4.1.2	Pago 2	22 days	Wed 11/6/19	Thu 12/5/19	\$1,750.00											
3079			3078	3.4.2.4.1.3	Pago 3	22 days	Fri 12/6/19	Mon 1/6/20	\$1,750.00											
3080			3079	3.4.2.4.1.4	Pago 4	22 days	Tue 1/7/20	Wed 2/5/20	\$1,750.00											
3081			3080	3.4.2.4.1.5	Pago 5	22 days	Thu 2/6/20	Fri 3/6/20	\$1,750.00											
3082			3081	3.4.2.4.1.6	Pago 6	22 days	Mon 3/9/20	Tue 4/7/20	\$1,750.00											
3083			3082	3.4.2.4.1.7	Pago 7	22 days	Wed 4/8/20	Thu 5/7/20	\$1,750.00											
3084			3083	3.4.2.4.1.8	Pago 8	22 days	Fri 5/8/20	Mon 6/8/20	\$1,750.00											

Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual









































Página 81











ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost		20	20	20	20	20	20	20	20	20	2
3245				3244	3.4.3.4.2.2.7	Pago 7	22 days	Mon 4/20/20	Tue 5/19/20	\$1,000.00										
3246				3245	3.4.3.4.2.2.8	Pago 8	22 days	Wed 5/20/20	Thu 6/18/20	\$1,000.00										
3247				3246	3.4.3.4.2.2.9	Pago 9	22 days	Fri 6/19/20	Mon 7/20/20	\$1,000.00										
3248				3247	3.4.3.4.2.2.1	Pago 10	22 days	Tue 7/21/20	Wed 8/19/20	\$1,000.00										
3249				3248	3.4.3.4.2.2.1	Pago 11	22 days	Thu 8/20/20	Fri 9/18/20	\$1,000.00										
3250				3249	3.4.3.4.2.2.1	Pago 12	22 days	Mon 9/21/20	Tue 10/20/20	\$1,000.00										
3251					3.5	Producto 3.5: Capacitación técnica en el uso de tecnologías en Investigación Criminal realizada.	418 days	Thu 9/3/20	Mon 4/11/22	\$1,550,000.00										
3252					3.5.1	Laboratorio criminalístico equipado.	418 days	Thu 9/3/20	Mon 4/11/22	\$1,300,000.00										
3253					3.5.1.1	Proceso de adquisición: BIENES (LPI) - ex ante	101 days	Thu 9/3/20	Thu 1/21/21	\$0.00										
3254					3.5.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	10 days	Thu 9/3/20	Wed 9/16/20	\$0.00										
3255				3254	3.5.1.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	Thu 9/17/20	Wed 9/30/20	\$0.00										
3256				3255	3.5.1.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Thu 10/1/20	Thu 10/1/20	\$0.00										
3257				3256	3.5.1.1.4	No objeción del BID	5 days	Fri 10/2/20	Thu 10/8/20	\$0.00										
3258				3257	3.5.1.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	Fri 10/9/20	Thu 10/15/20	\$0.00										
3259				3258	3.5.1.1.6	Presentación de ofertas	33 days	Fri 10/16/20	Tue 12/1/20	\$0.00										
3260				3259	3.5.1.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	\$0.00										
3261				3260	3.5.1.1.8	Evaluación de ofertas	10 days	Thu 12/3/20	Wed 12/16/20	\$0.00										
3262				3261	3.5.1.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	Thu 12/17/20	Thu 12/17/20	\$0.00										
3263				3262	3.5.1.1.10	No objeción del BID	5 days	Fri 12/18/20	Thu 12/24/20	\$0.00										
3264				3263	3.5.1.1.11	Notificación a oferentes	3 days	Fri 12/25/20	Tue 12/29/20	\$0.00										
3265				3264	3.5.1.1.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	Wed 12/30/20	Tue 1/12/21	\$0.00										
3266				3265	3.5.1.1.13	Suscripción del contrato	5 days	Wed 1/13/21	Tue 1/19/21	\$0.00										
3267				3266	3.5.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Wed 1/20/21	Thu 1/21/21	\$0.00										
3268					3.5.1.2	Pago	319 days	Wed 1/20/21	Mon 4/11/22	\$1,300,000.00										
3269				3266	3.5.1.2.1	Anticipo 20%	5 days	Wed 1/20/21	Tue 1/26/21	\$310,000.00										
3270				3269	3.5.1.2.2	Pago BL 1	120 days	Wed 1/27/21	Tue 7/13/21	\$340,000.00										
3271				3270	3.5.1.2.3	Pago BL 2	150 days	Wed 7/14/21	Tue 2/8/22	\$340,000.00										
3272				3271	3.5.1.2.4	Contra entrega	44 days	Wed 2/9/22	Mon 4/11/22	\$310,000.00										
3273					3.5.2	Personal técnico en uso de equipamiento y tecnologías de la información para análisis estratégicos de Investigación Criminal (IC) capacitado.	222 days	Wed 1/13/21	Thu 11/18/21	\$250,000.00										
3274					3.5.2.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Wed 1/13/21	Mon 6/21/21	\$0.00										
3275				3265	3.5.2.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Wed 1/13/21	Tue 2/2/21	\$0.00										
3276				3275	3.5.2.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 2/3/21	Wed 2/3/21	\$0.00										
3277				3276	3.5.2.1.3	No objeción	5 days	Thu 2/4/21	Wed 2/10/21	\$0.00										
3278				3277	3.5.2.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Thu 2/11/21	Wed 2/24/21	\$0.00										
3279				3278	3.5.2.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Thu 2/25/21	Mon 3/1/21	\$0.00										
3280				3279	3.5.2.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Tue 3/2/21	Wed 3/3/21	\$0.00										
3281				3280	3.5.2.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Thu 3/4/21	Wed 3/10/21	\$0.00										
3282				3281	3.5.2.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Thu 3/11/21	Fri 3/12/21	\$0.00										
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18		<div><div>Tarea<div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div><div></div><div>.....</div><div>◆</div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Tarea manual</div><div>solo duración</div></div><div><div><div></div><div>◆</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Informe de resumen manual</div><div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>Tareas externas</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Hito externo</div><div>Fecha límite</div><div>Progreso</div><div>Progreso manual</div></div><div><div>◆</div><div>↓</div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>																		

Página 86



ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3283			3282	3.5.2.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Mon 3/15/21	Tue 3/16/21	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
















































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20												
3362			3361	4.3.1.2	Solicitud de no objeción al BID y Lista Corta	1 day	Wed 8/22/18	Wed 8/22/18	\$0.00													
3363			3362	4.3.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/23/18	Wed 8/29/18	\$0.00													
3364			3363	4.3.1.4	Remisión de Solicitud de Propuesta a integrantes de la lista corta	2 days	Thu 8/30/18	Fri 8/31/18	\$0.00													
3365			3364	4.3.1.5	Presentación de propuesta	22 days	Mon 9/3/18	Tue 10/2/18	\$0.00													
3366			3365	4.3.1.6	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Mon 10/8/18	Fri 10/19/18	\$0.00													
3367			3366	4.3.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 10/22/18	Mon 10/22/18	\$0.00													
3368			3367	4.3.1.8	No objeción del BID	5 days	Tue 10/23/18	Mon 10/29/18	\$0.00													
3369			3368	4.3.1.9	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Tue 10/30/18	Mon 11/5/18	\$0.00													
3370			3369	4.3.1.10	Apertura de propuestas de precios	1 day	Tue 11/6/18	Tue 11/6/18	\$0.00													
3371			3370	4.3.1.11	Evaluación combinada de calidad y costo	2 days	Wed 11/7/18	Thu 11/8/18	\$0.00													
3372			3371	4.3.1.12	Remisión de informe final al BID para su no objeción	2 days	Fri 11/9/18	Mon 11/12/18	\$0.00													
3373			3372	4.3.1.13	No objeción	5 days	Tue 11/13/18	Mon 11/19/18	\$0.00													
3374			3373	4.3.1.14	Negociación del contrato	5 days	Tue 11/20/18	Mon 11/26/18	\$0.00													
3375			3374	4.3.1.15	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Tue 11/27/18	Tue 11/27/18	\$0.00													
3376			3375	4.3.1.16	No objeción del BID	5 days	Wed 11/28/18	Tue 12/4/18	\$0.00													
3377			3376	4.3.1.17	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Wed 12/5/18	Thu 12/6/18	\$0.00													
3378			3377	4.3.1.18	Suscripción del contrato	5 days	Fri 12/7/18	Thu 12/13/18	\$0.00													
3379			3378	4.3.1.19	Envío de contrato firmado al BID	0 days	Thu 12/13/18	Thu 12/13/18	\$0.00													
3380				<b>4.3.2</b>	<b>Ejecución del contrato</b>	<b>1041 days</b>	<b>Fri 12/14/18</b>	<b>Tue 12/13/22</b>	<b>\$120,000.00</b>													
3381			3379	4.3.2.1	Informe 2018	59 days	Fri 12/14/18	Fri 3/8/19	\$24,000.00													
3382			3381	4.3.2.2	Informe 2019	260 days	Mon 3/11/19	Fri 3/6/20	\$24,000.00													
3383			3382	4.3.2.3	Informe 2020	260 days	Mon 3/9/20	Fri 3/5/21	\$24,000.00													
3384			3383	4.3.2.4	Informe 2021	262 days	Mon 3/8/21	Tue 3/8/22	\$24,000.00													
3385			3384	4.3.2.5	Informe 2022	200 days	Wed 3/9/22	Tue 12/13/22	\$24,000.00													
3386				<b>4.4</b>	<b>Unidad Coordinadora de Programa</b>	<b>1318 days</b>	<b>Mon 6/4/18</b>	<b>Wed 6/28/23</b>	<b>\$1,371,000.00</b>													
3387				<b>4.4.1</b>	<b>Coordinador</b>	<b>1134 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Mon 12/12/22</b>	<b>\$210,000.00</b>													
3388				<b>4.4.1.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (Continuidad de servicios)</b>	<b>22 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 8/30/18</b>	<b>\$0.00</b>													
3389				4.4.1.1.1	Elaboración de TDRs y justificación de Continuidad de Servicios	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00													
3390			3389	4.4.1.1.2	Solicitud de no objeción a TDR, justificación y Hoja de Vida de Consultor	5 days	Wed 8/15/18	Tue 8/21/18	\$0.00													
3391			3390	4.4.1.1.3	No objeción del BID	5 days	Wed 8/22/18	Tue 8/28/18	\$0.00													
3392			3391	4.4.1.1.4	Negociación de Contrato	1 day	Wed 8/29/18	Wed 8/29/18	\$0.00													
3393			3392	4.4.1.1.5	Firma de Contrato	1 day	Thu 8/30/18	Thu 8/30/18	\$0.00													
3394				<b>4.4.1.2</b>	<b>Ejecución de Contrato</b>	<b>1112 days</b>	<b>Fri 8/31/18</b>	<b>Mon 12/12/22</b>	<b>\$210,000.00</b>													
3395			3393	4.4.1.2.1	Año 2018	130 days	Fri 8/31/18	Thu 3/7/19	\$42,000.00													
3396			3395	4.4.1.2.2	Año 2019	260 days	Fri 3/8/19	Thu 3/5/20	\$42,000.00													
3397			3396	4.4.1.2.3	Año 2020	261 days	Fri 3/6/20	Fri 3/5/21	\$42,000.00													
3398			3397	4.4.1.2.4	Año 2021	261 days	Mon 3/8/21	Mon 3/7/22	\$42,000.00													
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18			<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div>solo el comienzo</div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>																			
Página 89																						




















ID	Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	
3399		3398	4.4.1.2.5	Año 2022	200 days	Tue 3/8/22	Mon 12/12/22	\$42,000.00	
3400			<b>4.4.2</b>	<b>Asistente Técnicos (2)</b>	<b>1134 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Mon 12/12/22</b>	<b>\$324,000.00</b>	
3401			<b>4.4.2.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (Continuidad de servicios)</b>	<b>22 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 8/30/18</b>	<b>\$0.00</b>	
3402			4.4.2.1.1	Elaboración de TDRs y justificación de Continuidad de Servicios	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00	
3403		3402	4.4.2.1.2	Solicitud de no objeción a TDR, justificación y Hoja de Vida de Consultor	5 days	Wed 8/15/18	Tue 8/21/18	\$0.00	
3404		3403	4.4.2.1.3	No objeción del BID	5 days	Wed 8/22/18	Tue 8/28/18	\$0.00	
3405		3404	4.4.2.1.4	Negociación de Contrato	1 day	Wed 8/29/18	Wed 8/29/18	\$0.00	
3406		3405	4.4.2.1.5	Firma de Contrato	1 day	Thu 8/30/18	Thu 8/30/18	\$0.00	
3407			<b>4.4.2.2</b>	<b>Ejecución de Contrato</b>	<b>1112 days</b>	<b>Fri 8/31/18</b>	<b>Mon 12/12/22</b>	<b>\$324,000.00</b>	
3408		3406	4.4.2.2.1	Año 2018	130 days	Fri 8/31/18	Thu 3/7/19	\$64,800.00	
3409		3408	4.4.2.2.2	Año 2019	260 days	Fri 3/8/19	Thu 3/5/20	\$64,800.00	
3410		3409	4.4.2.2.3	Año 2020	261 days	Fri 3/6/20	Fri 3/5/21	\$64,800.00	
3411		3410	4.4.2.2.4	Año 2021	261 days	Mon 3/8/21	Mon 3/7/22	\$64,800.00	
3412		3411	4.4.2.2.5	Año 2022	200 days	Tue 3/8/22	Mon 12/12/22	\$64,800.00	
3413			<b>4.4.3</b>	<b>Especialista Financiero (1)</b>	<b>1189 days</b>	<b>Mon 6/4/18</b>	<b>Thu 12/29/22</b>	<b>\$174,000.00</b>	
3414			<b>4.4.3.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (Continuidad de servicios)</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 6/4/18</b>	<b>Tue 7/3/18</b>	<b>\$0.00</b>	
3415			4.4.3.1.1	Elaboración de TDRs y justificación de Continuidad de Servicios	10 days	Mon 6/4/18	Fri 6/15/18	\$0.00	
3416		3415	4.4.3.1.2	Solicitud de no objeción a TDR, justificación y Hoja de Vida de Consultor	5 days	Mon 6/18/18	Fri 6/22/18	\$0.00	
3417		3416	4.4.3.1.3	No objeción del BID	5 days	Mon 6/25/18	Fri 6/29/18	\$0.00	
3418		3417	4.4.3.1.4	Negociación de Contrato	1 day	Mon 7/2/18	Mon 7/2/18	\$0.00	
3419		3418	4.4.3.1.5	Firma de Contrato	1 day	Tue 7/3/18	Tue 7/3/18	\$0.00	
3420			<b>4.4.3.2</b>	<b>Ejecución de Contrato</b>	<b>1167 days</b>	<b>Wed 7/4/18</b>	<b>Thu 12/29/22</b>	<b>\$174,000.00</b>	
3421		3419	4.4.3.2.1	Año 2018	130 days	Wed 7/4/18	Tue 1/8/19	\$34,800.00	
3422		3421	4.4.3.2.2	Año 2019	260 days	Wed 1/9/19	Tue 1/7/20	\$34,800.00	
3423		3422	4.4.3.2.3	Año 2020	261 days	Wed 1/8/20	Wed 1/6/21	\$34,800.00	
3424		3423	4.4.3.2.4	Año 2021	261 days	Thu 1/7/21	Thu 1/6/22	\$34,800.00	
3425		3424	4.4.3.2.5	Año 2022	240 days	Fri 1/28/22	Thu 12/29/22	\$34,800.00	
3426			<b>4.4.4</b>	<b>Contador (asistente financiero)</b>	<b>1147 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Thu 12/29/22</b>	<b>\$102,000.00</b>	
3427			<b>4.4.4.1</b>	<b>Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante</b>	<b>57 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Tue 10/23/18</b>	<b>\$0.00</b>	
3428			4.4.4.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00	
3429		3428	4.4.4.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/15/18	Wed 8/15/18	\$0.00	
3430		3429	4.4.4.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/16/18	Wed 8/22/18	\$0.00	
3431		3430	4.4.4.1.4	Presentación de hojas de vida	25 days	Thu 8/23/18	Wed 9/26/18	\$0.00	
3432		3431	4.4.4.1.5	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Thu 9/27/18	Mon 10/1/18	\$0.00	
3433		3432	4.4.4.1.6	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18	\$0.00	
3434		3433	4.4.4.1.7	No objeción del BID	5 days	Mon 10/8/18	Fri 10/12/18	\$0.00	
3435		3434	4.4.4.1.8	Negociación del contrato	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	\$0.00	

Proyecto: PEP Segunda Fase de  
Fecha: Wed 3/7/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















































































ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
3475				4.4.7	Formulador y Evaluador de Proyectos (1)	1143 days	Wed 8/1/18	Fri 12/23/22	\$144,000.00												
3476				4.4.7.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	57 days	Wed 8/1/18	Tue 10/23/18	\$0.00												
3477				4.4.7.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00												
3478			3477	4.4.7.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/15/18	Wed 8/15/18	\$0.00												
3479			3478	4.4.7.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/16/18	Wed 8/22/18	\$0.00												
3480			3479	4.4.7.1.4	Presentación de hojas de vida	25 days	Thu 8/23/18	Wed 9/26/18	\$0.00												
3481			3480	4.4.7.1.5	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Thu 9/27/18	Mon 10/1/18	\$0.00												
3482			3481	4.4.7.1.6	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Tue 10/2/18	Tue 10/2/18	\$0.00												
3483			3482	4.4.7.1.7	No objeción del BID	5 days	Mon 10/8/18	Fri 10/12/18	\$0.00												
3484			3483	4.4.7.1.8	Negociación del contrato	2 days	Mon 10/15/18	Tue 10/16/18	\$0.00												
3485			3484	4.4.7.1.9	Suscripción del contrato	5 days	Wed 10/17/18	Tue 10/23/18	\$0.00												
3486			3485	4.4.7.1.10	Envío de contrato firmado al BID	0 days	Tue 10/23/18	Tue 10/23/18	\$0.00												
3487				4.4.7.2	Ejecución de Contrato	1086 days	Wed 10/24/18	Fri 12/23/22	\$144,000.00												
3488			3486	4.4.7.2.1	Año 2018	94 days	Wed 10/24/18	Wed 3/6/19	\$28,800.00												
3489			3488	4.4.7.2.2	Año 2019	260 days	Thu 3/7/19	Wed 3/4/20	\$28,800.00												
3490			3489	4.4.7.2.3	Año 2020	261 days	Thu 3/5/20	Thu 3/4/21	\$28,800.00												
3491			3490	4.4.7.2.4	Año 2021	261 days	Fri 3/5/21	Fri 3/4/22	\$28,800.00												
3492			3491	4.4.7.2.5	Año 2022	210 days	Mon 3/7/22	Fri 12/23/22	\$28,800.00												
3493				4.4.8	Inspectores de Obras (2)	1142 days	Tue 2/12/19	Wed 6/28/23	\$153,000.00												
3494				4.4.8.1	Inspector de Obras Proyecto Integración Urbana Nueva Galiela...	406 days	Tue 2/12/19	Tue 9/1/20	\$76,500.00												
3495				4.4.8.1.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	57 days	Tue 2/12/19	Wed 5/1/19	\$0.00												
3496			97	4.4.8.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	Tue 2/12/19	Mon 2/25/19	\$0.00												
3497			3496	4.4.8.1.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Tue 2/26/19	Tue 2/26/19	\$0.00												
3498			3497	4.4.8.1.1.3	No objeción	5 days	Wed 2/27/19	Tue 3/5/19	\$0.00												
3499			3498	4.4.8.1.1.4	Presentación de hojas de vida	25 days	Wed 3/6/19	Tue 4/9/19	\$0.00												
3500			3499	4.4.8.1.1.5	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Wed 4/10/19	Fri 4/12/19	\$0.00												
3501			3500	4.4.8.1.1.6	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mon 4/15/19	Mon 4/15/19	\$0.00												
3502			3501	4.4.8.1.1.7	No objeción del BID	5 days	Tue 4/16/19	Mon 4/22/19	\$0.00												
3503			3502	4.4.8.1.1.8	Negociación del contrato	2 days	Tue 4/23/19	Wed 4/24/19	\$0.00												
3504			3503	4.4.8.1.1.9	Suscripción del contrato	5 days	Thu 4/25/19	Wed 5/1/19	\$0.00												
3505			3504	4.4.8.1.1.10	Envío de contrato firmado al BID	0 days	Wed 5/1/19	Wed 5/1/19	\$0.00												
3506				4.4.8.1.2	Ejecución de Contrato	349 days	Thu 5/2/19	Tue 9/1/20	\$76,500.00												
3507			3505	4.4.8.1.2.1	Año 2019	179 days	Thu 5/2/19	Tue 1/7/20	\$38,250.00												
3508			3507	4.4.8.1.2.2	Año 2020	170 days	Wed 1/8/20	Tue 9/1/20	\$38,250.00												
3509				4.4.8.2	Inspector de Obras Proyecto Integración Urbana Nueva Galiela...	373 days	Mon 1/24/22	Wed 6/28/23	\$76,500.00												
3510				4.4.8.2.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	57 days	Mon 1/24/22	Tue 4/12/22	\$0.00												
3511			211	4.4.8.2.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	Mon 1/24/22	Fri 2/4/22	\$0.00												
3512			3511	4.4.8.2.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Mon 2/7/22	Mon 2/7/22	\$0.00												
3513			3512	4.4.8.2.1.3	No objeción	5 days	Tue 2/8/22	Mon 2/14/22	\$0.00												




















Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
3514			3513	4.4.8.2.1.4	Presentación de hojas de vida	25 days	Tue 2/15/22	Mon 3/21/22	\$0.00	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>											












ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
3593			3568	5.1.1.5.1.1	Año 2018	58 days	Wed 10/10/18	Tue 1/1/19	\$12,000.00												
3594			3593	5.1.1.5.1.2	Año 2019	260 days	Wed 1/2/19	Tue 12/31/19	\$12,000.00												
3595			3594	5.1.1.5.1.3	Año 2020	261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$12,000.00												
3596			3595	5.1.1.5.1.4	Año 2021	261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$12,000.00												
3597			3596	5.1.1.5.1.5	Año 2022	260 days	Fri 12/31/21	Thu 12/29/22	\$12,000.00												
3598				5.1.1.6	Especialista Adquisiciones	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$138,000.00												
3599				5.1.1.6.1	Ejecución de Contrato	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$138,000.00												
3600			3568	5.1.1.6.1.1	Año 2018	58 days	Wed 10/10/18	Mon 12/31/18	\$27,600.00												
3601			3600	5.1.1.6.1.2	Año 2019	260 days	Wed 1/2/19	Tue 12/31/19	\$27,600.00												
3602			3601	5.1.1.6.1.3	Año 2020	261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$27,600.00												
3603			3602	5.1.1.6.1.4	Año 2021	261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$27,600.00												
3604			3603	5.1.1.6.1.5	Año 2022	260 days	Fri 12/31/21	Thu 12/29/22	\$27,600.00												
3605				5.1.1.7	Asistente de Adquisiciones	1086 days	Wed 10/10/18	Fri 12/9/22	\$60,000.00												
3606				5.1.1.7.1	Ejecución de Contrato	1086 days	Wed 10/10/18	Fri 12/9/22	\$60,000.00												
3607			3568	5.1.1.7.1.1	Año 2018	94 days	Wed 10/10/18	Wed 2/20/19	\$12,000.00												
3608			3607	5.1.1.7.1.2	Año 2019	260 days	Thu 2/21/19	Wed 2/19/20	\$12,000.00												
3609			3608	5.1.1.7.1.3	Año 2020	261 days	Thu 2/20/20	Thu 2/18/21	\$12,000.00												
3610			3609	5.1.1.7.1.4	Año 2021	261 days	Fri 2/19/21	Fri 2/18/22	\$12,000.00												
3611			3610	5.1.1.7.1.5	Año 2022	210 days	Mon 2/21/22	Fri 12/9/22	\$12,000.00												
3612				5.1.1.8	Especialista Seguimiento y Evaluación	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$150,000.00												
3613				5.1.1.8.1	Ejecución de Contrato	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$150,000.00												
3614			3568	5.1.1.8.1.1	Año 2018	58 days	Wed 10/10/18	Mon 12/31/18	\$30,000.00												
3615			3614	5.1.1.8.1.2	Año 2019	260 days	Wed 1/2/19	Tue 12/31/19	\$30,000.00												
3616			3615	5.1.1.8.1.3	Año 2020	261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$30,000.00												
3617			3616	5.1.1.8.1.4	Año 2021	261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$30,000.00												
3618			3617	5.1.1.8.1.5	Año 2022	260 days	Fri 12/31/21	Thu 12/29/22	\$30,000.00												
3619				5.1.1.9	Planificador y Presupuesto	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$150,000.00												
3620				5.1.1.9.1	Ejecución de Contrato	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$150,000.00												
3621			3568	5.1.1.9.1.1	Año 2018	58 days	Wed 10/10/18	Mon 12/31/18	\$30,000.00												
3622			3621	5.1.1.9.1.2	Año 2019	260 days	Wed 1/2/19	Tue 12/31/19	\$30,000.00												
3623			3622	5.1.1.9.1.3	Año 2020	261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$30,000.00												
3624			3623	5.1.1.9.1.4	Año 2021	261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$30,000.00												
3625			3624	5.1.1.9.1.5	Año 2022	260 days	Fri 12/31/21	Thu 12/29/22	\$30,000.00												
3626				5.1.1.10	Asistente Administrativo	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$59,000.00												
3627				5.1.1.10.1	Ejecución de Contrato	1100 days	Wed 10/10/18	Thu 12/29/22	\$59,000.00												
3628			3568	5.1.1.10.1.1	Año 2018	58 days	Wed 10/10/18	Mon 12/31/18	\$11,800.00												
3629			3628	5.1.1.10.1.2	Año 2019	260 days	Wed 1/2/19	Tue 12/31/19	\$11,800.00												
3630			3629	5.1.1.10.1.3	Año 2020	261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$11,800.00												
3631			3630	5.1.1.10.1.4	Año 2021	261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$11,800.00												
3632			3631	5.1.1.10.1.5	Año 2022	260 days	Fri 12/31/21	Thu 12/29/22	\$11,800.00												


Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



















ID		Task Mode	Predecess	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3633				5.2	Monitoreo y Evaluación	1038 days	Wed 8/1/18	Fri 7/29/22	\$780,000.00										
3634				5.2.1	Diseño e implementación del Modelo de Evaluación	1038 days	Wed 8/1/18	Fri 7/29/22	\$700,000.00										
3635				5.2.1.1	Proceso de contratación: FIRMAS (SBCC)	114 days	Wed 8/1/18	Mon 1/14/19	\$0.00										
3636				5.2.1.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	15 days	Wed 8/1/18	Tue 8/21/18	\$0.00										
3637			3636	5.2.1.1.2	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/22/18	Wed 8/22/18	\$0.00										
3638			3637	5.2.1.1.3	No objeción	5 days	Thu 8/23/18	Wed 8/29/18	\$0.00										
3639			3638	5.2.1.1.4	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Thu 8/30/18	Wed 9/12/18	\$0.00										
3640			3639	5.2.1.1.5	Análisis de expresiones de interés	3 days	Thu 9/13/18	Mon 9/17/18	\$0.00										
3641			3640	5.2.1.1.6	Elaboración de lista corta	2 days	Tue 9/18/18	Wed 9/19/18	\$0.00										
3642			3641	5.2.1.1.7	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Thu 9/20/18	Wed 9/26/18	\$0.00										
3643			3642	5.2.1.1.8	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Thu 9/27/18	Fri 9/28/18	\$0.00										
3644			3643	5.2.1.1.9	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Mon 10/1/18	Tue 10/2/18	\$0.00										
3645			3644	5.2.1.1.10	Presentación de propuesta	22 days	Mon 10/8/18	Tue 11/6/18	\$0.00										
3646			3645	5.2.1.1.11	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Wed 11/7/18	Tue 11/20/18	\$0.00										
3647			3646	5.2.1.1.12	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Wed 11/21/18	Wed 11/21/18	\$0.00										
3648			3647	5.2.1.1.13	No objeción del BID	5 days	Thu 11/22/18	Wed 11/28/18	\$0.00										
3649			3648	5.2.1.1.14	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Thu 11/29/18	Wed 12/5/18	\$0.00										
3650			3649	5.2.1.1.15	Apertura de propuestas de precios	1 day	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00										
3651			3650	5.2.1.1.16	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Fri 12/7/18	Tue 12/11/18	\$0.00										
3652			3651	5.2.1.1.17	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Wed 12/12/18	Thu 12/13/18	\$0.00										
3653			3652	5.2.1.1.18	Negociación del contrato	5 days	Fri 12/14/18	Thu 12/20/18	\$0.00										
3654			3653	5.2.1.1.19	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 12/21/18	Fri 12/21/18	\$0.00										
3655			3654	5.2.1.1.20	No objeción del BID	5 days	Mon 12/24/18	Mon 12/31/18	\$0.00										
3656			3655	5.2.1.1.21	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Wed 1/2/19	Thu 1/3/19	\$0.00										
3657			3656	5.2.1.1.22	Suscripción del contrato	5 days	Fri 1/4/19	Thu 1/10/19	\$0.00										
3658			3657	5.2.1.1.23	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Fri 1/11/19	Mon 1/14/19	\$0.00										
3659				5.2.1.2	Pagos	926 days	Fri 1/11/19	Fri 7/29/22	\$700,000.00										
3660			3657	5.2.1.2.1	Año 1	253 days	Fri 1/11/19	Tue 12/31/19	\$245,700.00										
3661			3660	5.2.1.2.2	Año 2	262 days	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20	\$230,650.00										
3662			3661	5.2.1.2.3	Año 3	261 days	Fri 1/1/21	Fri 12/31/21	\$180,250.00										
3663			3662	5.2.1.2.4	Año 4	150 days	Mon 1/3/22	Fri 7/29/22	\$43,400.00										
3664				5.2.2	Evaluación intermedia	91 days	Wed 8/1/18	Mon 12/10/18	\$50,000.00										
3665				5.2.2.1	Proceso de contratación: CI (3CV) - ex ante	49 days	Wed 8/1/18	Thu 10/11/18	\$0.00										
3666				5.2.2.1.1	Elaboración de TDR'S y de presupuesto	10 days	Wed 8/1/18	Tue 8/14/18	\$0.00										
3667			3666	5.2.2.1.2	Elaboración de lista corta	10 days	Wed 8/15/18	Tue 8/28/18	\$0.00										
3668			3667	5.2.2.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Wed 8/29/18	Wed 8/29/18	\$0.00										
3669			3668	5.2.2.1.4	No objeción	5 days	Thu 8/30/18	Wed 9/5/18	\$0.00										
3670			3669	5.2.2.1.5	Presentación de hojas de vida	5 days	Thu 9/6/18	Wed 9/12/18	\$0.00										
3671			3670	5.2.2.1.6	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Thu 9/13/18	Mon 9/17/18	\$0.00										
3672			3671	5.2.2.1.7	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Tue 9/18/18	Tue 9/18/18	\$0.00										
Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18				Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito											
				División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Progreso											
				Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso	Progreso manual											
				Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual												
				Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas													

</



ID	 Task Mode	Predecessor	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost												
3713		3712	5.3.1.18	Negociación del contrato	5 days	Fri 12/14/18	Thu 12/20/18	\$0.00												
3714		3713	5.3.1.19	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Fri 12/21/18	Fri 12/21/18	\$0.00												
3715		3714	5.3.1.20	No objeción del BID	5 days	Mon 12/24/18	Mon 12/31/18	\$0.00												
3716		3715	5.3.1.21	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Wed 1/2/19	Thu 1/3/19	\$0.00												
3717		3716	5.3.1.22	Suscripción del contrato	5 days	Fri 1/4/19	Thu 1/10/19	\$0.00												
3718		3717	5.3.1.23	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Fri 1/11/19	Mon 1/14/19	\$0.00												
3719			<b>5.3.2</b>	<b>Pago</b>	<b>750 days</b>	<b>Wed 8/1/18</b>	<b>Tue 6/22/21</b>	<b>\$150,000.00</b>												
3720			5.3.2.1	Pago	750 days	Wed 8/1/18	Tue 6/22/21	\$150,000.00												



Proyecto: PEP Segunda Fase de Fecha: Wed 3/7/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	