



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales logros para meta abril 2018: a) 180 OSFLs sensibilizadas vs 150 planificadas (C1 I1); b) 83 OSFLs capacitadas vs 60 planificadas presencial, (79 con autodiagnóstico y plan de mejora; 79 con evaluación) (C2 I2, C2 I4, propósito 1); c) 12 informes de análisis, 5 en proceso, 7 con convenios firmados (C2 I1, H10 a H13); d) 2° conferencia anual realizada (C1 I3, H8) e) Análisis temático publicado (C1 I3, H7); e) 27 donantes sensibilizados de 45 (C1, I2). **Principales dificultades:** a) Retrasos en participación activa en la web (C2, I1), debido a retraso en i) el desarrollo de la plataforma (H5) por incumplimientos de los proveedores iniciales y cancelación de contrato y, ii) firma de convenios de análisis debido a: retrasos en cierre económico de las organizaciones; cambios de equipo; implementación de mejoras para reducir incumplimientos; proceso de firma de convenio más lento. **Acciones resolutivas:** a) contrato nuevo proveedor plataforma web (ya publicada); b) seguimiento personalizado a organizaciones post-capacitación para ayudar con planes de mejora y documentación asegurando, así más firmas de convenios y eventualmente, análisis. **Acciones críticas proyecto:** a) lograr firmas de convenios; b) publicar informes de análisis; c) sensibilizar donantes; d) diseño plan sostenibilidad económica post-proyecto BID-FOMIN. **Perspectivas:** medianamente optimistas, ya que se considera complejo publicar 54 informes de análisis antes de terminar el proyecto (H16)

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Principales logros: 43 OSFLs sensibilizadas, cumulativamente 180. De estas, 83 se han capacitado (13 este semestre). De estas 27 se han comprometido con análisis (12 ya publicadas: 8 este semestre; 5 en proceso; 7 con convenio; 3 pausadas). Junto a esto, se reactivó el trabajo con donantes, logrando 9 sensibilizaciones en 3 meses. Además, se empezó a utilizar activamente la plataforma web. **Principales dificultades:** i) ha habido retraso en la firma de convenios de análisis de OSFL, lo que repercute en el cumplimiento del C211 y varios hitos. Las causas, las lecciones aprendidas y la propuesta están detalladas en el documento de avance del C211. ii) No se ha logrado comprometer a nuevos donantes, lo que repercute en los resultados del proyecto (R12) **Logros esperados para el próximo semestre:** i) Publicar al menos 20 informes de análisis de OSFL y en la plataforma web de FLC. ii) Lograr que 10 donantes se comprometan con el proyecto, utilizando el modelo en su política de donaciones y/o publicando en la plataforma.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: El impacto esperado del proyecto es la mejora en la gestión de las OSFL y el incremento de las donaciones recibidas	I.1 Porcentaje de incremento promedio en las donaciones a las OSFL que incorporan buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 330100]	10				25	0	
	Tasa promedio de aumento en el flujo de las donaciones que provienen de donantes corporativos a las OSFL participantes	Oct. 2015				Abr. 2019	Jul. 2016	
	I.2 Número de OSFL que obtienen un incremento en el financiamiento como consecuencia de la adopción de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados. [CRF 330101]	0				35	0	
		Oct. 2015				Abr. 2019	Jul. 2016	
Propósito: El resultado esperado es el desarrollo de herramientas y capacidades por parte de las OSFL, para que éstas puedan ofrecer a los donantes públicos y privados información comparable y comprobable	R.1 Número de OSFL que adoptan buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 230100]	0	35	75		115	78	
		Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Abr. 2019	Jun. 2018	
	R.2 Número de donantes que incorporan buenas prácticas de transparencia y medición de resultados en la asignación de recursos a OSFLs [CRF 230100]	0				15	2	
		Oct. 2015				Abr. 2019	Jul. 2016	
Componente 1: Capacitación introductoria de las OSFL y donantes sobre el modelo de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados Peso: 26% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Número de OSFL sensibilizadas y capacitadas sobre el modelo de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 130100]	0	70	150		235	180	En curso
	Número de OSFL que asisten a las sesiones formativas	Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Abr. 2019	Jun. 2018	
	C1.I2 Número de donantes corporativos que participan en las reuniones de Sensibilización, capacitación y Comunicación [CRF 130100]	0				45	27	En curso
		Oct. 2015				Abr. 2019	Jun. 2018	
	C1.I3 Número de participantes que asisten a la conferencia anual organizada [CRF 150100]	0	70	140		210	244	En curso
	Participantes incluyen OSFL, donantes y representantes del sector público	Oct. 2015	Abr. 2017	Abr. 2018		Abr. 2019	Nov. 2017	

Componente 2: Implementación de la herramienta de análisis de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados Peso: 51% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Participantes activos en la plataforma [CRF 150100] Pueden ser OSFL o donantes que publican informes e información en la plataforma	0 Oct. 2015	10 Abr. 2017	35 Abr. 2018	69 Abr. 2019	19 Jun. 2018	Atrasado
	C2.12	Número de OSFL capacitadas en los talleres sobre buenas prácticas de transparencia y medición de resultados [CRF 130100] Número de OSFL que asisten a los talleres	0 Oct. 2015	30 Abr. 2017	60 Abr. 2018	90 Abr. 2019	83 Jun. 2018	En curso
	C2.13	Número de OSFL capacitadas en la aplicación de buenas prácticas de transparencia y medición de resultados online [CRF 130100]	0 Oct. 2015			45 Abr. 2019	0 Jul. 2016	En curso
	C2.14	Número de OSFL capacitadas que implementan mejoras en la gestión de sus organizaciones	0 Oct. 2015	20 Abr. 2017	45 Abr. 2018	70 Abr. 2019	79 Jun. 2018	En curso
	C3.11	Instituciones que acceden a los productos o actividades de conocimiento [CRF 150100] Desagregado por tipo de audiencia estratégica	0 Oct. 2015			5000 Abr. 2019	6613 Jun. 2018	En curso

Componente 3: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación Peso: 23% Clasificación: Satisfactorio
--

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	
H0	Condiciones previas	9	Abr. 2016	9	Abr. 2016	Logrado
H1	Instalación de la oficina de FLC	1	Ago. 2016	1	Ago. 2016	Logrado
H2	OSFLs han participado en las sesiones de sensibilización	30	Nov. 2016	42	Oct. 2016	Logrado
H3	[*] Primera reunión de sensibilización a donantes	1	Nov. 2016	1	Oct. 2015	Logrado
H4	talleres de capacitación para 30 OSFLs (10 por taller)	3	Abr. 2017	3	Abr. 2017	Logrado
H5	[*] convenios para análisis firmados	4	May. 2017	5	Abr. 2017	Logrado
H6	[*] Página web e intranet FLC operativos	1	Sep. 2017	1	Sep. 2017	Logrado
H7	[*] Analisis temático de situación y características de donaciones del sector privado en Chile	1	Nov. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H8	Segunda Conferencia con donantes, OSFLs, y otras entidades	1	Nov. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H9	Página web operando e intranet FLC con funcionalidades desarrolladas	1	Nov. 2017	1	Nov. 2017	Logrado
H10	Convenios para analisis firmados	15	Mar. 2018	20	Feb. 2018	Logrado
H11	[*] Organizaciones Analizadas	8	May. 2018	8	Abr. 2018	Logrado
H12	numero de OSCs que han completado el proceso	12	Jun. 2018	12	Jun. 2018	Logrado
H13	organizaciones capacitadas (presencial y online)	100	Oct. 2018			
H14	organizaciones en proceso de analisis	20	Nov. 2018			
H15	convenios para analisis firmados	30	Feb. 2019			
H16	análisis publicados	20	Feb. 2019			
H17	Estudio de caso de aplicación de los estándares	1	Feb. 2019			
H18	organizaciones en proceso de analisis	30	Abr. 2019			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgos de sostenibilidad. La propuesta de Fundación Lealtad Chile depende de que los donantes corporativos hagan aportaciones voluntarias para sostener los análisis de transparencia.	Media	Como acción mitigadora se espera que Fundación Lealtad Chile desarrolle una estrategia de sostenibilidad. Durante este semestre no se han realizado significativas acciones mitigadoras de este riesgo, dado que se esperó tener informes de organizaciones analizadas para comenzar a sensibilizar a nuevos donantes potenciales. En relación con esto, en el primer semestre de 2018 se ha creado y se ha comenzado a implementar una estrategia de sustentabilidad para que potenciales donantes se comprometan con la propuesta Lealtad Chile.	Project Coordinator
2. Capacidad de la agencia ejecutora. Aunque Fundación Lealtad España tiene una dilatada y prestigiosa trayectoria, Fundación Lealtad Chile es todavía una organización joven.	Baja	: Para mitigar este riesgo Fundación Lealtad (España) seguirá acompañando a su homóloga chilena y se destinarán algunos recursos para su fortalecimiento si se considera necesario. Durante el proyecto, Fundación Lealtad ha colaborado y asesorado en temas metodológicos, de gestión, de comunicaciones y en la revisión de informes de análisis. Además, para mitigar el riesgo asociado, Lealtad Chile ha generado alianzas con organizaciones chilenas con mayor trayectoria, que dan un respaldo y promueven la labor realizada. Durante el segundo semestre de 2018, se espera seguir contando con el apoyo de Lealtad en temas de asesoría técnica, incorporando el tema de relaciones institucionales.	Project Coordinator
3. Riesgos del sector. Las OSFL chilenas con poca capacidad pueden tener dificultades en incorporar el modelo.	Baja	El plan modular de capacitación tiene en cuenta este riesgo y es flexible para adaptarse a diferentes niveles. Durante las sesiones de sensibilización y los talleres de capacitación implementados, se ha pesquisado que las dificultades son particulares a la organización y no responden exclusivamente a su capacidad. Si bien se considera que la disposición de los equipos para realizar el proceso es un factor muy relevante, consideramos que la facilidad de incorporar el modelo está más determinada por la motivación y disposición organizacional a mejorar su gestión y transparencia y, con ello, generar confianza. A aquellas entidades que presentan esta motivación y están realmente interesadas en analizarse, se les acompaña post capacitación para facilitar la incorporación del modelo.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para asegurar la sostenibilidad de los objetivos del proyecto se han establecido alianzas para convocar organizaciones sociales con 3 de nuestros financistas, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Fundación Colunga y Simón de Cirene. Esto ha permitido que en un poco más de dos años ya nos hayamos reunido con 180 organizaciones sociales.

Complementariamente, se han realizado alianzas de palabra con el Centro de Filantropía (CEFIS) de la UAI y Sociedad Anónima, quienes han difundido nuestra labor con otras organizaciones sociales y donantes.

Respecto a esto último, se esperó hasta tener la nueva plataforma web (para facilitar la comunicación entre distintos grupos de interés) y un mínimo de informes publicados para comenzar el trabajo con donantes. En esta línea, durante el primer semestre de 2018 se comenzó a implementar la estrategia de relaciones institucionales con donantes, para permitir la sostenibilidad económica futura del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Firma convenio análisis OSFL El proceso es más lento de lo planificado por: retrasos en cierre del año económico de las OSFLs; cambios de equipo; implementación de mejoras para reducir incumplimientos; y los tiempos de revisión de la propuesta. Para disminuir los riesgos de incumplimiento de metas, nos enfocaremos en: potenciar la realización de capacitaciones y así generar que más organizaciones fortalezcan sus herramientas y avancen en el proceso de manera paralela; realizar un seguimiento más exhaustivo y personalizado post-capacitación para ayudar con planes de mejora y organización de documentación. Si estas estrategias son exitosas, y más OSFL firman convenios de análisis, se contratará un tercer analista el segundo semestre de 2018, que contribuya al cumplimiento del objetivo que 54 OSFLs se analicen y su informe esté activo en la plataforma web.	Implementation	Egaña del Sol, Francisca