





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales resultados acumulados son: (i) 3,559 clientes de pequeña empresa atendidos, con balance de US\$60.2 millones (ii) implementación de tres productos dirigidos a la PE. (iii) Diseño de la estrategia comercial y de promoción de los productos para la PE. (iv) lanzamiento del Internet Banking y del piloto de Banca Móvil. (v) descripción funcional del nuevo proceso crediticio (vi) Desarrollo del datawarehouse, Instalación de Mapinfo y Cognos LIC, para el sistema de georreferenciación de clientes. (vii) Desarrollo fase I del Proyecto Portacredit, (viii) contratación consultor para el diseño del programa de capacitación para la fuerza de venta. (ix) consultoría para el diseño de la política de gestión ambiental y (x) Contratación de la auditoría y de la evaluación intermedia. El principal obstáculo que hemos manejado lo es, el tiempo de adecuación del core bancario para los productos de PE. En relación a los riesgos del proyecto, el manejo resultó sencillo, debido a que los riesgos asociados a las implementaciones tecnológicas, permitieron alcanzar el desarrollo sin el manejo de los riesgos previstos para las actividades. En lo que resta de la ejecución, la unidad coordinadora del proyecto pondrá énfasis en lo siguiente: (i) el diseño de la estrategia de asesoramiento empresarial, (ii) a la conclusión de la fase II del Proyecto Portacredit Plus y/o Georreferenciación de clientes, y a la ejecución del cronograma del programa de capacitación para el personal de negocios.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El desempeño acumulado de la Agencia Ejecutora, ha sido satisfactorio. Los principales resultados han sido: i) el desarrollo de 3 productos para microempresas y 2) el desarrollo de la plataforma tecnológica PORTACREDIT Plus. No obstante se han presentado dilaciones en la realización de las actividades de capacitación al personal sobre los temas de PE, como resultado de los distintos niveles de aprobación del Organismo Ejecutor, lo cual representa el mayor riesgo de la operación a la fecha. De cara a la finalización del proyecto, el FOMIN deberá reforzar los compromisos establecidos entre el BID/FOMIN y ADEMI hacia la Dirección Administrativa de dicha Institución. Igualmente se solicitará clarificar la definición de PE para que se pueda medir el impacto real de los clientes y sus características, que acceden a los productos desarrollados con la asistencia técnica.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros del semestre fueron: (i) la implementación de los nuevos productos dirigidos a la pequeña empresa. Estos son: Crédito Factura, Línea de Créditos y Créditos para la Construcción. (ii) contratación del consultor que diseña la política de gestión ambiental. (iii) Contratación de la firma consultora para el diseño del programa de capacitación para la fuerza de ventas (iv) Contratación de la firma consultora para la evaluación intermedia del proyecto (v) Contratación de la auditoría del proyecto y (vi) Contratación de la firma consultoría para el desarrollo del sistema de Georreferenciación de clientes. En el próximo semestre, la unidad coordinadora del proyecto espera lograr lo siguiente: (i) desarrollo de la fase II del Proyecto Portacredit Plus y/o Georreferenciación de clientes., (ii) Dictado de todos los talleres del programa de capacitación y (iii) desarrollo de la estrategia de asesoramiento empresarial.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El desempeño de la UE del semestre pasado se considera altamente satisfactorio. Adicionalmente a los logros indicados por la AE, se realizó la evaluación intermedia de la operación identificando las siguientes recomendaciones: (i) Especificar la metodología de manejo de la cartera de PE de Microempresa; (ii) Las actividades de capacitación deben de ser asumidas e incorporadas al Plan de Capacitación del departamento de gestión humana; (iii) Mejorar el sistema de información gerencial, de manera que presente estadísticas del sector de la PE; (iv) mejorar la definición de crédito PE específicamente para el proyecto FOMIN, de manera que pueda medirse los resultados de la asistencia técnica. De cara al próximo semestre la entidad deberá: (i) concluir la capacitación relativa a PE a todo el personal y (ii) terminar de estructurar los cubos de negocios para que puedan ofrecer información gerencial sobre la cartera de PE.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Fortalecer la capacidad institucional de Banco Ademi para ampliar significativamente sus operaciones de financiamiento a la pequeña empresa (PE).	<b>P.11</b> A la conclusión del proyecto la cartera bruta para la Pequeña Empresa de Banco ADEMI alcanza el equivalente a \$62 millones.	0			62 Dic 2011	60 Dic 2011	
	<b>P.12</b> A la conclusión del proyecto la cartera para la Pequeña Empresa de Banco ADEMI está colocada en al menos 4.600 clientes activos.	0			4600 Dic 2011	3334 Dic 2011	
	<b>P.13</b> A la conclusión del proyecto la cartera en riesgo del Banco ADEMI es inferior a 3 por ciento.	5			3 Dic 2011	1 Dic 2011	
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de nuevos productos de financiamiento y canales de servicios para la pequeña empresa	<b>C1.11</b> Nuevos productos para la pequeña empresa diseñados e implementados	0			3 Dic 2011	3 Jul 2011	Finalizado
	<b>C1.12</b> Número de agencias con cartera para Pequeña Empresa	0			38	44	Finalizado

<b>Peso:</b> 37%	<b>C1.13</b> Nuevos canales de distribución implementados, con servicio a la Pequeña Empresa	0					Dic 2011	Dic 2010	Finalizado
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio							Dic 2011	Nov 2011	
<b>Componente 2:</b> Fortalecimiento de la capacidad operativa para la gestión del financiamiento a la PE	<b>C2.11</b> Número de agencias con Oficiales de Negocios contratados y/o designados especializados en Pequeña Empresa.	0					24	20	Atrasado
<b>Peso:</b> 23%	<b>C2.12</b> Oficiales de Negocio, gerentes agencia y oficiales de servicio al cliente capacitados en Ventas y Cobros para Pequeña Empresa en 8 talleres.	0					Dic 2011	Dic 2011	
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C2.13</b> Oficiales de Negocio, gerentes agencia y oficiales de servicio al cliente capacitados en Análisis de créditos para Pequeña Empresa en 5 talleres.	0					60	20	En curso
	<b>C2.14</b> Oficiales de Negocio, gerentes agencia y oficiales de servicio al cliente capacitados en Matriz de Productos para Pequeña Empresa (incluye nuevos productos) en 9 talleres.	0					Dic 2012	Jun 2011	
	<b>C2.15</b> Oficiales de Negocio, gerentes agencia y oficiales de servicio al cliente capacitados en Servicio al Cliente de Pequeña Empresa (en 5 talleres).	0					30	5	En curso
	<b>C2.16</b> Oficiales de Negocio, gerentes agencia y oficiales de servicio al cliente capacitados en Responsabilidad Ambiental.	0					Dic 2012	Jun 2012	
	<b>C2.17</b> Banco Ademi cuenta con una estrategia de asesoramiento empresarial definida, y ha iniciado el piloto del programa	0					80	1	En curso
	<b>C2.18</b> Número de oficiales de PE que a la conclusión del proyecto, tienen una productividad promedio (clinetes/Oficial de Negocios) de al menos 180 clientes activos por oficial.	0					Dic 2012	Jun 2012	
	<b>C2.19</b> Se han reducido los tiempos de procesamiento de créditos en un 25% respecto a los tiempos levantados en el diagnóstico realizado por la firma consultora contratada para el efecto.	0					60	1	En curso
							Dic 2012	Jun 2012	
							1	0	En curso
							Dic 2012	Dic 2009	
							180	316	En curso
							Dic 2012	Dic 2010	
							25	10	En curso
							Dic 2012	Jun 2012	
<b>Componente 3:</b> Introducción de tecnologías de apoyo al proceso de crédito	<b>C3.11</b> Al final del primer año han sido aprobadas por el VP (Vicepresidente) de Tecnología: (a) La versión beta del software PDA; y (b) las interfaces PDABase de datos y PDA-sistema informático central ("core bancario").	0					2	2	Finalizado
<b>Peso:</b> 40%	<b>C3.12</b> Al final del primer año se han desarrollado 3 módulos de la herramienta de data warehouse, que han sido aprobados conjuntamente por el VP de Tecnología y el VP del área responsable.	0					Dic 2009	Dic 2009	
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.13</b> Al final del primer año el personal clave de las VPs y de 100% de las oficinas acceden a los módulos para análisis de información sobre las operaciones para hacer más eficiente el proceso de crédito, a través de 35 nuevas licencias. Se generan al menos 50 nuevos informes gerenciales de uso rutinario.	0					3	3	Finalizado
	<b>C3.14</b> A la conclusión del proyecto Banco Ademi ha implementado la herramienta de computadoras de mano con un sistema de posicionamiento geográfico (PDA/GPS) en su proceso crediticio (colocación y cobro), con el 100% de las agencias y al menos 90% de los oficiales de negocios usando esta herramienta, que le han permitido (a) disminuir los tiempos promedio de digitación y procesamiento del préstamo en 50%; (b) disminuir gasto de papel de 20%; (c) disminuir la carga de trabajo del personal de servicio al cliente.	0					Dic 2009	Dic 2010	Finalizado
	<b>C3.15</b> 100% de las agencias utilizan la PDA/GPS en sus procesos de crédito hasta el final del año 3.	0					50	65	Finalizado
	<b>C3.16</b> A la conclusión del proyecto Banco Ademi contará con un sistema de data warehouse que podrá ser consultado desde todas sus agencias y que permitirá el manejo de información de la cartera y operaciones de financiamiento a la pequeña empresa.	0					Dic 2011	Jun 2012	En curso
							100	289	
							Dic 2011	Dic 2010	Finalizado
							1	1	Finalizado
							Dic 2011	Dic 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H1</b> Se ha contratado a la firma consultora para el estudio de mercado y al consultor experto en productos de financiamiento a la pequeña empresa.	1	Jun 2009	1	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H2</b> Se han aprobado las especificaciones técnicas del software para las PDA y contratado a la firma consultora.	1	Jun 2009	1	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H0</b> Condiciones Previas	7	Jun 2009	7	May 2009	Logrado
<b>H3</b> Diseño nuevo producto de crédito a la pequeña empresa (con sus respectivos manuales).	1	Dic 2009	1	Jul 2011	Logrado tarde
<b>H4</b> Versión beta del software PDA ha sido desarrollado y recibido por Banco Ademi	1	Dic 2009	1	Ene 2010	Logrado tarde
<b>H5</b> Módulos de la herramienta de data warehouse generando los informes previstos en sus especificaciones técnicas	1	Jun 2010	1	Dic 2010	Logrado tarde
<b>H6</b> Herramienta PDA/GPS ha sido implementada en pruebas piloto	1	Dic 2010	1	Jun 2010	Logrado
<b>H7</b> Porcentaje de agencias en que la herramienta PDA/GPS ha sido implementada	80	Jun 2011	315	Ene 2011	Logrado
<b>H8</b> [*] Estrategia y Plan de Mercadeo y promoción de productos aprobada	1	Ago 2011	1	Dic 2011	Logrado tarde
<b>H9</b> [*] Clientes activos de créditos a la pequeña empresa)	3100	Oct 2011	3334	Dic 2011	Logrado
<b>H12</b> [*] Se han impartido al menos 10 talleres específicos relacionados con el financiamiento y la atención al cliente de la pequeña empresa.	10	Dic 2012			
<b>H11</b> [*] Clientes activos de créditos a la pequeña empresa.	3740	Dic 2012			
<b>H13</b> [*] Se han impartido al menos 10 talleres específicos relacionados con el financiamiento y la atención al cliente de la pequeña empresa.	10	Dic 2012			
<b>H10</b> [*] Estrategia de asesoramiento a pequeñas empresas y su presupuesto aprobados por Comité Ejecutivo	1	Dic 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

1. Dilaciones en la toma de decisión respecto de las contrataciones para realizar las actividades del proyecto por parte de la dirección ejecutiva del BADEMI.	Nivel Medio	Acción de mitigación Reanudar los compromisos entre BID/FOMIN Y ADOPEM, por escrito.	Responsable Coordinador y Dirección Ejecutiva
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 16    RIESGOS VIGENTES: 1    RIESGOS NO VIGENTES: 13    RIESGOS MITIGADOS: 2			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Los productos del proyecto se incorporan al quehacer cotidiano de la institución, lo que asegura la sostenibilidad de las actividades desarrolladas, las cuales desde el diseño del proyecto contribuirían a mejorar la capacidad operativa de la entidad. La suspensión de algunos de estos productos solo sería considerada si se desarrolla un recurso superior al los mismo o la evolución de estos afecta la productividad. A la fecha todas las implementaciones marchan satisfactoriamente.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Compromiso AE. Durante la ejecución de la operación se han verificado retrasos en la toma de decisiones en aspectos críticos de contratación. Como ejemplo se cita el caso de la firma que estará realizando el proceso de capacitación en los temas relacionados en PE para todo el Banco. Esto representó un retraso de aproximadamente 4-6 meses de ejecución. Para mitigar el riesgo se solicitará una renovación del acuerdo BID/FOMIN - ADEMI, que garantice la culminación de las actividades en el tiempo específico.	Relativa a Implementation	Autor Ramírez, Smeldy <i>[FOMIN]</i>
--	------------------------------	---