





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Alcançamos nosso grande objetivo que foi a participação de grandes empresas privadas para substituir a Prefeitura da Cidade na nossa contra partida do Projeto , garantindo a viabilidade do mesmo.

Nossos atrasos estão restritos às metas de jovens inscritos/capacitados devido ao grande problema que a Prefeitura da Cidade nos trouxe rompendo unilateralmente sua participação e com o atraso no pagamento em mais de 10 meses.

Continuamos na busca de consultoria para "novos negócios" para o galpão Aplauso visando a sustentabilidade de nossas ações. Assim como estamos finalizando a sistematização do nosso modelo visando poder difundir-lo .

Por um engano nosso informamos ter capacitado 101 jovens , no semestre passado que já tinham sido contabilizados, **pedimos para desconsiderar esse numero** .

O numero correto de **jovens capacitados cumulativamente até Julho/2012 é de 537 jovens e o de jovens trabalhando é de 386 cumulativamente.**

A cultura Brasileira da "**carteira assinada**" é muito forte em detrimento do emprego próprio, por isso não conseguimos atingir a meta deste indicador, uma vez que o empreendedorismo vem sendo destacado para as classes média e alta , devendo ainda demorar a atingir a classe mais excluída social e economicamente.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Nesse primeiro semestre de 2012 foram entregues os produtos da Consultoria de Monitoramento e Avaliação : questionários , assim como foi realizada uma pesquisa telefônica para aferir a empregabilidade dos jovens , cujos resultados finais teremos em Agosto próximo. Com relação a Consultoria de Sistematização algumas etapas dos produtos foram entregues tais como: História, Entrevistas com os vários atores e Passo a Passo do Processo. Porém , por motivo de saúde a consultoria não pode dar andamento ao trabalho , o que nos obrigou a solicitar a "Não-objeção" do BID para repassar o contrato aos 2 consultores atuais ( Apoio a Gestão e Monitoramento e Avaliação), o que foi feito.

Na consultoria de Dinamicas de Seleção tivemos mais uma rodada de reuniões entre a consultora e os profissionais do Galpão Aplauso para reciclagem dos temas e procedimentos.

Nesse período foi realizada a Avaliação Intermediária do Projeto com resultados positivos recomendações e um Plano de Sustentabilidade que deveremos seguir. O Galpão Aplauso foi escolhido , dentre muitos projetos do FOMIN para uma avaliação de impacto inovadora por parte da equipe do OVE/BID, assim recebemos 2 visitas da equipe e iniciamos os trabalhos que estão sendo chefiados pelo consultor contratado pelo OVE Professor Kluve , da Universidade de Berlim.

**Estamos com 386 jovens trabalhando desde o inicio do Projeto conforme o arquivo inserido nesse PSR( 121+14+23+228). Enviaremos os dados complementares posteriormente**

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  El propósito del proyecto es consolidar el modelo de capacitación e inserción laboral de Galpão Aplauso para que pueda adaptarse a distintas cadenas productivas.	<b>P.I1</b>	Percentual dos jovens empregados ou trabalhando de forma independente.	0				50	44	
							Nov 2012	Dic 2011	
	<b>P.I2</b>	Número de novas cadeias produtivas que utiliza o modelo do Galpão Aplauso.	0				2	2	
							Nov 2012	Dic 2011	
<b>Componente 1:</b> Sensibilização e fortalecimento do Galpão Aplauso  <b>Peso:</b> 30%	<b>C1.I1</b>	Número de microeventos realizados.	0	16	40		72	40	En curso
				Nov 2010	Nov 2011		Nov 2012	Nov 2011	
	<b>C1.I2</b>	Número de observatórios de demanda laboral em funcionamento.	0				1	1	En curso
							Nov 2010	Jun 2011	
	<b>C1.I3</b>	Número de alianças formalizadas, sendo pelo menos uma	0	3			6	3	En curso

<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	aliança por cadeia produtiva.		Nov 2011			Nov 2012	Ago 2011	
<b>Componente 2:</b> Capacitação e colocação profissional dos jovens <b>Peso:</b> 40% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.I1</b> Número de alunos capacitados.	0	200			530	448	Atrasado
			Nov 2010			Nov 2011	Abr 2012	
	<b>C2.I2</b> Número de jovens colocado no mercado de trabalho.	0	50	250		500	158	Atrasado
			Nov 2010	Nov 2011		Nov 2012	Dic 2011	
<b>Componente 3:</b> Sistematização do modelo Galpão Aplauso e divulgação dos resultados. <b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.I3</b> Número de jovens com empreendimento próprio.	0	5	25		50	6	Atrasado
			Nov 2010	Nov 2011		Nov 2012	Dic 2011	
	<b>C3.I1</b> Percentual do programa de trabalho de sistematização concluído	0	30	60		100	60	En curso
			Nov 2010	Nov 2011		Nov 2012	Nov 2011	
	<b>C3.I2</b> Verificação da aplicabilidade da sistematização do modelo realizadas em outras cadeias produtivas.	0				1		
						Nov 2012		
	<b>C3.I3</b> Número de redes de ex-alunos instituídas.	0				1		En curso
						Nov 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	May 2010	6	Dic 2009	Logrado
<b>H1</b> Número acumulado de pessoas sensibilizadas.	150	Jun 2010	615	Nov 2010	Logrado tarde
<b>H2</b> Número acumulado de alunos matriculados em cursos técnicos.	100	Jun 2010	0	Jun 2010	Logrado
<b>H3</b> Observatório de demanda em funcionamento.	1	Dic 2010	1	Dic 2010	Logrado
<b>H4</b> Ferramentas de gestão e acompanhamento dos beneficiários em funcionamento.	1	Dic 2010	1	Dic 2010	Logrado
<b>H5</b> Número acumulado de alianças formalizadas.	1	Dic 2010	2	Nov 2010	Logrado
<b>H6</b> [*] Número acumulado de alunos matriculados em cursos técnicos.	75	Dic 2010	75	Ene 2011	Logrado tarde
<b>H7</b> Número acumulado de pessoas sensibilizadas.	450	Dic 2010	652	Dic 2010	Logrado
<b>H8</b> Número acumulado de alunos matriculados em cursos técnicos.	500	Jun 2011	731	Dic 2011	Logrado tarde
<b>H9</b> Número acumulado de jovens egressos colocados no mercado de trabalho ou trabalhando de forma independente.	50	Jun 2011	121	Jul 2011	Logrado tarde
<b>H10</b> Número acumulado de alunos matriculados em cursos técnicos.	700	Dic 2011	731	Dic 2011	Logrado
<b>H11</b> Número acumulado de pessoas sensibilizadas.	600	Dic 2011	982	Nov 2011	Logrado
<b>H12</b> Número acumulado de alianças formalizadas.	3	Dic 2011	3	Dic 2011	Logrado
<b>H13</b> Número acumulado de jovens egressos colocados no mercado de trabalho ou trabalhando de forma independente.	100	Dic 2011	158	Dic 2011	Logrado
<b>H14</b> Número de novas cadeias produtivas que aplicam o modelo do Galpão Aplauso.	1	Dic 2011	1	Dic 2011	Logrado
<b>H15</b> Lançamento da Rede de Ex-alunos.	1	Jun 2012			
<b>H16</b> Número acumulado de alianças formalizadas.	5	Jun 2012	2	May 2012	
<b>H17</b> Número acumulado de jovens egressos colocados no mercado de trabalho ou trabalhando de forma independente.	150	Jun 2012			
<b>H18</b> Número acumulado de jovens egressos colocados no mercado de trabalho ou trabalhando de forma independente.	200	Nov 2012			
<b>H19</b> Número de novas cadeias produtivas que aplicam o modelo do Galpão Aplauso.	2	Nov 2012			
<b>H20</b> Número acumulado de alianças formalizadas.	7	Nov 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Demanda descontinua ou ad-hoc por jovens por parte das cadeias produtivas.	Bajo	As oficinas serão dimensionadas conforme a projeção da demanda no médio prazo, adicionalmente as capacitações também manterão a alternativa de trabalho indepenndente abertas.	Coordinador del Proyecto
2. Crescente dificuldade em identificar e contratar instrutores idôneos para realizar as capacitações técnicas.	Bajo	Serão estabelecidas alianças com entidades e órgãos técnicos para identificar profissionais habilitados. Adicionalmente se formarão ajudantes entre os próprios alunos como forma que garantir a continuidade do processo.	Coordinador del Proyecto
3. As empresas encontram dificuldade em reconhecer a utilidade do modelo implantado.	Bajo	Monitoramento de segmentos empresariais interessados e elaboração de propostas utilizando a lógica empresarial para apresentar custo beneficio da operação do Galpão Aplauso.	Coordinador del Proyecto
4. As alianças construídas ao longo do projeto são insuficientes para garantir a sustentabilidade dos servicios oferecidos aos jovens.	Bajo	Com a assistência técnica prevista, espera-se que o Galpão Aplauso diversifique suas fontes de receitas e gradualmente possa cobrir os custos operacionais e administrativos do projeto. Ainda assim, espera-se captar o interesse de empresas, autoridades locais, estatais, federais ou internacionais para permitir a continuidade e o crecimiento dos serviços no Brasil ou replicar em outros países as atividades do projeto.	Coordinador del Proyecto
5. Baixo nível de infomatização e digitalização da gestão e aumento da complexidade administrativa.	Bajo	A simplicidade, objetividade e transparência guirão os processos administrativos do Projeto.	Coordinador del Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 9 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 7 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 1 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 1			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

##### Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

##### Comentarios

O tempo requerido para consolidar o mecanismo de financiamento exclusivo pelo setor privado é superior ao esperado inicialmente. O tema está sendo trabalhado de forma prioritário, tanto pela Agência Executora quanto pela equipe do FUMIN/BID.

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

As funções de consultoria chave para o Projeto foram de difícil identificação, havendo várias interrupções em processos de seleção, e mesmo em consultorias já contratadas.

##### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Estamos buscando a contratação de uma Consultoria Individual , já autorizada pelo banco para futuros "novos negócios" do Galpão Aplauso , tais como: cozinha industrial, costura , eventos.

#### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Devemos implementar novas maneiras para selecionar Consultores Individuais , não apenas observar Currículos e entrevistas mas também procurar conferir as informações apresentadas e mais ainda os trabalhos realizados.

**Relativa a**  
Implementation

**Autor**  
Esquerdo, Claudia Mendonça