



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<b>I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)</b>															
<b>Country:</b> COLOMBIA  <b>Executing Agency (EA):</b> CINSET – ACOPI <b>Window:</b> II  <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		<b>Project Title:</b> Gestión ambiental e incorporación de tecnologías más limpias para empresas colombianas. <b>AT Number:</b> 0005006 <b>ATN/ATC Number (s):</b> ATN/MH-7269-CO		<b>Date of Donor Approval:</b> Diciembre 13, 2000  <b>Date of Contract Signature:</b> Enero 25, 2001 <b>Date of Contract Validity:</b> Enero 25, 2001  <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> Marzo 29, 2001 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> Julio 25, 2004 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> Julio 25, 2004											
<b>CO Specialist:</b> Jairo Salgado A.  <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Daniel Shepherd <b>Date of Latest Report Update:</b> Abril 24, 2001 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> Abril 24, 2001	<b>Months in Execution</b> from approval: 3.5 from signature: 3 Cumulative Extension of Original  <b>Disbursement Date (months):</b> 42 <b>% Deviation from original Disbursement period:</b> 0	<b>Original TC Amount:</b> US\$1.423.000.00 <b>Current Amount:</b> US\$1.423.000.00 <b>Disbursements:</b> US\$142.300.00 <b>% Disbursed:</b> 10%  <b>Counterpart:</b> US\$948.000.00	<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR												
<b>II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)</b>															
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component													
		HS	S	U	VU										
1. Fortalecimiento de la oferta de consultoría en servicios ambientales a las PYMES. 2. Fortalecimiento de la demanda por parte de las PYMES.  3. Programa de Difusión y Divulgación de servicios.	1.1 Haber cualificado 30 consultores ambientales como formadores. 1.2 Haber formado 150 gestores ambientales. 2.1 Haber adaptado 10 guías de PML en el subsector Manufacturero. 2.2 Haber preparado 6 manuales ambientales en los sectores de servicios y agro-industria. 3.1 Haber realizado 90 eventos de divulgación. 3.2 Haber desarrollado 15 casos demostrativos de PYMES que implementaron PML. 3.3 Haber preparado una página Web para informar sobre el programa.		X												
			X												
			X												
<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>  1. Existe masa crítica de consultores con interés en participar en la nivelación. 2. Las PYMES aceptan el programa y producen una demanda creciente de servicios. 3. La red de información y de consulta es utilizada masivamente y actualizada permanentemente. Summary Component Assumptions Classification (check one)		<b>Probability</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				High	Low	X		X		X		X	
High	Low														
X															
X															
X															
X															
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)															
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>															
<b>Project Development Objective(s):</b> 1. Introducir en las PYMES los conceptos de gestión ambiental y PML como una herramienta de competitividad.		<b>Key Performance Indicators:</b> 1. No. de PYMES que cumplen normativa ambiental. 2. Cuantía de multas y/o tasas ambientales. 3. Cantidad de producción de desechos 4. Consumo de energía por unidad de producto 5. Consumo de agua por unidad de producto.													
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>  1. Se produce un cambio de actitud de las PYMES en relación con el tema ambiental 2. Se mantienen los controles sobre las PYMES por las autoridades ambientales. Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		<b>Probability</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				High	Low	X		X		X			
High	Low														
X															
X															
X															



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

#### Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP)

☒ Probable (P)

☐ Low Probability (LP)

☐ Improbable (I)

#### Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

Dado que el programa actúa directamente sobre los aspectos de eficiencia y competitividad, que en el país se ha generado un ambiente de cumplimiento de la normativa ambiental y que el respaldo a nivel de las autoridades gremiales es alto, es de esperar que la respuesta al programa sea amplia y positiva.

#### Annex 2

### IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

☐ Legislative approvals

☐ Borrower / executing agency commitment

☐ Counterpart funding shortfall

☐ Executing agency institutional capacity

☐ Organizational changes in executing agency

☐ Community/political opposition

☐ Executing agency staff deficiency

☐ Consultant performance

☐ Inter-agency coordination

☐ Supplier/contractor performance

☐ Project/component design

☐ Contract condition compliance delays

☐ Bank efficiency (response delays)

☐ Procurement difficulties

☐ Environmental issues

☐ Cost overrun

☐ Qualified external audit

☐ Policy changes

☐ Organizational changes

☐ Executing agency personnel changes

☐ Other (see Issues, Section VI)

### V. PROJECT STATUS

#### Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

El programa se encuentra en el proceso de conformar las unidades ejecutoras, central y regionales, para iniciar las actividades propias de cada componente lo que se espera que se realice a partir de mediados de mayo/01.

1.

2.

3.

etc.

#### Current Status of each Assumption related to DO

1.

2.

etc.

#### Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Ok. Hasta la fecha

#### “Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**



**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**

VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[ ] [ ]

