



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O processo de atualização do projeto, e a busca de parcerias que foi estabelecido na Região, (LOG-IN) e a Fundação Otacilio Coser, percebeu o potencial de investidores locais, de forma que possamos fortalecer a região com estímulos de ações locais que respondam aos desafios identificados e atualizados.

A partir da primeira oficina realizada na Região da Bacia do Rio Aribiri e o retorno dos atores locais que participaram da oficina, estabeleceu-se que se realizaria um projeto Piloto no bairro Dom João Batista, e que a partir deste movimento entre a comunidade local e os parceiros investidores, foram realizadas algumas reuniões com as lideranças comunitárias do Bairro Dom João Batista, para resgatarmos as histórias dos moradores, sugerido fazer entrevistas com os moradores.

Mas em agosto os traficantes decretam toque de recolher no bairro Dom João Batista, ruas desertas, lojas fechadas, polícia pelas ruas. Trezentos alunos de uma escola de ensino fundamental ficaram sem aula, desta forma inviabilizando as mesmas realizarem as entrevistas.

Foram realizadas algumas reuniões com as principais lideranças comunitárias neste período para alinharmos quais seriam os encaminhamentos.

Para o ano de 2012, além do fortalecermos o trabalho já iniciado, criaremos o fundo comunitário da região, além disso incrementaremos a interlocução deste projeto com o Programa de Educação Voluntária.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Identificação e estreitamento da relação com outras empresas locais, no que se refere ao apoio ao projeto; Realização de duas oficinas (uma em abril e a outra em agosto/2011) - Meu Papel na Comunidade, na Região. Iniciação desenvolvida da região para o fortalecimento de lideranças juvenis.

Pontos desafiadores:

- Processo de mobilização das comunidades;
- Baixa representatividade das 22 comunidades do Fórum;
- Visão do Fórum para a Região diverge da proposta deste projeto.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Incrementar a participação comunitária através do apoio técnico e financeiro aos empreendimentos socioambientais e econômicos na região; promover o fortalecimento do Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri (Fórum) e estimular ações de educação ambiental, em especial no que se refere à destinação adequada de resíduos.	P.11	Número de empreendimentos socioambientais e econômicos na região da Bacia do Rio Aribiri que ampliarão sua capacidade de geração de trabalho e renda.	0				10	0	
			Nov 2009				Nov 2010	Abr 2010	
	P.12	Número de toneladas de resíduos coletados por mês.	1				3	0	
			Nov 2009				Nov 2010	Abr 2010	
Componente 1: Assistência técnica aos empreendimentos econômicos, socioambientais e à comissão gestora do Fórum Peso: 60% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C1.11	Número de empreendedores(as) Socio-ambientais assessorados(as)	0	0	5		10	0	Atrasado
				Nov 2009	Nov 2010		May 2011	Feb 2011	
	C1.12	Número de instituições contratada para capacitação e assessoramento aos empreendimentos socioambientais, econômicos e a comissão gestora do Fórum,	0	0			1	0	Atrasado
				Nov 2009			May 2010	Feb 2011	
	C1.13	Número de empreendedores(as) capacitados(as) no tema de consumo responsável e de tecnologias limpas	0	0	5		10	0	Atrasado
				Nov 2009	Nov 2010		May 2011	Feb 2011	
	C1.14	Número de campanhas de sensibilização para a destinação adequada de resíduos	0	0			1	0	Atrasado
				Nov 2009			Nov 2010	Feb 2011	

C1.15	Número de relatórios de acompanhamento dos empreendimentos socioambientais e econômicos aprovados pelo Comitê de avaliação e seleção de projetos e também da Comissão de Gestora do Fórum.	0	0	5	10	0	Atrasado
			Nov 2009	Nov 2010	May 2011	Feb 2011	

Componente 2: Promoção e comercialização

Peso: 40%

Clasificación: Muy Insatisfactorio

C2.11	Número de mapas de consumo (avalição de mercado) e produção realizados para orientar a ampliação e intensificação dos espaços e processos de comercialização.	0	0		1	0	Atrasado
			Nov 2009		Nov 2010	Feb 2011	
C2.12	Número de pontos de comercialização potencializados e ampliados para os produtos em parceria com a Rede Vila Velhense de Economia Solidária (REVIVESOL) que tem como objetivo difundir o conceito e a prática de Economia Solidária no município.	0	0		1	0	Atrasado
			Nov 2009		Nov 2010	Feb 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Equipamentos adquiridos (2 computadores e um GPS)	3	Mar 2010	3	May 2010	Logrado tarde
H1 Condiciones previas	4	May 2010	4	Dic 2010	Logrado tarde
H2 Aumento percentual da Coleta e Venda de óleo de Fritura	50	Nov 2010	0	Feb 2011	No Logrado
H3 Número de projetos socioambientais acompanhados	30	Nov 2010	0	Feb 2011	No Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Velocidade de absorção de conteúdos propostos pelos empreendedores é supera os prazos disponíveis do projeto.	Bajo	Criar programa de intensificação e priorização de aprendizagem de caráter contínuo.	Coordinador del Proyecto
2. Estratégias locais e próprias criadas para a captação de recursos e escoamento dos produtos se demonstram insuficientes para garantir a sustentabilidade da iniciativa.	Bajo	Identificação e desenvolvimento de planos alternativos para garantir a sustentabilidade da iniciativa.	Coordinador del Proyecto
3. Espaços de comercialização não garantem o fluxo de consumidores.	Bajo	Criar estratégia de comercialização itinerante para acessar mercados com maior potencial.	Coordinador del Proyecto
4. Identificação dos novos produtos com pouco diferencial competitivo..	Bajo	Estabelecimento de parcerias com instituições técnicas e especializadas.	Coordinador del Proyecto
5. Design e embalagens pouco atrativas	Bajo	Estabelecer contato com centros técnicos especializados para promover parcerias.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 10 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

Comentarios

Considerando as dificuldades de colocar o projeto em execução, é razoável supor que a mesma dificuldade ocorrerá para garantir a sustentabilidade do Programa.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- Investimento em parceria com organizações e empresas locais;
- Interlocução com outras ações que complementam e fortalecem os objetivos e propósito deste projeto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Conforme exposto no doc.044/2010, estamos em processo revisão do projeto, por esta razão alguns objetivos específicos serão alterados. Estamos trabalhando no redesenho do projeto.

Relativa a
Design

Autor
Luciene, Luciene Sena