

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.687

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Enquanto aguardávamos do retorno da análise da documentação para contratação da consultoria incrementamos o processo de atualização do projeto, bem como, a busca de novas parcerias locais, tanto institucionais quanto de investidores. Finalizamos este processo com mais uma empresa parceira (LogIN) e com um explícito apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) às ações empreendidas na Região da Bacia do Rio Aribiri. Há potencial e estamos investindo no sentido de ampliar a parceria com outras empresas. Neste sentido, já com o apoio da consultoria aprovada pelo BID reforçaremos especialmente os aspectos técnicos do projeto, bem como, estímulo de ações locais que respondam aos desafios identificados e atualizados. Em 2012, além de fortalecermos o trabalho já iniciados, criaremos o fundo comunitário na região. Além disso, incrementaremos a interlocução deste projeto com o Programa de Educação Voluntária. As ações mais críticas são as relatadas no relatório anterior, as quais são referenciadas o doc 044/2010. No entanto, neste semestre conseguimos atuar de forma a mitigar um pouco mais os maiores desafios.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Ao longo dos últimos 06 meses os principais avanços foram:

- aprovação da consultoria técnica junto ao BID, a qual nos assessorará no desenvolvimento do programa e iniciarmos o trabalho com a mesma;
- Início do trabalho com a referida consultoria;
- Estreitamento da relação com outras empresas locais, no que se refere ao apoio ao projeto;
- Realização de duas oficinas - Meu Papel na Comunidade, na Região. Registro que uma oficina aconteceu em abril e a segunda aconteceu em agosto de 2011.
- Identificação do potencial para novas parcerias com empresas e outras organizações locais;
- Iniciativa desenvolvida na região para fortalecimento de lideranças juvenis. Trata-se de um outro projeto desenvolvido pela Fundação na Região que bem se comunica com as ações deste projeto.

Os pontos mais desafiadores foram:

- O processo de mobilização das comunidades locais;
- Baixa representatividade das 22 comunidades no Fórum;
- Visão do Fórum para a Região diverge da proposta deste projeto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Incrementar a participação comunitária através do apoio técnico e financeiro aos empreendimentos socioambientais e econômicos na região; promover o fortalecimento do Fórum Permanente da Bacia do Rio Aribiri (Fórum) e estimular ações de educação ambiental, em especial no que se refere à destinação adequada de resíduos.	P.11 Número de empreendimentos socioambientais e econômicos na região da Bacia do Rio Aribiri que ampliaram sua capacidade de geração de trabalho e renda.	0				10	0	
		Nov 2009				Nov 2010	Abr 2010	
	P.12 Número de toneladas de resíduos coletados por mês.	1				3	0	
		Nov 2009				Nov 2010	Abr 2010	
Componente 1: Assistência técnica aos empreendimentos econômicos, socioambientais e à comissão gestora do Fórum Peso: 60% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C1.11 Número de empreendedores(as) Socio-ambientais assessorados(as)	0	0	5		10	0	Atrasado
			Nov 2009	Nov 2010		May 2011	Feb 2011	
	C1.12 Número de instituições contratada para capacitação e assessoramento aos empreendimentos socioambientais, econômicos e a comissão gestora do Fórum,	0	0			1	0	Atrasado
			Nov 2009			May 2010	Feb 2011	
	C1.13 Número de empreendedores(as) capacitados(as) no tema de consumo responsável e de tecnologias limpas	0	0	5		10	0	Atrasado
			Nov 2009	Nov 2010		May 2011	Feb 2011	
Componente 2: Promoção e comercialização Peso: 40% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C1.14 Número de campanhas de sensibilização para a destinação adequada de resíduos	0	0			1	0	Atrasado
			Nov 2009			Nov 2010	Feb 2011	
	C1.15 Número de relatórios de acompanhamento dos empreendimentos socioambientais e econômicos aprovados pelo Comitê de avaliação e seleção de projetos e também da Comissão de Gestora do Fórum.	0	0	5		10	0	Atrasado
			Nov 2009	Nov 2010		May 2011	Feb 2011	
	C2.11 Número de mapas de consumo (avaliação de mercado) e produção realizados para orientar a ampliação e intensificação dos espaços e processos de comercialização.	0	0			1	0	Atrasado
			Nov 2009			Nov 2010	Feb 2011	
	C2.12 Número de pontos de comercialização potencializados e ampliados para os produtos em parceria com a Rede Vía Velhense de Economia Solidária (REVIVESOL) que tem como objetivo difundir o conceito e a prática de Economia Solidária no município.	0	0			1	0	Atrasado
			Nov 2009			Nov 2010	Feb 2011	

Hitos

Planeado

Fecha de cumplimiento

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

H0	Equipamentos adquiridos (2 computadores e um GPS)	3	Mar 2010	3	May 2010	Logrado tarde
H1	Condiciones previas	4	May 2010	4	Dic 2010	Logrado tarde
H2	Aumento percentual da Coleta e Venda de óleo de Fritura	50	Nov 2010	0	Feb 2011	No Logrado
H3	Número de projetos socioambientais acompanhados	30	Nov 2010	0	Feb 2011	No Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Velocidade de absorção de conteúdos propostos pelos empreendedores é supera os prazos disponíveis do projeto.	Bajo	Criar programa de intensificação e priorização de aprendizagem de caráter contínuo.	Coordinador del Proyecto
2. Estratégias locais e próprias criadas para a captação de recursos e escoamento dos produtos se demonstram insuficientes para garantir a sustentabilidade da iniciativa.	Bajo	Identificação e desenvolvimento de planos alternativos para garantir a sustentabilidade da iniciativa.	Coordinador del Proyecto
3. Espaços de comercialização não garantem o afluxo de consumidores.	Bajo	Criar estratégia de comercialização itinerante para acessar mercados com maior potencial.	Coordinador del Proyecto
4. Identificação dos novos produtos com pouco diferencial competitivo..	Bajo	Estabelecimento de parcerias com instituições técnicas e especializadas.	Coordinador del Proyecto
5. Design e embalagens pouco atrativas	Bajo	Estabelecer contato com centros técnicos especializados para promover parcerias.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo
NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 10
RIESGOS VIGENTES: 10
RIESGOS NO VIGENTES: 0
RIESGOS MITIGADOS: 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Investimento em parceria com organizações e empresas locais;
 Interlocução com outras ações que complementam e fortalecem os objetivos e propósito deste projeto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*