



---- Promedio de riesgo PES: 1.115

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

*Después de suscribir su contrato de asistencia técnica en Febrero del 2011, la empresa DelCampo cumplió en tiempo los requerimientos previos al primer desembolso. Pero en el segundo semestre del año sufrió atrasos en su proceso de ejecución debido a mayores requerimientos de equipo y vehículos para el personal del proyecto, lo que demandó de una mayor inversión por parte de la empresa. El bajo presupuesto asignado al proyecto además dificultó el proceso de contratación del personal que se extendió hasta finales del año. Sin embargo en el 2011 se definió el reglamento de créditos del proyecto, se establecieron dos alianzas para aumentar el apoyo técnico y otorgamiento de crédito a pequeños productores y se inició la colocación de préstamos con fondos propios. El 2012 se inició la ejecución con el equipo técnico y administrativo completo, sin embargo también se sufrieron cambios por 3 personas que decidieron abandonar el proyecto en sus primeros meses de ejecución. A pesar de esta dificultad de personal que se creía superada en enero pero también afectó durante el primer semestre, continuaron las actividades de colocación de préstamos y desarrollo del modelo de asistencia técnica para los productores. Los principales retos del primer semestre del año 2012 siguen siendo establecer un equipo de trabajo consolidado y entrenado para la ejecución del proyecto y actualizar los hitos del proyecto ya que algunos corren riesgo de caer en atraso.*

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Entendemos las dificultades que tuvo la institución ejecutora al inicio del proyecto con la selección del personal, sin embargo, es importante que revisen los procesos internos y se pueda definir un esquema de trabajo integrado por un equipo humano que atienda oportunamente aspectos varios relacionados con la ejecución técnica, financiera y administración del proyecto. La colocación de créditos es una de las principales actividades del proyecto, pero no la única; en ese sentido, la coordinación debe establecer prioridades en base a los compromisos con otros indicadores y resultados de la cooperación técnica, mismos que buscan fortalecer a Del Campo en sus proceso crediticios y en su gestión medioambiental, algunos de los cuales presentan demoras.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

*Tras superar los atrasos del 2011, el primer semestre de 2012 las actividades más relevantes fueron:*

*Definida estrategia de trabajo y de desarrollo de opciones de financiamiento a pequeños productores.*

*Revisada y establecida política de créditos de DelCampo y sistematización de todos sus procesos.*

*Colocados 87 financiamientos a productores por valor de L. 1,000,050.00.*

*Contratado el estudio de Línea de Base del proyecto y su sistema de monitoreo.*

*Desarrollados y liberados siete instructivos técnicos de cultivos de alto valor.*

**Principales obstáculos:**

*Software de modulo de crédito aun no está disponible del actual proveedor de licencia SAP, cuyo contrato de servicio vence en Septiembre del 2012.*

*Cambios de personal en el equipo del proyecto, su entrenamiento y rápida adaptación es necesaria.*

*Pilotaje y ajustes al proceso de trabajo en campo para la colocación de fondos.*

*El segundo semestre del 2012 el proyecto se enfocará en la revisión de hitos para garantizar su cumplimiento y ejecución según lo presupuestado. El poco avance del proveedor actual crea mayor presión para negociar con un nuevo proveedor de software de crédito, que además será contratado como nuevo proveedor de SAP. Tras establecer su sistema de calidad y procesos, el área de créditos realizará la consultoría de evaluación. Finalmente, el proyecto debe asegurar la implementación y seguimiento completo de la línea base con todos sus indicadores.*

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es muy importante implementar una ejecución técnica y financiera de manera integral, y aprovechar el tiempo del siguiente semestre para enfocarse en las actividades y productos de la Cooperación Técnica que presentan demoras, tal es el caso de la consultoría del área de créditos. La revisión de los indicadores de cartera y comparación de los mismos con los establecidos en el contrato de préstamo es otra tarea fundamental para el siguiente semestre.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Facilitar el acceso a insumos agrícolas y a equipos a micro y pequeños productores hortícolas de Honduras mediante la consolidación de un modelo de financiamiento en especie.	<b>P.11</b> Al finalizar el proyecto: 1,275 micro y pequeños productores de 0.35 a 3.5 hectáreas acceden a financiamiento en insumos y equipo.	0	250 Abr 2012	500 Abr 2013	525 Abr 2014	1275 Abr 2014	0	
	<b>P.12</b> La Cartera de Del Campo Soluciones Agrícolas asciende a USD 1,918,000	0	194000 Abr 2012	224000 Abr 2013	205000 Abr 2014	1918000 Abr 2014	0	
	<b>P.13</b> El incremento promedio en producción en las áreas cultivadas hortícolas será de un 30%	0	10 Abr 2012	20 Abr 2013	30 Abr 2014	30 Abr 2014	0	
<b>Componente 1:</b> Mejora de la eficiencia operativa de los procesos de crédito de Del Campo  <b>Peso:</b> 15%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Del Campo mejora su eficiencia operativa y su costo de operación del crédito baja en un 50%	100 Feb 2011				50 Abr 2014		
	<b>C1.12</b> Módulo de software para manejo de información de los productos crediticios desarrollado, el cual permite un adecuado monitoreo de la cartera	0				1 Abr 2014		
<b>Componente 2:</b> Desarrollo e implementación de un modelo de asistencia técnica vinculada con el financiamiento  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Al menos 1,275 micro y pequeños productores reciben asistencia técnica de parte de Del Campo y mejoran su productividad hortícola en 30%	0	10 Ago 2012	20 Ago 2013	30 Abr 2014	30 Abr 2014		
<b>Componente 3:</b> Diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental de Del Campo  <b>Peso:</b> 15%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> El 90% de los productores beneficiados se capacitan e implementan las buenas prácticas para el manejo de insumos agrícolas, envases y cuidado persona.	0	30 Dic 2012	60 Dic 2013	90 Abr 2014	90 Abr 2014		
	<b>C3.12</b> Del Campo ha desarrollado e implementado procesos de gestión ambiental en sus operaciones.	0				1 Abr 2014		
<b>Componente 5:</b> Financiamiento Reembolsable  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.11</b> Aumento del número de clientes con crédito de Del Campo	200	250 Abr 2012	500 Ago 2013	525 Abr 2014	1275 Abr 2014	87 Jun 2012	Atrasado
	<b>C5.12</b> Cartera de crédito del proyecto en USD	0 Feb 2011	194000 Abr 2012	224000 Ago 2013	205000 Abr 2014	1918000 Abr 2014	55183.87 Jun 2012	Atrasado
	<b>C5.13</b> Monto promedio de los créditos	0	475 Abr 2012	500 Abr 2013	690 Abr 2014	690 Abr 2014	634.3 Jun 2012	En curso
	<b>C5.14</b> Al final del proyecto, 205 productores utilizando Agro-credi móvil	0				205 Abr 2014		
	<b>C5.15</b> Al final del proyecto, 960 productores utilizando Agro-fácil	0				960 Abr 2014	87 Jun 2012	En curso
	<b>C5.16</b> Al final del proyecto, 110 productores utilizando crédito para equipo de riego	0				110 Abr 2014		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	Ago 2011	6	Jun 2011	Logrado
<b>H0</b> Línea de base elaborada	1	Ago 2011	0	Jun 2012	No Logrado
<b>H0</b> [*] Capacitación en temas ambientales	3	Dic 2012			
<b>H0</b> [*] Resultados preliminares de la consultoría de Crédito	1	Dic 2012			
<b>H0</b> [*] Plan de trabajo final y comienzo de la implementación de las mejoras en el sistema de crédito incluyendo el módulo del sistema informático.	1	Abr 2013			
<b>H0</b> [*] Implementación de las mejoras en el sistema de calidad del área de crédito.	1	Ago 2013			
<b>H0</b> [*] Implementación de prácticas ambientales en toda la empresa	1	Sep 2013			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La liberación del tipo de cambio de la moneda nacional a finales de Julio del 2011 ha generado un nuevo riesgo que afectará en general todo el mercado de insumos ya que el 99% se compone de productos importados. Esto genera una presión adicional de aumento a los precios y que ya es visible en el 2012 debido al fuerte deslizamiento del lempira. El promedio de incremento de precios históricamente ha sido del 4-5% anual, pero en este año el aumento de precios de los insumos a llegado al 7% y si la tendencia de devaluación del lempira continua los precios tendrán que aumentar en compensación. Esto aumentará el costo de producción y necesidad de financiamiento del productor.	Medio	La empresa esta renegociando constantemente los costos de fletes, precios con los proveedores extranjeros y su propio margen de utilidad para compensar el aumento en costos que se sufre debido a la devaluación de la moneda nacional. También el aumento en la tasa de interes puede ser una medida a revisar para mitigar el efecto de la devaluación para el pago de intereses al prestamo principal por parte de la empresa. Sin embargo estas medidas de mitigación tienen un límite y el objetivo es provocar el menor efecto posible a los productores. El aumento de precios de los productos agrícolas es otra compensación pero en pocas ocasiones el mercado reacciona con la velocidad con la que ocurre la devaluación de la moneda.	Project Coordinator

2. Mercados y precios inestables	Medio	Vinculación con beneficiarios que tienen o pueden establecer siembras programadas, contratos de compra venta, y/o alianzas comerciales con compradores formales (i.e. supermercados).	Project Coordinator
3. Inestabilidad económica y social no facilita la consolidación de la iniciativa	Medio	Establecimiento de alianzas con beneficiarios organizados y con estructuras de producción y comercialización que favorecen su sostenibilidad económica. Selección de beneficiarios con acceso a otros servicios de asistencia para el desarrollo de su nivel tecnológico y de conocimiento de producción.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3    RIESGOS VIGENTES: 3    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 0			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En el 2012 DelCampo esta ampliando sus líneas de productos para garantizar una oferta adecuada y competitiva de insumos. Sus productos financieros y servicios técnicos también se mantienen a la vanguardia del mercado. Esto garantiza buena calidad de servicios y respuesta para sus clientes. En el caso de productos financieros para pequeños productores, la empresa también está avanzando en innovaciones para ofrecer alternativas técnicas y financieras en equipo de riego para pequeños productores. Finalmente se ha fortalecido la base de alianzas con organizaciones que permiten mejorar la cobertura de asistencia técnica y contacto con grupos de pequeños productores que permitira más y mejor aplicación del modelo financiero desarrollado bajo este proyecto y de una manera sostenible con organizaciones locales permanentes.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*