

El Proyecto superó las metas previstas, logrando los objetivos propuestos. A los logros obtenidos es importante agregar la gran difusión que se le dio al tema MIPYMES mediante un trabajo direccionado hacia los medios. Todo esto fue posible debido a la alineación de los objetivos del Proyecto con los de la Presidencia del País y la DGCP, la capacidad de liderazgo de la Directora General de la DGCP y la calidad del equipo técnico encargado del Proyecto. Además, el diseño del Proyecto resultó adecuado para cumplir con los objetivos planteados y enfrentar los desafíos enfrentados.

No obstante, aún queda trabajo por hacer, en particular, los atrasos en los pagos, la falta de financiamiento y la baja propensión a la asociatividad de las MIPYMES limitan significativamente sus posibilidades de participación en el mercado público. La situación es aún más difícil en el interior del país.

Evaluación final

N/A

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40853167>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
Propósito:	R.1	Número de MIPYMES nuevas que están inscritas en el registro único de proveedores.	0	6000	10502	0 %
	R.2	Número de MIPYMES nuevas que presentan ofertas.	0	500	14108	0 %
Desarrollo de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para reducir las barreras que limitan la participación de las MIPYMES en procesos de compras públicas, realizándose un piloto de estos servicios focalizado en MIPYMES de mujeres.						
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Componente 1: Planificación estratégica para MIPYMES	C1.I1	Número de Planes Estratégicos para promover la participación de las MIPYMES	0	1	1	0 %
Peso: 41%						
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Componente 2: Implementación piloto en MIPYMES de mujeres	C2.I1	Número de base de datos de asociaciones y MIPYMES de mujeres identificadas para participar en el programa piloto	0	1	2	0 %
	C2.I2	Número de Set de Herramientas (publicaciones, guías, manuales, etc.) para apoyar la participación de las MIPYMES.	0	1	1	0 %
Peso: 59%	C2.I3	Lineamientos para la implementación del programa piloto y la estrategia de programa piloto.	0	1	1	0 %
	C2.I4	Número de talleres y capacitaciones impartidos a MIPYMES.	0	10	56	0 %
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.I5	Número de MIPYMES lideradas por mujeres informadas y sensibilizadas para participar del sistema de compras públicas.	0	300	474	0 %

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1	1	Mar. 2014	3	Dic. 2013	Logrado
H2	1	Mar. 2014	1	Jul. 2014	Logrado
H4	1	Sep. 2014	1	Sep. 2014	Logrado
H3	1	Sep. 2014	1	Jul. 2014	Logrado
H5	1	Nov. 2014	1	Sep. 2014	Logrado
H6	1	Sep. 2015	1	Jun. 2015	Logrado
H7	1	Sep. 2015	1	Jul. 2014	Logrado
H8	1	Dic. 2015	1	Jun. 2015	Logrado
H9	1	Ene. 2016	1	Mar. 2016	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 5

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

La fortaleza institucional, técnica y operativa que ha alcanzado la DGCP y el compromiso de la Presidencia de la Nación, expresado en su Plan de Gobierno, apuntalan en forma firme la sostenibilidad de esta iniciativa. Además, a través del Proyecto se ha contribuido a posicionar la importancia del acceso de las MIPYMES a las compras públicas, y en especial de aquellas lideradas por mujeres. No obstante, esto, como se indica en el Informe de Evaluación Final, es fundamental consolidar la sostenibilidad a través del fortalecimiento de alianzas con actores claves, para lo que se recomiendan las siguientes acciones: Sería conveniente que la DGCP, como órgano rector del SNCP, delegue en el futuro algunas de sus acciones de promoción de las MIPYMES. Es fundamental fortalecer el rol desempeñado por las organizaciones de mujeres (tanto del sector empresarial como de la sociedad civil) como contrapartes del sector público

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

La Dirección General de Contrataciones Públicas ha contribuido con la sostenibilidad del desarrollo de las MIPYMES en el Mercado Público, incluyendo como objetivo la "Incorporación de las MIPYMES al Mercado Público con perspectiva de género e inclusión" como primer eje de su Plan estratégico Institucional. Esto es con la finalidad de que las MIPYMES sean proveedoras del Estado y de las grandes empresas, utilizando al Sistema Nacional de Compras Públicas como herramienta para el desarrollo y otros beneficios que le permiten tener mejor acceso a este mercado. Para garantizar la sostenibilidad del mismo se ha contemplado la creación de una nueva área dentro de la organización para pasar de acciones de proyecto a procesos específicos de un área funcional. En el mismo sentido, se formuló la metodología de trabajo para esta nueva área, la cual contempla un abordaje regional en términos de identificación, análisis, preparación y vinculación de los actores, con la finalidad de asegurar la igualdad de oportunidades y una mayor inserción de las MIPYMES, mujeres y sectores productivos en el mercado público a nivel nacional.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lecciones Aprendidas**

1. Equipo Técnico. Es importante conformar un equipo técnico especializado comprometido específicamente con la temática del proyecto (en este caso tema MIPYMES y mujeres) y capaz de motivar al resto del personal del ente ejecutor para prestar apoyo, como fue el caso de esta operación. Se recomienda tomar en consideración esta lección en el diseño de operaciones que beneficien entidades del sector privado y donde el proyecto sea ejecutado por una entidad del sector público.
2. Aplicación de formato modelo estándar para intercambio de comunicación con los actores involucrados con el proyecto. Esto nos ha aumentado el nivel de respuesta de los beneficiarios ya que contamos con una línea gráfica bajo la cual podemos transmitir nuestros mensajes de manera más clara y precisa.
3. La realización de talleres de formación de manera recurrente para asegurar la accesibilidad de actores con una mayor brecha digital. De este modo, podrán utilizar las diferentes herramientas desarrolladas durante el proyecto para beneficio de los mismos.
4. Contar con el apoyo mediático de casos de éxito de proveedores para la difusión de los resultados alcanzados por la implementación del proyecto, para así poder captar mayor participación de Mipymes con las cuales no tendríamos contacto dentro del mercado público.

Relativo a
Implementation

Autor
Ramirez, Smeldy [FOMIN]

Implementation

Acra, Claudia

Sustainability

Acra, Claudia

Sustainability

Acra, Claudia

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

-Uno de los aspectos relevantes de este Proyecto ha sido la importante generación que se ha realizado de productos de conocimiento, con el objeto de promover el acceso a la información, el asesoramiento y el establecimiento de vínculos con el SNCP. A continuación, se mencionan los principales productos desarrollados: 1) Depuración, auditoría, y adecuación del Registro de Proveedores. 2) Cambios en el formulario de inscripción al Registro de Proveedores para posibilitar la captación de información relevante para las tareas de la DGCP (especialmente para captura de género). 3) Desarrollo de la aplicación móvil @ComprasRD, herramienta que permite a los empresarios recibir notificaciones de las convocatorias de las diferentes unidades de compra del Gobierno desde su dispositivo móvil. 4) Catálogo de bienes y servicios de las MIPYMES para el mercado público. 5) Guía de Servicios de apoyo a la MIPYME. 6) Guía Cómo aprovechar las oportunidades del mercado público para la MIPYME. 7) Base de datos de MIPYMES y asociaciones empresariales. 8) Encuestas a MIPYMES sobre el mercado público. 9) Encuesta a Compradores públicos sobre percepción de las MIPYMES como proveedoras del Estado.

Productos principales del proyecto

[Jul. 2014] Estudio de Mercado (Methodologies/training materials)

Autor: Gabriel Schneider

[Dic. 2015] Guía para el acceso a compras públicas por las MIPYMES (Methodologies/training materials)

Autor:

[May. 2016] Resultados De la Encuesta a mujeres sobre el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (Methodologies/training materials)

Autor: DGCP

[Jun. 2016] Resultados analizados encuesta a mujeres en contrataciones públicas (Methodologies/training materials)

Autor:

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

22/FEB./2017 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40853167>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=DR-M1043&lg=SP>