

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229


ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
23	0		Tramitación de la Resolución Jefatural de asignación de los Coordinadores Técnicos de Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e Inocuidad Agroalimentaria	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
24	0		CT asignados		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
25	0	CCEPPD	Conformación de la UGP con el personal clave		72 days	Tue 6/3/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
26	0		Tramitación de la Resolución Jefatural de designación formal del personal de la UGP	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
27	0		Jefe de la UGP incorporado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
28	0		Coordinador de Programación y Seguimiento incorporado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
29	0		Coordinador Financiero Administrativo incorporado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
30	0		Contratación del Especialista en Adquisiciones		50 days	Thu 5/4/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
31	0		Etapas previas: Acciones preparatorias	Jefe UGP	15 days	Thu 5/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
32	0		Ejecución del Proceso de contratación	Jefe UGP	35 days	Thu 26/4/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
33	0		Especialista de Adquisiciones seleccionado		0 days	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			13/6	
34	0		Designación formal de un Especialista Ambiental y un Especialista Social		10 days	Tue 6/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
35	0		Tramitación de la Resolución Jefatural del SENASA para formalizar la designación de los Esp. Ambiental y Social	Jefe UGP	10 days	Tue 6/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
36	0		Especialista Ambiental designado		0 days	Mon 19/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			19/3	
37	0		Especialista Social designado		0 days	Mon 19/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			19/3	
38	0		UGP conformada		0 days	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			13/6	
39	0		Elaboración de Informe Jurídico		66 days	Tue 6/3/18	Tue 5/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			MEF	
40	0		Elaboración de Informe Jurídico para establecer que las obligaciones contraídas por el prestatario son validas y exigibles	MEF	66 days	Tue 6/3/18	Tue 5/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			MEF	
41	0		Informe Jurídico elaborado		0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			5/6	
42	0		Registro de firmas		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
43	0		Tramitación de la Resolución Jefatural para la designación de funcionarios con firmas autorizadas ante el BID	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
44	0		Firmas registradas ante el BID		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
45	0		Aprobación del PGE 2018		66 days	Mon 4/12/17	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
46	0		Tramitación de la incorporación del Presupuesto del Programa al PGE Año 2018	Jefe UGP	66 days	Mon 4/12/17	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
47	0		Presupuesto del Programa disponible		0 days	Mon 5/3/18	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			5/3	
48	0		Presentación del Informe Inicial		24 days	Thu 24/5/18	Tue 26/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
49	0		Elaboración del Informe Inicial del Programa	CP&S	22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
50	0		Aprobación del Informe Inicial	CAGP	2 days	Mon 25/6/18	Tue 26/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CAGP	
51	0		Informe inicial del Programa presentado al BID		0 days	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			26/6	
52	0		Presentación del Plan, catálogo o código de cuentas		22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
53	0		Elaboración del reporte del Plan, catálogo o código de cuentas	CF&A	22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CF&A	
54	0		Plan, catálogo o código de cuentas presentado al BID		0 days	Fri 22/6/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			22/6	
55	0		Acuerdo entre el BID y SENASA para definir firma auditora externa		22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
56	0		Convenir con el Banco respecto a la contratación de una firma de Contadores Públicos independiente que realice las auditorías	Jefe UGP	22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
57	0		TDR acordado con el BID		0 days	Fri 22/6/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			22/6	
58	0		Definición de la tasa de interés del financiamiento		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
59	0		Elaboración de la Carta de Confirmación o modificación de la tasa de interés originalmente escogida para el financiamiento	MEF	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			MEF	
60	0		Documento elaborado y remitido al BID		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
61	0	CPPD/IGAS	Actualización del PGAs		47 days	Tue 20/3/18	Wed 23/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
62	0		Revisión del contenido y actualización del Plan de Gestión Ambiental y Social	EA y ES	44 days	Tue 20/3/18	Fri 18/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			EA y ES	
63	0		Aprobación del documento actualizado	OPDI	3 days	Mon 21/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			OPDI	
64	0		PGAS actualizado		0 days	Wed 23/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			23/5	
65	0		Condiciones previas cumplidas		0 days	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			29/6	
66	1		Componente I: Erradicación de la Mosca de la fruta		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$65.384.533,00	\$50.163.566,00	\$115.548.099,00				
67	1.1		Control de la plaga		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$51.659.934,00	\$31.784.605,00	\$83.444.541,00				
68	1.1.1		Producto 1: Productores beneficiados por campañas de comunicación		1475 days	Mon 6/11/17	Fri 30/6/23	\$912.850,00	\$2.867.150,00	\$3.780.000,00				
69	1.1.1.1		Campaña de Comunicación diseñada		132 days	Mon 6/11/17	Tue 8/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
70	1.1.1.1.1		Definición de lineamientos técnicos para la elaboración de la campaña	DSV	44 days	Mon 6/11/17	Thu 4/1/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			DSV	
71	1.1.1.1.2		Elaboración de la campaña de comunicación	ST SENASA	88 days	Fri 5/1/18	Tue 8/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			ST SENASA	
72	1.1.1.1.3		Diseño de la Campaña de Comunicación elaborado		0 days	Tue 8/5/18	Tue 8/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			8/5	
73	1.1.1.2		Campaña de Comunicación implementada		1343 days	Wed 9/5/18	Fri 30/6/23	\$912.850,00	\$2.867.150,00	\$3.780.000,00				

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
74	1.1.1.2.1	GRP	Gestiones con autoridades subnacionales y otras para presentación del programa		191 days	Wed 9/5/18	Wed 30/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
75	1.1.1.2.2		Elaboración de términos de referencia para la contratación de servicios de comunicación, el Plan de Comunicación	ST SENASA	5 days	Tue 19/2/19	Mon 25/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			ST SENASA	
76	1.1.1.2.5		CP_24. Provisión de servicios varios para la campaña de comunicación: cuñas radiales, spots televisivos, afiches, volantes, banners y merchandising		574 days	Tue 26/2/19	Fri 7/5/21	\$217.192,00	\$868.773,00	\$1.085.967,00				
77	1.1.1.2.5.1		Acciones preparatorias para la elaboración del documento de licitación	RT-CI	25 days	Tue 26/2/19	Mon 1/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			RT-CI	
78	1.1.1.2.5.2		Ejecución del proceso para selección y firma de contrato	CA&C	21 days	Tue 2/4/19	Tue 30/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
79	1.1.1.2.5.3		Ejecucion del contrato - 2 años		528 days	Wed 1/5/19	Fri 7/5/21	\$217.192,00	\$868.773,00	\$1.085.967,00				
80	1.1.1.2.5		Provisión de servicios varios para la campaña de comunicación para los años 3, 4 y 5		560 days	Mon 10/5/21	Fri 30/6/23	\$410.555,00	\$1.642.221,00	\$2.052.776,00				
81	1.1.1.2.4		Campaña de comunicación implementada		0 days	Fri 7/5/21	Fri 7/5/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			7/5	
82	1.1.1.2.3	AAS	CCIN_86. Consultor social experto en temas de género y multiculturalidad, para la elaboración del Plan de Consulta, difusión y comunicación sobre los beneficios del Programa		1295 days	Mon 16/7/18	Fri 30/6/23	\$9.450,00	\$5.550,00	\$15.000,00				
83	1.1.1.2.3.1		Acciones preparatorias para la elaboración de los TDR	CA&C	64 days	Mon 16/7/18	Thu 11/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
84	1.1.1.2.3.2		Ejecución del proceso para selección y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 12/10/18	Mon 26/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
85	1.1.1.2.3.3		Ejecución del contrato	CI	1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$9.450,00	\$5.550,00	\$15.000,00				CI
86	1.1.1.2.4		Desarrollo y apoyo a la implementación de un Mecanismo de resolución de quejas y reclamos	ES	1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				ES
87	1.1.1.2.5		LPN_22. Provisión de Calzados	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$1.062,00	\$3.186,00	\$4.248,00				CA&C
88	1.1.1.2.6		CP_20. Provisión de artículos de útiles para oficina	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$5.270,00	\$15.810,00	\$21.080,00				CA&C
89	1.1.1.2.7		LPI_19. Muebles y equipamiento	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$9.475,00	\$9.475,00	\$18.949,00				CA&C
90	1.1.1.2.8		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$3.152,00	\$9.456,00	\$12.608,00				CA&C
91	1.1.1.2.9		LPI_14. Licencias del software Adobe	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$131.850,00	\$131.850,00	\$263.700,00				CA&C
92	1.1.1.2.10		LPN_13. Provisión de artículos de electrónicos y digitales: grabadora digital, disco duro externo, micrófono y filmadora	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$8.309,00	\$8.309,00	\$16.618,00				CA&C
93	1.1.1.2.11		LPI_12. Provisión de equipos informáticos: computadoras, impresoras, proyectores, etc.	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$30.294,00	\$30.294,00	\$60.587,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL					
94	1.1.1.2.12		CP_3. Provisión de módulos para exhibición al público	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$65.583,00	\$65.583,00	\$131.166,00					
95	1.1.1.2.13		LPI_2. Provisión de paneles de madera	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$2.857,00	\$2.857,00	\$5.714,00					
96	1.1.1.2.14		Provisión de viáticos	CF&A	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$17.801,00	\$60.345,00	\$78.146,00					
97	1.1.1.2.15		CD_26. Servicios de mantenimientos varios	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$0,00	\$13.441,00	\$13.441,00					
98	1.1.2		Producto 2: Puestos de control y zonas de tratamiento implementados		1535 days	Mon 14/8/17	Fri 30/6/23	\$1.984.968,00	\$1.889.878,00	\$3.874.846,00					
99	1.1.2.1		Terrenos saneados (Hito 1)		384 days	Mon 14/8/17	Thu 31/1/19	\$110.784,00	\$89.216,00	\$200.000,00					
100	1.1.2.1.1		Identificación de terrenos	SCV-DSV	50 days	Mon 14/8/17	Fri 20/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
101	1.1.2.1.2		Saneamiento físico legal: reconfirmar la ubicación de los terrenos para los puestos de control	Jefe UGP;DE	22 days	Mon 23/10/17	Tue 21/11/17	\$0,00	\$30.968,00	\$30.968,00					
102	1.1.2.1.3		Tramitación ante Registros Públicos, Municipalidades distritales y PROVIAS	Jefe UGP;DE	70 days	Wed 22/11/17	Tue 27/2/18	\$50.032,00	\$9.323,00	\$59.355,00					
103	1.1.2.1.4		14 terrenos saneados (Año 1)		0 days	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
104	1.1.2.1.5		Saneamiento físico legal: reconfirmar la ubicación de los terrenos para los puestos de control	Jefe UGP;DE	110 days	Wed 28/2/18	Tue 31/7/18	\$0,00	\$37.604,00	\$37.604,00					
105	1.1.2.1.6		Tramitación ante Registros Públicos, Municipalidades distritales, PROVIAS	Jefe UGP;DE	132 days	Wed 1/8/18	Thu 31/1/19	\$60.752,00	\$11.321,00	\$72.073,00					
106	1.1.2.1.7		17 terrenos saneados (Año 2)		0 days	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
107	1.1.2.2		Zonas de tratamiento instaladas y equipadas (Hito 2)		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$719.561,00	\$695.255,00	\$1.414.816,00					
108	1.1.2.2.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Wed 1/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
109	1.1.2.2.1		Disponibilidad de diseños ejecutivos de obras basados en 4 prototipos de puestos establecidos	RT-CI	66 days	Fri 31/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
110	1.1.2.2.2		LPI_2. Contratación de firma constructora para la construcción de los puestos de control y zonas de tratamiento		418 days	Mon 3/12/18	Wed 8/7/20	\$538.641,00	\$538.641,00	\$1.077.281,00					
111	1.1.2.2.2.1		Acciones preparatorias para la elaboración del DL hasta obtener la No Objeción	CA&C	44 days	Mon 3/12/18	Thu 31/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
112	1.1.2.2.2.2		Ejecución del proceso de selección y firma de contrato	CA&C	114 days	Fri 1/2/19	Wed 10/7/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
113	1.1.2.2.2.3		Ejecución del contrato - Año 2	EC	120 days	Thu 11/7/19	Wed 25/12/19	\$195.869,00	\$195.869,00	\$391.739,00					
Página 5															

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
114	1.1.2.2.2.4		4 Zonas de tratamiento instaladas y equipadas (Año 2)		0 days	Wed 25/12/19	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			25/12	
115	1.1.2.2.2.5		Ejecución del contrato - Año 3	EC	140 days	Thu 26/12/19	Wed 8/7/20	\$342.772,00	\$342.772,00	\$685.542,00			EC	
116	1.1.2.2.2.6		7 Zonas de tratamiento instaladas y equipadas (Año 3)		0 days	Wed 8/7/20	Wed 8/7/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			8/7	
117	1.1.2.2.3		CCIN_40. Supervisión de obras		401 days	Mon 28/1/19	Mon 10/8/20	\$21.546,00	\$0,00	\$21.546,00				
118	1.1.2.2.3.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	64 days	Mon 28/1/19	Thu 25/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
119	1.1.2.2.3.2		Ejecución del proceso para selecció de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 26/4/19	Mon 10/6/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
120	1.1.2.2.3.3		Ejecucion del contrato Año 2	CI	142 days	Tue 11/6/19	Wed 25/12/19	\$7.835,00	\$0,00	\$7.835,00			CI	
121	1.1.2.2.3.4		Ejecucion del contrato Año 3	CI	163 days	Thu 26/12/19	Mon 10/8/20	\$13.711,00	\$0,00	\$13.711,00			CI	
122	1.1.2.2.4		LPI_12. Provisión de computadoras de escritorio	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$7.822,00	\$7.822,00	\$15.644,00			CA&C	
123	1.1.2.2.5		LPN_13. Provisión de articulos electrónicos: cámara fotográfica digital	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$5.778,00	\$5.778,00	\$11.556,00			CA&C	
124	1.1.2.2.6		LPI_18. Provisión de balón de gas	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$100,00	\$300,00	\$400,00			CA&C	
125	1.1.2.2.7		LPI_19. Provisión de equipamientos varios para los centros de control	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$139.654,00	\$139.654,00	\$279.309,00			CA&C	
126	1.1.2.2.8		CP_21. Provisión de ropa de cama	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$1.020,00	\$3.060,00	\$4.080,00			CA&C	
127	1.1.2.2.9	AAS	CCIN_90. Consultoría indivual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1283 days	Wed 1/8/18	Fri 30/6/23	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00				
128	1.1.2.2.9.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos		64 days	Wed 1/8/18	Mon 29/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
129	1.1.2.2.9.2		Ejecución del proceso para selecció de consultor y firma de contrato		32 days	Tue 30/10/18	Wed 12/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
130	1.1.2.2.9.3		Ejecución del contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00				
131	1.1.2.3		Puestos de control instalados y equipados (Hito 3)		1283 days	Wed 1/8/18	Fri 30/6/23	\$1.154.623,00	\$1.105.407,00	\$2.260.030,00				
132	1.1.2.3.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Wed 1/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
133	1.1.2.3.1		Disponibilidad de diseños ejecutivos de obras basados en 4 prototipos de puestos establecidos	RT-CI	66 days	Fri 31/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			RT-CI	
134	1.1.2.3.2		LPI_2. Contratación de firma constructora para la construcción de los puestos de control y zonas de tratamiento		260 days	Thu 11/7/19	Wed 8/7/20	\$1.105.408,00	\$1.105.407,00	\$2.210.814,00				
135	1.1.2.3.2.1		Ejecución del contrato - Año 2	EC	120 days	Thu 11/7/19	Wed 25/12/19	\$552.704,00	\$552.704,00	\$1.105.407,00			EC	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
136	1.1.2.3.2.2	CEE	10 Puestos de Control instalados y equipados (Año 2)		0 days	Wed 25/12/19	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			25/12	
137	1.1.2.3.2.3		Ejecución del contrato - Año 3	EC	140 days	Thu 26/12/19	Wed 8/7/20	\$552.704,00	\$552.703,00	\$1.105.407,00			EC	
138	1.1.2.3.2.4	CEE	10 Puestos de Control instalados y equipados (Año 3)		0 days	Wed 8/7/20	Wed 8/7/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			8/7	
139	1.1.2.3.3		CCIN_40. Supervisión de obras		305 days	Mon 17/6/19	Fri 14/8/20	\$44.215,00	\$0,00	\$44.216,00				
140	1.1.2.3.3.1		Ejecucion del contrato Año 2	CI	142 days	Mon 17/6/19	Tue 31/12/19	\$22.108,00	\$0,00	\$22.108,00			CI	
141	1.1.2.3.3.2		Ejecucion del contrato Año 3	CI	163 days	Wed 1/1/20	Fri 14/8/20	\$22.107,00	\$0,00	\$22.108,00			CI	
142	1.1.2.3.4	AAS	CCIN_90. Consultoría indivual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00				
143	1.1.2.3.4.1		Ejecución del contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00				
144	1.1.3		Producto 3: Planta de Irradiación construida y equipada		890 days	Mon 5/6/17	Fri 30/10/20	\$6.587.589,00	\$3.121.730,00	\$9.709.319,00				
145	1.1.3.1		Terrenos saneados (Hito 1)		182 days	Mon 14/8/17	Tue 24/4/18	\$0,00	\$51.500,00	\$51.500,00				
146	1.1.3.1.1		Identificación de terrenos	SCV-DSV	50 days	Mon 14/8/17	Fri 20/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00			SCV-DSV	
147	1.1.3.1.2		Elaboración de los diseños, realización de trámites y Expediente Técnico ZT4	Jefe UGP;DE	132 days	Mon 23/10/17	Tue 24/4/18	\$0,00	\$51.500,00	\$51.500,00			Jefe UGP;DE	
148	1.1.3.1.3		Terrenos saneados		0 days	Tue 24/4/18	Tue 24/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			24/4	
149	1.1.3.2		Construcción y equipamiento de planta de irradiación realizados (Hito 2)		890 days	Mon 5/6/17	Fri 30/10/20	\$6.587.589,00	\$3.070.230,00	\$9.657.819,00				
150	4.1.3.2.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
151	1.1.3.2.1		LPN_1. Contratación de firma para la construcción de la planta de irradiación		463 days	Thu 26/7/18	Mon 4/5/20	\$2.071.901,00	\$1.461.659,00	\$3.533.560,00				
152	1.1.3.2.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de EETT y del documento del llamado	CA&C	95 days	Thu 26/7/18	Wed 5/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
153	1.1.3.2.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	104 days	Thu 6/12/18	Tue 30/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
154	1.1.3.2.2.3		Ejecución del contrato	EC	264 days	Wed 1/5/19	Mon 4/5/20	\$2.071.901,00	\$1.461.659,00	\$3.533.560,00			EC	
155	1.1.3.2.2.4		Planta de Irradiación construida		0 days	Mon 4/5/20	Mon 4/5/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/5	
156	1.1.3.2.2		LPN_1. Provisión de montacargas y otros	CF&A	22 days	Thu 26/7/18	Fri 24/8/18	\$175.904,00	\$124.095,00	\$300.000,00			CF&A	
157	1.1.3.2.3		LPI_19. Provisión de mobiliario	CF&A	22 days	Thu 26/7/18	Fri 24/8/18	\$50.000,00	\$50.000,00	\$100.000,00			CF&A	
158	1.1.3.2.4		LPI_6. Adquisición del irradiador		290 days	Mon 28/1/19	Fri 6/3/20	\$2.250.704,00	\$750.235,00	\$3.000.938,00				
159	1.1.3.2.6.1		Acciones preparatorias para la elaboración del DL hasta obtener la No Objeción	CA&C	44 days	Mon 28/1/19	Thu 28/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
160	1.1.3.2.6.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	114 days	Fri 29/3/19	Wed 4/9/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
161	1.1.3.2.6.3		Ejecución del contrato	P	132 days	Thu 5/9/19	Fri 6/3/20	\$2.250.704,00	\$750.235,00	\$3.000.938,00			P	
162	1.1.3.2.6.4		<i>Irradiador instalado y operando</i>		0 days	Fri 6/3/20	Fri 6/3/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			6/3	
163	1.1.3.2.5		LPI_6. Provisión de Fuente radiactiva	CA&C	264 days	Thu 5/9/19	Tue 8/9/20	\$1.969.366,00	\$656.455,00	\$2.625.821,00			CA&C	
164	1.1.3.2.6		CCIN_88. Supervisión de obras de la Planta de Irradiación		371 days	Thu 3/1/19	Thu 4/6/20	\$39.714,00	\$27.786,00	\$67.500,00				
165	1.1.3.2.6.1		Acciones preparatorias para la elaboración de los TDR	CA&C	64 days	Thu 3/1/19	Tue 2/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
166	1.1.3.2.6.2		Ejecución del proceso para seleccón y firma de contrato	CA&C	32 days	Wed 3/4/19	Thu 16/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
167	1.1.3.2.6.3		Ejecución del contrato	CI	275 days	Fri 17/5/19	Thu 4/6/20	\$39.714,00	\$27.786,00	\$67.500,00			CI	
168	1.1.3.2.7	AAS	CCIN_87. Consultoría para aprobación y monitoreo ambiental de la implementación de la Planta de irradiación		566 days	Fri 31/8/18	Fri 30/10/20	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00				
169	1.1.3.2.7.1		Acciones preparatorias para la elaboración de los TDR	CA&C	64 days	Fri 31/8/18	Wed 28/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
170	1.1.3.2.7.2		Ejecución del proceso para seleccón y firma de contrato	CA&C	32 days	Thu 29/11/18	Fri 11/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
171	1.1.3.2.7.3		Ejecución del contrato	CI	470 days	Mon 14/1/19	Fri 30/10/20	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00			CI	
172	1.1.4		Producto 4: Servicios de Irradiación prestados		1300 days	Mon 2/7/18	Fri 23/6/23	\$979.165,00	\$620.835,00	\$1.600.000,00				
173	1.1.4.1		Estudio de especificaciones dosimétricas realizado (Hito 1)		132 days	Mon 2/7/18	Tue 1/1/19	\$2.666,00	\$23.991,00	\$26.657,00				
174	1.1.4.1.1		Elaboración de estudios de especificaciones dosimétricas	CA&C	132 days	Mon 2/7/18	Tue 1/1/19	\$2.666,00	\$23.991,00	\$26.657,00			CA&C	
175	1.1.4.2		Planta de irradiación operando (Hito 2)		992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$976.499,00	\$596.844,00	\$1.573.343,00				
176	1.1.4.2.1		LPI_6. Servicios de mantenimiento del irradiador		674 days	Mon 9/3/20	Thu 6/10/22	\$830.565,00	\$269.626,00	\$1.100.190,00				
177	1.1.4.2.1.1		Ejecucion del contrato	P	674 days	Mon 9/3/20	Thu 6/10/22	\$830.565,00	\$269.626,00	\$1.100.190,00			P	
178	1.1.4.2.1.2		<i>Mantenimiento de la Planta de Irradiación realizado</i>		0 days	Thu 6/10/22	Thu 6/10/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00			6/10	
179	1.1.4.2.2		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	674 days	Mon 9/3/20	Thu 6/10/22	\$0,00	\$1.440,00	\$1.440,00			CA&C	
180	1.1.4.2.3		LPI_18. Provisión de bienes de consumo e insumos	CA&C	992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$13.718,00	\$41.150,00	\$54.868,00			CA&C	
181	1.1.4.2.4		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$5.570,00	\$16.710,00	\$22.280,00			CA&C	
182	1.1.4.2.5		CP_21. Provisión de prendas de vestir: mamelucos, pantalones y polos	CA&C	992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$3.011,00	\$9.034,00	\$12.046,00			CA&C	
183	1.1.4.2.6		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$787,00	\$2.362,00	\$3.149,00			CA&C	
184	1.1.4.2.7		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$0,00	\$716,00	\$716,00			CA&C	
185	1.1.4.2.8		CP_24. Provisión de materiales impresos y logística para la realización de charlas	CA&C	992 days	Thu 5/9/19	Fri 23/6/23	\$448,00	\$1.794,00	\$2.242,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024	2024
206	1.1.5.4		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$597.303,00	\$597.303,00				CA&C	
207	1.1.5.5		LPI_18. Provisión de bienes de consumo e insumos	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$66.376,00	\$199.127,00	\$265.503,00				CA&C	
208	1.1.5.6		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$81.180,00	\$81.180,00	\$162.360,00				CA&C	
209	1.1.5.7		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$5.006,00	\$15.019,00	\$20.026,00				CA&C	
210	1.1.5.8		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$10.776,00	\$32.329,00	\$43.105,00				CA&C	
211	1.1.5.9		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$1.375,00	\$4.126,00	\$5.501,00				CA&C	
212	1.1.5.10		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$40.240,00	\$40.240,00				CA&C	
213	1.1.5.11		CP_24. Provisión de materiales impresos: formatos	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$1.975,00	\$7.899,00	\$9.874,00				CA&C	
214	1.1.5.12		CP_30. Provisión de servicios de mantenimientos y reparaciones	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$73.070,00	\$73.070,00				CA&C	
215	1.1.5.13		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$2.029,00	\$38.555,00	\$40.585,00				CA&C	
216	1.1.5.14		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$1.695.568,00	\$1.695.568,00	\$3.391.135,00				CA&C	
217	1.1.5.15		Servicios de atención veterinaria de canes de brigada canina	DE	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$4.586,00	\$41.271,00	\$45.857,00				DE	
218	1.1.5.16		Provisión de servicios básicos: agua potable y alcantarillado	CF&A	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$86.410,00	\$86.410,00				CF&A	
219	1.1.5.17		Viáticos	CF&A	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$109.234,00	\$109.234,00				CF&A	
220	1.1.6		Producto 6: Servicios de fumigación en zonas de tratamiento realizados		943 days	Wed 15/5/19	Fri 23/12/22	\$1.401.241,00	\$1.598.759,00	\$3.000.000,00					
221	1.1.6.1		LPI_7. Servicios de mantenimiento a los equipos de laboratorio		264 days	Wed 15/5/19	Mon 18/5/20	\$1.619,00	\$264,00	\$1.882,00					
222	1.1.6.1.1		Ejecución del contrato	P	264 days	Wed 15/5/19	Mon 18/5/20	\$1.619,00	\$264,00	\$1.882,00				P	
223	1.1.6.1.2		Mantenimiento del laboratorio realizado		0 days	Mon 18/5/20	Mon 18/5/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				18/5	
224	1.1.6.2		LPI_18 Provisión de bienes de consumo e insumos	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$73.891,00	\$221.672,00	\$295.562,00				CA&C	
225	1.1.6.3		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$116.118,00	\$116.118,00	\$232.236,00				CA&C	
226	1.1.6.4		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$1.221,00	\$3.662,00	\$4.882,00				CA&C	
227	1.1.6.5		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$3.338,00	\$10.013,00	\$13.351,00				CA&C	
228	1.1.6.6		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$2.449,00	\$2.449,00				CA&C	
229	1.1.6.7		CP_24. Provisión de materiales impresos: formatos	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$451,00	\$1.810,00	\$2.263,00				CA&C	
230	1.1.6.8		CD_26. Servicios de mantenimiento de equipos de computación v similares	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$6.885,00	\$6.886,00				CA&C	
231	1.1.6.9		CP_30. Provisión de servicios de mantenimientos y reparaciones	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$5.221,00	\$5.221,00				CA&C	
232	1.1.6.10		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$5,00	\$93,00	\$98,00				CA&C	
233	1.1.6.11		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$1.204.598,00	\$1.204.598,00	\$2.409.196,00				CA&C	
234	1.1.6.12		CP_28. Servicios de flete	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$432,00	\$432,00				CA&C	
235	1.1.6.13		Pago de impuesto por desaduanaje	CA&C	88 days	Thu 26/12/19	Mon 27/4/20	\$0,00	\$18.136,00	\$18.136,00				CA&C	
Página 10															

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
236	1.1.6.14		Pago de viático nacional	CA&C	782 days	Thu 26/12/19	Fri 23/12/22	\$0,00	\$7.406,00	\$7.406,00				CA&C
237	1.1.7		Producto 7: Superficies hortofrutícolas intervenidas con fases de supresión y erradicación de moscas de la fruta		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$37.865.779,00	\$18.614.599,00	\$56.480.376,00				
238	1.1.7.1		CD_4. Adquisición de insecticidas tipo GF-120		447 days	Mon 2/7/18	Tue 17/3/20	\$21.995.525,00	\$1.157.659,00	\$23.153.184,00				
239	1.1.7.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado v pliego base	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
240	1.1.7.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
241	1.1.7.1.3		Ejecución del contrato	P	264 days	Thu 14/3/19	Tue 17/3/20	\$21.995.525,00	\$1.157.659,00	\$23.153.184,00				
242	1.1.7.2		LPN_13. Adquisición de aparatos electrónicos y digitales: cámaras fotográficas digitales, agenda electrónica con GPS, WI-FI, Bluetooth y scanner, filmadoras, smartphones, disco duro externo, sistema de USB de lector digital biométrico, grabadora digital d		383 days	Wed 22/7/20	Fri 7/1/22	\$140,00	\$140,00	\$280,00				
243	1.1.7.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	44 days	Wed 22/7/20	Mon 21/9/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
244	1.1.7.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	75 days	Tue 22/9/20	Mon 4/1/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
245	1.1.7.2.3		Ejecución del contrato	P	264 days	Tue 5/1/21	Fri 7/1/22	\$140,00	\$140,00	\$280,00				
246	1.1.7.3		LPI_16. Adquisición de vehículos: camionetas, minibuses y motocicletas		249 days	Wed 2/1/19	Mon 16/12/19	\$365.908,00	\$365.908,00	\$731.816,00				
247	1.1.7.3.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	95 days	Wed 2/1/19	Tue 14/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
248	1.1.7.3.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Wed 15/5/19	Fri 13/9/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
249	1.1.7.3.3		Ejecución del contrato	P	66 days	Mon 16/9/19	Mon 16/12/19	\$365.908,00	\$365.908,00	\$731.816,00				
250	1.1.7.4		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$953.057,00	\$953.057,00				CA&C
251	1.1.7.5		LPI_18. Provisión de bienes de consumo e insumos	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$1.387.449,00	\$4.162.347,00	\$5.549.796,00				CA&C
252	1.1.7.6		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$136.897,00	\$136.897,00	\$273.795,00				CA&C
253	1.1.7.7		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$1.361,00	\$4.083,00	\$5.444,00				CA&C
254	1.1.7.8		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$224.212,00	\$672.635,00	\$896.846,00				CA&C
255	1.1.7.9		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$97.206,00	\$291.618,00	\$388.823,00				CA&C
256	1.1.7.10		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$0,00	\$8.732,00	\$8.732,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL				
											2009	2014	2019	2024
257	1.1.7.11		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$427.330,00	\$427.330,00				CA&C
258	1.1.7.12		CD_26. Provisión de servicios de mantenimiento para impresoras, ploter, cámaras y similares	CA&C	260 days	Tue 28/12/21	Mon 26/12/22	\$0,00	\$23.029,00	\$23.029,00				CA&C
259	1.1.7.13		CP_30. Provisión de servicios de mantenimientos y reparaciones	CA&C	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$0,00	\$243.729,00	\$243.729,00				CA&C
260	1.1.7.14		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil (celular)	CA&C	260 days	Tue 29/12/20	Mon 27/12/21	\$0,00	\$164.868,00	\$164.868,00				CA&C
261	1.1.7.15		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$5.584,00	\$106.099,00	\$111.684,00				CA&C
262	1.1.7.16		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$13.448.778,00	\$9.858.822,00	\$23.307.600,00				CA&C
263	1.1.7.17		Viáticos para la realización de cursos de capacitación	CA&C	255 days	Mon 6/1/20	Fri 25/12/20	\$0,00	\$37.646,00	\$37.644,00				CA&C
264	1.1.7.18		Recursos adicionales para gastos de vehículos	CF&A	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$202.719,00	\$0,00	\$202.719,00				CF&A
265	1.2		Desarrollo de la Tecnología de crianza masiva y liberación de Anastrepha fraterculus		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$1.891.200,00	\$2.306.231,00	\$4.197.430,00				
266	1.2.1		Producto 8: Tecnología desarrollada para crianza y liberación de Anastrepha fraterculus		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$100.870,00	\$98.660,00	\$199.530,00				
267	1.2.1.1		Metodología de crianza en laboratorio desarrollada		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$82.496,00	\$98.660,00	\$181.156,00				
268	4.2.1.1.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
269	1.2.1.1.1		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control		260 days	Mon 30/12/19	Fri 25/12/20	\$347,00	\$347,00	\$694,00				
270	1.2.1.1.1.1		Ejecución del contrato	EC	260 days	Mon 30/12/19	Fri 25/12/20	\$347,00	\$347,00	\$694,00				EC
271	1.2.1.1.2		LPI_7. Adquisición de equipos para laboratorio: espectómetros, sistema de cromatografía, ultracongeladoras, equipo para PCR del laboratorio de residuos tóxicos y microscopios		684 days	Thu 11/7/19	Tue 22/2/22	\$15.431,00	\$2.512,00	\$17.943,00				
272	1.2.1.1.2.3		Ejecución del contrato	P	684 days	Thu 11/7/19	Tue 22/2/22	\$15.431,00	\$2.512,00	\$17.943,00				P
Página 12														

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL					
273	1.2.1.1.3		LPI_8. Provisión de insumos: levadura seca inactiva	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$320,00	\$320,00	\$640,00					CA&C
274	1.2.1.1.4		LPN_11. Provisión de azúcar	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$30,00	\$266,00	\$296,00					CA&C
275	1.2.1.1.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.286,00	\$4.286,00					CA&C
276	1.2.1.1.6		LPI_18. Provisión de bienes de consumo e insumos:	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$5.307,00	\$15.921,00	\$21.228,00					CA&C
277	1.2.1.1.7		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$2.421,00	\$2.424,00	\$4.843,00					CA&C
278	1.2.1.1.8		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$1.763,00	\$5.289,00	\$7.052,00					CA&C
279	1.2.1.1.9		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$306,00	\$919,00	\$1.226,00					CA&C
280	1.2.1.1.10		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$1.602,00	\$1.602,00					CA&C
281	1.2.1.1.11		CD_26. Provisión de servicios de mantenimiento para impresoras, ploter, cámaras y similares	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$864,00	\$864,00					CA&C
282	1.2.1.1.12		CP_30. Provisión de servicios de mantenimientos y reparaciones	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$3.791,00	\$3.791,00					CA&C
283	1.2.1.1.13		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil (celular)	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$1.629,00	\$1.629,00					CA&C
284	1.2.1.1.14		CP_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$56.571,00	\$56.571,00	\$113.143,00					CA&C
285	1.2.1.1.15		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$594,00	\$594,00					CF&A
286	1.2.1.1.16		Viáticos	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$1.325,00	\$1.325,00					CF&A
287	1.2.1.2		Metodología de liberación validada en campo		127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$18.374,00	\$0,00	\$18.374,00					UGP/CA&C
288	1.2.1.2.1		Validación de los métodos y ensayos	UGP/CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$18.374,00	\$0,00	\$18.374,00					UGP/CA&C
289	1.2.2		Producto 9: Infraestructura de producción de Anastrepha fraterculus, mejorada		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$51.450,00	\$46.450,00	\$97.900,00					Jefe UGP
290	1.2.2.1		Disponibilidad de diseño de obras	Jefe UGP	22 days	Mon 2/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					Jefe UGP
291	4.2.2.2	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
292	1.2.2.2		LPI_2. Contratación de firma constructora para la construcción de los puestos de control y zonas de tratamiento		132 days	Wed 15/5/19	Thu 14/11/19	\$45.539,00	\$45.539,00	\$91.078,00					PI
293	1.2.2.2.3		Ejecución del contrato	P	132 days	Wed 15/5/19	Thu 14/11/19	\$45.539,00	\$45.539,00	\$91.078,00					P
294	1.2.2.3		CCIN_42. Servicios de supervisión de obras		180 days	Tue 16/4/19	Mon 23/12/19	\$911,00	\$911,00	\$1.822,00					PI
295	1.2.2.3.1		Ejecución del contrato	CI	180 days	Tue 16/4/19	Mon 23/12/19	\$911,00	\$911,00	\$1.822,00					CI
296	1.2.2.4		Puesto de producción de Anastrepha fraterculus mejoradas		0 days	Mon 5/6/17	Mon 5/6/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					5/6

Página 13

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024	
297	1.2.2.5	AAS	CCIN_90. Consultoría individual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00					
298	1.2.2.5.1		Ejecución del contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00					
299	1.2.3		Producto 10: Moscas estériles producidas y liberadas		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$1.738.880,00	\$2.161.121,00	\$3.900.000,00					
300	1.2.3.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
301	1.2.3.2		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones de instalaciones		500 days	Mon 30/12/19	Fri 26/11/21	\$24.160,00	\$24.160,00	\$48.319,00					
302	1.2.3.2.1		Ejecución del contrato	EC	500 days	Mon 30/12/19	Fri 26/11/21	\$24.160,00	\$24.160,00	\$48.319,00					
303	1.2.3.3		Servicios de supervisión de obras	CI	520 days	Mon 30/12/19	Fri 24/12/21	\$483,00	\$483,00	\$966,00					
304	1.2.3.4		LPI_6. Provisión de servicios de mantenimiento para los equipos de la planta de irradiación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$109.167,00	\$35.440,00	\$144.606,00					
305	1.2.3.5		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$24.666,00	\$4.015,00	\$28.681,00					
306	1.2.3.6		LPI_8. Provisión de levadura seca inactiva	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.365.741,00	\$1.365.741,00	\$2.731.482,00					
307	1.2.3.7		LPN_11. Provisión de azúcar rubia	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$51.450,00	\$463.052,00	\$514.501,00					
308	1.2.3.8		LPI_12. Provisión de equipos informáticos	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$1.385,00	\$1.385,00	\$2.771,00					
309	1.2.3.9		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$3.477,00	\$3.477,00	\$6.955,00					
310	1.2.3.10		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	260 days	Mon 28/12/20	Fri 24/12/21	\$0,00	\$105.017,00	\$105.017,00					
311	1.2.3.11		LPI_19. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$158.351,00	\$158.351,00	\$316.702,00					
312	1.3		Sistema de Información sobre el comportamiento de la plaga		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$11.833.399,00	\$16.072.730,00	\$27.906.128,00					
313	1.3.1		Producto 11: Servicios de revisión de trampas realizados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$5.017.943,00	\$7.310.115,00	\$12.328.058,00					
314	1.3.1.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
315	1.3.1.2		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control		150 days	Mon 5/11/18	Fri 31/5/19	\$4.924,00	\$4.924,00	\$9.849,00					
316	1.3.1.3.1		Ejecución del contrato	EC	132 days	Mon 5/11/18	Tue 7/5/19	\$4.924,00	\$4.924,00	\$9.849,00					
317	1.3.1.3.2		Servicios de Supervisión de obras	CI	150 days	Mon 5/11/18	Fri 31/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Página 14															

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
318	1.3.1.3		LPI_7. Adquisición de equipos para laboratorio: espectrómetros, sistema de cromatografía, ultracongeladoras, equipo para PCR del laboratorio de residuos tóxicos y microscopios		643 days	Thu 11/7/19	Mon 27/12/21	\$22.082,00	\$3.595,00	\$25.677,00				
319	1.3.1.3.1		Ejecución del contrato	P	643 days	Thu 11/7/19	Mon 27/12/21	\$22.082,00	\$3.595,00	\$25.677,00				
320	1.3.1.4		LPI_8. Provisión de insumos: base pegante, laminilla para tramapa Jackson y Tredmilure	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$970.496,00	\$970.496,00	\$1.940.992,00				
321	1.3.1.5		LPI_12. Provisión de equipos informáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$107.384,00	\$107.384,00	\$214.768,00				
322	1.3.1.6		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$53.731,00	\$53.731,00	\$107.463,00				
323	1.3.1.7		LPI_15. Provisión de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$224.797,00	\$96.342,00	\$321.139,00				
324	1.3.1.8		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$391.971,00	\$391.971,00				
325	1.3.1.9		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$582.324,00	\$1.746.971,00	\$2.329.295,00				
326	1.3.1.10		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$61.480,00	\$61.480,00	\$122.959,00				
327	1.3.1.11		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$64.631,00	\$193.892,00	\$258.522,00				
328	1.3.1.12		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$22.997,00	\$68.991,00	\$91.988,00				
329	1.3.1.13		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.252,00	\$6.755,00	\$9.007,00				
330	1.3.1.14		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$12.463,00	\$12.463,00				
331	1.3.1.15		CD_26. Provisión de servicio de mantenimiento de equipos informáticos y similares	CA&C	1039 days	Wed 2/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$10.057,00	\$10.057,00				
332	1.3.1.16		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$391.166,00	\$391.166,00				
333	1.3.1.17		CP_32. Provisión de servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$94.766,00	\$94.766,00				
334	1.3.1.18		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.590,00	\$49.204,00	\$51.794,00				
335	1.3.1.19		CPO_36 Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.898.255,00	\$2.898.255,00	\$5.796.513,00				
336	1.3.1.20		Recursos para pasajes terrestres	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$30.714,00	\$30.714,00				
337	1.3.1.21		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$116.958,00	\$116.955,00				
338	1.3.2		Producto 12: Centros de operaciones construidos		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$2.224.402,00	\$3.574.284,00	\$5.798.686,00				
339	1.3.2.1		Elaboración de expediente técnico de obras	Jefe UGP	66 days	Mon 2/7/18	Mon 1/10/18	\$0,00	\$42.406,00	\$42.406,00				
340	1.3.2.2	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
341	1.3.2.3		CCIN_43. Elaboración de estudios preliminares de obras		184 days	Tue 2/10/18	Fri 14/6/19	\$2.393,00	\$0,00	\$2.393,00				
342	1.3.2.3.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	64 days	Tue 2/10/18	Fri 28/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
343	1.3.2.3.2		Ejecución del proceso para seleccón de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Mon 31/12/18	Tue 12/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
344	1.3.2.3.3		Ejecución del contrato	CI	88 days	Wed 13/2/19	Fri 14/6/19	\$2.393,00	\$0,00	\$2.393,00			CI	
345	1.3.2.4		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones		132 days	Mon 17/6/19	Tue 17/12/19	\$461.628,00	\$415.972,00	\$877.601,00			CI	
346	1.3.2.4.1		Ejecución del contrato	EC	132 days	Mon 17/6/19	Tue 17/12/19	\$461.628,00	\$415.972,00	\$877.601,00			EC	
347	1.3.2.5		Centros de operaciones construidos		0 days	Tue 17/12/19	Tue 17/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			17/12	
348	1.3.2.6		CCIN_40. Servicios de supervisión de obras		164 days	Thu 16/5/19	Tue 31/12/19	\$17.552,00	\$0,00	\$17.552,00			CI	
349	1.3.2.6.1		Ejecución del contrato		164 days	Thu 16/5/19	Tue 31/12/19	\$17.552,00	\$0,00	\$17.552,00				
350	1.3.2.7		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	260 days	Tue 1/1/19	Mon 30/12/19	\$0,00	\$2.816,00	\$2.816,00			CA&C	
351	1.3.2.8		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	264 days	Tue 1/1/19	Fri 3/1/20	\$47.659,00	\$47.659,00	\$95.318,00			CA&C	
352	1.3.2.9		CP_30. Mantenimiento y reparación de paneles	CA&C	264 days	Tue 1/1/19	Fri 3/1/20	\$0,00	\$24.048,00	\$24.048,00			CA&C	
353	1.3.2.10		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$173.774,00	\$173.774,00			CA&C	
354	1.3.2.11		CP_32. Provisión de servicio de internet inalámbrico	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$63.232,00	\$63.232,00			CA&C	
355	1.3.2.12		LPN_33. Servicios de impresión de materiales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.865,00	\$54.433,00	\$57.297,00			CA&C	
356	1.3.2.13		CPO_36. Contratación de técnicos de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$492.374,00	\$492.374,00	\$984.747,00			CA&C	
357	1.3.2.14		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$454.436,00	\$1.363.308,00	\$1.817.744,00			CA&C	
358	1.3.2.15		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$16.839,00	\$50.517,00	\$67.356,00			CA&C	
359	1.3.2.16		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.135,00	\$9.406,00	\$12.541,00			CA&C	
360	1.3.2.17		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$143,00	\$430,00	\$573,00			CA&C	
361	1.3.2.18		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.240,00	\$5.240,00			CA&C	
362	1.3.2.19		CD_26. Provisión de servicio de mantenimiento de equipos de laboratorios	CA&C	907 days	Fri 5/7/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.427,00	\$2.427,00			CA&C	
363	1.3.2.20		Recursos para pasajes aéreos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.301,00	\$5.301,00			CA&C	
364	1.3.2.21		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$20.143,00	\$20.143,00			CF&A	
365	1.3.2.22		Recursos adicionales (renovación de licencia del irradiador v otros	CF&A	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$0,00	\$23.800,00	\$23.800,00			CF&A	
366	1.3.2.23		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CF&A	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$0,00	\$19.111,00	\$19.111,00			CF&A	
367	1.3.2.24		Provisión de servicios básicos: agua potable y alcantarillado	CF&A	776 days	Mon 6/1/20	Mon 26/12/22	\$0,00	\$156.503,00	\$156.503,00			CF&A	
368	1.3.2.25		Recursos adicionales	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$715.378,00	\$601.384,00	\$1.316.763,00			CF&A	
369	1.3.2.26		CCIN_90. Consultoría indidual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00				
370	1.3.2.26.1		Ejecución de contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00				

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
371	1.3.3		Producto 13: Centros de operaciones de moscas de la fruta, operando		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.591.054,00	\$5.188.331,00	\$9.779.384,00				
372	1.3.3.1		Muestreo sistemático de frutos hospedantes ejecutado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.569.476,00	\$3.569.476,00	\$7.138.952,00				
373	1.3.3.1.1		CPO_36.Contratación de técnicos asistentes en sanidad e inocuidad	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.569.476,00	\$3.569.476,00	\$7.138.952,00				CA&C
374	1.3.3.2		Actividades operativas realizadas		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.021.578,00	\$1.618.855,00	\$2.640.432,00				
375	1.3.3.2.1		LPI_7. Adquisición de equipos para laboratorio: espectómetros, sistema de cromatografía, ultracongeladoras, equipo para PCR del laboratorio de residuos tóxicos y microscopios		132 days	Thu 11/7/19	Fri 10/1/20	\$178.145,00	\$29.000,00	\$207.146,00				
376	1.3.3.2.1.3		Ejecución del contrato	P	132 days	Thu 11/7/19	Fri 10/1/20	\$178.145,00	\$29.000,00	\$207.146,00				P
377	1.3.3.2.2		LPI_12. Provisión de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$23.466,00	\$23.466,00	\$46.932,00				CA&C
378	1.3.3.2.3		LPI_13. Provisión de teléfonos celulares, modem y disco duro externo	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$820,00	\$820,00	\$1.640,00				CA&C
379	1.3.3.2.4		LPI_15. Servicio de parchado de llantas (incluido como servicio en la compra de los vehículos	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$933,00	\$400,00	\$1.332,00				CA&C
380	1.3.3.2.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$20.374,00	\$20.374,00				CA&C
381	1.3.3.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$85.053,00	\$255.160,00	\$340.213,00				CA&C
382	1.3.3.2.7		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$56.309,00	\$56.309,00	\$112.619,00				CA&C
383	1.3.3.2.8		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$28.660,00	\$85.979,00	\$114.638,00				CA&C
384	1.3.3.2.9		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$80.527,00	\$241.580,00	\$322.107,00				CA&C
385	1.3.3.2.10		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$3.425,00	\$10.276,00	\$13.701,00				CA&C
386	1.3.3.2.11		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$27.123,00	\$27.123,00				CA&C
387	1.3.3.2.12		CP_28. Provisión de servicios de flete terrestre regional	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$8.121,00	\$8.121,00				CA&C
388	1.3.3.2.13		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$11.109,00	\$11.109,00				CA&C
389	1.3.3.2.14		CP_32. Provisión de servicios de conexión a internet inalámbrico	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$9.874,00	\$9.874,00				CA&C
390	1.3.3.2.15		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.288,00	\$43.469,00	\$45.756,00				CA&C
391	1.3.3.2.16		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$561.952,00	\$561.953,00	\$1.123.905,00				
392	1.3.3.2.17		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$70.232,00	\$70.232,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
393	1.3.3.2.18		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$160.010,00	\$160.010,00				CA&C
394	1.3.3.2.19		Recursos adicionales	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.600,00	\$3.600,00				CA&C
395	2		Componente II: Erradicación de Enfermedades en el ganado porcino del Perú		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$9.268.796,00	\$8.336.739,00	\$17.605.536,00				
396	2.1		Producto 14: Porcinos vacunados		1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$8.102.406,00	\$5.998.798,00	\$14.101.205,00				
397	2.1.1		LPI_5. Adquisición de vacunas contra la Peste Porcina Clásica		1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$4.022.144,00	\$1.005.536,00	\$5.027.681,00				
398	2.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego de bases	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
399	2.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
400	2.1.1.3		Ejecución del contrato	P	1118 days	Thu 14/3/19	Mon 26/6/23	\$4.022.144,00	\$1.005.536,00	\$5.027.681,00				P
401	2.1.1.4		Vacunas disponibles		0 days	Mon 26/6/23	Mon 26/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				26/6
402	2.1.3		LPI_12. Provisión de computadoras de escritorio y otros equipos informáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$6.598,00	\$6.598,00	\$13.197,00				CA&C
403	2.1.4		LPI_15. Provisión de motocicletas montañeras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$38.400,00	\$16.457,00	\$54.857,00				CA&C
404	2.1.5		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables v bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$142.319,00	\$426.956,00	\$569.275,00				CA&C
405	2.1.6		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$42.353,00	\$42.353,00	\$84.705,00				CA&C
406	2.1.7		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.339,00	\$4.017,00	\$5.355,00				CA&C
407	2.1.8		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$15.793,00	\$47.379,00	\$63.172,00				CA&C
408	2.1.9		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$752,00	\$2.256,00	\$3.008,00				CA&C
409	2.1.10		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$70.249,00	\$70.249,00				CA&C
410	2.1.11		CP_24. Provisión de servicio de mantenimiento de equipos informáticos v similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$76.022,00	\$304.088,00	\$380.110,00				CA&C
411	2.1.12		CD_26. Servicios de mantenimiento para impresoras, ploter, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas y equipos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$43.423,00	\$43.423,00				CA&C
412	2.1.13		CP_28. Servicio de flete terrestre	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$30.600,00	\$30.600,00				CA&C
413	2.1.14		LPN_34. Provisión de servicios de seguros varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$155.683,00	\$155.683,00				CA&C
414	2.1.15		CPO_36. Servicios de locadores: asistentes de sanidad e inocuidad	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.756.686,00	\$3.756.686,00	\$7.513.371,00				CA&C
415	2.1.16		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$49.861,00	\$49.861,00				CF&A
416	2.1.17		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$12.855,00	\$12.857,00				CF&A
417	5.1.17		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$23.801,00	\$23.801,00				CF&A
418	2.2		Producto 15: Porcinos muestreados para PPC		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$285.798,00	\$906.740,00	\$1.192.538,00				
419	2.2.1		Pruebas diagnósticas, implementadas (Hito 1)		650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$85.235,00	\$208.852,00	\$294.087,00				
420	2.2.1.1		LPI_18. Adquisición de insumos varios		579 days	Mon 2/7/18	Thu 17/9/20	\$42.424,00	\$127.271,00	\$169.695,00				
Página 18														

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
421	2.2.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
422	2.2.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
423	2.2.1.1.3		Ejecución del contrato	P	396 days	Thu 14/3/19	Thu 17/9/20	\$42.424,00	\$127.271,00	\$169.695,00			P	
424	2.2.1.1.4		<i>Materiales descartables, bienes de consumo y otros adquiridos</i>		0 days	Thu 17/9/20	Thu 17/9/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			17/9	
425	2.2.1.2		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamiento	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$42.811,00	\$42.811,00	\$85.622,00			CA&C	
426	2.2.1.3		CP_20. Provisión de artículos de oficina y útiles	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$6.677,00	\$6.677,00			CA&C	
427	2.2.1.4		CP_28. Servicios de fletes	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$32.093,00	\$32.093,00			CA&C	
428	2.2.2		Circulación viral PPC vigilada (Hito 2)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$200.563,00	\$697.888,00	\$898.451,00				
429	1.2.2.1		Tramitación del Saneamiento de los terrenos	UGP/CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$0,00	\$23.726,00	\$23.726,00			UGP/CA&C	
430	1.2.2.2		LPN_13. Adquisición de aparatos electrónicos y digitales: cámaras fotográficas digitales, agenda electrónica con GPS, WI-FI, Bluetooth y scanner, filmadoras, smartphones, disco duro externo, sistema de USB de lector digital biométrico, grabadora digital d		302 days	Wed 22/7/20	Thu 16/9/21	\$15.113,00	\$15.113,00	\$30.227,00				
431	5.2.2.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado v pliego base	CA&C	95 days	Wed 22/7/20	Tue 1/12/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
432	5.2.2.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	75 days	Wed 2/12/20	Tue 16/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
433	5.2.2.2.3		Ejecución del contrato	P	132 days	Wed 17/3/21	Thu 16/9/21	\$15.113,00	\$15.113,00	\$30.227,00			P	
434	5.2.2.2.4		<i>Dispositivos electrónicos y digitales disponibles</i>		0 days	Thu 16/9/21	Thu 16/9/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			16/9	
435	5.2.2.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$9.352,00	\$9.352,00			CA&C	
436	5.2.2.4		LPI_18. Provisión de insumos: materiales descartables, bienes de consumo v otros		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$114.950,00	\$344.849,00	\$459.798,00				
437	5.2.2.5		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$13.661,00	\$13.661,00	\$27.322,00			CA&C	
438	5.2.2.6		CP_20. Provisión de útiles de oficina y artículos de librería	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$115,00	\$345,00	\$460,00			CA&C	
439	5.2.2.7		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.141,00	\$2.141,00			CA&C	
440	5.2.2.8		CP_24. Provisión de banner	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$177,00	\$710,00	\$886,00			CA&C	
441	5.2.2.9		CP_28. Provisión de servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$19.925,00	\$19.925,00			CA&C	
442	5.2.2.10		LPN_33. Provisión de material impreso: Guía Metodológica (cuadernillo full color)	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$30,00	\$563,00	\$594,00			CA&C	
443	5.2.2.11		CCIN_46. Elaboración de un plan de emergencia	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$23.809,00	\$0,00	\$23.809,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
444	5.2.2.12		CCIN_47. Consultoria Internacional para elaborar los lineamientos generales para la s áreas libres de PPC	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$17.708,00	\$0,00	\$17.708,00				CA&C
445	5.2.2.13		CCIN_48. Consultoria especializada para realización de simulacros de PCC	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00				CA&C
446	5.2.2.14		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$68.602,00	\$68.602,00				CA&C
447	5.2.2.15		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$68.272,00	\$68.272,00				CF&A
448	5.2.2.16		PCR	CF&A	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$130.629,00	\$130.629,00				CF&A
449	2.3		Producto 16: Establecimiento bajo control oficial de la enfermedad Síndrome respiratorio y reproductivo porcino – PRRS, implementado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$130.506,00	\$466.823,00	\$597.329,00				
450	2.3.1		Muestras sobre PRRS y otras enfermedades emergentes ejecutadas (Hito 1)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$72.281,00	\$308.194,00	\$380.475,00				
451	2.3.1.1		LPI_18. Adquisición de insumos varios		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$70.763,00	\$212.290,00	\$283.053,00				
452	2.3.1.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
453	2.3.1.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
454	2.3.1.1.3		Ejecución del contrato	CA&C	988 days	Thu 14/3/19	Mon 26/12/22	\$70.763,00	\$212.290,00	\$283.053,00				CA&C
455	2.3.1.1.4		Materiales descartables y bienes de consumo disponibles		0 days	Mon 26/12/22	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				26/12
456	2.3.1.2		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.518,00	\$1.518,00	\$3.036,00				CA&C
457	2.3.1.3		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$807,00	\$807,00				CA&C
458	2.3.1.4		CP_28. Servicios de fletes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$29.293,00	\$29.293,00				CA&C
459	2.3.1.5		CP_29. Servicios de diagnóstico de virus de neutralización	CA&C	1040 days	Tue 1/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$8.143,00	\$8.143,00				CA&C
460	2.3.1.6		Recursos para pasajes terrestres	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.371,00	\$1.371,00				CF&A
461	2.3.1.7		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$53.143,00	\$53.143,00				CF&A
462	2.3.1.8		Recursos adicionales	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.629,00	\$1.629,00				CF&A
463	2.3.2		Establecimientos de zona piloto PRRS promovidos (Hito 2)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$58.225,00	\$158.629,00	\$216.854,00				
464	2.3.2.1		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.528,00	\$13.585,00	\$18.113,00				CA&C
465	2.3.2.2		CP_21. Provisión de vestimenta	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$102,00	\$305,00	\$407,00				CA&C
466	2.3.2.3		CP_24. Servicio de producción de video documental	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.570,00	\$14.280,00	\$17.850,00				CA&C
467	2.3.2.4		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$5.865,00	\$111.434,00	\$117.299,00				CA&C
468	2.3.2.5		CCIN_44. Consultoría Internacional para el establecimiento de zonas piloto para el PRRS	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$29.513,00	\$0,00	\$29.513,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
469	2.3.2.6		CCIN_45. Consultoría para desarrollar en las Areas Demostrativas Mejoras en la bioseguridad de pequeños productores	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$14.647,00	\$0,00	\$14.647,00				CA&C
470	2.3.2.7		Recursos para pasajes terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$686,00	\$686,00				CA&C
471	2.3.2.8		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$18.339,00	\$18.339,00				CA&C
472	2.4		Producto 17: Puestos de control móviles, instalados y operando		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$701.559,00	\$766.535,00	\$1.468.094,00				
473	2.4.1		Puestos de control instalados		447 days	Wed 1/8/18	Thu 16/4/20	\$57.816,00	\$57.816,00	\$115.632,00				
474	2.4.1.1		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control		178 days	Fri 31/8/18	Tue 7/5/19	\$54.988,00	\$54.988,00	\$109.976,00				
475	2.4.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de especificaciones técnicas y pliego base	CA&C	25 days	Fri 31/8/18	Thu 4/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
476	2.4.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	21 days	Fri 5/10/18	Fri 2/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
477	2.4.1.1.3		Ejecución del contrato	P	132 days	Mon 5/11/18	Tue 7/5/19	\$54.988,00	\$54.988,00	\$109.976,00				P
478	2.4.1.1.4		Puestos de control operativos		0 days	Tue 7/5/19	Tue 7/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				7/5
479	2.4.1.2		LPI_12. Adquisición de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter		447 days	Wed 1/8/18	Thu 16/4/20	\$2.828,00	\$2.828,00	\$5.656,00				
480	2.4.1.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de especificaciones técnicas y pliego base	CA&C	95 days	Wed 1/8/18	Tue 11/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
481	2.4.1.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Wed 12/12/18	Fri 12/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
482	2.4.1.2.3		Ejecución del contrato	P	264 days	Mon 15/4/19	Thu 16/4/20	\$2.828,00	\$2.828,00	\$5.656,00				P
483	2.4.1.2.4		Puestos de control remodelados y equipados		0 days	Thu 16/4/20	Thu 16/4/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				16/4
484	2.4.2		Puestos de control operando		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$643.743,00	\$708.719,00	\$1.352.462,00				
485	2.4.2.1		CP_3. Mantenimiento de los módulos de puestos de control	P	132 days	Mon 5/11/18	Tue 7/5/19	\$23.980,00	\$23.980,00	\$47.960,00				P
486	2.4.2.2		LPN_13. Provisión de teléfonos celulares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.239,00	\$1.239,00	\$2.478,00				CA&C
487	2.4.2.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$15.840,00	\$15.840,00				CA&C
488	2.4.2.4		LPI_18. Provisión de insumos varios y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.603,00	\$13.809,00	\$18.412,00				CA&C
489	2.4.2.5		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$10.501,00	\$10.501,00	\$21.002,00				CA&C
490	2.4.2.6		CP_20. Provisión de útiles y artículos de librería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$995,00	\$2.985,00	\$3.980,00				CA&C
491	2.4.2.7		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.211,00	\$12.633,00	\$16.844,00				CA&C
492	2.4.2.8		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.517,00	\$4.551,00	\$6.068,00				CA&C
493	2.4.2.9		CP_24. Suministro de material de comunicaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$411,00	\$1.646,00	\$2.057,00				CA&C
494	2.4.2.10		CP_30. Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias y equipos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$14.601,00	\$14.601,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
495	2.4.2.11		CP_31. Provisión de servicios de telefonía fija y móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$12.926,00	\$12.926,00				CA&C
496	2.4.2.12		CP_32. Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$13.200,00	\$13.200,00				CA&C
497	2.4.2.13		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$596.286,00	\$576.286,00	\$1.172.571,00				CA&C
498	2.4.2.14		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$411,00	\$411,00				CA&C
499	2.4.2.15		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.111,00	\$4.112,00				CA&C
500	2.5		Producto 18: Productores de porcinos capacitados en prevención (bioseguridad) y control de enfermedades de porcinos		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$48.527,00	\$197.843,00	\$246.370,00				
501	2.5.1		Productoras Capacitadas (Hito 1)		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$31.955,00	\$115.865,00	\$147.820,00				
502	2.5.1.1		CCIN_49. Contratación de Consultoría Internacional en Sanidad Porcina para la capacitación y actualización del personal de campo		360 days	Mon 2/7/18	Fri 15/11/19	\$2.929,00	\$7.187,00	\$10.116,00				
503	2.5.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de TdR e Identificación de candidatos	CA&C	64 days	Mon 2/7/18	Thu 27/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
504	2.5.1.1.2		Ejecución del proceso de seleccion y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 28/9/18	Mon 12/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
505	2.5.1.1.3		Ejecución del contrato	P	264 days	Tue 13/11/18	Fri 15/11/19	\$2.929,00	\$7.187,00	\$10.116,00				P
506	2.5.1.1.4		Capacitación en Sanidad Pocina realizada		0 days	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				15/11
507	2.5.1.2	GRP	CP_24. Elaboración del Plan de educación Sanitaria a pequeños productores v capacitación al personal		1004 days	Tue 26/2/19	Fri 30/12/22	\$1.029,00	\$4.114,00	\$5.143,00				
508	2.5.1.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de EETT y pliego de cargos	CA&C	25 days	Tue 26/2/19	Mon 1/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
509	2.5.1.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	21 days	Tue 2/4/19	Tue 30/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
510	2.5.1.2.3		Ejecucion del contrato	P	958 days	Wed 1/5/19	Fri 30/12/22	\$1.029,00	\$4.114,00	\$5.143,00				P
511	2.5.2.3		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.056,00	\$26.944,00	\$30.000,00				CF&A
512	2.5.1.4	AAS	CCIN_86. Consultor social experto en temas de género y multiculturalidad para realizar el Plan de Consulta, difusión, comunicación y seminarios con enfoque interculturalidad y de género sobre oportunidades en manejo técnicos de porcinos y cuidados sanitar		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$11.340,00	\$6.660,00	\$18.000,00				
513	2.5.1.4.1		Ejecución de contrato	CI	1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$11.340,00	\$6.660,00	\$18.000,00				CI
514	2.5.2.5		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.519,00	\$4.519,00				CA&C
515	2.5.2.6		LPI_12. Provisión de computadora personal portátil	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$4.275,00	\$4.275,00	\$8.550,00				CA&C
516	2.5.2.10		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$104,00	\$396,00	\$500,00				CA&C
517	2.5.2.7		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$260,00	\$260,00	\$519,00				CA&C
518	2.5.2.8		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$8.907,00	\$8.907,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
519	2.5.2.9		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.993,00	\$14.979,00	\$19.972,00				CA&C
520	2.5.2.10		CP_24. Elaboración de merchandising y materiales promocionales	CA&C	365 days	Mon 7/2/22	Fri 30/6/23	\$3.969,00	\$37.624,00	\$41.594,00				CA&C
521	2.5.3		Productores capacitados (Hito 2)		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$16.572,00	\$81.978,00	\$98.550,00				
522	2.5.3.1		CCIN_49. Contratación de Consultoría Internacional en Sanidad Porcina para la capacitación y actualización del personal de campo		264 days	Tue 13/11/18	Fri 15/11/19	\$1.952,00	\$4.792,00	\$6.744,00				
523	5.5.2.1.1		Ejecución de contrato	P	264 days	Tue 13/11/18	Fri 15/11/19	\$1.952,00	\$4.792,00	\$6.744,00			P	
524	2.5.2.2		Capacitación en Sanidad Pocina realizada		0 days	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			15/11	
525	2.5.3.2	GRP	CP_24. Elaboración del Plan de educación Sanitaria a pequeños productores y capacitación al personal		958 days	Wed 1/5/19	Fri 30/12/22	\$686,00	\$2.743,00	\$3.429,00				
526	5.5.2.2.1		Ejecución de contrato		958 days	Wed 1/5/19	Fri 30/12/22	\$686,00	\$2.743,00	\$3.429,00				
527	2.5.2.9		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00				CF&A
528	5.5.2.4	AAS	CCIN_86. Consultor social experto en temas de género y multiculturalidad para realizar el Plan de Consulta, difusión, comunicación y seminarios con enfoque interculturalidad y de género sobre oportunidades en manejo técnicos de porcinos, cuidados sanitario		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$7.560,00	\$4.440,00	\$12.000,00				
529	5.5.2.4.1		Ejecución de contrato	CI	1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$7.560,00	\$4.440,00	\$12.000,00				CI
530	2.5.2.8		Recursos para pasajes aéreos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.897,00	\$2.897,00				CA&C
531	2.5.3.3		LPI_12. Provisión de computadora personal portátil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.850,00	\$2.850,00	\$5.700,00				CA&C
532	2.5.3.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$83,00	\$250,00	\$333,00				CA&C
533	2.5.3.4		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$232,00	\$232,00	\$465,00				CA&C
534	2.5.3.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.938,00	\$5.938,00				CA&C
535	2.5.3.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$732,00	\$12.583,00	\$13.314,00				CA&C
536	5.5.2.11		CP_24. Elaboración de merchandising y materiales promocionales	CA&C	958 days	Wed 1/5/19	Fri 30/12/22	\$2.477,00	\$25.253,00	\$27.730,00				CA&C
537	3		Componente III: Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$24.324.718,00	\$31.348.756,00	\$55.673.472,00				
538	3.1		Vigilancia y control sanitario de alimentos agropecuarios primarios y piensos		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$15.306.479,00	\$16.263.887,00	\$31.570.365,00				
539	3.1.1		Producto 19: SINIA rediseñado		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$250.654,00	\$223.631,00	\$474.285,00				
540	3.1.1.1	AAS	Coordinación de actividades de actividades con INIA-MINAM y las Universidades		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
541	3.1.1.1.1		CP_3. Contratación de firma para adecuación de cableado de datos y cableado eléctrico		264 days	Mon 5/11/18	Thu 7/11/19	\$2.657,00	\$2.657,00	\$5.313,00				
542	3.1.1.1.1		Ejecución del contrato	P	264 days	Mon 5/11/18	Thu 7/11/19	\$2.657,00	\$2.657,00	\$5.313,00			P	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
543	3.1.1.1.2		Adecuación de cableado de datos y cableado eléctrico realizada		0 days	Thu 7/11/19	Thu 7/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			7/11	
544	3.1.1.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	310 days	Thu 4/10/18	Wed 11/12/19	\$53,00	\$53,00	\$106,00			CA&C	
545	3.1.1.3		LPI_7. Servicios de mantenimiento preventivo del cromatógrafo líquido HPLC con detector de masa en Tandem	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$11.197,00	\$1.823,00	\$13.019,00			CA&C	
546	3.1.1.4		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$0,00	\$28.353,00	\$28.353,00			CA&C	
547	3.1.1.5		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$17,00	\$17,00	\$33,00			CA&C	
548	3.1.1.6		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.927,00	\$5.782,00	\$7.710,00			CA&C	
549	3.1.1.7		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$14,00	\$43,00	\$58,00			CA&C	
550	3.1.1.8		CP_24 Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$40.541,00	\$162.164,00	\$202.706,00			CA&C	
551	3.1.1.9		CP_28. Servicio de envío de material biológico vía aérea	CA&C	264 days	Mon 18/11/19	Thu 19/11/20	\$0,00	\$1.350,00	\$1.350,00			CA&C	
552	3.1.1.10		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$14,00	\$273,00	\$287,00			CA&C	
553	3.1.1.11		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$12.857,00	\$12.857,00	\$25.714,00			CA&C	
554	3.1.1.12		CCIN_52. Consultoría individual para servicios de analista programador en informática	CA&C	617 days	Mon 2/7/18	Tue 10/11/20	\$25.600,00	\$0,00	\$25.600,00			CA&C	
555	3.1.1.13		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	88 days	Mon 2/7/18	Wed 31/10/18	\$46.629,00	\$0,00	\$46.629,00			CA&C	
556	3.1.1.14		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	CA&C	253 days	Thu 22/11/18	Mon 11/11/19	\$7.143,00	\$0,00	\$7.143,00			CA&C	
557	3.1.1.15		CCIN_64. Consultorías internacionales varias	CA&C	618 days	Mon 2/7/18	Wed 11/11/20	\$86.576,00	\$0,00	\$86.576,00			CA&C	
558	3.1.1.16		CCIN_66. Consultorías individuales especializadas	CA&C	618 days	Mon 2/7/18	Wed 11/11/20	\$15.429,00	\$0,00	\$15.429,00			CA&C	
559	3.1.1.17		Servicios de fletes	CA&C	96 days	Mon 2/7/18	Mon 12/11/18	\$0,00	\$114,00	\$114,00			CA&C	
560	3.1.1.18		Viáticos	CF&A	340 days	Mon 2/7/18	Fri 18/10/19	\$0,00	\$7.681,00	\$7.681,00			CF&A	
561	3.1.1.19		Pasajes aéreos y terrestres	CF&A	340 days	Mon 2/7/18	Fri 18/10/19	\$0,00	\$464,00	\$464,00			CF&A	
562	3.1.2		Producto 20: UER del SENASA operando		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$220.818,00	\$308.826,00	\$529.642,00				
563	6.1.2.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
564	3.1.2.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones (años 1 y 2)	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$9.076,00	\$9.076,00	\$18.151,00			CA&C	
565	3.1.2.2		Supervisión de obras	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$182,00	\$182,00	\$363,00			CA&C	
Página 24														

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
566	3.1.2.3		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos (años 1 y 2)	CA&C	96 days	Mon 2/7/18	Mon 12/11/18	\$36.513,00	\$36.513,00	\$73.026,00			CA&C	
567	3.1.2.4		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$9.921,00	\$9.921,00	\$19.843,00				CA&C
568	3.1.2.5		CP_17 Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$6.497,00	\$6.497,00				CA&C
569	3.1.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$6.230,00	\$18.689,00	\$24.918,00				CA&C
570	3.1.2.7		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.292,00	\$2.292,00	\$4.583,00				CA&C
571	3.1.2.8		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.370,00	\$10.111,00	\$13.482,00				CA&C
572	3.1.2.9		CP_24. Provisión de servicios de comunicación que incluyen: material impreso, publicación en medios de comunicación v filmación v edición	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$12.967,00	\$51.867,00	\$64.834,00				CA&C
573	3.1.2.10		CP_32. Provisión de servicios de conexión a internet inalámbrico	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.577,00	\$1.577,00				CA&C
574	3.1.2.11		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$19,00	\$364,00	\$383,00				CA&C
575	3.1.2.12		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$38.400,00	\$38.400,00	\$76.800,00				CA&C
576	3.1.2.13		CCII_64. Consultorías internacionales varias	CA&C	120 days	Mon 2/7/18	Fri 14/12/18	\$68.867,00	\$0,00	\$68.867,00				CA&C
577	3.1.2.14		CCIN_66. Consultorías individuales especializadas	CA&C	528 days	Mon 2/7/18	Wed 8/7/20	\$32.981,00	\$0,00	\$32.981,00				CA&C
578	3.1.2.15		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$63.923,00	\$63.923,00				CA&C
579	3.1.2.16		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$0,00	\$22.094,00	\$22.094,00				CA&C
580	3.1.2.17		Recursos adicionales (ajustes)	CF&A	1 day	Mon 27/12/21	Mon 27/12/21	\$0,00	\$37.320,00	\$37.320,00				CF&A
581	3.1.3		Producto 21: Actores de la cadena agroalimentaria registrados		1172 days	Mon 2/7/18	Tue 27/12/22	\$1.674.767,00	\$2.847.137,00	\$4.521.907,00				
582	3.1.3.1		Software y red de comunicación diseñados e implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$789.379,00	\$719.006,00	\$1.508.387,00				
583	3.1.3.1.1		LPI_12. Adquisición de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter		711 days	Mon 2/7/18	Mon 22/3/21	\$89.143,00	\$89.143,00	\$178.286,00				
584	3.1.3.1.1.1		Acciones preparatorias, elaoboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
585	3.1.3.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
586	3.1.3.1.1.3		Ejecución del contrato	P	528 days	Thu 14/3/19	Mon 22/3/21	\$89.143,00	\$89.143,00	\$178.286,00				P
587	3.1.3.1.1.4		Servidor storage Oracle adquirido		0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00				22/3
Página 25														
























Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
588	3.1.3.1.2		LPN_13. Adquisición de aparatos electrónicos y digitales: cámaras fotográficas digitales, agenda electrónica con GPS, WI-Fi, Bluetooth y scanner, filmadoras, smartphones, disco duro externo, sistema de USB de lector digital biométrico, grabadora digital d		434 days	Mon 2/7/18	Thu 27/2/20	\$2.028,00	\$2.028,00	\$4.057,00				
589	3.1.3.1.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y documentos base	UGP/CA&A	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
590	3.1.3.1.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	UGP/CA&A	75 days	Mon 12/11/18	Fri 22/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
591	3.1.3.1.2.3		Ejecución del contrato	P	264 days	Mon 25/2/19	Thu 27/2/20	\$2.028,00	\$2.028,00	\$4.057,00				
592	3.1.3.1.2.4		Switch de 4 puertos adquiridos		0 days	Thu 27/2/20	Thu 27/2/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
593	3.1.3.1.3		LPI_14. Provisión de licencias de software	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$546.815,00	\$546.815,00	\$1.093.630,00				
594	3.1.3.1.4		LPI_18. Provisión de insumos varios y bienes de consumo	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$13.439,00	\$40.317,00	\$53.756,00				
595	3.1.3.1.5		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$729,00	\$2.188,00	\$2.918,00				
596	3.1.3.1.6		CP_27. Servicios para mantenimiento de sistemas informáticos y software	CA&C	528 days	Mon 2/7/18	Wed 8/7/20	\$0,00	\$12.223,00	\$12.223,00				
597	3.1.3.1.7		CPO_36. Contratación de técnicos (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$6.400,00	\$6.400,00	\$12.800,00				
598	3.1.3.1.8		CCIN_51. Implementación de solución móvil a los sistemas del SENASA	CA&C	528 days	Mon 2/7/18	Wed 8/7/20	\$33.429,00	\$0,00	\$33.429,00				
599	3.1.3.1.9		CCIN_52. Consultor - Analista programador en informática	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$12.800,00	\$0,00	\$12.800,00				
600	3.1.3.1.10		CCIN_53. Servicio de capacitación en inteligencia de negocios	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$4.288,00	\$0,00	\$4.288,00				
601	3.1.3.1.11		CCIN_54. Consultor para desarrollar el sistema de consulta web de información técnica (plaguicida, semilla, laboratorio)	CA&C	259 days	Tue 31/12/19	Fri 25/12/20	\$13.166,00	\$0,00	\$13.166,00				
602	3.1.3.1.12		CCIN_55. Servicio de capacitación en herramientas web para desarrolladores del SENASA	CA&C	255 days	Mon 31/12/18	Fri 20/12/19	\$12.857,00	\$0,00	\$12.857,00				

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
603	3.1.3.1.13		CCIN_56. Servicio de soporte a la integración de la solución con la infraestructura del SENASA, incluye el mantenimiento y soporte durante el 1° año	CA&C	255 days	Mon 31/12/18	Fri 20/12/19	\$25.714,00	\$0,00	\$25.714,00			CA&C	
604	3.1.3.1.14		CCIN_63. Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$28.571,00	\$0,00	\$28.571,00			CA&C	
605	3.1.3.1.15		Pasajes terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$9.555,00	\$9.555,00			CA&C	
606	3.1.3.1.16		Tramitación de viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$10.337,00	\$10.337,00			CF&A	
607	3.1.3.2		Predio registrado de cultivos y cranzas priorizados		1172 days	Mon 2/7/18	Tue 27/12/22	\$885.388,00	\$2.128.131,00	\$3.013.520,00				
608	3.1.3.2.1		LPI_10. Adquisición de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración		363 days	Mon 2/7/18	Wed 20/11/19	\$654,00	\$654,00	\$1.307,00				
609	3.1.3.2.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
610	3.1.3.2.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
611	3.1.3.2.1.3		Ejecución del contrato	P	180 days	Thu 14/3/19	Wed 20/11/19	\$654,00	\$654,00	\$1.307,00			P	
612	3.1.3.2.1.4		Equipos de líneas de frío adquiridos		0 days	Wed 20/11/19	Wed 20/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			20/11	
613	3.1.3.2.2		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$25.015,00	\$25.015,00	\$50.030,00			CA&C	
614	3.1.3.2.3		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.380,00	\$7.380,00	\$14.760,00			CA&C	
615	3.1.3.2.4		LPI_15. Provisión de motocicletas	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$69.120,00	\$29.623,00	\$98.743,00			CA&C	
616	3.1.3.2.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$420.457,00	\$420.457,00			CA&C	
617	3.1.3.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	387 days	Mon 2/7/18	Tue 24/12/19	\$3.257,00	\$3.257,00	\$6.514,00			CA&C	
618	3.1.3.2.7		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	387 days	Mon 2/7/18	Tue 24/12/19	\$38.385,00	\$115.155,00	\$153.540,00			CA&C	
619	3.1.3.2.8		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$102.391,00	\$102.391,00	\$204.783,00			CA&C	
620	3.1.3.2.9		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$21.553,00	\$64.659,00	\$86.212,00			CA&C	
621	3.1.3.2.10		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$8.941,00	\$26.823,00	\$35.764,00			CA&C	
622	3.1.3.2.11		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.721,00	\$11.163,00	\$14.885,00			CA&C	
623	3.1.3.2.12		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$371,00	\$371,00			CA&C	
624	3.1.3.2.13		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1042 days	Mon 31/12/18	Tue 27/12/22	\$299,00	\$1.197,00	\$1.496,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
625	3.1.3.2.14		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$12.520,00	\$12.520,00				CA&C
626	3.1.3.2.15		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$16.457,00	\$16.457,00				CA&C
627	3.1.3.2.16		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$203.287,00	\$203.287,00				CA&C
628	3.1.3.2.17		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$180,00	\$3.420,00	\$3.600,00				CA&C
629	3.1.3.2.18		LPN_34. Provisión de servicios de seguros varios	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$22.500,00	\$22.500,00				CA&C
630	3.1.3.2.19		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$338.614,00	\$338.614,00	\$677.228,00				CA&C
631	3.1.3.2.20		CCIN_50. onsultorías especializadas en inocuidad agroalimentaria	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$172.800,00	\$0,00	\$172.800,00				CA&C
632	3.1.3.2.21		CCIN_64. Contratación de consultorías internacionales especializadas	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.935,00	\$0,00	\$3.935,00				CA&C
633	3.1.3.2.22		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$89.143,00	\$0,00	\$89.143,00				CA&C
634	3.1.3.2.23		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$615.204,00	\$615.204,00				CF&A
635	3.1.3.2.24		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$107.984,00	\$107.984,00				CA&C
636	3.1.4		Producto 22: Animales registrados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.406.649,00	\$3.678.513,00	\$8.085.163,00				
637	3.1.4.1		LPI_9. Adquisición de aretes e identificadores de plástico 5 cm X 7 cm impreso con número y logo del SENASA		711 days	Mon 2/7/18	Mon 22/3/21	\$996.469,00	\$996.469,00	\$1.992.937,00				
638	3.1.4.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
639	3.1.4.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
640	3.1.4.1.3		Ejecución del contrato	P	528 days	Thu 14/3/19	Mon 22/3/21	\$996.469,00	\$996.469,00	\$1.992.937,00				P
641	3.1.4.1.4		Aretes e identificadores proveídos		0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00				22/3
642	3.1.4.2		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$18.309,00	\$18.309,00				CA&C
643	3.1.4.3		LPI_18. Provisión de insumos varios y bienes de consumo	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$41.926,00	\$157.777,00	\$199.703,00				CA&C
644	3.1.4.4		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.838,00	\$1.838,00	\$3.676,00				CA&C
645	3.1.4.5		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$77,00	\$232,00	\$309,00				CA&C
646	3.1.4.6		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.208,00	\$12.623,00	\$16.831,00				CA&C
647	3.1.4.7		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$327,00	\$980,00	\$1.306,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
648	3.1.4.8		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$101.714,00	\$101.714,00				CA&C
649	3.1.4.9		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$4.314,00	\$81.972,00	\$86.286,00				CA&C
650	3.1.4.10		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$1.371.702,00	\$1.371.702,00	\$2.743.406,00				CA&C
651	3.1.4.12		Viáticos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$105.274,00	\$105.274,00				CA&C
652	3.1.4.11		LPI_15. Provisión de vehículos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.935.788,00	\$829.623,00	\$2.765.412,00				CA&C
653	3.1.4.13	AAS	Construcción de línea de base ambiental y social	EAS	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00				EAS
654	3.1.4.14	AAS	Desarrollo y apoyo a la implementación de un Mecanismo de resolución de quejas v reclamos	EAS	250 days	Mon 2/7/18	Fri 14/6/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				EAS
655	3.1.5		Producto 23: Programas de mitigación de riesgos de contaminación en alimentos, diseñados e implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$465.453,00	\$518.884,00	\$984.337,00				
656	3.1.5.1		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos		711 days	Mon 2/7/18	Mon 22/3/21	\$10.212,00	\$10.212,00	\$20.423,00				
657	3.1.5.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
658	3.1.5.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
659	3.1.5.1.3		Ejecución del contrato	P	528 days	Thu 14/3/19	Mon 22/3/21	\$10.212,00	\$10.212,00	\$20.423,00				P
660	3.1.5.1.4		Equipamiento proveído		0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00				22/3
661	3.1.5.2		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.308,00	\$2.308,00				CA&C
662	3.1.5.3		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	387 days	Mon 2/7/18	Tue 24/12/19	\$102,00	\$307,00	\$410,00				CA&C
663	3.1.5.4		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$349,00	\$349,00	\$698,00				CA&C
664	3.1.5.5		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.040,00	\$6.134,00	\$8.178,00				CA&C
665	3.1.5.7		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$88.093,00	\$352.373,00	\$440.466,00				CA&C
666	3.1.5.8		CP_28. Servicio de flete	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$376,00	\$376,00				CA&C
667	3.1.5.9		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$19,00	\$364,00	\$383,00				CA&C
668	3.1.5.10		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$31.200,00	\$31.200,00	\$62.400,00				CA&C
Página 29														

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
690	3.1.6.12		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	257 days	Tue 1/1/19	Wed 25/12/19	\$4.394,00	\$0,00	\$4.394,00			CA&C	
691	3.1.6.13		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$257,00	\$257,00			CF&A	CF&A
692	3.1.6.14		Alquileres varios	CF&A	257 days	Tue 1/1/19	Wed 25/12/19	\$0,00	\$644,00	\$643,00			CF&A	
693	3.1.7		Producto 25: Análisis de diagnóstico realizados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.129.821,00	\$4.430.356,00	\$6.560.177,00				
694	3.1.7.1		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$927.549,00	\$150.996,00	\$1.078.545,00			CA&C	
695	3.1.7.2		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$130.542,00	\$130.542,00	\$261.083,00			CA&C	
696	3.1.7.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$773.475,00	\$773.475,00			CA&C	
697	3.1.7.4		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$887.210,00	\$2.661.629,00	\$3.548.838,00			CA&C	
698	3.1.7.5		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$142.100,00	\$142.100,00	\$284.200,00			CA&C	
699	3.1.7.6		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$42.420,00	\$127.263,00	\$169.685,00			CA&C	
700	3.1.7.7		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$78.443,00	\$78.443,00			CA&C	
701	3.1.7.8		CP_32. Provisión de Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$184.000,00	\$184.000,00			CA&C	
702	3.1.7.9		Viáticos	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$181.908,00	\$181.908,00			CA&C	
703	3.1.8		Producto 26: Personal oficial nacional y subnacional capacitados		1578 days	Mon 5/6/17	Wed 21/6/23	\$602.754,00	\$1.034.740,00	\$1.637.494,00				
704	6.1.8.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
705	3.1.8.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$10.626,00	\$10.626,00	\$21.252,00			CA&C	
706	3.1.8.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$213,00	\$213,00	\$425,00			CA&C	
707	3.1.8.3		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$217.207,00	\$217.207,00	\$434.413,00			CA&C	
708	3.1.8.4		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$14.538,00	\$14.538,00	\$29.076,00			CA&C	
709	3.1.8.5		LPI_14. Provisión de licencias de software	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$263.168,00	\$263.168,00	\$526.336,00			CA&C	
710	3.1.8.6		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$11.499,00	\$11.499,00	\$22.999,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
711	3.1.8.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$6.579,00	\$19.736,00	\$26.315,00			CA&C	
712	3.1.8.8		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$16.001,00	\$64.002,00	\$80.003,00			CA&C	CA&C
713	3.1.8.9		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$84.571,00	\$84.571,00			CA&C	CA&C
714	3.1.8.10		CD_26. Provisión de servicio de mantenimiento de equipos informáticos y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$23.137,00	\$23.137,00			CA&C	CA&C
715	3.1.8.11		CCIN_52. Consultor - Analista programador en informática	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$4.800,00	\$0,00	\$4.800,00			CA&C	
716	3.1.8.12		CCII_64. Contratación de consultorías internacionales especializadas	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$39.353,00	\$0,00	\$39.353,00			CA&C	
717	3.1.8.13		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$18.770,00	\$0,00	\$18.771,00			CA&C	
718	3.1.8.14		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$59.071,00	\$59.071,00			CF&A	CF&A
719	3.1.8.15		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Wed 26/12/18	Wed 21/6/23	\$0,00	\$16.948,00	\$16.948,00			CA&C	CA&C
720	3.1.8.16		Consultorias y servicios informáticos varios	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$250.024,00	\$250.024,00			CA&C	
721	3.1.9		Producto 27: Laboratorios y Centro de procesamiento primario de muestras, remodelados y equipados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$1.630.529,00	\$454.936,00	\$2.085.465,00				
722	3.1.9.1		Laboratorios remodelados y equipados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$1.126.849,00	\$414.136,00	\$1.540.985,00				
723	1.1.9.1.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
724	3.1.9.1.2		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$89.616,00	\$89.616,00	\$179.232,00			CA&C	
725	6.1.9.1.3		Laboratorios remodelados y equipados		0 days	Tue 24/12/19	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			24/12	
726	3.1.9.1.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$1.792,00	\$1.792,00	\$3.585,00			CA&C	
727	3.1.9.1.3		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$841.642,00	\$137.011,00	\$978.653,00			CA&C	
728	3.1.9.1.4		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$126.562,00	\$126.562,00	\$253.125,00			CA&C	
729	3.1.9.1.5		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.336,00	\$1.336,00	\$2.671,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
730	3.1.9.1.6		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$46.629,00	\$0,00	\$46.629,00			CA&C	
731	3.1.9.1.7		Provisión de insumos, bienes de consumo, equipamientos y servicios de mantenimiento	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$19.272,00	\$57.819,00	\$77.090,00				CA&C
732	3.1.9.2		Centro de procesamiento primario de muestras, equipados		388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$503.680,00	\$40.800,00	\$544.480,00				
733	3.1.9.2.1		Entrenamiento para el analisis de agentes biologicos y quimicos peligroso		388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$40.800,00	\$40.800,00				
734	3.1.9.2.2		Recursos sin programar	CF&A	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$503.680,00	\$0,00	\$503.680,00			CF&A	
735	3.1.10		Producto 28: Métodos de análisis implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.057.570,00	\$811.563,00	\$2.869.133,00				
736	3.1.10.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$669,00	\$669,00	\$1.338,00				CA&C
737	3.1.10.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$13,00	\$13,00	\$27,00				CA&C
738	3.1.10.3		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.762.260,00	\$286.879,00	\$2.049.139,00			CA&C	
739	3.1.10.4		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$39.970,00	\$39.970,00	\$79.941,00			CA&C	
740	3.1.10.5		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$602,00	\$602,00	\$1.203,00			CA&C	
741	3.1.10.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$106.011,00	\$318.034,00	\$424.046,00				CA&C
742	3.1.10.7		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$121.941,00	\$121.941,00	\$243.883,00			CA&C	
743	3.1.10.8		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$981,00	\$2.942,00	\$3.923,00				CA&C
744	3.1.10.9		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$156,00	\$156,00				CA&C
745	3.1.10.10		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$405,00	\$405,00				CA&C
746	3.1.10.11		CP_32. Provisión de Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$15.401,00	\$15.401,00				CA&C
747	3.1.10.12		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	521 days	Mon 28/12/20	Mon 26/12/22	\$8.229,00	\$8.230,00	\$16.456,00			CA&C	
Página 33														

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
748	3.1.10.13		CCIN_65. Consultoría para el diagnóstico especializado del Sistema de Cromatografía LCMSMS WATERS	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$16.894,00	\$0,00	\$16.894,00			CA&C	
749	3.1.10.14		Capacitación en métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad en laboratorio de análisis de residuos toxicos	DSV;DSA o DIAIA	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$16.321,00	\$16.321,00				DSV;DSA o
750	3.1.11		Producto 29: Sedes para vigilancia sanitaria implementadas		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.712.881,00	\$1.811.533,00	\$3.524.411,00				
751	3.1.11.1		Expediente Técnico y saneamiento de terrenos	DE	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$53.007,00	\$53.007,00			DE	
752	3.1.11.2		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$1.054.923,00	\$1.054.923,00	\$2.109.846,00			CA&C	
753	3.1.11.3		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$52.963,00	\$52.963,00	\$105.926,00			CA&C	
754	3.1.11.4		CCIN_40. Servicios de supervisión de obras	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$67.247,00	\$0,00	\$67.247,00			CA&C	
755	3.1.11.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.080,00	\$3.080,00			CA&C	
756	3.1.11.6		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$79.341,00	\$79.341,00	\$158.681,00			CA&C	
757	3.1.11.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$437,00	\$1.311,00	\$1.747,00			CA&C	
758	3.1.11.8		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising v similares	CA&C	1044 days	Wed 26/12/18	Mon 26/12/22	\$5.796,00	\$23.183,00	\$28.979,00			CA&C	
759	3.1.11.9		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$37.914,00	\$37.914,00			CF&A	
760	3.1.11.10		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$14.991,00	\$14.991,00			CA&C	
761	3.1.11.11		Provisión de insumos, equipamientos y servicios de mantenimiento	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$452.174,00	\$490.820,00	\$942.993,00			CA&C	
762	3.2		Buenas prácticas de producción e higiene en alimentos agropecuarios primarios y piensos		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.332.150,00	\$11.646.384,00	\$18.978.534,00				
763	3.2.1		Producto 30: Centro de Producción de Control Biológico (SCB) implementado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$962.407,00	\$936.115,00	\$1.898.523,00				
764	3.2.1.1		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$16.879,00	\$16.879,00	\$33.757,00			CA&C	
765	3.2.1.2		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$599.619,00	\$599.619,00	\$1.199.237,00			CA&C	
766	3.2.1.3		CCIN_40. Servicios de supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$23.985,00	\$0,00	\$23.985,00			CA&C	
767	3.2.1.4		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$63.850,00	\$10.394,00	\$74.244,00			CA&C	
768	3.2.1.5		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$44.756,00	\$44.756,00	\$89.513,00			CA&C	
769	3.2.1.6		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores v equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$70.627,00	\$70.627,00	\$141.255,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
770	3.2.1.7		LPI_14. Provisión de licencias de software	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$836,00	\$836,00	\$1.671,00			CA&C	
771	3.2.1.8		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$12.427,00	\$37.282,00	\$49.710,00			CA&C	
772	3.2.1.9		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$119.182,00	\$119.182,00	\$238.365,00			CA&C	
773	3.2.1.10		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$234,00	\$701,00	\$935,00			CA&C	
774	3.2.1.11		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$404,00	\$1.212,00	\$1.616,00			CA&C	
775	3.2.1.12		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.889,00	\$1.889,00			CA&C	
776	3.2.1.13		CP_30. Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias y equipos varios, instalaciones eléctricas, de paneles, de recarga de exintores	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$151,00	\$151,00			CA&C	
777	3.2.1.14		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$9.608,00	\$2.049,00	\$11.657,00			CA&C	
778	3.2.1.15		Servicios varios para laboratorio, incluye capacitación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.476,00	\$1.476,00			CA&C	
779	3.2.1.16		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$29.062,00	\$29.062,00			CF&A	
780	3.2.2		Producto 31: Agentes biológicos producidos para atender superficies agrícolas de cultivos priorizados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$310.461,00	\$500.196,00	\$810.659,00				
781	3.2.2.1		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$26.975,00	\$26.975,00	\$53.950,00			CA&C	
782	3.2.2.2		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$149.384,00	\$149.384,00	\$298.768,00			CA&C	
783	3.2.2.3		CCIN_42. Supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$2.559,00	\$2.559,00	\$5.118,00			CA&C	
784	3.2.2.4		Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio (años 1 v 2)	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$51.391,00	\$8.366,00	\$59.757,00			CA&C	
785	3.2.2.5		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectoros v equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.341,00	\$1.341,00	\$2.683,00			CA&C	
786	3.2.2.6		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$171,00	\$171,00			CA&C	
787	3.2.2.7		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$26.188,00	\$78.565,00	\$104.753,00			CA&C	
788	3.2.2.8		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$5.159,00	\$5.159,00	\$10.317,00			CA&C	
789	3.2.2.9		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$7.168,00	\$21.504,00	\$28.672,00			CA&C	
790	3.2.2.10		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$7.747,00	\$23.241,00	\$30.989,00			CA&C	
791	3.2.2.11		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$947,00	\$2.841,00	\$3.788,00			CA&C	
792	3.2.2.12		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.011,00	\$4.011,00			CA&C	
793	3.2.2.13		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising v similares	CA&C	260 days	Mon 28/12/20	Fri 24/12/21	\$28.122,00	\$112.488,00	\$140.610,00			CA&C	
794	3.2.2.14		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$18.759,00	\$18.759,00			CA&C	
795	3.2.2.15		CP_32. Provisión de Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$849,00	\$849,00			CA&C	
796	3.2.2.16		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS (años 1 v 2)	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.286,00	\$0,00	\$1.286,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
797	3.2.2.17		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	255 days	Tue 4/1/22	Mon 26/12/22	\$2.194,00	\$2.194,00	\$4.389,00				CA&C
798	3.2.2.18		Viáticos	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$13.937,00	\$13.937,00				CF&A
799	3.2.2.19		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$8.962,00	\$8.962,00				CA&C
800	3.2.2.20		Alquileres varios	CA&C	521 days	Mon 28/12/20	Mon 26/12/22	\$0,00	\$18.890,00	\$18.890,00				CA&C
801	3.2.3		Producto 32: Productores certificados con sello verde		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$278.527,00	\$479.225,00	\$757.753,00				
802	3.2.3.1		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proveectores v equiops informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.875,00	\$3.875,00	\$7.749,00				CA&C
803	3.2.3.2		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	911 days	Mon 2/7/18	Mon 27/12/21	\$1.455,00	\$4.366,00	\$5.821,00				CA&C
804	3.2.3.3		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$740,00	\$740,00	\$1.480,00				CA&C
805	3.2.3.4		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.257,00	\$9.770,00	\$13.027,00				CA&C
806	3.2.3.5		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$5.749,00	\$17.247,00	\$22.996,00				CA&C
807	3.2.3.6		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$86,00	\$257,00	\$343,00				CA&C
808	3.2.3.7		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising v similares	CA&C	911 days	Mon 2/7/18	Mon 27/12/21	\$21.052,00	\$84.209,00	\$105.261,00				CA&C
809	3.2.3.8		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.506,00	\$1.506,00				CA&C
810	3.2.3.9		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$399,00	\$7.583,00	\$7.983,00				CA&C
811	3.2.3.10		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	260 days	Tue 28/12/21	Mon 26/12/22	\$214.914,00	\$214.914,00	\$429.829,00				CA&C
812	3.2.3.11		Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$27.000,00	\$0,00	\$27.000,00				CA&C
813	3.2.3.12		Viáticos	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$93.233,00	\$93.233,00				CF&A
814	3.2.3.13		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$26.787,00	\$26.787,00				CA&C
815	3.2.3.14		Alquileres varios	CF&A	783 days	Thu 26/12/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$14.738,00	\$14.738,00				CF&A
816	3.2.4		Producto 33: Capacitadores de Gobiernos Subnacionales reconocidos en buena prácticas de producción e higiene.		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$733.721,00	\$1.085.767,00	\$1.819.488,00				
817	3.2.4.1		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proveectores v equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$377.928,00	\$377.928,00	\$755.857,00				CA&C
818	3.2.4.2		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$56.816,00	\$56.816,00	\$113.631,00				CA&C
819	3.2.4.3		LPI_15. Provisión de vehículos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$131.900,00	\$56.529,00	\$188.429,00				CA&C
820	3.2.4.4		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$65.133,00	\$65.133,00				CA&C
821	3.2.4.5		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$8.229,00	\$24.686,00	\$32.915,00				CA&C
822	3.2.4.6		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$21.170,00	\$21.170,00	\$42.340,00				CA&C
823	3.2.4.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$9.565,00	\$28.694,00	\$38.259,00				CA&C
824	3.2.4.8		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising v similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$5.745,00	\$22.979,00	\$28.724,00				CA&C
825	3.2.4.9		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1044 days	Wed 26/12/18	Mon 26/12/22	\$21.545,00	\$409.357,00	\$430.902,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
826	3.2.4.10		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$38.571,00	\$0,00	\$38.571,00			CA&C	
827	3.2.4.11		CCIN_58. Consultoría para desarrollar al Manual de Buenas Prácticas ganadera, avícola y apícola, y de higiene de manufacturas	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$26.286,00	\$0,00	\$26.286,00			CA&C	
828	3.2.4.12		CCIN_59. Consultoría para desarrollar Manuales de Capacitacitación	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$21.543,00	\$0,00	\$21.543,00			CA&C	
829	3.2.4.13		CCIN_60. Consultoría para capacitación en Sistemas de Gestión basados en Buenas Prácticas de manufactura y HACCP	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$14.423,00	\$0,00	\$14.423,00			CA&C	
830	3.2.4.14		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$20.270,00	\$20.270,00				CA&C
831	3.2.4.15		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.205,00	\$2.205,00				CA&C
832	3.2.5		Producto 34: Actores capacitados en Buenas Prácticas en producción e higiene		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$33.035,00	\$652.762,00	\$685.796,00				
833	3.2.5.1		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$260.388,00	\$260.388,00				CA&C
834	3.2.5.2		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$33.035,00	\$99.104,00	\$132.138,00				CA&C
835	3.2.5.3		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$164.307,00	\$164.307,00				CF&A
836	3.2.5.4		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$10.144,00	\$10.144,00				CA&C
837	3.2.5.5		Servicios de comunicación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$38.676,00	\$38.676,00				CA&C
838	3.2.5.6		Servicios de impresión de materiales varios	CA&C	1044 days	Wed 26/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$28.714,00	\$28.714,00				CA&C
839	3.2.5.7		Alquileres	CF&A	783 days	Thu 26/12/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$51.429,00	\$51.429,00				CF&A
840	3.2.6		Producto 35: Productores graduados en Buenas prácticas mediante escuelas de campo		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.051.680,00	\$2.848.621,00	\$3.900.298,00				
841	3.2.6.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$15.126,00	\$15.126,00	\$30.252,00			CA&C	
842	3.2.6.2		Supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$303,00	\$303,00	\$605,00			CA&C	
843	3.2.6.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$54.741,00	\$54.741,00				CA&C
844	3.2.6.4		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$624.645,00	\$1.873.935,00	\$2.498.580,00				CA&C
845	3.2.6.5		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$166.948,00	\$166.948,00	\$333.895,00			CA&C	
846	3.2.6.6		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$72.398,00	\$217.195,00	\$289.593,00				CA&C
847	3.2.6.7		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$74.016,00	\$222.049,00	\$296.065,00				CA&C
848	3.2.6.8		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$284,00	\$852,00	\$1.135,00				CA&C
849	3.2.6.9		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.815,00	\$15.260,00	\$19.075,00				CA&C
850	3.2.6.10		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$5.100,00	\$5.100,00			CA&C	
851	3.2.6.11		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$431,00	\$8.184,00	\$8.614,00			CA&C	
852	3.2.6.12		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$25.714,00	\$0,00	\$25.714,00			CA&C	
853	3.2.6.13		CCIN_58. Consultoría para desarrollar al Manual de Buenas Prácticas ganadera, avícola y apícola, y de higiene de manufacturas	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$22.857,00	\$0,00	\$22.857,00			CA&C	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
854	3.2.6.14		CCIN_59. Consultoría para desarrollar al Manual para Capacitadores en inocuidad de alimentos en producción primaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$7.429,00	\$0,00	\$7.429,00			CA&C	
855	3.2.6.15		Servicios de locadores	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$37.714,00	\$37.714,00	\$75.429,00			CA&C	CA&C
856	3.2.6.16		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$220.731,00	\$220.731,00			CF&A	
857	3.2.6.17		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$10.483,00	\$10.483,00			CA&C	
858	3.2.7		Producto 36: Mataderos municipales con plan de incentivos implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.962.319,00	\$5.143.698,00	\$9.106.017,00				
859	3.2.7.1		Convenios firmados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$12.895,00	\$75.293,00	\$88.188,00				
860	3.2.7.1.1		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$28.638,00	\$28.638,00			CA&C	
861	3.2.7.1.2		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$78,00	\$234,00	\$313,00			CA&C	
862	3.2.7.1.3		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7,00	\$7,00	\$13,00			CA&C	
863	3.2.7.1.4		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$390,00	\$1.170,00	\$1.560,00			CA&C	
864	3.2.7.1.5		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$5,00	\$16,00	\$21,00			CA&C	
865	3.2.7.1.6		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$753,00	\$753,00			CA&C	
866	3.2.7.1.7		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$129,00	\$2.455,00	\$2.584,00			CA&C	
867	3.2.7.1.8		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$5.143,00	\$0,00	\$5.143,00			CA&C	
868	3.2.7.1.9		CCIN_67. Consultoría individual para la elaboración del Plan de Incentivos a los Mataderos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$7.143,00	\$0,00	\$7.143,00			CA&C	
869	3.2.7.1.10		Viáticos	CF&A	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$31.671,00	\$31.671,00			CF&A	
870	3.2.7.1.11		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$10.349,00	\$10.349,00			CA&C	
871	3.2.7.2		Ejecución y Verificación de la implementación del plan de incentivos de mataderos		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.949.424,00	\$5.068.405,00	\$9.017.829,00				
872	3.2.7.2.1		LPN_19. Adquisición de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.931.202,00	\$3.931.202,00	\$7.862.403,00			CA&C	
873	3.2.7.2.2		Provisión de combustibles	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$1.069.406,00	\$1.069.406,00			CA&C	
874	3.2.7.2.3		Provisión de insumos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$5.676,00	\$17.027,00	\$22.703,00			CA&C	
875	3.2.7.2.4		Provisión de artículos de librería	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$4.203,00	\$12.610,00	\$16.813,00			CA&C	
876	3.2.7.2.5		Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$6.737,00	\$20.210,00	\$26.947,00			CA&C	CA&C
877	3.2.7.2.6		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$13.127,00	\$13.127,00			CF&A	
878	3.2.7.2.7		Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.606,00	\$4.823,00	\$6.430,00			CA&C	
879	3.3		Sensibilización de consumidores sobre inocuidad de alimentos		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$1.686.089,00	\$3.438.485,00	\$5.124.573,00				
880	3.3.1		Producto 37: Consumidores informados sobre inocuidad de alimentos		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$1.686.089,00	\$3.438.485,00	\$5.124.573,00				

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
881	3.3.1.1		Plan de comunicación diseñado		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$107.734,00	\$74.119,00	\$181.853,00				
882	3.3.1.1.1	GRP	CP_24. Provisión de servicios varios para la campaña de comunicación: cuñas radiales, spots televisivos, afiches, volantes, banners y merchandising		1156 days	Mon 23/7/18	Mon 26/12/22	\$17.142,00	\$68.569,00	\$85.711,00				
883	3.3.1.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EETT y pliego base	CA&C	25 days	Mon 23/7/18	Fri 24/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
884	3.3.1.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	21 days	Mon 27/8/18	Mon 24/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
885	3.3.1.1.1.3		Ejecucion del contrato	P	88 days	Tue 25/9/18	Thu 24/1/19	\$17.142,00	\$68.569,00	\$85.711,00			P	
886	3.3.1.1.1.4		Plan de comunicación diseñado		0 days	Thu 24/1/19	Thu 24/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			24/1	
887	6.3.1.1.1.5		Actividades para la implementación del Plan de Comunicación		1022 days	Fri 25/1/19	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
888	6.3.1.1.1.6		Plan de comunicación implementado		0 days	Mon 26/12/22	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				26/12
889	3.3.1.1.2		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria (años 1 y 2)	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$2.571,00	\$0,00	\$2.571,00			CA&C	
890	3.3.1.1.3		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria		300 days	Mon 23/7/18	Fri 13/9/19	\$78.571,00	\$0,00	\$78.571,00				
891	3.3.1.1.3.1		Acciones preparatorias, elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	32 days	Mon 23/7/18	Tue 4/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
892	3.3.1.1.3.2		Ejecución del proceso de seleccion y firma de contrato	CA&C	4 days	Wed 5/9/18	Mon 10/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
893	3.3.1.1.3.3		Ejecución del contrato	CI	264 days	Tue 11/9/18	Fri 13/9/19	\$78.571,00	\$0,00	\$78.571,00			CI	
894	3.3.1.1.3.4		Comunicación de la inocuidad alimentaria realizada		0 days	Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			13/9	
895	6.3.1.1.4	AAS	CCIN_86. Elaboración del Mecanismo de Quejas y Reclamos con enfoque de género y diversidad étnica v cultural		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$9.450,00	\$5.550,00	\$15.000,00				
896	6.3.1.1.4.1		Ejecución de contrato		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$9.450,00	\$5.550,00	\$15.000,00				
897	3.3.1.2		Ejecución y Medición de la sensibilización del consumidor realizada		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.578.355,00	\$3.364.366,00	\$4.942.720,00				
898	3.3.1.2.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$15.126,00	\$15.126,00	\$30.252,00			CA&C	
899	3.3.1.2.2		Supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$303,00	\$303,00	\$605,00			CA&C	
900	3.3.1.2.3		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores v equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$137.873,00	\$137.873,00	\$275.745,00			CA&C	
901	3.3.1.2.4		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$52.087,00	\$52.087,00	\$104.174,00			CA&C	
902	3.3.1.2.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$604.316,00	\$604.316,00				CA&C
903	3.3.1.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$13.788,00	\$41.364,00	\$55.151,00				CA&C
904	3.3.1.2.7		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$10.943,00	\$10.943,00	\$21.887,00				CA&C
905	3.3.1.2.8		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$18.237,00	\$54.712,00	\$72.949,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L122

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
906	3.3.1.2.9		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$14.085,00	\$42.256,00	\$56.341,00				CA&C
907	3.3.1.2.10		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.731,00	\$11.194,00	\$14.926,00				CA&C
908	3.3.1.2.11		CP_24. Provisión de servicios de comunicación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$374.758,00	\$1.409.596,00	\$1.784.354,00				CA&C
909	3.3.1.2.12		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1043 days	Thu 27/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$31.104,00	\$31.104,00				CA&C
910	3.3.1.2.13		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1043 days	Thu 27/12/18	Mon 26/12/22	\$4.337,00	\$82.406,00	\$86.743,00				CA&C
911	3.3.1.2.14		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$611.657,00	\$707.429,00	\$1.319.086,00				CA&C
912	3.3.1.2.15		SCC_38. Realización de encuestas a consumidores sobre inocuidad alimenticia	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$285.714,00	\$0,00	\$285.714,00				CA&C
913	3.3.1.2.16		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$35.716,00	\$0,00	\$35.714,00				CA&C
914	3.3.1.2.17		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$112.981,00	\$112.981,00				CF&A
915	3.3.1.2.18		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$50.676,00	\$50.678,00				CA&C
916	4		Administración, Auditoría y Evaluación		1367 days	Thu 5/4/18	Fri 30/6/23	\$1.021.953,00	\$2.898.896,00	\$3.920.850,00				
917	4.1		Administración del Programa		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$371.953,00	\$2.898.896,00	\$3.270.850,00				
918	4.1.1		Personal de Apoyo al Programa		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$371.953,00	\$2.433.573,00	\$2.805.524,00				
919	4.1.1.1	CEPPD	CCIN_68. Contratación del Jefe de la UGP		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$26.777,00	\$240.994,00	\$267.771,00				
920	7.1.1.1.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				SENASA
921	7.1.1.1.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CAGP
922	5.1.1.1		Ejecución del contrato - Jefe de la UEP	Jefe UGP	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$26.777,00	\$240.994,00	\$267.771,00				Jefe UGP
923	4.1.1.2	CEPPD	CCIN_69. Contratación de Coordinador de P&S		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$21.422,00	\$192.795,00	\$214.217,00				
924	7.1.1.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				SENASA
925	7.1.1.2.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CAGP
926	7.1.1.2.3		Ejecución del contrato - CP&S	CP&S	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$21.422,00	\$192.795,00	\$214.217,00				CP&S
927	4.1.1.3	CEPPD	CCIN_70. Contratación del Coordinador F&A		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$21.422,00	\$192.795,00	\$214.217,00				
928	7.1.1.3.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				SENASA
929	7.1.1.3.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CAGP
930	7.1.1.3.3		Ejecución del contrato - CF&A	CF&A	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$21.422,00	\$192.795,00	\$214.217,00				CF&A
931	4.1.1.4	CEPPD	CCIN_71. Contratación del Coordinador A&C		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$21.422,00	\$192.795,00	\$214.217,00				
932	7.1.1.4.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				SENASA
933	7.1.1.4.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CAGP
934	7.1.1.4.3		Ejecución del contrato - CA&C	CA&C	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$21.422,00	\$192.795,00	\$214.217,00				CA&C
935	4.1.1.5		CCIN_Contratación del personal de la UGP		1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$280.910,00	\$1.614.194,00	\$1.895.102,00				
936	4.1.1.5.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	64 days	Wed 20/6/18	Mon 17/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
937	4.1.1.5.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Tue 18/9/18	Wed 31/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
938	4.1.1.5.3		Ejecución del contrato		1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$280.910,00	\$1.614.194,00	\$1.895.102,00				
939	4.1.1.5.3.1		Asistente de Gerencia	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$7.303,00	\$65.726,00	\$73.029,00				CA&C
940	4.1.1.5.3.2		Chofer-Conserje	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$4.869,00	\$43.817,00	\$48.686,00				CA&C
941	4.1.1.5.3.3		Especialista en Programación y Seguimiento	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$28.785,00	\$259.069,00	\$287.854,00				CA&C
942	4.1.1.5.3.4		Especialista en Contrataciones II	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$27.346,00	\$246.115,00	\$273.462,00				CA&C
943	4.1.1.5.3.5		Especialista en Contrataciones I	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$17.527,00	\$157.742,00	\$175.269,00				CA&C
944	4.1.1.5.3.6		Especialista en Infraestructura	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$8.636,00	\$77.721,00	\$86.356,00				CA&C
945	4.1.1.5.3.7		Especialista Administrativo en Presupuesto	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$14.393,00	\$129.534,00	\$143.927,00				CA&C
946	4.1.1.5.3.8		Especialista Administrativo en Control Previo	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$9.737,00	\$87.634,00	\$97.371,00				CA&C
947	4.1.1.5.3.9		Contador	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$14.393,00	\$129.534,00	\$143.927,00				CA&C
948	4.1.1.5.3.10		Tesorero	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$13.084,00	\$117.759,00	\$130.845,00				CA&C
949	4.1.1.5.3.11		Cajero	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$24.343,00	\$73.029,00	\$97.371,00				CA&C
950	4.1.1.5.3.12		Especialista en Control Patrimonial	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$21.909,00	\$65.726,00	\$87.634,00				CA&C
951	4.1.1.5.3.13		Especialista en Almacén	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$29.872,00	\$67.500,00	\$97.371,00				CA&C
952	4.1.1.5.3.14		Asesoría legal externa	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$30.899,00	\$49.102,00	\$80.000,00				CA&C
953	4.1.1.5.3.16	AAS	Especialista Social con enfoque de género	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$13.907,00	\$22.093,00	\$36.000,00				CA&C
954	7.1.1.5.3.16	AAS	Especialista Ambiental	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$13.907,00	\$22.093,00	\$36.000,00				CA&C
955	4.1.2		Gastos administrativos y logísticos		1197 days	Mon 2/7/18	Tue 31/1/23	\$0,00	\$465.323,00	\$465.326,00				
956	4.1.2.1		Provisión de combustibles	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$49.964,00	\$49.964,00				CA&C
957	4.1.2.2		Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$35.500,00	\$35.500,00				CA&C
958	4.1.2.3		Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$15.214,00	\$15.214,00				CA&C
959	4.1.2.4		Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$34.080,00	\$34.080,00				CA&C
960	4.1.2.5		Suscripciones de revistas especializadas y diarios	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$10.143,00	\$10.143,00				CA&C
961	4.1.2.6		Mantenimiento de vehículos	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$40.571,00	\$40.571,00				CA&C
962	4.1.2.7		Servicio de limpieza	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$30.429,00	\$30.429,00				CA&C
963	4.1.2.8		Viáticos	CF&A	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$145.976,00	\$145.976,00				CF&A
964	4.1.2.9		Pasajes aéreos y terrestres	CF&A	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$91.286,00	\$91.286,00				CF&A
965	4.1.2.10		Entrenamiento de personal (5personasx1cursox1semestre)	CP&S	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$17.750,00	\$17.750,00				CP&S
966	4.1.2.11		Mantenimiento	CF&A	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$3.168,00	\$3.171,00				CF&A
967	4.1.2.12		Calce p/presupuesto		1 day	Tue 31/1/23	Tue 31/1/23	\$0,00	-\$8.758,00	-\$8.758,00				
968	4.2		Auditoría del Programa		1313 days	Wed 20/6/18	Fri 30/6/23	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00				
969	4.2.1		SBCC_37. Contratación de Servicios de Auditoría Externa		1244 days	Mon 2/7/18	Thu 6/4/23	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00				
970	4.2.1.1	CCP	Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de firmas en acuerdo con el BID	CF&A	48 days	Mon 2/7/18	Wed 5/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CF&A	
971	4.2.1.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	95 days	Thu 6/9/18	Wed 16/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
972	4.2.1.3		Auditoría Externa Anual		1089 days	Mon 4/2/19	Thu 6/4/23	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00				
973	4.2.1.3.1		Auditoría Externa Anual 1	FC	44 days	Mon 4/2/19	Thu 4/4/19	\$58.000,00	\$0,00	\$58.000,00			FC	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
974	4.2.1.3.2		Auditoría Externa Anual 2	FC	44 days	Mon 3/2/20	Thu 2/4/20	\$58.000,00	\$0,00	\$58.000,00			FC	
975	4.2.1.3.3		Auditoría Externa Anual 3	FC	44 days	Mon 1/2/21	Thu 1/4/21	\$58.000,00	\$0,00	\$58.000,00			FC	
976	4.2.1.3.4		Auditoría Externa Anual 4	FC	44 days	Mon 7/2/22	Thu 7/4/22	\$58.000,00	\$0,00	\$58.000,00			FC	
977	4.2.1.3.5		Auditoría Externa Anual 5	FC	44 days	Mon 6/2/23	Thu 6/4/23	\$58.000,00	\$0,00	\$58.000,00			FC	
978	4.1.1.5.3.15	AAS	CCIN_89. Monitoreo ambiental independiente		1313 days	Wed 20/6/18	Fri 30/6/23	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00				
979	7.2.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	22 days	Wed 20/6/18	Thu 19/7/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
980	7.2.2.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 20/7/18	Mon 3/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
981	7.2.2.3		Ejecución del contrato - CA&C	CI	1259 days	Tue 4/9/18	Fri 30/6/23	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00				CI
982	4.3		Evaluaciones del Programa		1202 days	Mon 23/7/18	Tue 28/2/23	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00				
983	4.3.1		SCC_38. Encuestas a consumidores sobre inocuidad alimenticia		209 days	Mon 23/7/18	Thu 9/5/19	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00				
984	7.3.1.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR y pliego base	CP&S	48 days	Mon 23/7/18	Wed 26/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
985	7.3.1.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	95 days	Thu 27/9/18	Wed 6/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
986	7.3.1.3		Ejecucion del contrato	FC	66 days	Thu 7/2/19	Thu 9/5/19	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00			FC	
987	4.3.2		SCC_39. Elaboración de la línea de base, evaluaciones intermedia v final. v estudios especiales		143 days	Fri 12/8/22	Tue 28/2/23	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00				
988	7.3.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR y pliego base	CP&S	48 days	Fri 12/8/22	Tue 18/10/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
989	7.3.2.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	95 days	Wed 19/10/22	Tue 28/2/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
990	7.3.2.3		Ejecucion del contrato	FC	66 days	Wed 19/10/22	Wed 18/1/23	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00			FC	
991	4.4		Monitoreo del Programa		1271 days	Mon 2/7/18	Mon 15/5/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
992	4.4.1		Actividades 2018		97 days	Mon 2/7/18	Tue 13/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
993	4.4.1.1		Actualización de Instrumentos de Gestión del Programa (PEP/POA/PA/PF/PD/GRP)	CP&S	44 days	Mon 2/7/18	Thu 30/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
994	4.4.1.2	GRP	Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de Riesgos	CP&S	1 day	Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
995	7.4.1.3	ESHS/IGAS	Elaboración del Informe de Cumplimiento (ESCR)		1 day	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
996	4.4.1.3		Ajustes a los Instrumentos de Gestión del Programa y establecimiento de la línea de base del POA Año 1	CP&S	5 days	Tue 4/9/18	Mon 10/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
997	4.4.1.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	46 days	Tue 11/9/18	Tue 13/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
998	4.4.2		Actividades 2019		261 days	Wed 14/11/18	Wed 13/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
999	4.4.2.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	32 days	Wed 14/11/18	Thu 27/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1000	4.4.2.2		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Fri 28/12/18	Fri 28/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1001	4.4.2.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2018	CP&S	10 days	Mon 31/12/18	Fri 11/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1002	4.4.2.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2018 Presentado al BID		0 days	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			11/1	
1003	4.4.2.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	120 days	Mon 14/1/19	Fri 28/6/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	




















Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
1004	4.4.2.6		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Mon 1/7/19	Mon 1/7/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1005	4.4.2.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2019	CP&S	10 days	Tue 2/7/19	Mon 15/7/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1006	4.4.2.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2019 Presentado al BID		0 days	Mon 15/7/19	Mon 15/7/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			15/7	
1007	4.4.2.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	87 days	Tue 16/7/19	Wed 13/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1008	4.4.3		Actividades 2020		262 days	Thu 14/11/19	Fri 13/11/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
1009	4.4.3.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	32 days	Thu 14/11/19	Fri 27/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1010	4.4.3.2		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Mon 30/12/19	Mon 30/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1011	4.4.3.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2019	CP&S	10 days	Tue 31/12/19	Mon 13/1/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1012	4.4.3.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2019 Presentado al BID		0 days	Mon 13/1/20	Mon 13/1/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			13/1	
1013	4.4.3.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	120 days	Tue 14/1/20	Mon 29/6/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1014	4.4.3.6		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Tue 30/6/20	Tue 30/6/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1015	4.4.3.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2020	CP&S	10 days	Wed 1/7/20	Tue 14/7/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1016	4.4.3.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2020 Presentado al BID		0 days	Tue 14/7/20	Tue 14/7/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			14/7	
1017	4.4.3.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	88 days	Wed 15/7/20	Fri 13/11/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1018	4.4.4		Actividades 2021		261 days	Mon 16/11/20	Mon 15/11/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
1019	4.4.4.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	30 days	Mon 16/11/20	Fri 25/12/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1020	4.4.4.2		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Mon 28/12/20	Mon 28/12/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1021	4.4.4.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2020	CP&S	10 days	Tue 29/12/20	Mon 11/1/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1022	4.4.4.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2020 Presentado al BID		0 days	Mon 11/1/21	Mon 11/1/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			11/1	
1023	4.4.4.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	121 days	Tue 12/1/21	Tue 29/6/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1024	4.4.4.6		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Wed 30/6/21	Wed 30/6/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1025	4.4.4.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2021	CP&S	10 days	Thu 1/7/21	Wed 14/7/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1026	4.4.4.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2021 Presentado al BID		0 days	Wed 14/7/21	Wed 14/7/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			14/7	
1027	4.4.4.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	88 days	Thu 15/7/21	Mon 15/11/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1028	4.4.5		Actividades 2022		260 days	Tue 16/11/21	Mon 14/11/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
1029	4.4.5.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	30 days	Tue 16/11/21	Mon 27/12/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1030	4.4.5.2		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Tue 28/12/21	Tue 28/12/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1031	4.4.5.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2021	CP&S	10 days	Wed 29/12/21	Tue 11/1/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1032	4.4.5.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2021 Presentado al BID		0 days	Tue 11/1/22	Tue 11/1/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00			11/1	
1033	4.4.5.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	121 days	Wed 12/1/22	Wed 29/6/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
1034	4.4.5.6		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Thu 30/6/22	Thu 30/6/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	

Plan de Ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229

ID	EDT	Req.	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL	2009	2014	2019	2024
1035	4.4.5.7		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2022	CP&S	10 days	Fri 1/7/22	Thu 14/7/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1036	4.4.5.8		Informe Semestral - 1° Sem. 2022 Presentado al BID		0 days	Thu 14/7/22	Thu 14/7/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				14/7
1037	4.4.5.9		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	87 days	Fri 15/7/22	Mon 14/11/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1038	4.4.6		Actividades 2023		130 days	Tue 15/11/22	Mon 15/5/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1039	4.4.6.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	31 days	Tue 15/11/22	Tue 27/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1040	4.4.6.2		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Wed 28/12/22	Wed 28/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1041	4.4.6.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2022	CP&S	10 days	Thu 29/12/22	Wed 11/1/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1042	4.4.6.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2022 Presentado al BID		0 days	Wed 11/1/23	Wed 11/1/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				11/1
1043	4.4.6.5		Actividades de monitoreo y seguimiento	CP&S	88 days	Thu 12/1/23	Mon 15/5/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1044	5		Fin del Proyecto		0 days	Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				30/6

Proyecto: PEP-POA del Programa
Fecha: Thu 2/11/17

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1				
0	0		POA Año 1 del Programa PE-L1229		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$10.237.530,00	\$10.980.507,00	\$21.218.037,00				
1	0		Inicio de preparación del Prorgama		0 days	Mon 5/6/17	Mon 5/6/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
2	0		Actividades de preparación del Programa		196 days	Mon 5/6/17	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
3	0		Misión de Orientación	BID;MEF;SENASA	2 days	Mon 5/6/17	Tue 6/6/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
4	0		Misión de Análisis	BID;MEF;SENASA	5 days	Mon 7/8/17	Fri 11/8/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
5	0		Elaboración de documento del Programa y distribución del POD	BID	1 day	Fri 6/10/17	Fri 6/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
6	0		Aprobación del Préstamo por el Jefe Nacional del SENASA	SENASA	1 day	Fri 3/11/17	Fri 3/11/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
7	0		Misión de Negociación	BID;MEF;SENASA	5 days	Mon 27/11/17	Fri 1/12/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
8	0		Tramitación de la firma del Contrato de Préstamo		44 days	Mon 4/12/17	Thu 1/2/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
9	0		Contrato de Préstamo firmado		0 days	Thu 1/2/18	Thu 1/2/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
10	0		Trámites para la aprobación del prestamo mediante Decreto Supremo	MEF	22 days	Fri 2/2/18	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
11	0		Decreto Supremo aprobado		0 days	Mon 5/3/18	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
12	0		Condiciones Contractuales Previas al Primer Desembolso del Préstamo		150 days	Mon 4/12/17	Fri 29/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
13	0	EPPD/IG.	(i) Entrada en vigencia del MOP		84 days	Tue 6/3/18	Fri 29/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
14	0		Tramitación de la Resolución Jefatural del SENASA de aprobación del MOP que incluye al PGAS entre sus Anexos	Jefe UGP	84 days	Tue 6/3/18	Fri 29/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
15	0		MOP aprobado		0 days	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
16	0	CCEPPD y GRP	(ii) Creación del Comité de Apoyo a la Gestión del Programa		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
17	0		Tramitación de la Resolución Jefatural de creación del Comité de Apoyo a la Gestión del Programa y designación de sus miembros	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
18	0		CAGP creado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
19	0	CCEPPD y GRP	(iii) Creación de los Comités de Gestión Técnica para los Componentes del Programa		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
20	0		Tramitación de la Resolución Jefatural de creación de los Comités y designación de sus miembros	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
21	0		CTG creados		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
22	0	CCEPPD y GRP	(iv) Asignación de los Coordinadores Técnicos de los Componentes I, II y III		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
23	0		Tramitación de la Resolución Jefatural de asignación de los Coordinadores Técnicos de Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e Inocuidad Agroalimentaria	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
24	0		CT asignados		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
25	0	CCEPPD	Conformación de la UGP con el personal clave		72 days	Tue 6/3/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
Página 1														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
26	0		Tramitación de la Resolución Jefatural de designación formal del personal de la UGP	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
27	0		Jefe de la UGP incorporado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
28	0		Coordinador de Programación y Seguimiento incorporado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
29	0		Coordinador Financiero Administrativo incorporado		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
30	0		Contratación del Especialista en Adquisiciones		50 days	Thu 5/4/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
31	0		Etapa previa: Acciones preparatorias	Jefe UGP	15 days	Thu 5/4/18	Wed 25/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
32	0		Ejecución del Proceso de contratación	Jefe UGP	35 days	Thu 26/4/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
33	0		Especialista de Adquisiciones seleccionado		0 days	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			13/6	
34	0		Designación formal de un Especialista Ambiental y un Especialista Social		10 days	Tue 6/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
35	0		Tramitación de la Resolución Jefatural del SENASA para formalizar la designación de los Esp. Ambiental y Social	Jefe UGP	10 days	Tue 6/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
36	0		Especialista Ambiental designado		0 days	Mon 19/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			19/3	
37	0		Especialista Social designado		0 days	Mon 19/3/18	Mon 19/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			19/3	
38	0		UGP conformada		0 days	Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			13/6	
39	0		Elaboración de Informe Jurídico		66 days	Tue 6/3/18	Tue 5/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
40	0		Elaboración de Informe Jurídico para establecer que las obligaciones contraídas por el prestatario son validas y exigibles	MEF	66 days	Tue 6/3/18	Tue 5/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			MEF	
41	0		Informe Jurídico elaborado		0 days	Tue 5/6/18	Tue 5/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			5/6	
42	0		Registro de firmas		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
43	0		Tramitación de la Resolución Jefatural para la designación de funcionarios con firmas autorizadas ante el BID	Jefe UGP	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
44	0		Firmas registradas ante el BID		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			4/4	
45	0		Aprobación del PGE 2018		66 days	Mon 4/12/17	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
46	0		Tramitación de la incorporación del Presupuesto del Programa al PGE Año 2018	Jefe UGP	66 days	Mon 4/12/17	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
47	0		Presupuesto del Programa disponible		0 days	Mon 5/3/18	Mon 5/3/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			5/3	
48	0		Presentación del Informe Inicial		24 days	Thu 24/5/18	Tue 26/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
49	0		Elaboración del Informe Inicial del Programa	CP&S	22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CP&S	
50	0		Aprobación del Informe Inicial	CAGP	2 days	Mon 25/6/18	Tue 26/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CAGP	
51	0		Informe inicial del Programa presentado al BID		0 days	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			26/6	
52	0		Presentación del Plan, catálogo o código de cuentas		22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
53	0		Elaboración del reporte del Plan, catálogo o código de cuentas	CF&A	22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CF&A	
54	0		Plan, catálogo o código de cuentas presentado al BID		0 days	Fri 22/6/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			22/6	

Página 2

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009		2014	2019	2024
55	0		Acuerdo entre el BID y SENASA para definir firma auditora externa		22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
56	0		Convenir con el Banco respecto a la contratación de una firma de Contadores Públicos independiente que realice las auditorías	Jefe UGP	22 days	Thu 24/5/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				Jefe UGP	
57	0		TDR acordado con el BID		0 days	Fri 22/6/18	Fri 22/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				22/6	
58	0		Definición de la tasa de interés del financiamiento		22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
59	0		Elaboración de la Carta de Confirmación o modificación de la tasa de interés originalmente escogida para el financiamiento	MEF	22 days	Tue 6/3/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				MEF	
60	0		Documento elaborado y remitido al BID		0 days	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				4/4	
61	0:PPD/IGA		Actualización del PGAs		47 days	Tue 20/3/18	Wed 23/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
62	0		Revisión del contenido y actualización del Plan de Gestión Ambiental y Social	EA y ES	44 days	Tue 20/3/18	Fri 18/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				EA y ES	
63	0		Aprobación del documento actualizado	OPDI	3 days	Mon 21/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				OPDI	
64	0		PGAS actualizado		0 days	Wed 23/5/18	Wed 23/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				23/5	
65	0		Condiciones previas cumplidas		0 days	Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				29/6	
66	1		Componente I: Erradicación de la Mosca de la fruta		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$1.179.715,00	\$1.633.232,00	\$2.812.947,00					
67	1.1		Control de la plaga		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$199.318,00	\$388.494,00	\$587.811,00					
68	1.1.1		Producto 1: Productores beneficiados por campañas de comunicación		1475 days	Mon 6/11/17	Fri 30/6/23	\$168.302,00	\$342.598,00	\$510.900,00					
69	1.1.1.1		Campaña de Comunicación diseñada		132 days	Mon 6/11/17	Tue 8/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
70	1.1.1.1.1		Definición de lineamientos técnicos para la elaboración de la campaña	DSV	44 days	Mon 6/11/17	Thu 4/1/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				DSV	
71	1.1.1.1.2		Elaboración de la campaña de comunicación	ST SENASA	88 days	Fri 5/1/18	Tue 8/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				ST SENASA	
72	1.1.1.1.3		Diseño de la Campaña de Comunicación elaborado		0 days	Tue 8/5/18	Tue 8/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				8/5	
73	1.1.1.2		Campaña de Comunicación implementada		1343 days	Wed 9/5/18	Fri 30/6/23	\$168.302,00	\$342.598,00	\$510.900,00					
74	1.1.1.2.1	GRP	Gestiones con autoridades subnacionales y otras para presentación del programa		191 days	Wed 9/5/18	Wed 30/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
82	1.1.1.2.3	AAS	CCIN_86. Consultor social experto en temas de género y multiculturalidad, para la elaboración del Plan de Consulta, difusión y comunicación sobre los beneficios del Programa		1295 days	Mon 16/7/18	Fri 30/6/23	\$945,00	\$555,00	\$1.500,00					
83	1.1.1.2.3.1		Acciones preparatorias para la elaboración de los TDR	CA&C	64 days	Mon 16/7/18	Thu 11/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
84	1.1.1.2.3.2		Ejecución del proceso para selección y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 12/10/18	Mon 26/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	

Página 3

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
85	1.1.1.2.3.3		Ejecución del contrato	CI	1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$945,00	\$555,00	\$1.500,00				CI
86	1.1.1.2.4		Desarrollo y apoyo a la implementación de un Mecanismo de resolución de quejas y reclamos	ES	1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				ES
87	1.1.1.2.5		LPN_22. Provisión de Calzados	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$106,00	\$319,00	\$425,00				CA&C
88	1.1.1.2.6		CP_20. Provisión de artículos de útiles para oficina	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$1.054,00	\$3.162,00	\$4.216,00				CA&C
89	1.1.1.2.7		LPI_19. Muebles y equipamiento	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$4.027,00	\$4.027,00	\$8.053,00				CA&C
90	1.1.1.2.8		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
91	1.1.1.2.9		LPI_14. Licencias del software Adobe	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$65.925,00	\$65.925,00	\$131.850,00				CA&C
92	1.1.1.2.10		LPN_13. Provisión de artículos de electrónicos y digitales: grabadora digital, disco duro externo, micrófono y filmadora	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$4.155,00	\$4.155,00	\$8.309,00				CA&C
93	1.1.1.2.11		LPI_12. Provisión de equipos informáticos: computadoras, impresoras, proyectoras, etc.	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$15.147,00	\$15.147,00	\$30.294,00				CA&C
94	1.1.1.2.12		CP_3. Provisión de módulos para exhibición al público	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$18.035,00	\$18.035,00	\$36.071,00				CA&C
95	1.1.1.2.13		LPI_2. Provisión de paneles de madera	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$929,00	\$929,00	\$1.857,00				CA&C
96	1.1.1.2.14		Provisión de viáticos	CF&A	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$2.580,00	\$8.749,00	\$11.331,00				CF&A
97	1.1.1.2.15		CD_26. Servicios de mantenimientos varios	CA&C	1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
98	1.1.2		Producto 2: Puestos de control y zonas de tratamiento implementados		1535 days	Mon 14/8/17	Fri 30/6/23	\$26.016,00	\$20.146,00	\$46.161,00				
99	1.1.2.1		Terrenos saneados (Hito 1)		384 days	Mon 14/8/17	Thu 31/1/19	\$25.016,00	\$20.146,00	\$45.161,00				
100	1.1.2.1.1		Identificación de terrenos	SCV-DSV	50 days	Mon 14/8/17	Fri 20/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				SCV-DSV
101	1.1.2.1.2		Saneamiento físico legal: reconfirmar la ubicación de los terrenos para los puestos de control	Jefe UGP;DE	22 days	Mon 23/10/17	Tue 21/11/17	\$0,00	\$15.484,00	\$15.484,00				Jefe UGP;DE
102	1.1.2.1.3		Tramitación ante Registros Públicos, Municipalidades distritales y PROVIAS	Jefe UGP;DE	70 days	Wed 22/11/17	Tue 27/2/18	\$25.016,00	\$4.662,00	\$29.677,00				Jefe UGP;DE
103	1.1.2.1.4		14 terrenos saneados (Año 1)		0 days	Tue 27/2/18	Tue 27/2/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				27/2
104	1.1.2.1.5		Saneamiento físico legal: reconfirmar la ubicación de los terrenos para los puestos de control	Jefe UGP;DE	110 days	Wed 28/2/18	Tue 31/7/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				Jefe UGP;DE
105	1.1.2.1.6		Tramitación ante Registros Públicos, Municipalidades distritales, PROVIAS	Jefe UGP;DE	132 days	Wed 1/8/18	Thu 31/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				Jefe UGP;DE
107	1.1.2.2		Zonas de tratamiento instaladas y equipadas (Hito 2)		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
108	1.1.2.2.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Wed 1/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
109	1.1.2.2.1		Disponibilidad de diseños ejecutivos de obras basados en 4 prototipos de puestos establecidos	RT-CI	66 days	Fri 31/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				RT-CI
Página 4														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
110	1.1.2.2.2		LPI_2. Contratación de firma constructora para la construcción de los puestos de control y zonas de tratamiento		418 days	Mon 3/12/18	Wed 8/7/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
111	1.1.2.2.2.1		Acciones preparatorias para la elaboración del DL hasta obtener la No Objeción	CA&C	44 days	Mon 3/12/18	Thu 31/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
122	1.1.2.2.4		LPI_12. Provisión de computadoras de escritorio	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
123	1.1.2.2.5		LPN_13. Provisión de artículos electrónicos: cámara fotográfica digital	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
124	1.1.2.2.6		LPI_18. Provisión de balón de gas	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
125	1.1.2.2.7		LPI_19. Provisión de equipamientos varios para los centros de control	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
126	1.1.2.2.8		CP_21. Provisión de ropa de cama	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
127	1.1.2.2.9	AAS	CCIN_90. Consultoría individual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1283 days	Wed 1/8/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
128	1.1.2.2.9.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos		64 days	Wed 1/8/18	Mon 29/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
129	1.1.2.2.9.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato		32 days	Tue 30/10/18	Wed 12/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
130	1.1.2.2.9.3		Ejecución del contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
131	1.1.2.3		Puestos de control instalados y equipados (Hito 3)		1283 days	Wed 1/8/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
132	1.1.2.3.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Wed 1/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
133	1.1.2.3.1		Disponibilidad de diseños ejecutivos de obras basados en 4 prototipos de puestos establecidos	RT-CI	66 days	Fri 31/8/18	Fri 30/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			RT-CI	
142	1.1.2.3.4	AAS	CCIN_90. Consultoría individual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
143	1.1.2.3.4.1		Ejecución del contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
144	1.1.3		Producto 3: Planta de Irradiación construida y equipada		890 days	Mon 5/6/17	Fri 30/10/20	\$5.000,00	\$25.750,00	\$30.750,00				
145	1.1.3.1		Terrenos saneados (Hito 1)		182 days	Mon 14/8/17	Tue 24/4/18	\$0,00	\$25.750,00	\$25.750,00				
146	1.1.3.1.1		Identificación de terrenos	SCV-DSV	50 days	Mon 14/8/17	Fri 20/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00			SCV-DSV	
147	1.1.3.1.2		Elaboración de los diseños, realización de trámites y Expediente Técnico ZT4	Jefe UGP;DE	132 days	Mon 23/10/17	Tue 24/4/18	\$0,00	\$25.750,00	\$25.750,00			Jefe UGP;DE	
148	1.1.3.1.3		Terrenos saneados		0 days	Tue 24/4/18	Tue 24/4/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			24/4	
149	1.1.3.2		Construcción y equipamiento de planta de irradiación realizados (Hito 2)		890 days	Mon 5/6/17	Fri 30/10/20	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00				

Página 5

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
150	4.1.3.2.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
151	1.1.3.2.1		LPN_1. Contratación de firma para la construcción de la planta de irradiación		463 days	Thu 26/7/18	Mon 4/5/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
152	1.1.3.2.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de EETT y del documento del llamado	CA&C	95 days	Thu 26/7/18	Wed 5/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
153	1.1.3.2.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	104 days	Thu 6/12/18	Tue 30/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
156	1.1.3.2.2		LPN_1. Provisión de montacargas y otros	CF&A	22 days	Thu 26/7/18	Fri 24/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CF&A	
157	1.1.3.2.3		LPI_19. Provisión de mobiliario	CF&A	22 days	Thu 26/7/18	Fri 24/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CF&A	
168	1.1.3.2.7	AAS	CCIN_87. Consultoría para aprobación y monitoreo ambiental de la implementación de la Planta de irradiación		566 days	Fri 31/8/18	Fri 30/10/20	\$5.000,00	\$0,00	\$5.000,00				
169	1.1.3.2.7.1		Acciones preparatorias para la elaboración de los TDR	CA&C	64 days	Fri 31/8/18	Wed 28/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
170	1.1.3.2.7.2		Ejecución del proceso para selección y firma de contrato	CA&C	32 days	Thu 29/11/18	Fri 11/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
172	1.1.4		Producto 4: Servicios de Irradiación prestados		1300 days	Mon 2/7/18	Fri 23/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
173	1.1.4.1		Estudio de especificaciones dosimétricas realizado (Hito 1)		132 days	Mon 2/7/18	Tue 1/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
174	1.1.4.1.1		Elaboración de estudios de especificaciones dosimétricas	CA&C	132 days	Mon 2/7/18	Tue 1/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
195	1.1.5		Producto 5: Servicios de verificación en puestos de control realizados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
196	4.1.5.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
197	1.1.5.1		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control		1127 days	Fri 31/8/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
198	1.1.5.1.1		Acciones preparatorias: especificaciones técnicas y pliego base de contratación	CA&C	25 days	Fri 31/8/18	Thu 4/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
199	1.1.5.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	21 days	Fri 5/10/18	Fri 2/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
200	1.1.5.1.3		Ejecución del contrato	EC	1081 days	Mon 5/11/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				EC
Página 6														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009		2014	2019	2024
201	1.1.5.2		LPI_7. Adquisición de equipos para laboratorio: espectómetros, sistema de cromatografía, ultracongeladoras, equipo para PCR del laboratorio de residuos tóxicos y microscopios		447 days	Fri 31/8/18	Mon 18/5/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
202	1.1.5.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliegos base	CA&C	95 days	Fri 31/8/18	Thu 10/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
237	1.1.7		Producto 7: Superficies hortofrutícolas intervenidas con fases de supresión y erradicación de moscas de la fruta		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
238	1.1.7.1		CD_4. Adquisición de insecticidas tipo GF-120		447 days	Mon 2/7/18	Tue 17/3/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
239	1.1.7.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
240	1.1.7.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
265	1.2		Desarrollo de la Tecnología de crianza masiva y liberación de Anastrepha fraterculus		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$171.153,00	\$187.532,00	\$358.686,00					
266	1.2.1		Producto 8: Tecnología desarrollada para crianza y liberación de Anastrepha fraterculus		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$28.733,00	\$19.129,00	\$47.863,00					
267	1.2.1.1		Metodología de crianza en laboratorio desarrollada		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$19.546,00	\$19.129,00	\$38.676,00					
268	4.2.1.1.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
273	1.2.1.1.3		LPI_8. Provisión de insumos: levadura seca inactiva	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$27,00	\$27,00	\$54,00				CA&C	
274	1.2.1.1.4		LPN_11. Provisión de azúcar	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2,00	\$21,00	\$24,00				CA&C	
275	1.2.1.1.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$64,00	\$64,00				CA&C	
276	1.2.1.1.6		LPI_18. Provisión de bienes de consumo e insumos:	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$982,00	\$2.945,00	\$3.927,00				CA&C	
277	1.2.1.1.7		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$896,00	\$896,00	\$1.792,00				CA&C	
278	1.2.1.1.8		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$256,00	\$767,00	\$1.023,00				CA&C	
279	1.2.1.1.9		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$51,00	\$152,00	\$202,00				CA&C	
280	1.2.1.1.10		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$264,00	\$264,00				CA&C	
281	1.2.1.1.11		CD_26. Provisión de servicios de mantenimiento para impresoras, ploter, cámaras v similares	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$173,00	\$173,00				CA&C	
282	1.2.1.1.12		CP_30. Provisión de servicios de mantenimientos y reparaciones	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$815,00	\$815,00				CA&C	
283	1.2.1.1.13		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil (celular)	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$326,00	\$326,00				CA&C	
284	1.2.1.1.14		CP_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$11.314,00	\$11.314,00	\$22.629,00				CA&C	
285	1.2.1.1.15		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$119,00	\$119,00				CF&A	
286	1.2.1.1.16		Viáticos	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$266,00	\$266,00				CF&A	
287	1.2.1.2		Metodología de liberación validada en campo		127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$9.187,00	\$0,00	\$9.187,00					

Página 7

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
288	1.2.1.2.1		Validación de los métodos y ensayos	UGP/CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$9.187,00	\$0,00	\$9.187,00			UGP/CA&C	
289	1.2.2		Producto 9: Infraestructura de producción de Anastrepha fraterculus, mejorada		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
290	1.2.2.1		Disponibilidad de diseño de obras	Jefe UGP	22 days	Mon 2/7/18	Tue 31/7/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			Jefe UGP	
291	4.2.2.2	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
296	1.2.2.4		Puesto de producción de Anastrepha fraterculus mejoradas		0 days	Mon 5/6/17	Mon 5/6/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00			5/6	
297	1.2.2.5	AAS	CCIN_90. Consultoría indivual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
298	1.2.2.5.1		Ejecución del contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$500,00	\$0,00	\$500,00				
299	1.2.3		Producto 10: Moscas estériles producidas y liberadas		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$141.920,00	\$168.403,00	\$310.323,00				
300	1.2.3.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
304	1.2.3.4		LPI_6. Provisión de servicios de mantenimiento para los equipos de la planta de irradiación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.096,00	\$2.304,00	\$9.399,00				CA&C
305	1.2.3.5		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.973,00	\$321,00	\$2.294,00				CA&C
306	1.2.3.6		LPI_8. Provisión de levadura seca inactiva	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$116.088,00	\$116.088,00	\$232.176,00				CA&C
307	1.2.3.7		LPN_11. Provisión de azúcar rubia	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.116,00	\$37.044,00	\$41.160,00				CA&C
308	1.2.3.8		LPI_12. Provisión de equipos informáticos	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$693,00	\$693,00	\$1.385,00				CA&C
309	1.2.3.9		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$869,00	\$869,00	\$1.739,00				CA&C
311	1.2.3.11		LPI_19. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$11.085,00	\$11.084,00	\$22.170,00				CA&C
312	1.3		Sistema de Información sobre el comportamiento de la plaga		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$809.244,00	\$1.057.206,00	\$1.866.450,00				
313	1.3.1		Producto 11: Servicios de revisión de trampas realizados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$514.926,00	\$653.224,00	\$1.168.153,00				
314	1.3.1.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
315	1.3.1.2		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control		150 days	Mon 5/11/18	Fri 31/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
316	1.3.1.3.1		Ejecución del contrato	EC	132 days	Mon 5/11/18	Tue 7/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				EC
317	1.3.1.3.2		Servicios de Supervisión de obras	CI	150 days	Mon 5/11/18	Fri 31/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CI
320	1.3.1.4		LPI_8. Provisión de insumos: base pegante, laminilla para trampa Jackson y Tredmilure	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$82.492,00	\$82.492,00	\$164.984,00				CA&C
321	1.3.1.5		LPI_12. Provisión de equipos informáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$52.618,00	\$52.618,00	\$105.236,00				CA&C

Página 8

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024	2024
322	1.3.1.6		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$23.910,00	\$23.910,00	\$47.821,00				CA&C	
323	1.3.1.7		LPI_15. Provisión de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$110.151,00	\$47.207,00	\$157.358,00				CA&C	
324	1.3.1.8		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$33.318,00	\$33.318,00				CA&C	
325	1.3.1.9		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$46.586,00	\$139.758,00	\$186.344,00				CA&C	
326	1.3.1.10		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$15.370,00	\$15.370,00	\$30.740,00				CA&C	
327	1.3.1.11		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.109,00	\$21.328,00	\$28.437,00				CA&C	
328	1.3.1.12		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.300,00	\$6.899,00	\$9.199,00				CA&C	
329	1.3.1.13		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$236,00	\$709,00	\$946,00				CA&C	
330	1.3.1.14		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$997,00	\$997,00				CA&C	
332	1.3.1.16		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$29.337,00	\$29.337,00				CA&C	
333	1.3.1.17		CP_32. Provisión de servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$9.477,00	\$9.477,00				CA&C	
334	1.3.1.18		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$259,00	\$4.920,00	\$5.179,00				CA&C	
335	1.3.1.19		CPO_36 Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$173.895,00	\$173.895,00	\$347.791,00				CA&C	
336	1.3.1.20		Recursos para pasajes terrestres	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.457,00	\$2.457,00				CF&A	
337	1.3.1.21		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$8.532,00	\$8.532,00				CF&A	
338	1.3.2		Producto 12: Centros de operaciones construidos		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$120.432,00	\$242.401,00	\$362.832,00					
339	1.3.2.1		Elaboración de expediente técnico de obras	Jefe UGP	66 days	Mon 2/7/18	Mon 1/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				Jefe UGP	
340	1.3.2.2	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
341	1.3.2.3		CCIN_43. Elaboración de estudios preliminares de obras		184 days	Tue 2/10/18	Fri 14/6/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
342	1.3.2.3.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	64 days	Tue 2/10/18	Fri 28/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
343	1.3.2.3.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Mon 31/12/18	Tue 12/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
353	1.3.2.10		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$36.493,00	\$36.493,00				CA&C	
354	1.3.2.11		CP_32. Provisión de servicio de internet inalámbrico	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$6.956,00	\$6.956,00				CA&C	
355	1.3.2.12		LPN_33. Servicios de impresión de materiales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$115,00	\$2.177,00	\$2.292,00				CA&C	
356	1.3.2.13		CPO_36. Contratación de técnicos de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.924,00	\$4.924,00	\$9.847,00				CA&C	
357	1.3.2.14		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$40.899,00	\$122.698,00	\$163.597,00				CA&C	
358	1.3.2.15		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.768,00	\$5.304,00	\$7.072,00				CA&C	
359	1.3.2.16		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$188,00	\$564,00	\$752,00				CA&C	
361	1.3.2.18		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$603,00	\$603,00				CA&C	
363	1.3.2.20		Recursos para pasajes aéreos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$530,00	\$530,00				CA&C	
364	1.3.2.21		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.014,00	\$2.014,00				CF&A	
368	1.3.2.25		Recursos adicionales	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$71.538,00	\$60.138,00	\$131.676,00				CF&A	

Página 9

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
369	1.3.2.26		CCIN_90. Consultoría individual para actualizar y fortalecer el plan de manejo de residuos orgánicos, no orgánicos generales y peligrosos		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00				
370	1.3.2.26.1		Ejecución de contrato		1187 days	Thu 13/12/18	Fri 30/6/23	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00				
371	1.3.3		Producto 13: Centros de operaciones de moscas de la fruta, operando		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$173.886,00	\$161.581,00	\$335.465,00				
372	1.3.3.1		Muestreo sistemático de frutos hospedantes ejecutado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$35.695,00	\$35.695,00	\$71.390,00				
373	1.3.3.1.1		CPO_36.Contratación de técnicos asistentes en sanidad e inocuidad	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$35.695,00	\$35.695,00	\$71.390,00				CA&C
374	1.3.3.2		Actividades operativas realizadas		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$138.191,00	\$125.886,00	\$264.075,00				
377	1.3.3.2.2		LPI_12. Provisión de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$11.733,00	\$11.733,00	\$23.466,00				CA&C
378	1.3.3.2.3		LPI_13. Provisión de teléfonos celulares, modem y disco duro externo	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$410,00	\$410,00	\$820,00				CA&C
381	1.3.3.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.655,00	\$22.964,00	\$30.619,00				CA&C
382	1.3.3.2.7		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$15.767,00	\$15.767,00	\$31.533,00				CA&C
383	1.3.3.2.8		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.009,00	\$9.028,00	\$12.037,00				CA&C
384	1.3.3.2.9		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.832,00	\$14.495,00	\$19.326,00				CA&C
386	1.3.3.2.11		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.119,00	\$3.119,00				CA&C
387	1.3.3.2.12		CP_28. Provisión de servicios de flete terrestre regional	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$772,00	\$772,00				CA&C
388	1.3.3.2.13		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.333,00	\$2.333,00				CA&C
389	1.3.3.2.14		CP_32. Provisión de servicios de conexión a internet inalámbrico	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.086,00	\$1.086,00				CA&C
390	1.3.3.2.15		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$92,00	\$1.739,00	\$1.830,00				CA&C
391	1.3.3.2.16		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$5.620,00	\$5.620,00	\$11.239,00				
392	1.3.3.2.17		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$6.320,00	\$6.321,00				CA&C
393	1.3.3.2.18		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$16.000,00	\$16.001,00				CA&C
395	2		Componente II: Erradicación de Enfermedades en el ganado porcino del Perú		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$1.110.680,00	\$974.971,00	\$2.085.651,00				
396	2.1		Producto 14: Porcinos vacunados		1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$951.971,00	\$723.395,00	\$1.675.366,00				
397	2.1.1		LPI_5. Adquisición de vacunas contra la Peste Porcina Clásica		1301 days	Mon 2/7/18	Mon 26/6/23	\$442.436,00	\$110.609,00	\$553.045,00				
398	2.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego de bases	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
399	2.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
Página 10														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
402	2.1.3		LPI_12. Provisión de computadoras de escritorio y otros equipos informáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.584,00	\$1.584,00	\$3.167,00				CA&C
403	2.1.4		LPI_15. Provisión de motocicletas montaÑeras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$19.200,00	\$8.229,00	\$27.429,00				CA&C
404	2.1.5		LPI_18. Provisión de insumos varios (materiales descartables y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$17.790,00	\$53.370,00	\$71.159,00				CA&C
405	2.1.6		LPI_19. Provisión de equipamientos varios	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$8.682,00	\$8.682,00	\$17.365,00				CA&C
406	2.1.7		CP_20. Provisión de útiles de oficina	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$147,00	\$442,00	\$589,00				CA&C
407	2.1.8		CP_21. Provisión de prendas de vestir y ropa de cama	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.053,00	\$6.159,00	\$8.212,00				CA&C
408	2.1.9		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$154,00	\$462,00	\$617,00				CA&C
409	2.1.10		LPN_23. Provisión de artículos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.756,00	\$1.756,00				CA&C
410	2.1.11		CP_24. Provisión de servicio de mantenimiento de equipos informáticos v similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$9.123,00	\$36.491,00	\$45.613,00				CA&C
411	2.1.12		CD_26. Servicios de mantenimiento para impresoras, ploter, cámaras filmadoras. cámaras fotográficas v equipos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.862,00	\$5.862,00				CA&C
412	2.1.13		CP_28. Servicio de flete terrestre	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.060,00	\$3.060,00				CA&C
413	2.1.14		LPN_34. Provisión de servicios de seguros varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$25.688,00	\$25.688,00				CA&C
414	2.1.15		CPO_36. Servicios de locadores: asistentes de sanidad e inocuidad	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$450.802,00	\$450.802,00	\$901.605,00				CA&C
415	2.1.16		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.986,00	\$4.986,00				CF&A
416	2.1.17		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.286,00	\$1.286,00				CF&A
417	5.1.17		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.927,00	\$3.927,00				CF&A
418	2.2		Producto 15: Porcinos muestreados para PPC		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$44.124,00	\$84.867,00	\$128.992,00				
419	2.2.1		Pruebas diagnósticas, implementadas (Hito 1)		650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$24.974,00	\$46.378,00	\$71.352,00				
420	2.2.1.1		LPI_18. Adquisición de insumos varios		579 days	Mon 2/7/18	Thu 17/9/20	\$7.636,00	\$22.909,00	\$30.545,00				
421	2.2.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
422	2.2.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
425	2.2.1.2		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamiento	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$17.338,00	\$17.338,00	\$34.677,00				CA&C
426	2.2.1.3		CP_20. Provisión de artículos de oficina y útiles	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$835,00	\$835,00				CA&C
427	2.2.1.4		CP_28. Servicios de fletes	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$5.296,00	\$5.295,00				CA&C
428	2.2.2		Circulación viral PPC vigilada (Hito 2)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$19.150,00	\$38.489,00	\$57.640,00				
429	1.2.2.1		Tramitación del Saneamiento de los terrenos	UGP/CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$0,00	\$1.898,00	\$1.898,00				UGP/CA&C
435	5.2.2.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$655,00	\$655,00				CA&C
436	5.2.2.4		LPI_18. Provisión de insumos: materiales descartables, bienes de consumo v otros		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$8.621,00	\$25.864,00	\$34.485,00				
437	5.2.2.5		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.229,00	\$1.229,00	\$2.459,00				CA&C
439	5.2.2.7		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$214,00	\$214,00				CA&C
440	5.2.2.8		CP_24. Provisión de banner	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$11,00	\$43,00	\$53,00				CA&C
441	5.2.2.9		CP_28. Provisión de servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.594,00	\$1.594,00				CA&C
Página 11														






















Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
443	5.2.2.11		CCIN_46. Elaboración de un plan de emergencia	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.381,00	\$0,00	\$2.381,00				CA&C
444	5.2.2.12		CCIN_47. Consultoria Internacional para elaborar los lineamientos generales para la s áreas libres de PPC	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.922,00	\$0,00	\$2.922,00				CA&C
445	5.2.2.13		CCIN_48. Consultoria especializada para realización de simulacros de PCC	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.475,00	\$0,00	\$2.475,00				CA&C
446	5.2.2.14		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.116,00	\$4.116,00				CA&C
447	5.2.2.15		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.365,00	\$1.365,00				CF&A
449	2.3		Producto 16: Establecimiento bajo control oficial de la enfermedad Síndrome respiratorio y reproductivo porcino – PRRS, imnplementado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$12.708,00	\$40.427,00	\$53.135,00				
450	2.3.1		Muestras sobre PRRS y otras enfermedades emergentes ejecutadas (Hito 1)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.228,00	\$30.005,00	\$37.233,00				
451	2.3.1.1		LPI_18. Adquisición de insumos varios		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.076,00	\$21.229,00	\$28.305,00				
452	2.3.1.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
453	2.3.1.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
456	2.3.1.2		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$152,00	\$152,00	\$304,00				CA&C
457	2.3.1.3		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$81,00	\$81,00				CA&C
458	2.3.1.4		CP_28. Servicios de fletes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.929,00	\$2.929,00				CA&C
460	2.3.1.6		Recursos para pasajes terrestres	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$137,00	\$137,00				CF&A
461	2.3.1.7		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.314,00	\$5.314,00				CF&A
462	2.3.1.8		Recursos adicionales	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$163,00	\$163,00				CF&A
463	2.3.2		Establecimientos de zona piloto PRRS promovidos (Hito 2)		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$5.480,00	\$10.422,00	\$15.902,00				
464	2.3.2.1		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$453,00	\$1.358,00	\$1.811,00				CA&C
465	2.3.2.2		CP_21. Provisión de vestimenta	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$9,00	\$26,00	\$35,00				CA&C
466	2.3.2.3		CP_24. Servicio de producción de video documental	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$250,00	\$1.000,00	\$1.250,00				CA&C
467	2.3.2.4		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$352,00	\$6.686,00	\$7.038,00				CA&C
468	2.3.2.5		CCIN_44. Consultoría Internacional para el establecimiento de zonas piloto para el PRRS	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.951,00	\$0,00	\$2.951,00				CA&C
469	2.3.2.6		CCIN_45. Consultoría para desarrollar en las Areas Demostrativos Mejoras en la bioseguridad de pequeños productores	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$1.465,00	\$0,00	\$1.465,00				CA&C
470	2.3.2.7		Recursos para pasajes terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$69,00	\$69,00				CA&C
471	2.3.2.8		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.283,00	\$1.283,00				CA&C
472	2.4		Producto 17: Puestos de control móviles, instalados y operando		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$92.272,00	\$95.680,00	\$187.950,00				
473	2.4.1		Puestos de control instalados		447 days	Wed 1/8/18	Thu 16/4/20	\$28.908,00	\$28.908,00	\$57.816,00				
Página 12														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009		2014	2019	2024
474	2.4.1.1		CP_3. Contratación de firma para remodelaciones y reparaciones para las instalaciones de centros de operaciones y puestos de control		178 days	Fri 31/8/18	Tue 7/5/19	\$27.494,00	\$27.494,00	\$54.988,00					
475	2.4.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de especificaciones técnicas y pliego base	CA&C	25 days	Fri 31/8/18	Thu 4/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
476	2.4.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	21 days	Fri 5/10/18	Fri 2/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
477	2.4.1.1.3		Ejecución del contrato	P	132 days	Mon 5/11/18	Tue 7/5/19	\$27.494,00	\$27.494,00	\$54.988,00					
479	2.4.1.2		LPI_12. Adquisición de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter		447 days	Wed 1/8/18	Thu 16/4/20	\$1.414,00	\$1.414,00	\$2.828,00					
480	2.4.1.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de especificaciones técnicas y pliego base	CA&C	95 days	Wed 1/8/18	Tue 11/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
481	2.4.1.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Wed 12/12/18	Fri 12/4/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
484	2.4.2		Puestos de control operando		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$63.364,00	\$66.772,00	\$130.134,00					
485	2.4.2.1		CP_3. Mantenimiento de los módulos de puestos de control	P	132 days	Mon 5/11/18	Tue 7/5/19	\$11.990,00	\$11.990,00	\$23.980,00					
486	2.4.2.2		LPN_13. Provisión de teléfonos celulares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$118,00	\$118,00	\$235,00					
487	2.4.2.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.267,00	\$1.267,00					
488	2.4.2.4		LPI_18. Provisión de insumos varios y bienes de consumo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$345,00	\$1.036,00	\$1.381,00					
489	2.4.2.5		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.573,00	\$2.573,00	\$5.146,00					
490	2.4.2.6		CP_20. Provisión de útiles y artículos de librería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$80,00	\$239,00	\$318,00					
491	2.4.2.7		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$358,00	\$1.074,00	\$1.432,00					
492	2.4.2.8		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$152,00	\$455,00	\$607,00					
493	2.4.2.9		CP_24. Suministro de material de comunicaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$45,00	\$181,00	\$226,00					
494	2.4.2.10		CP_30. Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias y equipos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$292,00	\$292,00					
495	2.4.2.11		CP_31. Provisión de servicios de telefonía fija y móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$517,00	\$517,00					
496	2.4.2.12		CP_32. Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$792,00	\$792,00					
497	2.4.2.13		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$47.703,00	\$46.103,00	\$93.806,00					
498	2.4.2.14		Provisión de servicios básicos: energía eléctrica	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$12,00	\$12,00					
499	2.4.2.15		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$123,00	\$123,00					
500	2.5		Producto 18: Productores de porcinos capacitados en prevención (bioseguridad) y control de enfermedades de porcinos		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$9.605,00	\$30.602,00	\$40.208,00					
501	2.5.1		Productoras Capacitadas (Hito 1)		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$5.395,00	\$17.857,00	\$23.253,00					

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
502	2.5.1.1		CCIN_49. Contratación de Consultoría Internacional en Sanidad Porcina para la capacitación y actualización del personal de campo		360 days	Mon 2/7/18	Fri 15/11/19	\$293,00	\$1.114,00	\$1.407,00				
503	2.5.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de TdR e Identificación de candidatos	CA&C	64 days	Mon 2/7/18	Thu 27/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
504	2.5.1.1.2		Ejecución del proceso de seleccion y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 28/9/18	Mon 12/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
505	2.5.1.1.3		Ejecución del contrato	P	264 days	Tue 13/11/18	Fri 15/11/19	\$293,00	\$1.114,00	\$1.407,00			P	
511	2.5.2.3		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$474,00	\$4.176,00	\$4.650,00			CF&A	
512	2.5.1.4	AAS	CCIN_86. Consultor social experto en temas de género y multiculturalidad para realizar el Plan de Consulta, difusión, comunicación y seminarios con enfoque interculturalidad y de género sobre oportunidades en manejo técnicos de porcinos y cuidados sanitar		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$1.134,00	\$666,00	\$1.800,00				
513	2.5.1.4.1		Ejecución de contrato	CI	1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$1.134,00	\$666,00	\$1.800,00			CI	
514	2.5.2.5		Recursos para pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$791,00	\$791,00			CA&C	
515	2.5.2.6		LPI_12. Provisión de computadora personal portátil	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$2.137,00	\$2.137,00	\$4.275,00			CA&C	
516	2.5.2.10		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$10,00	\$40,00	\$50,00			CA&C	
517	2.5.2.7		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$74,00	\$74,00	\$148,00			CA&C	
518	2.5.2.8		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$891,00	\$891,00			CA&C	
519	2.5.2.9		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$499,00	\$1.498,00	\$1.997,00			CA&C	
521	2.5.3		Productores capacitados (Hito 2)		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$4.210,00	\$12.745,00	\$16.955,00				
522	2.5.3.1		CCIN_49. Contratación de Consultoría Internacional en Sanidad Porcina para la capacitación y actualización del personal de campo		264 days	Tue 13/11/18	Fri 15/11/19	\$976,00	\$743,00	\$1.719,00				
523	5.5.2.1.1		Ejecución de contrato	P	264 days	Tue 13/11/18	Fri 15/11/19	\$976,00	\$743,00	\$1.719,00			P	
527	2.5.2.9		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.100,00	\$3.100,00			CF&A	
528	5.5.2.4	AAS	CCIN_86. Consultor social experto en temas de género y multiculturalidad para realizar el Plan de Consulta, difusión, comunicación y seminarios con enfoque interculturalidad y de género sobre oportunidades en manejo técnicos de porcinos, cuidados sanitarios		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$1.172,00	\$688,00	\$1.860,00				
529	5.5.2.4.1		Ejecución de contrato	CI	1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$1.172,00	\$688,00	\$1.860,00			CI	
530	2.5.2.8		Recursos para pasajes aéreos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$507,00	\$507,00			CA&C	
531	2.5.3.3		LPI_12. Provisión de computadora personal portátil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.425,00	\$1.425,00	\$2.850,00			CA&C	
532	2.5.3.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$8,00	\$25,00	\$33,00			CA&C	
533	2.5.3.4		LPN_13. Provisión de aparatos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$66,00	\$66,00	\$132,00			CA&C	
534	2.5.3.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$594,00	\$594,00			CA&C	
535	2.5.3.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$73,00	\$1.258,00	\$1.331,00			CA&C	
537	3		Componente III: Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$7.928.539,00	\$8.227.360,00	\$16.155.896,00				
Página 14														


























Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
538	3.1		Vigilancia y control sanitario de alimentos agropecuarios primarios y piensos		1585 days	Mon 5/6/17	Fri 30/6/23	\$4.623.232,00	\$3.653.818,00	\$8.277.054,00				
539	3.1.1		Producto 19: SINIA rediseñado		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$78.691,00	\$26.026,00	\$104.719,00				
540	3.1.1.1	AAS	Coordinación de actividades de actividades con INIA-MINAM y las Universidades		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
541	3.1.1.1		CP_3. Contratación de firma para adecuación de cableado de datos y cableado eléctrico		264 days	Mon 5/11/18	Thu 7/11/19	\$1.023,00	\$1.023,00	\$2.046,00				
542	3.1.1.1.1		Ejecución del contrato	P	264 days	Mon 5/11/18	Thu 7/11/19	\$1.023,00	\$1.023,00	\$2.046,00				
544	3.1.1.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	310 days	Thu 4/10/18	Wed 11/12/19	\$20,00	\$20,00	\$40,00				
545	3.1.1.3		LPI_7. Servicios de mantenimiento preventivo del cromatógrafo líquido HPLC con detector de masa en Tandem	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$5.598,00	\$911,00	\$6.510,00				
546	3.1.1.4		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$0,00	\$1.134,00	\$1.134,00				
547	3.1.1.5		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$8,00	\$8,00	\$16,00				
548	3.1.1.6		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$270,00	\$810,00	\$1.079,00				
549	3.1.1.7		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$7,00	\$22,00	\$29,00				
550	3.1.1.8		CP_24 Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.054,00	\$16.216,00	\$20.271,00				
552	3.1.1.10		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$7,00	\$136,00	\$144,00				
553	3.1.1.11		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.857,00	\$3.857,00	\$7.714,00				
554	3.1.1.12		CCIN_52. Consultoría individual para servicios de analista programador en informática	CA&C	617 days	Mon 2/7/18	Tue 10/11/20	\$7.168,00	\$0,00	\$7.168,00				
555	3.1.1.13		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	88 days	Mon 2/7/18	Wed 31/10/18	\$23.314,00	\$0,00	\$23.314,00				
556	3.1.1.14		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	CA&C	253 days	Thu 22/11/18	Mon 11/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
557	3.1.1.15		CCIN_64. Consultorías internacionales varias	CA&C	618 days	Mon 2/7/18	Wed 11/11/20	\$27.271,00	\$0,00	\$27.271,00				
558	3.1.1.16		CCIN_66. Consultorías individuales especializadas	CA&C	618 days	Mon 2/7/18	Wed 11/11/20	\$6.094,00	\$0,00	\$6.094,00				
559	3.1.1.17		Servicios de fletes	CA&C	96 days	Mon 2/7/18	Mon 12/11/18	\$0,00	\$57,00	\$57,00				
560	3.1.1.18		Viáticos	CF&A	340 days	Mon 2/7/18	Fri 18/10/19	\$0,00	\$1.728,00	\$1.728,00				
561	3.1.1.19		Pasajes aéreos y terrestres	CF&A	340 days	Mon 2/7/18	Fri 18/10/19	\$0,00	\$104,00	\$104,00				
562	3.1.2		Producto 20: UER del SENASA operando		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$72.227,00	\$47.927,00	\$120.153,00				
563	1.1.2.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				

<

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
564	3.1.2.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones (años 1 y 2)	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$3.494,00	\$3.494,00	\$6.988,00				CA&C
565	3.1.2.2		Supervisión de obras	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$70,00	\$70,00	\$140,00				CA&C
566	3.1.2.3		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos (años 1 y 2)	CA&C	96 days	Mon 2/7/18	Mon 12/11/18	\$18.257,00	\$18.257,00	\$36.513,00				CA&C
567	3.1.2.4		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.117,00	\$4.117,00	\$8.235,00				CA&C
568	3.1.2.5		CP_17 Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$715,00	\$715,00				CA&C
569	3.1.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.090,00	\$3.271,00	\$4.361,00				CA&C
570	3.1.2.7		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$917,00	\$917,00	\$1.833,00				CA&C
571	3.1.2.8		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$438,00	\$1.314,00	\$1.753,00				CA&C
572	3.1.2.9		CP_24. Provisión de servicios de comunicación que incluyen: material impreso, publicación en medios de comunicación y filmación y edición	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.686,00	\$6.743,00	\$8.428,00				CA&C
573	3.1.2.10		CP_32. Provisión de servicios de conexión a internet inalámbrico	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$95,00	\$95,00				CA&C
574	3.1.2.11		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$5,00	\$91,00	\$96,00				CA&C
575	3.1.2.12		CPO_36. Contratación de asistentes de sanidad e inocuidad (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.112,00	\$2.112,00	\$4.224,00				CA&C
576	3.1.2.13		CCII_64. Consultorías internacionales varias	CA&C	120 days	Mon 2/7/18	Fri 14/12/18	\$34.434,00	\$0,00	\$34.434,00				CA&C
577	3.1.2.14		CCIN_66. Consultorías individuales especializadas	CA&C	528 days	Mon 2/7/18	Wed 8/7/20	\$5.607,00	\$0,00	\$5.607,00				CA&C
578	3.1.2.15		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.196,00	\$3.196,00				CA&C
579	3.1.2.16		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$0,00	\$3.535,00	\$3.535,00				CA&C
581	3.1.3		Producto 21: Actores de la cadena agroalimentaria registrados		1172 days	Mon 2/7/18	Tue 27/12/22	\$465.291,00	\$655.529,00	\$1.120.820,00				
582	3.1.3.1		Software y red de comunicación diseñados e implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$289.888,00	\$292.067,00	\$581.954,00				
583	3.1.3.1.1		LPI_12. Adquisición de equipos informáticos: computadoras de escritorio, servidores, computadoras portátiles, proyectores, impresoras y ploter		711 days	Mon 2/7/18	Mon 22/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
584	3.1.3.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y pliego base	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
585	3.1.3.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
Página 16														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
588	3.1.3.1.2		LPN_13. Adquisición de aparatos electrónicos y digitales: cámaras fotográficas digitales, agenda electrónica con GPS, WI-FI, Bluetooth y scanner, filmadoras, smartphones, disco duro externo, sistema de USB de lector digital biométrico, grabadora digital d		434 days	Mon 2/7/18	Thu 27/2/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
589	3.1.3.1.2.1		Acciones preparatorias, elaboración de EE.TT, indagación de mercado y documentos base	UGP/CA&A	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
590	3.1.3.1.2.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	UGP/CA&A	75 days	Mon 12/11/18	Fri 22/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
593	3.1.3.1.3		LPI_14. Provisión de licencias de software	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$273.408,00	\$273.408,00	\$546.815,00				
594	3.1.3.1.4		LPI_18. Provisión de insumos varios y bienes de consumo	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$3.830,00	\$11.490,00	\$15.320,00				
595	3.1.3.1.5		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$219,00	\$656,00	\$875,00				
596	3.1.3.1.6		CP_27. Servicios para mantenimiento de sistemas informáticos y software	CA&C	528 days	Mon 2/7/18	Wed 8/7/20	\$0,00	\$2.445,00	\$2.445,00				
597	3.1.3.1.7		CPO_36. Contratación de técnicos (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.056,00	\$1.056,00	\$2.112,00				
598	3.1.3.1.8		CCIN_51. Implementación de solución móvil a los sistemas del SENASA	CA&C	528 days	Mon 2/7/18	Wed 8/7/20	\$5.516,00	\$0,00	\$5.516,00				
599	3.1.3.1.9		CCIN_52. Consultor - Analista programador en informática	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.216,00	\$0,00	\$1.216,00				
600	3.1.3.1.10		CCIN_53. Servicio de capacitación en inteligencia de negocios	CA&C	385 days	Mon 2/7/18	Fri 20/12/19	\$1.072,00	\$0,00	\$1.072,00				
602	3.1.3.1.12		CCIN_55. Servicio de capacitación en herramientas web para desarrolladores del SENASA	CA&C	255 days	Mon 31/12/18	Fri 20/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
603	3.1.3.1.13		CCIN_56. Servicio de soporte a la integración de la solución con la infraestructura del SENASA, incluye el mantenimiento y soporte durante el 1° año	CA&C	255 days	Mon 31/12/18	Fri 20/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
604	3.1.3.1.14		CCIN_63. Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$3.571,00	\$0,00	\$3.571,00				
605	3.1.3.1.15		Pasajes terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.720,00	\$1.720,00				
606	3.1.3.1.16		Tramitación de viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.292,00	\$1.292,00				
607	3.1.3.2		Predio registrado de cultivos y cranzas priorizados		1172 days	Mon 2/7/18	Tue 27/12/22	\$175.403,00	\$363.462,00	\$538.866,00				
Página 17														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
608	3.1.3.2.1		LPI_10. Adquisición de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración		363 days	Mon 2/7/18	Wed 20/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
609	3.1.3.2.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
610	3.1.3.2.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
613	3.1.3.2.2		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$12.507,00	\$12.507,00	\$25.015,00				
614	3.1.3.2.3		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.063,00	\$3.063,00	\$6.125,00				
615	3.1.3.2.4		LPI_15. Provisión de motocicletas	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$34.560,00	\$14.811,00	\$49.371,00				
616	3.1.3.2.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$31.534,00	\$31.534,00				
617	3.1.3.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	387 days	Mon 2/7/18	Tue 24/12/19	\$928,00	\$928,00	\$1.857,00				
618	3.1.3.2.7		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	387 days	Mon 2/7/18	Tue 24/12/19	\$10.940,00	\$32.819,00	\$43.759,00				
619	3.1.3.2.8		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$6.143,00	\$6.143,00	\$12.287,00				
620	3.1.3.2.9		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.910,00	\$8.729,00	\$11.639,00				
621	3.1.3.2.10		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.386,00	\$4.158,00	\$5.543,00				
622	3.1.3.2.11		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.861,00	\$5.582,00	\$7.442,00				
623	3.1.3.2.12		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$37,00	\$37,00				
624	3.1.3.2.13		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1042 days	Mon 31/12/18	Tue 27/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
625	3.1.3.2.14		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.817,00	\$2.817,00				
626	3.1.3.2.15		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$8.229,00	\$8.229,00				
627	3.1.3.2.16		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$8.131,00	\$8.131,00				
628	3.1.3.2.17		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$45,00	\$855,00	\$900,00				
629	3.1.3.2.18		LPN_34. Provisión de servicios de seguros varios	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$3.713,00	\$3.713,00				
630	3.1.3.2.19		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$55.871,00	\$55.871,00	\$111.743,00				
631	3.1.3.2.20		CCIN_50. onsultorías especializadas en inocuidad agroalimentaria	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$28.512,00	\$0,00	\$28.512,00				
632	3.1.3.2.21		CCIN_64. Contratación de consultorías internacionales especializadas	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.968,00	\$0,00	\$1.968,00				
Página 18														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024	
633	3.1.3.2.22		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$14.709,00	\$0,00	\$14.709,00				CA&C	
634	3.1.3.2.23		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$123.041,00	\$123.041,00				CF&A	
635	3.1.3.2.24		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$40.494,00	\$40.494,00				CA&C	
636	3.1.4		Producto 22: Animales registrados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.129.761,00	\$743.842,00	\$1.873.605,00					
637	3.1.4.1		LPI_9. Adquisición de aretes e identificadores de plástico 5 cm X 7 cm impreso con número v logo del SENASA		711 days	Mon 2/7/18	Mon 22/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
638	3.1.4.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
639	3.1.4.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
642	3.1.4.2		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$9.154,00	\$9.154,00				CA&C	
643	3.1.4.3		LPI_18. Provisión de insumos varios y bienes de consumo	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$20.963,00	\$78.889,00	\$99.852,00				CA&C	
644	3.1.4.4		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$110,00	\$110,00	\$221,00				CA&C	
645	3.1.4.5		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$10,00	\$31,00	\$42,00				CA&C	
646	3.1.4.6		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$652,00	\$1.957,00	\$2.609,00				CA&C	
647	3.1.4.7		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$163,00	\$490,00	\$653,00				CA&C	
648	3.1.4.8		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$22.886,00	\$22.886,00				CA&C	
649	3.1.4.9		LPN_33. Provisión de servicios para impresión de materiales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$2.157,00	\$40.986,00	\$43.143,00				CA&C	
650	3.1.4.10		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$130.312,00	\$130.312,00	\$260.624,00				CA&C	
651	3.1.4.12		Viáticos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$44.215,00	\$44.215,00				CA&C	
652	3.1.4.11		LPI_15. Provisión de vehículos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$967.894,00	\$414.812,00	\$1.382.706,00				CA&C	
653	3.1.4.13	AAS	Construcción de línea de base ambiental y social	EAS	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$7.500,00	\$0,00	\$7.500,00				EAS	
654	3.1.4.14	AAS	Desarrollo y apoyo a la implementación de un Mecanismo de resolución de quejas v reclamos	EAS	250 days	Mon 2/7/18	Fri 14/6/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				EAS	
655	3.1.5		Producto 23: Programas de mitigación de riesgos de contaminación en alimentos, diseñados e implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$126.374,00	\$201.153,00	\$327.527,00					
656	3.1.5.1		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos		711 days	Mon 2/7/18	Mon 22/3/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
657	3.1.5.1.1		Acciones preparatorias (EE.TT, indagación de mercado, bases)	CA&C	95 days	Mon 2/7/18	Fri 9/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
658	3.1.5.1.2		Ejecución del proceso (seleccion y firma de contrato)	CA&C	88 days	Mon 12/11/18	Wed 13/3/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
661	3.1.5.2		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$254,00	\$254,00				CA&C	
Página 19															

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
662	3.1.5.3		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	387 days	Mon 2/7/18	Tue 24/12/19	\$29,00	\$88,00	\$117,00			<div><div></div></div> CA&C	
663	3.1.5.4		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$21,00	\$21,00	\$42,00			<div><div></div></div> CA&C	
664	3.1.5.5		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$276,00	\$828,00	\$1.104,00			<div><div></div></div> CA&C	
665	3.1.5.7		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$44.047,00	\$176.186,00	\$220.233,00			<div><div></div></div> CA&C	
666	3.1.5.8		CP_28. Servicio de flete	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$126,00	\$126,00			<div><div></div></div> CA&C	
667	3.1.5.9		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$5,00	\$91,00	\$96,00			<div><div></div></div> CA&C	
668	3.1.5.10		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.716,00	\$1.716,00	\$3.432,00			<div><div></div></div> CA&C	
669	3.1.5.11		CCIN_52. Consultor - Analista programador en informática	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$15.840,00	\$0,00	\$15.840,00			<div><div></div></div> CA&C	
670	3.1.5.12		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$34.971,00	\$0,00	\$34.971,00			<div><div></div></div> CA&C	
671	3.1.5.13		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$7.143,00	\$0,00	\$7.143,00			<div><div></div></div> CA&C	
672	3.1.5.14		CCII_64. Contratación de consultorías internacionales especializadas	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$21.683,00	\$0,00	\$21.683,00			<div><div></div></div> CA&C	
673	3.1.5.15		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$643,00	\$0,00	\$643,00			<div><div></div></div> CA&C	
675	3.1.5.17		Viáticos	CF&A	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$16.058,00	\$16.058,00			<div><div></div></div> CF&A	
676	3.1.5.18		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$5.614,00	\$5.614,00			<div><div></div></div> CA&C	
677	3.1.5.19		Alquileres varios	CF&A	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$171,00	\$171,00			<div><div></div></div> CF&A	
678	3.1.6		Producto 24: Sistema de alerta rápida de contaminación en alimentos diseñado e implementado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$21.609,00	\$17.875,00	\$39.484,00			<div><div></div></div>	
679	3.1.6.1		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.153,00	\$3.460,00	\$4.614,00			<div><div></div></div> CA&C	
680	3.1.6.2		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$8.614,00	\$8.614,00	\$17.227,00			<div><div></div></div> CA&C	
681	3.1.6.3		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$775,00	\$2.325,00	\$3.099,00			<div><div></div></div> CA&C	
682	3.1.6.4		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$143,00	\$429,00	\$571,00			<div><div></div></div> CA&C	
683	3.1.6.5		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$40,00	\$120,00	\$160,00			<div><div></div></div> CA&C	
684	3.1.6.6		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$96,00	\$385,00	\$482,00			<div><div></div></div> CA&C	
685	3.1.6.7		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.111,00	\$1.111,00			<div><div></div></div> CA&C	
686	3.1.6.8		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$74,00	\$1.413,00	\$1.488,00			<div><div></div></div> CA&C	
Página 20														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
688	3.1.6.10		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$10.714,00	\$0,00	\$10.714,00			CA&C	
691	3.1.6.13		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$18,00	\$18,00			CF&A	
693	3.1.7		Producto 25: Análisis de diagnóstico realizados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$711.337,00	\$779.801,00	\$1.491.137,00				
694	3.1.7.1		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$445.224,00	\$72.478,00	\$517.702,00			CA&C	
695	3.1.7.2		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$65.271,00	\$65.271,00	\$130.542,00			CA&C	
696	3.1.7.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$65.745,00	\$65.745,00			CA&C	
697	3.1.7.4		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$141.954,00	\$425.861,00	\$567.814,00			CA&C	
698	3.1.7.5		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$41.920,00	\$41.920,00	\$83.839,00			CA&C	
699	3.1.7.6		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$16.968,00	\$50.905,00	\$67.874,00			CA&C	
700	3.1.7.7		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$39.221,00	\$39.221,00			CA&C	
701	3.1.7.8		CP_32. Provisión de Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$18.400,00	\$18.400,00			CA&C	
702	3.1.7.9		Viáticos	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
703	3.1.8		Producto 26: Personal oficial nacional y subnacional capacitados		1578 days	Mon 5/6/17	Wed 21/6/23	\$279.952,00	\$436.736,00	\$716.690,00				
704	6.1.8.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
705	3.1.8.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.250,00	\$4.250,00	\$8.501,00			CA&C	
706	3.1.8.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$85,00	\$85,00	\$170,00			CA&C	
707	3.1.8.3		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$108.603,00	\$108.603,00	\$217.207,00			CA&C	
708	3.1.8.4		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$7.269,00	\$7.269,00	\$14.538,00			CA&C	
709	3.1.8.5		LPI_14. Provisión de licencias de software	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$131.584,00	\$131.584,00	\$263.168,00			CA&C	
710	3.1.8.6		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$5.635,00	\$5.635,00	\$11.269,00			CA&C	
711	3.1.8.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.289,00	\$9.868,00	\$13.157,00			CA&C	
712	3.1.8.8		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.280,00	\$13.120,00	\$16.401,00			CA&C	
713	3.1.8.9		CD_25. Provisión de servicios de mantenimiento de vehículos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$19.029,00	\$19.029,00			CA&C	
Página 21														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1					
714	3.1.8.10		CD_26. Provisión de servicio de mantenimiento de equipos informáticos y similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.314,00	\$2.314,00					
715	3.1.8.11		CCIN_52. Consultor - Analista programador en informática	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00					
716	3.1.8.12		CCII_64. Contratación de consultorías internacionales especializadas	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$14.757,00	\$0,00	\$14.757,00					
717	3.1.8.13		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
718	3.1.8.14		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$7.679,00	\$7.679,00					
719	3.1.8.15		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Wed 26/12/18	Wed 21/6/23	\$0,00	\$2.288,00	\$2.288,00					
720	3.1.8.16		Consultorias y servicios informáticos varios	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$125.012,00	\$125.012,00					
721	3.1.9		Producto 27: Laboratorios y Centro de procesamiento primario de muestras, remodelados y equipados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$510.589,00	\$150.171,00	\$660.761,00					
722	3.1.9.1		Laboratorios remodelados y equipados		1451 days	Mon 5/6/17	Mon 26/12/22	\$510.589,00	\$139.971,00	\$650.561,00					
723	1.1.9.1.1	AAS	Tramitación de la aprobación de la DIA, autorización ambiental aplicable emitida por la autoridad de aplicación y la documentación requerida para las obras		88 days	Mon 5/6/17	Wed 4/10/17	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
724	3.1.9.1.2		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
726	3.1.9.1.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
727	3.1.9.1.3		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$420.821,00	\$68.506,00	\$489.327,00					
728	3.1.9.1.4		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$63.281,00	\$63.281,00	\$126.562,00					
729	3.1.9.1.5		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$668,00	\$668,00	\$1.336,00					
730	3.1.9.1.6		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$23.314,00	\$0,00	\$23.314,00					
731	3.1.9.1.7		Provisión de insumos, bienes de consumo, equipamientos y servicios de mantenimiento	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.505,00	\$7.516,00	\$10.022,00					
732	3.1.9.2		Centro de procesamiento primario de muestras, equipados		388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$10.200,00	\$10.200,00					
733	3.1.9.2.1		Entrenamiento para el analisis de agentes biologicos y quimicos peligroso		388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$10.200,00	\$10.200,00					
734	3.1.9.2.2		Recursos sin programar	CF&A	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
735	3.1.10		Producto 28: Métodos de análisis implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.001.307,00	\$321.235,00	\$1.322.542,00					

Página 22

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
736	3.1.10.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$268,00	\$268,00	\$535,00				CA&C
737	3.1.10.2		Servicios de supervisión de obras	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$5,00	\$5,00	\$10,00				CA&C
738	3.1.10.3		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$881.130,00	\$143.440,00	\$1.024.570,00				CA&C
739	3.1.10.4		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$19.985,00	\$19.985,00	\$39.970,00				CA&C
740	3.1.10.5		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$301,00	\$301,00	\$602,00				CA&C
741	3.1.10.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$31.273,00	\$93.820,00	\$125.093,00				CA&C
742	3.1.10.7		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$59.751,00	\$59.751,00	\$119.503,00				CA&C
743	3.1.10.8		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$147,00	\$441,00	\$588,00				CA&C
744	3.1.10.9		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$20,00	\$20,00				CA&C
745	3.1.10.10		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$32,00	\$32,00				CA&C
746	3.1.10.11		CP_32. Provisión de Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.540,00	\$1.540,00				CA&C
748	3.1.10.13		CCIN_65. Consultoría para el diagnóstico especializado del Sistema de Cromatografía LCMSMS WATERS	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$8.447,00	\$0,00	\$8.447,00				CA&C
749	3.1.10.14		Capacitación en métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad en laboratorio de análisis de residuos toxicos	DSV;DSA o DIAIA	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.632,00	\$1.632,00				DSV;DSA o D
750	3.1.11		Producto 29: Sedes para vigilancia sanitaria implementadas		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$226.094,00	\$273.523,00	\$499.616,00				
751	3.1.11.1		Expediente Técnico y saneamiento de terrenos	DE	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$26.504,00	\$26.504,00				DE
752	3.1.11.2		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
753	3.1.11.3		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
754	3.1.11.4		CCIN_40. Servicios de supervisión de obras	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
755	3.1.11.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$231,00	\$231,00				CA&C
756	3.1.11.6		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	260 days	Wed 26/12/18	Tue 24/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
757	3.1.11.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7,00	\$20,00	\$27,00				CA&C
Página 23														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
758	3.1.11.8		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	1044 days	Wed 26/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
759	3.1.11.9		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$758,00	\$758,00				CF&A
760	3.1.11.10		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$0,00	\$600,00	\$600,00				CA&C
761	3.1.11.11		Provisión de insumos, equipamientos y servicios de mantenimiento	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$226.087,00	\$245.410,00	\$471.496,00				CA&C
762	3.2		Buenas prácticas de producción e higiene en alimentos agropecuarios primarios y piensos		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.008.583,00	\$4.139.850,00	\$7.148.426,00				
763	3.2.1		Producto 30: Centro de Producción de Control Biológico (SCB) implementado		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$139.081,00	\$113.937,00	\$253.019,00				
764	3.2.1.1		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
765	3.2.1.2		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
766	3.2.1.3		CCIN_40. Servicios de supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
767	3.2.1.4		LPI_7. Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$31.925,00	\$5.197,00	\$37.122,00				CA&C
768	3.2.1.5		LPI_10. Provisión de equipos de líneas de frío: refrigeradoras, congeladoras y cámaras de refrigeración	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$22.378,00	\$22.378,00	\$44.756,00				CA&C
769	3.2.1.6		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$35.314,00	\$35.314,00	\$70.627,00				CA&C
770	3.2.1.7		LPI_14. Provisión de licencias de software	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$418,00	\$418,00	\$836,00				CA&C
771	3.2.1.8		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$62,00	\$186,00	\$249,00				CA&C
772	3.2.1.9		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$44.097,00	\$44.097,00	\$88.195,00				CA&C
773	3.2.1.10		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$16,00	\$49,00	\$65,00				CA&C
774	3.2.1.11		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$67,00	\$200,00	\$267,00				CA&C
775	3.2.1.12		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$406,00	\$406,00				CA&C
776	3.2.1.13		CP_30. Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias y equipos varios, instalaciones eléctricas, de paneles, de recarga de exintores	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$14,00	\$14,00				CA&C
777	3.2.1.14		CCIN_61. Consultoría especializada en Información técnico-científica	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$4.804,00	\$1.025,00	\$5.829,00				CA&C
778	3.2.1.15		Servicios varios para laboratorio, incluye capacitación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$148,00	\$148,00				CA&C
Página 24														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229																
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009201420192024					
779	3.2.1.16		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.505,00	\$4.505,00		CF&A				
780	3.2.2		Producto 31: Agentes biológicos producidos para atender superficies agrícolas de cultivos prioritizados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$119.763,00	\$121.247,00	\$241.008,00						
781	3.2.2.1		LPI_2. Servicios de remodelaciones y/o reparaciones de instalaciones edilicias	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$13.488,00	\$13.488,00	\$26.975,00			CA&C			
782	3.2.2.2		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$70.210,00	\$70.210,00	\$140.421,00			CA&C			
783	3.2.2.3		CCIN_42. Supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.203,00	\$1.203,00	\$2.406,00			CA&C			
784	3.2.2.4		Provisión de servicios de mantenimientos a equipos de laboratorio (años 1 y 2)	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$25.696,00	\$4.183,00	\$29.879,00			CA&C			
785	3.2.2.5		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$671,00	\$671,00	\$1.341,00			CA&C			
786	3.2.2.6		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$33,00	\$33,00			CA&C			
787	3.2.2.7		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$131,00	\$393,00	\$524,00			CA&C			
788	3.2.2.8		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$1.909,00	\$1.909,00	\$3.817,00			CA&C			
789	3.2.2.9		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	910 days	Mon 2/7/18	Fri 24/12/21	\$502,00	\$1.505,00	\$2.007,00			CA&C			
790	3.2.2.10		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$1.278,00	\$3.835,00	\$5.113,00			CA&C			
791	3.2.2.11		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$95,00	\$284,00	\$379,00			CA&C			
792	3.2.2.12		LPN_23. Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$521,00	\$521,00			CA&C			
794	3.2.2.14		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.033,00	\$4.033,00			CA&C			
795	3.2.2.15		CP_32. Provisión de Servicios de conexión a internet	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$85,00	\$85,00			CA&C			
796	3.2.2.16		CCIN_66. Contratación de servicio de programación del sistema GIS (años 1 y 2)	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$643,00	\$0,00	\$643,00			CA&C			
798	3.2.2.18		Viáticos	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$2.160,00	\$2.160,00			CF&A			
799	3.2.2.19		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$986,00	\$986,00			CA&C			
801	3.2.3		Producto 32: Productores certificados con sello verde		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$20.129,00	\$37.189,00	\$57.315,00			CA&C			
802	3.2.3.1		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.937,00	\$1.937,00	\$3.875,00						
803	3.2.3.2		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	911 days	Mon 2/7/18	Mon 27/12/21	\$7,00	\$22,00	\$29,00				CA&C		
804	3.2.3.3		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	388 days	Mon 2/7/18	Wed 25/12/19	\$274,00	\$274,00	\$548,00				CA&C		
805	3.2.3.4		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$440,00	\$1.319,00	\$1.759,00				CA&C		
806	3.2.3.5		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$949,00	\$2.846,00	\$3.794,00				CA&C		
807	3.2.3.6		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$9,00	\$26,00	\$34,00				CA&C		
Página 25																

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
808	3.2.3.7		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising y similares	CA&C	911 days	Mon 2/7/18	Mon 27/12/21	\$2.947,00	\$11.789,00	\$14.737,00				CA&C
809	3.2.3.8		CP_28. Servicio de flete	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$324,00	\$324,00				CA&C
810	3.2.3.9		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$66,00	\$1.251,00	\$1.317,00				CA&C
812	3.2.3.11		Contratación de servicio de programación del sistema GIS	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$13.500,00	\$0,00	\$13.500,00				CA&C
813	3.2.3.12		Viáticos	CF&A	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$14.454,00	\$14.451,00				CF&A
814	3.2.3.13		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	650 days	Mon 2/7/18	Fri 25/12/20	\$0,00	\$2.947,00	\$2.947,00				CA&C
816	3.2.4		Producto 33: Capacitadores de Gobiernos Subnacionales reconocidos en buena prácticas de producción e higiene.		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$352.565,00	\$290.938,00	\$643.503,00				
817	3.2.4.1		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$188.964,00	\$188.964,00	\$377.928,00				CA&C
818	3.2.4.2		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$28.408,00	\$28.408,00	\$56.816,00				CA&C
819	3.2.4.3		LPI_15. Provisión de vehículos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$65.950,00	\$28.264,00	\$94.214,00				CA&C
820	3.2.4.4		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.536,00	\$5.536,00				CA&C
821	3.2.4.5		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.880,00	\$8.640,00	\$11.520,00				CA&C
822	3.2.4.6		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$10.585,00	\$10.585,00	\$21.170,00				CA&C
823	3.2.4.7		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.591,00	\$13.773,00	\$18.364,00				CA&C
824	3.2.4.8		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising v similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$776,00	\$3.102,00	\$3.878,00				CA&C
825	3.2.4.9		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1044 days	Wed 26/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
826	3.2.4.10		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$19.286,00	\$0,00	\$19.286,00				CA&C
827	3.2.4.11		CCIN_58. Consultoría para desarrollar al Manual de Buenas Prácticas ganadera, avícola y apícola, y de higiene de manufacturas	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$13.143,00	\$0,00	\$13.143,00				CA&C
828	3.2.4.12		CCIN_59. Consultoría para desarrollar Manuales de Capacitacitación	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$10.771,00	\$0,00	\$10.771,00				CA&C
829	3.2.4.13		CCIN_60. Consultoría para capacitación en Sistemas de Gestión basados en Buenas Prácticas de manufactura y HACCP	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$7.211,00	\$0,00	\$7.211,00				CA&C
830	3.2.4.14		Viáticos	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$3.446,00	\$3.446,00				CA&C
831	3.2.4.15		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$220,00	\$220,00				CA&C
832	3.2.5		Producto 34: Actores capacitados en Buenas Prácticas en producción e higiene		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$15.857,00	\$103.870,00	\$119.726,00				
833	3.2.5.1		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$22.133,00	\$22.133,00				CA&C
834	3.2.5.2		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$15.857,00	\$47.570,00	\$63.426,00				CA&C
835	3.2.5.3		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$27.932,00	\$27.932,00				CF&A
836	3.2.5.4		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.014,00	\$1.014,00				CA&C
Página 26														

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1				
837	3.2.5.5		Servicios de comunicación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.221,00	\$5.221,00	2009	2014	2019	2024
838	3.2.5.6		Servicios de impresión de materiales varios	CA&C	1044 days	Wed 26/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
840	3.2.6		Producto 35: Productores graduados en Buenas prácticas mediante escuelas de campo		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$383.566,00	\$927.645,00	\$1.311.210,00				
841	3.2.6.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$7.563,00	\$7.563,00	\$15.126,00				
842	3.2.6.2		Supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$151,00	\$151,00	\$303,00				
843	3.2.6.3		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$4.653,00	\$4.653,00				
844	3.2.6.4		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$218.626,00	\$655.877,00	\$874.503,00				
845	3.2.6.5		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos y parlantes	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$83.474,00	\$83.474,00	\$166.948,00				
846	3.2.6.6		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$34.751,00	\$104.254,00	\$139.005,00				
847	3.2.6.7		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$7.032,00	\$21.095,00	\$28.126,00				
848	3.2.6.8		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$33,00	\$98,00	\$131,00				
849	3.2.6.9		CP_24. Provisión de materiales impresos, folders, llaveros, merchandising v similares	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$515,00	\$2.060,00	\$2.575,00				
850	3.2.6.10		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$2.550,00	\$2.550,00				
851	3.2.6.11		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$215,00	\$4.092,00	\$4.307,00				
852	3.2.6.12		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$12.857,00	\$0,00	\$12.857,00				
853	3.2.6.13		CCIN_58. Consultoría para desarrollar al Manual de Buenas Prácticas ganadera, avícola y apícola, y de higiene de manufacturas	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$11.429,00	\$0,00	\$11.429,00				
854	3.2.6.14		CCIN_59. Consultoría para desarrollar al Manual para Capacitadores en inocuidad de alimentos en producción primaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.714,00	\$0,00	\$3.714,00				
855	3.2.6.15		Servicios de locadores	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$3.206,00	\$3.206,00	\$6.411,00				
856	3.2.6.16		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$37.524,00	\$37.524,00				
857	3.2.6.17		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$1.048,00	\$1.048,00				
858	3.2.7		Producto 36: Mataderos municipales con plan de incentivos implementados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.977.622,00	\$2.545.024,00	\$4.522.645,00				
859	3.2.7.1		Convenios firmados		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$6.288,00	\$25.291,00	\$31.578,00				
860	3.2.7.1.1		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.434,00	\$2.434,00				
861	3.2.7.1.2		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$27,00	\$82,00	\$109,00				
862	3.2.7.1.3		LPI_19. Provisión de puntero infrarrojo, pantallas, micrófonos v parlantes	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
863	3.2.7.1.4		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$53,00	\$158,00	\$211,00				
864	3.2.7.1.5		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1,00	\$2,00	\$3,00				
865	3.2.7.1.6		CP_28. Servicio de flete	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$376,00	\$376,00				
866	3.2.7.1.7		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$65,00	\$1.228,00	\$1.292,00				
867	3.2.7.1.8		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$2.571,00	\$0,00	\$2.571,00				

Página 27

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
868	3.2.7.1.9		CCIN_67. Consultoría individual para la elaboración del Plan de Incentivos a los Mataderos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$3.571,00	\$0,00	\$3.571,00			CA&C	
869	3.2.7.1.10		Viáticos	CF&A	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$15.836,00	\$15.836,00			CF&A	
870	3.2.7.1.11		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$5.175,00	\$5.175,00			CA&C	
871	3.2.7.2		Ejecución y Verificación de la implementación del plan de incentivos de mataderos		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$1.971.334,00	\$2.519.733,00	\$4.491.067,00				
872	3.2.7.2.1		LPN_19. Adquisición de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$1.965.601,00	\$1.965.601,00	\$3.931.202,00			CA&C	
873	3.2.7.2.2		Provisión de combustibles	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$0,00	\$534.703,00	\$534.703,00			CA&C	
874	3.2.7.2.3		Provisión de insumos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$2.838,00	\$8.514,00	\$11.352,00			CA&C	
875	3.2.7.2.4		Provisión de altículos de librería	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$2.102,00	\$6.305,00	\$8.407,00			CA&C	
876	3.2.7.2.5		Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$640,00	\$1.920,00	\$2.560,00			CA&C	
877	3.2.7.2.6		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$2.232,00	\$2.232,00			CF&A	
878	3.2.7.2.7		Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$153,00	\$458,00	\$611,00			CA&C	
879	3.3		Sensibilización de consumidores sobre inocuidad de alimentos		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$296.724,00	\$433.692,00	\$730.416,00				
880	3.3.1		Producto 37: Consumidores informados sobre inocuidad de alimentos		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$296.724,00	\$433.692,00	\$730.416,00				
881	3.3.1.1		Plan de comunicación diseñado		1305 days	Mon 2/7/18	Fri 30/6/23	\$43.831,00	\$9.812,00	\$53.643,00				
882	3.3.1.1.1	GRP	CP_24. Provisión de servicios varios para la campaña de comunicación: cuñas radiales, spots televisivos, afiches, volantes, banners y merchandising		1156 days	Mon 23/7/18	Mon 26/12/22	\$2.314,00	\$9.257,00	\$11.571,00				
883	3.3.1.1.1.1		Acciones preparatorias, elaboración de EETT y pliego base	CA&C	25 days	Mon 23/7/18	Fri 24/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
884	3.3.1.1.1.2		Ejecución del proceso de contratación y firma de contrato	CA&C	21 days	Mon 27/8/18	Mon 24/9/18	\$2.314,00	\$9.257,00	\$11.571,00			CA&C	
885	3.3.1.1.1.3		Ejecucion del contrato	P	88 days	Tue 25/9/18	Thu 24/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00			P	
889	3.3.1.1.2		CCIN_57. Consultoría nacional sobre inocuidad agroalimentaria (años 1 v 2)	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$1.286,00	\$0,00	\$1.286,00			CA&C	
890	3.3.1.1.3		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria		300 days	Mon 23/7/18	Fri 13/9/19	\$39.286,00	\$0,00	\$39.286,00				
891	3.3.1.1.3.1		Acciones preparatorias, elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	32 days	Mon 23/7/18	Tue 4/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
892	3.3.1.1.3.2		Ejecución del proceso de seleccion y firma de contrato	CA&C	4 days	Wed 5/9/18	Mon 10/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
893	3.3.1.1.3.3		Ejecución del contrato	CI	264 days	Tue 11/9/18	Fri 13/9/19	\$39.286,00	\$0,00	\$39.286,00			CI	
895	6.3.1.1.4	AAS	CCIN_86. Elaboración del Mecanismo de Quejas y Reclamos con enfoque de género y diversidad étnica y cultural		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$945,00	\$555,00	\$1.500,00				
896	6.3.1.1.4.1		Ejecución de contrato		1199 days	Tue 27/11/18	Fri 30/6/23	\$945,00	\$555,00	\$1.500,00				
Página 28														



















Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229															
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024	
897	3.3.1.2		Ejecución y Medición de la sensibilización del consumidor realizada		1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$252.893,00	\$423.880,00	\$676.773,00					
898	3.3.1.2.1		CP_3. Ejecución de obras de remodelaciones y reparaciones para las instalaciones	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$7.563,00	\$7.563,00	\$15.126,00			CA&C		
899	3.3.1.2.2		Supervisión de obras	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$151,00	\$151,00	\$303,00			CA&C		
900	3.3.1.2.3		LPI_12. Provisión de computadoras personales, proyectores y equipos informáticos	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$68.936,00	\$68.936,00	\$137.873,00			CA&C		
901	3.3.1.2.4		LPN_13. Provisión de equipos electrónicos y digitales	CA&C	127 days	Mon 2/7/18	Tue 25/12/18	\$26.044,00	\$26.044,00	\$52.087,00			CA&C		
902	3.3.1.2.5		CP_17. Provisión de combustibles	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$51.367,00	\$51.367,00				CA&C	
903	3.3.1.2.6		LPI_18. Provisión de insumos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$4.826,00	\$14.477,00	\$19.303,00				CA&C	
904	3.3.1.2.7		LPI_19. Provisión de herramientas, mobiliario y equipamientos varios	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$657,00	\$657,00	\$1.313,00				CA&C	
905	3.3.1.2.8		CP_20. Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.462,00	\$7.386,00	\$9.848,00				CA&C	
906	3.3.1.2.9		CP_21. Provisión de prendas de vestir	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$2.183,00	\$6.550,00	\$8.733,00				CA&C	
907	3.3.1.2.10		LPN_22. Provisión de calzados	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$429,00	\$1.287,00	\$1.716,00				CA&C	
908	3.3.1.2.11		CP_24. Provisión de servicios de comunicación	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$41.223,00	\$155.056,00	\$196.279,00				CA&C	
909	3.3.1.2.12		CP_31. Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1043 days	Thu 27/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
910	3.3.1.2.13		LPN_33. Provisión de materiales impresos	CA&C	1043 days	Thu 27/12/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C	
911	3.3.1.2.14		CPO_36. Contratación de especialistas, técnicos técnicos vacunadores y digitadores, auxiliares (locadores)	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$51.991,00	\$60.131,00	\$112.122,00				CA&C	
912	3.3.1.2.15		SCC_38. Realización de encuestas a consumidores sobre inocuidad alimenticia	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$28.571,00	\$0,00	\$28.571,00				CA&C	
913	3.3.1.2.16		CCIN_62. Consultoría especializada en comunicación de la inocuidad alimentaria	CA&C	264 days	Mon 2/7/18	Thu 4/7/19	\$17.857,00	\$0,00	\$17.857,00			CA&C		
914	3.3.1.2.17		Viáticos	CF&A	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$19.207,00	\$19.207,00				CF&A	
915	3.3.1.2.18		Pasajes aéreos y terrestres	CA&C	1171 days	Mon 2/7/18	Mon 26/12/22	\$0,00	\$5.068,00	\$5.068,00				CA&C	
916	4		Administración, Auditoría y Evaluación		1367 days	Thu 5/4/18	Fri 30/6/23	\$18.596,00	\$144.944,00	\$163.543,00					
917	4.1		Administración del Programa		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$18.596,00	\$144.944,00	\$163.543,00					
918	4.1.1		Personal de Apoyo al Programa		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$18.596,00	\$121.680,00	\$140.277,00					
919	4.1.1.1	CEPPD	CCIN_68. Contratación del Jefe de la UGP		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$1.339,00	\$12.050,00	\$13.389,00					
920	7.1.1.1.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			SENASA		
921	7.1.1.1.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CAGP		
922	5.1.1.1		Ejecución del contrato - Jefe de la UEP	Jefe UGP	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$1.339,00	\$12.050,00	\$13.389,00				Jefe UGP	
923	4.1.1.2	CEPPD	CCIN_69. Contratación de Coordinador de P&S		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$1.071,00	\$9.640,00	\$10.711,00					
924	7.1.1.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			SENASA		

Página 29

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
925	7.1.1.2.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CAGP	
926	7.1.1.2.3		Ejecución del contrato - CP&S	CP&S	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$1.071,00	\$9.640,00	\$10.711,00				CP&S
927	4.1.1.3	CEPPD	CCIN_70. Contratación del Coordinador F&A		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$1.071,00	\$9.640,00	\$10.711,00				
928	7.1.1.3.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			SENASA	
929	7.1.1.3.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CAGP	
930	7.1.1.3.3		Ejecución del contrato - CF&A	CF&A	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$1.071,00	\$9.640,00	\$10.711,00				CF&A
931	4.1.1.4	CEPPD	CCIN_71. Contratación del Coordinador A&C		1325 days	Thu 5/4/18	Wed 3/5/23	\$1.071,00	\$9.640,00	\$10.711,00				
932	7.1.1.4.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	SENASA	22 days	Thu 5/4/18	Fri 4/5/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			SENASA	
933	7.1.1.4.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CAGP	32 days	Mon 7/5/18	Tue 19/6/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CAGP	
934	7.1.1.4.3		Ejecución del contrato - CA&C	CA&C	1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$1.071,00	\$9.640,00	\$10.711,00				CA&C
935	4.1.1.5		CCIN_Contratación del personal de la UGP		1271 days	Wed 20/6/18	Wed 3/5/23	\$14.044,00	\$80.710,00	\$94.755,00				
936	4.1.1.5.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	64 days	Wed 20/6/18	Mon 17/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
937	4.1.1.5.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Tue 18/9/18	Wed 31/10/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00			CA&C	
938	4.1.1.5.3		Ejecución del contrato		1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$14.044,00	\$80.710,00	\$94.755,00				
939	4.1.1.5.3.1		Asistente de Gerencia	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$365,00	\$3.286,00	\$3.651,00				CA&C
940	4.1.1.5.3.2		Chofer-Conserje	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$243,00	\$2.191,00	\$2.434,00				CA&C
941	4.1.1.5.3.3		Especialista en Programación y Seguimiento	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$1.439,00	\$12.953,00	\$14.393,00				CA&C
942	4.1.1.5.3.4		Especialista en Contrataciones II	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$1.367,00	\$12.306,00	\$13.673,00				CA&C
943	4.1.1.5.3.5		Especialista en Contrataciones I	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$876,00	\$7.887,00	\$8.763,00				CA&C
944	4.1.1.5.3.6		Especialista en Infraestructura	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$432,00	\$3.886,00	\$4.318,00				CA&C
945	4.1.1.5.3.7		Especialista Administrativo en Presupuesto	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$720,00	\$6.477,00	\$7.196,00				CA&C
946	4.1.1.5.3.8		Especialista Administrativo en Control Previo	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$487,00	\$4.382,00	\$4.869,00				CA&C
947	4.1.1.5.3.9		Contador	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$720,00	\$6.477,00	\$7.196,00				CA&C
948	4.1.1.5.3.10		Tesorero	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$654,00	\$5.888,00	\$6.542,00				CA&C
949	4.1.1.5.3.11		Cajero	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$1.217,00	\$3.651,00	\$4.869,00				CA&C
950	4.1.1.5.3.12		Especialista en Control Patrimonial	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$1.095,00	\$3.286,00	\$4.382,00				CA&C
951	4.1.1.5.3.13		Especialista en Almacén	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$1.494,00	\$3.375,00	\$4.869,00				CA&C
952	4.1.1.5.3.14		Asesoría legal externa	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$1.545,00	\$2.455,00	\$4.000,00				CA&C
953	4.1.1.5.3.16	AAS	Especialista Social con enfoque de género	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$695,00	\$1.105,00	\$1.800,00				CA&C
954	7.1.1.5.3.16	AAS	Especialista Ambiental	CA&C	1175 days	Thu 1/11/18	Wed 3/5/23	\$695,00	\$1.105,00	\$1.800,00				CA&C
955	4.1.2		Gastos administrativos y logísticos		1197 days	Mon 2/7/18	Tue 31/1/23	\$0,00	\$23.264,00	\$23.266,00				
956	4.1.2.1		Provisión de combustibles	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$2.498,00	\$2.498,00				CA&C
957	4.1.2.2		Provisión de artículos de librería y papelería	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$1.775,00	\$1.775,00				CA&C
958	4.1.2.3		Provisión de elementos de limpieza	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$761,00	\$761,00				CA&C
959	4.1.2.4		Provisión de servicios de telefonía móvil	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$1.704,00	\$1.704,00				CA&C
960	4.1.2.5		Suscripciones de revistas especializadas y diarios	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$507,00	\$507,00				CA&C

Página 30

Plan Operativo Anual Año 1 del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agro-alimentaria Fase II PE-L1229														
ID	WBS	Req	Nombre de la Tarea	Responsable	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID Año 1	CL Año 1	TOTAL POA Año 1	2009	2014	2019	2024
961	4.1.2.6		Mantenimiento de vehículos	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$2.029,00	\$2.029,00				CA&C
962	4.1.2.7		Servicio de limpieza	CA&C	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$1.521,00	\$1.521,00				CA&C
963	4.1.2.8		Viáticos	CF&A	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$7.299,00	\$7.299,00				CF&A
964	4.1.2.9		Pasajes aéreos y terrestres	CF&A	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$4.564,00	\$4.564,00				CF&A
965	4.1.2.10		Entrenamiento de personal (5personasx1cursox1semestre)	CP&S	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$888,00	\$888,00				CP&S
966	4.1.2.11		Mantenimiento	CF&A	1196 days	Mon 2/7/18	Mon 30/1/23	\$0,00	\$156,00	\$158,00				CF&A
968	4.2		Auditoría del Programa		1313 days	Wed 20/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
969	4.2.1		SBCC_37. Contratación de Servicios de Auditoría Externa		1244 days	Mon 2/7/18	Thu 6/4/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
970	4.2.1.1	CCP	Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de firmas en acuerdo con el BID	CF&A	48 days	Mon 2/7/18	Wed 5/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CF&A
971	4.2.1.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	95 days	Thu 6/9/18	Wed 16/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
978	4.1.1.5.3.15	AAS	CCIN_89. Monitoreo ambiental independiente		1313 days	Wed 20/6/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
979	7.2.2.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR e identificación de candidatos	CA&C	22 days	Wed 20/6/18	Thu 19/7/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
980	7.2.2.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	32 days	Fri 20/7/18	Mon 3/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
981	7.2.2.3		Ejecución del contrato - CA&C	CI	1259 days	Tue 4/9/18	Fri 30/6/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CI
982	4.3		Evaluaciones del Programa		1202 days	Mon 23/7/18	Tue 28/2/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
983	4.3.1		SCC_38. Encuestas a consumidores sobre inocuidad alimenticia		209 days	Mon 23/7/18	Thu 9/5/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
984	7.3.1.1		Acciones preparatorias para elaboración de TdR y pliego base	CP&S	48 days	Mon 23/7/18	Wed 26/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
985	7.3.1.2		Ejecución del proceso para selección de consultor y firma de contrato	CA&C	95 days	Thu 27/9/18	Wed 6/2/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CA&C
991	4.4		Monitoreo del Programa		1271 days	Mon 2/7/18	Mon 15/5/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
992	4.4.1		Actividades 2018		97 days	Mon 2/7/18	Tue 13/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
993	4.4.1.1		Actualización de Instrumentos de Gestión del Programa (PEP/POA/PA/PF/PD/GRP)	CP&S	44 days	Mon 2/7/18	Thu 30/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
994	4.4.1.2	GRP	Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de Riesgos	CP&S	1 day	Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
995	7.4.1.3	SHS/IGA	Elaboración del Informe de Cumplimiento (ESCR)		1 day	Mon 3/9/18	Mon 3/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
996	4.4.1.3		Ajustes a los Instrumentos de Gestión del Programa y establecimiento de la línea de base del POA Año 1	CP&S	5 days	Tue 4/9/18	Mon 10/9/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
997	4.4.1.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	46 days	Tue 11/9/18	Tue 13/11/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
998	4.4.2		Actividades 2019		261 days	Wed 14/11/18	Wed 13/11/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
999	4.4.2.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo	CP&S	32 days	Wed 14/11/18	Thu 27/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1000	4.4.2.2		Envío de información de avance físico y financiero de la eiecución	CP&S	1 day	Fri 28/12/18	Fri 28/12/18	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
1001	4.4.2.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2018	CP&S	10 days	Mon 31/12/18	Fri 11/1/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00				CP&S
Página 31														

Proyecto: POA Año 1 del Program Fecha: Thu 2/11/17	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	