




Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

######



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ha diseñado la estrategia de abordaje de las cadenas de valor de marañón, camarón y turismo, basados en los estudios de análisis de esas cadenas. De igual manera, se realizó un análisis rápido de la capacidad municipal de planificación definiendo así la estrategia de abordaje del componente 3. En el componente 4 se ha avanzado en el diseño y puesta en línea de la página web del proyecto, así como la gestión para la publicación de artículos de comunicación. En el componente de monitoreo se ha diseñado el manual de monitoreo del proyecto y comenzado con el levantamiento de algunos indicadores de línea de base. Dificultades encontradas son principalmente en los cambios de la política de abordaje regional que se promovió en el gobierno anterior. Otra dificultad fue la falta de interés del Instituto Nacional de Estadística para trabajar de manera conjunta en el levantamiento del Índice de Competitividad Territorial (ICT). Para el próximo semestre se continuará con el trabajo al interior de las unidades DEL, de igual manera se iniciará con el proceso de intervención en el sector financiero en coordinación con las operaciones ejecutadas por la Cooperativa Chorotega. Las acciones críticas pendientes para el primer trimestre del año 2015, es la contratación de las consultorías del ICT y el Índice de Madurez en DEL, además del Diagnóstico de la Oferta y la Demanda del Sector Financiero en la región GF, así como la contratación del resto del equipo técnico del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, Swisscontact finaliza los análisis de las principales cadenas de valor según la potencialidad del territorio y ha iniciado la definición de las estrategias de intervención en tres de las cinco cadenas contenidas en el marco de este proyecto tales como: la cadena del turismo, marañón y camarón. Estas acciones a partir de la estructuración organizacional del mecanismo público-privado en la región del Golfo de Fonseca (Construido en la operación Mini-FOMIN). Por otra parte, se ha iniciado el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación para facilitar la evolución en materia de desarrollo en la región. Entre los principales desafíos: i) consolidar el mecanismo público-privado garantizando la participación de las mancomunidades y del gobierno local de Choluteca, por su nivel de incidencia; ii) construcción de la agenda de desarrollo de la región que vincule las oportunidades de desarrollo del territorio y releve los niveles de inversión pública y privada; y iii) Dar inicio a las intervenciones productivas como efecto demostrativo en el territorio.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El objetivo a nivel de resultado es mejorar las capacidades empresariales y financieras de los productores pequeños en sectores de alto dinamismo, al proporcionarles acceso integral a mercados, aptitudes y financiamiento.	R.1 [230100] Número de pequeños productores apoyados han adoptado nuevos conocimientos de negocios y/o nuevas tecnologías productivas mediante capacitación y asistencia técnica (desagregado por género y jóvenes)	0					6500 Mar. 2019	0	
	R.2 Instituciones con capacidades estandarizadas para la provisión de servicios críticos	0					10 Mar. 2019	0	
	R.3 [230700] Incremento del valor total \$ de nuevos productos financieros para pequeños productores en los sectores apoyados otorgados por al menos 5 IMFs	0					20 Mar. 2019	0	
	R.4 [230200] Porcentaje de pequeños productores apoyados que son vinculados a empresas mediante acuerdos de proveeduría (desagregado por asociatividad, género y edad)	0					60 Mar. 2019	0	
	R.5 Actores públicos y privados involucrados activamente en el diseño y/o implementación de agendas de desarrollo competitivo regional y aplicando los conocimientos adquiridos mediante capacitación y asistencia técnica	0					60 Mar. 2019	0	
Componente 1: Fortalecimiento de vínculos y de capacidades de negocio para pequeños productores Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Sectores caracterizados y preseleccionados de acuerdo a los criterios base establecidos	0	3 Oct. 2015	5 Oct. 2017			5 Mar. 2019	5 Ago. 2014	Finalizado
	C1.I2 Comités sectoriales integrados por agentes públicos-privados- I+D operando conforme a las agendas estratégicas/acuerdos establecidos y operando en cumplimiento con las estrategias de mejora y agendas de desarrollo impulsadas por el proyecto	0	3 Oct. 2015	5 Oct. 2017			5 Mar. 2019	1 Dic. 2014	En curso
	C1.I3 Agrupaciones de productores beneficiarios vinculadas a empresas en los sectores apoyados mediante acuerdos de proveeduría de largo plazo (desagregado por grado de agrupación, género y edad)	0	4 Oct. 2015	8 Oct. 2017	10 Ene. 2019		10 Mar. 2019		

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Reacciones inesperadas en los mercados internacionales con respecto a los diagnósticos efectuados.	Baja	El proyecto desarrollará análisis de mercado y recomendaciones para mejorar la provisión de servicios críticos, planificando una reacción oportuna a cambios en la demanda internacional.	Project Guest
2. Reacciones inesperadas en los mercados internacionales con respecto a los diagnósticos, incluyendo cambios inesperados en los precios a causa de fluctuaciones en el cambio de divisas.	Baja	el proyecto desarrollará análisis de mercado y recomendaciones para mejorar la provisión de servicios críticos, planificando una reacción oportuna a cambios en la demanda internacional	Project Guest
3. Cambios eventuales en los mercados internacionales requieren adaptaciones de los servicios críticos desarrollados.	Baja	Como medidas de mitigación, el proyecto desarrollará análisis de mercado y recomendaciones para mejorar la provisión de servicios críticos, planificando una reacción oportuna a cambios en la demanda internacional.	Project Guest
4. Las IMFs no consiguen adaptar sus productos suficientemente para cubrir las necesidades productivas de pequeños productores.	Baja	Como medidas de mitigación, el proyecto prevé la capacitación de técnicos y analistas de crédito en las necesidades financieras de pequeños productores; la firma de acuerdos de proveeduría por parte de pequeños productores con grandes empresas; la formación de pequeños productores en los nuevos productos de crédito ofertados para ellos y el establecimiento de un fondo de cobertura de riesgos para pequeños productores vulnerables en las cadenas objetivo.	Project Guest
5. Las IMFs no consiguen internalizar suficientemente los menores riesgos derivados de acuerdos de proveeduría.	Baja	Como medidas de mitigación, el proyecto prevé la capacitación de técnicos y analistas de crédito en las necesidades financieras de pequeños productores; la firma de acuerdos de proveeduría por parte de pequeños productores con grandes empresas; la formación de pequeños productores en los nuevos productos de crédito ofertados para ellos y el establecimiento de un fondo de cobertura de riesgos para pequeños productores vulnerables en las cadenas objetivo.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 10 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En mira de la sostenibilidad de las intervenciones, se centra en el desarrollo de capacidades de los actores de la región GF, promoviendo el liderazgo de los actores situados en la base de la pirámide. En el caso del establecimiento de las unidades de desarrollo económico local en el seno de las alcaldías municipales, se promovió un proceso participativo e inclusivo de todos los actores (sector privado, público local, ONGs y sociedad civil) con el fin de que todas las herramientas e iniciativas que se generen en ese espacio sea adoptado como propio por parte de los involucrados. Se han establecido alianzas estratégicas con CARE-PROSADE, CDE-MIPYME, OXFAM-PRASA, FAO-PESA y otros proyectos de la Cooperación Suiza en la región (Postcosecha, Proyecto del Corredor Seco Goascorán), con el fin de alinear esfuerzos y recursos atendiendo a los sectores seleccionados por el proyecto y promoviendo intervenciones que involucren a los beneficiarios como elementos centrales de su propio desarrollo. Se han establecido alianzas estratégicas con el Instituto Hondureño de Turismo, la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras y SENASA para las mejoras en el ambiente de negocios de la región.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]