




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2568/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00	Initial BID:	50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	10.298.894,83	Courant BID:	50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	20,60	Pari Passu:	91,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1442	Solde:	39.701.105,17	Cofinancement/Pays:	5.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	55.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	197

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-sep-2013 Validé par le Représentant: 09-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI) generada a través de la Unidad de Grandes Contribuyentes.
Suposições:	La economía panameña mantiene una tasa de crecimiento cercana al 6.0%.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Recaudación a través de la Unidad de Grandes Contribuyentes	US\$ millones	393,40	2010	P A	800,00

Résultat:	Recaudación del ITBMS como % del PIB (EBP-PN 2010-2014).
Suposições:	La economía panameña mantiene una tasa de crecimiento cercana al 6.0%.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Recaudación del ITBMS como % del PIB	%	2,00	2009	P A	3,00

Résultat:	Meta anual del presupuesto de inversión pública (gasto de capital) del SPNF ejecutado.
Suposições:	Las tasas de crecimiento de la economía panameña permiten un incremento sostenible de la recaudación impositiva.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Gasto de capital del SPNF ejecutado	%	80,00	2009	P A	95,00

Résultat:	Instituciones del Gobierno Central (GC) que utilizan el SINIP (EBP-PN 2010-2014).
Suposições:	Se mantiene el compromiso del Gobierno de Panamá de adoptar medidas políticas para mejorar y consolidar la política fiscal. la gestión financiera pública y la equidad tributaria, con miras a reforzar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Porcentaje de Instituciones del Gobierno Central usuarios del SINIP	%		2010	P A	90,00

Résultat:	Instituciones del Gobierno Central regidas por la CUT.
Suposições:	Se mantiene el compromiso del Gobierno de Panamá de adoptar medidas políticas para mejorar y consolidar la política fiscal. la gestión financiera pública y la equidad tributaria, con miras a reforzar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
------------	-----------------	---------------	---------------------	--	---------------

Tasa de instituciones del Gobierno Central regidas pro el CUT.	%		2010	P	100,00
				A	

Résultat:	Instituciones del Gobierno Central que utilizan el SIAFPA en Plataforma Web (SIAFPA-Web).
Suposições:	Se mantiene el compromiso del Gobierno de Panamá de adoptar medidas políticas para mejorar y consolidar la política fiscal. la gestión financiera pública y la equidad tributaria, con miras a reforzar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa de instituciones del Gobierno Central usuarias del SIAFPA-Web	%		2010	P	80,00
				A	

Résultat:	Sistemas de interconexión informática y de telecomunicaciones del MEF para la AFP integrados.
Suposições:	Se mantiene el compromiso del Gobierno de Panamá de adoptar medidas políticas para mejorar y consolidar la política fiscal. la gestión financiera pública y la equidad tributaria, con miras a reforzar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Número de sistemas de interconexión informática y de telecomunicaciones integrados a la AFP.	Sistemas		2010	P	10,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Modernización de la Admón. Tributaria									
Funciones implantadas dentro de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la DGI	Funciones	1,10			4,00	5.837.000,00	2.026.000,00		16.524.000,00
Unidad de Tributación Internacional (UTI) creada y en funcionamiento.	Unidad	1,00			1,00	100.000,00	9.849,00		130.000,00
Impresoras fiscales nuevas en funcionamiento y auditadas.	Impresoras	513,00			7.000,00	10.000,00			135.000,00
Metodología de estimación del gasto tributario implantada.	Metodología	1,00			1,00	45.000,00			45.000,00
Audidores de la Unidad de Grandes Contribuyentes entrenados en técnicas avanzadas de auditoría corporativa.	Funcionarios	50,00	92,00		200,00	334.000,00	334.000,00		1.316.000,00
Sistema de apelaciones tributarias implantado y en funcionamiento.	Sistema	0,50	0,30		1,00	275.000,00	3.000,00		550.000,00
Consolidación de la Gestión del Gasto Público									
Funciones principales reforzadas dentro de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (M&E) de las inversiones (SIPMEP).	Funciones	1,50			4,00	419.000,00	27.116,00		1.257.000,00
Funciones implantadas en la Unidad de Gestión presupuestaria (M&E) de la DIPRENA.	Funciones	0,50			4,00	664.375,00	41.304,00		5.315.500,00
Anteproyecto de Ley Orgánica de Presupuesto elaborado.	Documento	0,30			1,00	88.500,00			295.000,00
Instituciones Sectoriales con el Sistema de Indicadores para Seguimiento y Evaluación de sus Programas de Inversión Implantados.	Instituciones	0,40			5,00	965.000,00			11.715.000,00
Funcionarios públicos capacitados en geo-referenciamiento, monitoreo y evaluación de programas y proyectos utilizando las herramientas del SINIP y SIPRES-Web.	Personas	20,00			500,00	53.120,00			1.328.000,00
Fortalecimiento de la Admón. Financiera Pública									
Cuentas corrientes del Gobierno Central depuradas y automatizadas bajo la CUT.	Cuentas	300,00			6.500,00	238.615,00			5.170.000,00
Funcionarios del Gobierno Central capacitados en gestión financiera y contable.	Personas	100,00			300,00	402.333,00			1.207.000,00
Funcionarios del Gobierno Central capacitados en normas internacionales contables del sector público (NIC-SP)	Personas	98,00			300,00	71.897,00			225.000,00
Anteproyecto de Ley de Admón. Financiera elaborado.	Anteproyecto	0,40			1,00	59.200,00			148.000,00

RAPPORT DE SUIVI

PN-L1066 - Program to Strengthen Fiscal Management
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 26/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Unidad de Programación Financiera creada y funcionando planamente en coordinación con 7 direcciones del MEF.	Unidad	0,50			1,00	117.700,00			235.400,00
Unidad de Gestión Fiduciaria de Proyectos creada y funcionando.	Unidad	0,20	0,25		1,00	172.920,00	202.168,00		864.600,00
Base de datos del SIAFPA-Web implantada.	Base de datos	0,40			1,00	310.368,00			400.000,00
Integración Tecnológica									
Estándares de interoperabilidad informática y de telecomunicaciones definidos por la DTI en apoyo a la AFP.	Estándares	3,00			10,00	1.119.900,00	276.056,00		3.733.000,00
Sistemas/Servicios de apoyo informático y de telecomunicaciones que apoyan la AFP en pleno funcionamiento.	Sistemas	1,00			10,00	110.943,00	110.943,00		997.000,00
Administración y Auditoría									
Administración y Auditoría.	N/A					500.000,00	263.879,00		3.200.000,00
Evaluación									
Evaluación Intermedia y Final	N/A					105.000,00			210.000,00
TOTAL						11.999.871,00	3.294.315,00		55.000.500,00