



ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
0	0%		0	PEP DR-L1080 Ciudad Mujer	1814 days	\$20,000,001	Tue 6/14/16	Tue 9/19/23				
1	0%		BID 1	COMPONENTE 1: Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres	1108 days	\$562,000	Tue 10/23/18	Mon 5/1/23				
2	0%		BID 1.1	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional	1108 days	\$188,000	Tue 10/23/18	Mon 5/1/23				
3	0%		BID 1.1.1	Desarrollo de estudios de demanda y oferta productiva laboral en los territorios de CM	180 days	\$96,000	Tue 10/23/18	Mon 7/15/19		Ex - Post		
4	0%		BID 1.1.1.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 10/23/18	Mon 3/18/19				
5	0%		1.1.1.1.1	Elaboración de TDRs	10 days	\$0	Tue 10/23/18	Mon 11/5/18	1262FS+20 d			
6	0%		1.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 11/7/18	Wed 11/7/18	5			
7	0%		1.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 11/8/18	Fri 11/9/18	6			
8	0%		1.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 11/12/18	Mon 11/12/18	7			
9	0%		1.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Tue 11/13/18	Tue 11/13/18	8			
10	0%		1.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 11/14/18	Tue 11/27/18	9			
11	0%		1.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 11/28/18	Wed 11/28/18	10			
12	0%		1.1.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Thu 11/29/18	Thu 11/29/18	11			
13	0%		1.1.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Fri 11/30/18	Tue 12/4/18	12			
14	0%		1.1.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Wed 12/5/18	Wed 12/5/18	13			
15	0%		1.1.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Thu 12/6/18	Wed 12/26/18	14			
16	0%		1.1.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Thu 12/27/18	Tue 1/8/19	15			
17	0%		1.1.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Wed 1/9/19	Thu 1/10/19	16			
18	0%		1.1.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Fri 1/11/19	Mon 1/14/19	17			
19	0%		1.1.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Tue 1/15/19	Thu 1/17/19	18			
20	0%		1.1.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Fri 1/18/19	Thu 1/24/19	19			
21	0%		1.1.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	20			
22	0%		1.1.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Mon 1/28/19	Mon 1/28/19	21			
23	0%		1.1.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Tue 1/29/19	Wed 2/6/19	22			
24	0%		1.1.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Thu 2/7/19	Wed 2/13/19	23			
25	0%		1.1.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Thu 2/14/19	Mon 2/18/19	24			
26	0%		1.1.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 2/19/19	Mon 2/25/19	25			
27	0%		1.1.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 2/26/19	Thu 2/28/19	26			
28	0%		1.1.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	27			
29	0%		1.1.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 3/4/19	Fri 3/15/19	28			
30	0%		1.1.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Mon 3/18/19	Mon 3/18/19	29			
31	0%		BID 1.1.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$96,000	Mon 3/18/19	Mon 7/15/19				
32	0%		BID 1.1.1.2.1	Pago 1	10 days	\$19,200	Mon 3/18/19	Fri 3/29/19	29			
33	0%		BID 1.1.1.2.2	Pago 2	30 days	\$38,400	Mon 4/1/19	Mon 5/20/19	32			
34	0%		BID 1.1.1.2.3	Pago 3	40 days	\$38,400	Tue 5/21/19	Mon 7/15/19	33			
35	0%		BID 1.1.2	Inventario de empresas para orientar la oferta de cursos tenico vocacion	90 days	\$20,000	Mon 2/21/22	Mon 6/27/22				
36	0%		BID 1.1.2.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Mon 2/21/22	Fri 4/15/22	1265FS-400 d			


Page 1

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
37	0%	BID 1.1.2.2		Ejecución del Contrato	50 days	\$20,000	Mon 4/18/22	Mon 6/27/22				
38	0%	BID 1.1.2.2.1		Pago 1	10 days	\$3,000	Mon 4/18/22	Fri 4/29/22	36			
39	0%	BID 1.1.2.2.2		Pago 2	20 days	\$8,500	Mon 5/2/22	Fri 5/27/22	38			
40	0%	BID 1.1.2.2.3		Pago 3	20 days	\$8,500	Mon 5/30/22	Mon 6/27/22	39			
41	0%	BID 1.1.3		Asesoría Tecnica en mercados laborales para establecer alianzas con el s	520 days	\$72,000	Fri 2/8/19	Thu 4/8/21				
42	0%	BID 1.1.3.1		Proceso de Contratación	80 days	\$0	Fri 2/8/19	Mon 6/10/19	561FS-120 da			
43	0%	BID 1.1.3.2		Proceso de Pago	440 days	\$72,000	Tue 6/11/19	Thu 4/8/21				
44	0%	BID 1.1.3.2.1		Año 1	220 days	\$36,000	Tue 6/11/19	Fri 5/8/20	42			
45	0%	BID 1.1.3.2.2		Año 2	220 days	\$36,000	Mon 5/11/20	Thu 4/8/21	44			
46	0%	BID 1.1.4		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
47	0%	BID 1.1.4.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	1017FS+24 da			
48	0%	BID 1.1.4.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	47			
49	0%	BID 1.1.4.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	48			
50	0%	BID 1.2		Rediseño del sistema de intermediación laboral y su integración con el sistema de gestión CM implementado en coordinación con el Ministerio de Trabajo implementado	210 days	\$100,000	Mon 4/1/19	Wed 2/12/20				
51	0%	BID 1.2.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Mon 4/1/19	Wed 8/28/19				
52	0%	1.2.1.1		Elaboración de TDRs	10 days	\$0	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	1262FS+130 c			
53	0%	1.2.1.2		Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19	52			
54	0%	1.2.1.3		Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Tue 4/23/19	Wed 4/24/19	53			
55	0%	1.2.1.4		Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Thu 4/25/19	Thu 4/25/19	54			
56	0%	1.2.1.5		Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	55			
57	0%	1.2.1.6		Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Mon 4/29/19	Mon 5/13/19	56			
58	0%	1.2.1.7		Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 5/14/19	Tue 5/14/19	57			
59	0%	1.2.1.8		Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Wed 5/15/19	Wed 5/15/19	58			
60	0%	1.2.1.9		No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 5/16/19	Mon 5/20/19	59			
61	0%	1.2.1.10		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	60			
62	0%	1.2.1.11		Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 5/22/19	Mon 6/10/19	61			
63	0%	1.2.1.12		Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Tue 6/11/19	Thu 6/20/19	62			
64	0%	1.2.1.13		Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Fri 6/21/19	Mon 6/24/19	63			
65	0%	1.2.1.14		Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Tue 6/25/19	Wed 6/26/19	64			
66	0%	1.2.1.15		Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Thu 6/27/19	Mon 7/1/19	65			
67	0%	1.2.1.16		No objeción	5 days	\$0	Tue 7/2/19	Mon 7/8/19	66			
68	0%	1.2.1.17		Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Tue 7/9/19	Tue 7/9/19	67			
69	0%	1.2.1.18		Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Wed 7/10/19	Wed 7/10/19	68			
70	0%	1.2.1.19		Presentación de propuestas	7 days	\$0	Thu 7/11/19	Fri 7/19/19	69			
71	0%	1.2.1.20		Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Mon 7/22/19	Fri 7/26/19	70			
72	0%	1.2.1.21		Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	71			
73	0%	1.2.1.22		No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 8/1/19	Wed 8/7/19	72			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
74	0%		1.2.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Thu 8/8/19	Fri 8/9/19	73			
75	0%		1.2.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 8/12/19	Mon 8/12/19	74			
76	0%		1.2.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 8/13/19	Tue 8/27/19	75			
77	0%		1.2.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Wed 8/28/19	Wed 8/28/19	76			
78	0%		BID 1.2.2	Ejecución del Contrato	110 days	\$100,000	Wed 8/28/19	Wed 2/12/20				
79	0%		BID 1.2.2.1	Pago 1	10 days	\$20,000	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	76			
80	0%		BID 1.2.2.2	Pago 2	30 days	\$26,000	Wed 9/11/19	Wed 10/23/19	79			
81	0%		BID 1.2.2.3	Pago 3	40 days	\$26,000	Thu 10/24/19	Thu 12/19/19	80			
82	0%		BID 1.2.2.4	Pago 4	30 days	\$28,000	Fri 12/20/19	Wed 2/12/20	81			
83	0%		BID 1.3	Mujeres registradas/referidas en la bolsa electronica de empleo implemen	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
84	0%		BID 1.3.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
85	0%		BID 1.3.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	1017FS+24 da			
86	0%		BID 1.3.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	85			
87	0%		BID 1.3.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	86			
88	0%		BID 1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida / socioemocional / autoestima	978 days	\$129,000	Tue 5/7/19	Mon 5/1/23				
89	0%		BID 1.4.1	Diseño y aplicación de cursos de capacitación de habilidades para la vida	132 days	\$40,000	Tue 7/30/19	Fri 2/14/20				
90	0%		BID 1.4.1.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Tue 7/30/19	Fri 10/18/19				
91	0%		1.4.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Tue 7/30/19	Mon 8/5/19	1262FS+210 c			
92	0%		1.4.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/6/19	91			
93	0%		1.4.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/7/19	Thu 8/8/19	92			
94	0%		1.4.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/9/19	Fri 8/9/19	93			
95	0%		1.4.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 8/12/19	Mon 8/12/19	94			
96	0%		1.4.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/13/19	Tue 8/27/19	95			
97	0%		1.4.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 8/28/19	Wed 8/28/19	96			
98	0%		1.4.1.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	97			
99	0%		1.4.1.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	98			
100	0%		1.4.1.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	99			
101	0%		1.4.1.1.11	Solicitud de no obejción del BID	5 days	\$0	Fri 9/13/19	Thu 9/19/19	100			
102	0%		1.4.1.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	101			
103	0%		1.4.1.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 9/30/19	Fri 10/11/19	102			
104	0%		1.4.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Mon 10/14/19	Fri 10/18/19	103			
105	0%		BID 1.4.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$40,000	Mon 10/14/19	Fri 2/14/20				
106	0%		BID 1.4.1.2.1	Pago 1	10 days	\$8,000	Mon 10/14/19	Fri 10/25/19	103			
107	0%		BID 1.4.1.2.2	Pago 2	30 days	\$17,000	Mon 10/28/19	Mon 12/9/19	106			
108	0%		BID 1.4.1.2.3	Pago 3	40 days	\$15,000	Tue 12/10/19	Fri 2/14/20	107			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
109	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.2		Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de búsqueda de empleo, de formación técnica vocacional (en aula e virtual), (micro)empresarial, formalización de empresas y de educación financiera con su reproducción de material educativo.	161 days	\$40,000	Tue 6/18/19	Thu 2/13/20				
110	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.2.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 6/18/19	Fri 11/8/19				
111	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.1	Elaboración (revisión) de TDRs	10 days	\$0	Tue 6/18/19	Mon 7/1/19	1262FS+180 c			
112	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 7/2/19	Tue 7/2/19	111			
113	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 7/3/19	Thu 7/4/19	112			
114	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 7/5/19	Fri 7/5/19	113			
115	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 7/8/19	Mon 7/8/19	114			
116	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 7/9/19	Mon 7/22/19	115			
117	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 7/23/19	Tue 7/23/19	116			
118	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Wed 7/24/19	Wed 7/24/19	117			
119	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 7/25/19	Mon 7/29/19	118			
120	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Tue 7/30/19	Tue 7/30/19	119			
121	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 7/31/19	Tue 8/20/19	120			
122	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Wed 8/21/19	Fri 8/30/19	121			
123	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Mon 9/2/19	Tue 9/3/19	122			
124	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Wed 9/4/19	Thu 9/5/19	123			
125	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Fri 9/6/19	Tue 9/10/19	124			
126	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.16	No objeción	5 days	\$0	Wed 9/11/19	Tue 9/17/19	125			
127	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Wed 9/18/19	Wed 9/18/19	126			
128	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Thu 9/19/19	Thu 9/19/19	127			
129	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Fri 9/20/19	Tue 10/1/19	128			
130	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Wed 10/2/19	Tue 10/8/19	129			
131	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Wed 10/9/19	Fri 10/11/19	130			
132	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 10/14/19	Fri 10/18/19	131			
133	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Mon 10/21/19	Tue 10/22/19	132			
134	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	133			
135	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/7/19	134			
136	<div><div></div><div>0%</div></div>		1.4.2.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Fri 11/8/19	Fri 11/8/19	135			
137	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.2.2		Proceso de pago	60 days	\$40,000	Mon 11/11/19	Thu 2/13/20				
138	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.2.2.1		Pago 1	30 days	\$15,000	Mon 11/11/19	Fri 12/20/19	110			
139	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.2.2.2		Pago 2	30 days	\$25,000	Mon 12/23/19	Thu 2/13/20	138			
140	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.3		Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de búsqueda de empleo, de formación técnica vocacional (en aula e virtual), (micro)empresarial, formalización de empresas y de educación financiera con su reproducción de material educativo.	180 days	\$49,000	Tue 5/7/19	Wed 1/29/20				
141	<div><div></div><div>0%</div></div>	BID 1.4.3.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 5/7/19	Thu 9/26/19				

Page 4

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
142	0%		1.4.3.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 5/20/19	1262FS+150 c			
143	0%		1.4.3.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	142			
144	0%		1.4.3.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 5/22/19	Thu 5/23/19	143			
145	0%		1.4.3.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 5/24/19	Fri 5/24/19	144			
146	0%		1.4.3.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	145			
147	0%		1.4.3.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 5/28/19	Mon 6/10/19	146			
148	0%		1.4.3.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	147			
149	0%		1.4.3.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Wed 6/12/19	Wed 6/12/19	148			
150	0%		1.4.3.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 6/13/19	Mon 6/17/19	149			
151	0%		1.4.3.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Tue 6/18/19	Tue 6/18/19	150			
152	0%		1.4.3.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 6/19/19	Mon 7/8/19	151			
153	0%		1.4.3.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Tue 7/9/19	Thu 7/18/19	152			
154	0%		1.4.3.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Fri 7/19/19	Mon 7/22/19	153			
155	0%		1.4.3.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Tue 7/23/19	Wed 7/24/19	154			
156	0%		1.4.3.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Thu 7/25/19	Mon 7/29/19	155			
157	0%		1.4.3.1.16	No objeción	5 days	\$0	Tue 7/30/19	Mon 8/5/19	156			
158	0%		1.4.3.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/6/19	157			
159	0%		1.4.3.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Wed 8/7/19	Wed 8/7/19	158			
160	0%		1.4.3.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Thu 8/8/19	Mon 8/19/19	159			
161	0%		1.4.3.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Tue 8/20/19	Mon 8/26/19	160			
162	0%		1.4.3.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Tue 8/27/19	Thu 8/29/19	161			
163	0%		1.4.3.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	162			
164	0%		1.4.3.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Fri 9/6/19	Mon 9/9/19	163			
165	0%		1.4.3.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Tue 9/10/19	Tue 9/10/19	164			
166	0%		1.4.3.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/25/19	165			
167	0%		1.4.3.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Thu 9/26/19	Thu 9/26/19	166			
168	0%	BID 1.4.3.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$49,000	Thu 9/26/19	Wed 1/29/20				
169	0%	BID 1.4.3.2.1		Pago 1	10 days	\$9,600	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	166			
170	0%	BID 1.4.3.2.2		Pago 2	30 days	\$19,200	Thu 10/10/19	Thu 11/21/19	169			
171	0%	BID 1.4.3.2.3		Pago 3	40 days	\$20,200	Fri 11/22/19	Wed 1/29/20	170			
172	0%	BID 1.4.4		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
173	0%	BID 1.4.4.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
174	0%	BID 1.4.4.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	173			
175	0%	BID 1.4.4.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	174			
176	0%	BID 1.5		Mujeres que reciben créditos productivos	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
177	0%	BID 1.5.1		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
178	0%	BID 1.5.1.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
179	0%	BID 1.5.1.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	178			
180	0%	BID 1.5.1.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	179			


ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
181	0%	BID 1.6		Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	928 days	\$30,000	Tue 7/16/19	Mon 5/1/23				
182	0%	BID 1.6.1		Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de búsqueda de	180 days	\$30,000	Tue 7/16/19	Thu 4/16/20				
183	0%	BID 1.6.1.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 7/16/19	Fri 12/6/19				
184	0%		1.6.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 7/16/19	Mon 7/29/19	1262FS+200 c			
185	0%		1.6.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 7/30/19	Tue 7/30/19	184			
186	0%		1.6.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 7/31/19	Thu 8/1/19	185			
187	0%		1.6.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	186			
188	0%		1.6.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 8/5/19	Mon 8/5/19	187			
189	0%		1.6.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	188			
190	0%		1.6.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	189			
191	0%		1.6.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Thu 8/22/19	Thu 8/22/19	190			
192	0%		1.6.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Fri 8/23/19	Tue 8/27/19	191			
193	0%		1.6.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Wed 8/28/19	Wed 8/28/19	192			
194	0%		1.6.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Thu 8/29/19	Tue 9/17/19	193			
195	0%		1.6.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Wed 9/18/19	Mon 9/30/19	194			
196	0%		1.6.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	195			
197	0%		1.6.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Thu 10/3/19	Fri 10/4/19	196			
198	0%		1.6.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Mon 10/7/19	Wed 10/9/19	197			
199	0%		1.6.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Thu 10/10/19	Wed 10/16/19	198			
200	0%		1.6.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	199			
201	0%		1.6.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	200			
202	0%		1.6.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Mon 10/21/19	Tue 10/29/19	201			
203	0%		1.6.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Wed 10/30/19	Tue 11/5/19	202			
204	0%		1.6.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Thu 11/7/19	Mon 11/11/19	203			
205	0%		1.6.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 11/12/19	Mon 11/18/19	204			
206	0%		1.6.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 11/19/19	Wed 11/20/19	205			
207	0%		1.6.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Thu 11/21/19	Thu 11/21/19	206			
208	0%		1.6.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Fri 11/22/19	Thu 12/5/19	207			
209	0%		1.6.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Fri 12/6/19	Fri 12/6/19	208			
210	0%	BID 1.6.1.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Fri 12/6/19	Thu 4/16/20				
211	0%	BID 1.6.1.2.1		Pago 1	10 days	\$6,000	Fri 12/6/19	Thu 12/19/19	208			
212	0%	BID 1.6.1.2.2		Pago 2	30 days	\$12,000	Fri 12/20/19	Wed 2/12/20	211			
213	0%	BID 1.6.1.2.3		Pago 3	40 days	\$12,000	Thu 2/13/20	Thu 4/16/20	212			
214	0%	BID 1.6.2		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
215	0%	BID 1.6.2.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
216	0%	BID 1.6.2.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	215			
217	0%	BID 1.6.2.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	216			
218	0%	BID 1.7		Mujeres capacitadas en la formalización de empresas	734 days	\$30,000	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
219	0%	BID 1.7.1		Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de búsqueda de	180 days	\$30,000	Tue 7/28/20	Thu 4/29/21				

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
220	0%	BID 1.7.1.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 7/28/20	Thu 12/17/20				
221	0%		1.7.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 7/28/20	Mon 8/10/20	1262FS+450 c			
222	0%		1.7.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/11/20	Tue 8/11/20	221			
223	0%		1.7.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/12/20	Thu 8/13/20	222			
224	0%		1.7.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/14/20	Fri 8/14/20	223			
225	0%		1.7.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 8/17/20	Mon 8/17/20	224			
226	0%		1.7.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/18/20	Mon 8/31/20	225			
227	0%		1.7.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 9/1/20	Tue 9/1/20	226			
228	0%		1.7.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	227			
229	0%		1.7.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 9/3/20	Mon 9/7/20	228			
230	0%		1.7.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Tue 9/8/20	Tue 9/8/20	229			
231	0%		1.7.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 9/9/20	Tue 9/29/20	230			
232	0%		1.7.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Wed 9/30/20	Fri 10/9/20	231			
233	0%		1.7.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Mon 10/12/20	Tue 10/13/20	232			
234	0%		1.7.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Wed 10/14/20	Thu 10/15/20	233			
235	0%		1.7.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Fri 10/16/20	Tue 10/20/20	234			
236	0%		1.7.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Wed 10/21/20	Tue 10/27/20	235			
237	0%		1.7.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Wed 10/28/20	Wed 10/28/20	236			
238	0%		1.7.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Thu 10/29/20	Thu 10/29/20	237			
239	0%		1.7.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Fri 10/30/20	Tue 11/10/20	238			
240	0%		1.7.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Wed 11/11/20	Tue 11/17/20	239			
241	0%		1.7.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Wed 11/18/20	Fri 11/20/20	240			
242	0%		1.7.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 11/23/20	Fri 11/27/20	241			
243	0%		1.7.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Mon 11/30/20	Tue 12/1/20	242			
244	0%		1.7.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	243			
245	0%		1.7.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Thu 12/3/20	Wed 12/16/20	244			
246	0%		1.7.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Thu 12/17/20	Thu 12/17/20	245			
247	0%	BID 1.7.1.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Thu 12/17/20	Thu 4/29/21				
248	0%	BID 1.7.1.2.1		Pago 1	10 days	\$6,000	Thu 12/17/20	Wed 1/13/21	245			
249	0%	BID 1.7.1.2.2		Pago 2	30 days	\$12,000	Thu 1/14/21	Thu 2/25/21	248			
250	0%	BID 1.7.1.2.3		Pago 3	40 days	\$12,000	Fri 2/26/21	Thu 4/29/21	249			
251	0%	BID 1.7.2		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
252	0%	BID 1.7.2.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
253	0%	BID 1.7.2.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	252			
254	0%	BID 1.7.2.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	253			
255	0%	BID 1.8		Mujeres que completan los cursos de educación financiera	1028 days	\$85,000	Fri 2/15/19	Mon 5/1/23				
256	0%	BID 1.8.1		Diseño metodológico de servicios de asistencias técnicas empresariales	132 days	\$25,000	Tue 7/28/20	Mon 2/15/21				
257	0%	BID 1.8.1.1		Proceso de Contratación	57 days	\$0	Tue 7/28/20	Thu 10/15/20				
258	0%		1.8.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Tue 7/28/20	Mon 8/3/20	1262FS+450 c			


ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
259	0%		1.8.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/4/20	Tue 8/4/20	258			
260	0%		1.8.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/5/20	Thu 8/6/20	259			
261	0%		1.8.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/7/20	Fri 8/7/20	260			
262	0%		1.8.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 8/10/20	Mon 8/10/20	261			
263	0%		1.8.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/11/20	Mon 8/24/20	262			
264	0%		1.8.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 8/25/20	Tue 8/25/20	263			
265	0%		1.8.1.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Wed 8/26/20	Wed 8/26/20	264			
266	0%		1.8.1.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Thu 8/27/20	Wed 9/2/20	265			
267	0%		1.8.1.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Thu 9/3/20	Wed 9/9/20	266			
268	0%		1.8.1.1.11	Solicitud de no obejción del BID	5 days	\$0	Thu 9/10/20	Wed 9/16/20	267			
269	0%		1.8.1.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 9/17/20	Wed 9/23/20	268			
270	0%		1.8.1.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Fri 9/25/20	Thu 10/8/20	269			
271	0%		1.8.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Fri 10/9/20	Thu 10/15/20	270			
272	0%	BID 1.8.1.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$25,000	Fri 10/9/20	Mon 2/15/21				
273	0%	BID 1.8.1.2.1		Pago 1	10 days	\$6,000	Fri 10/9/20	Thu 10/22/20	270			
274	0%	BID 1.8.1.2.2		Pago 2	30 days	\$9,000	Fri 10/23/20	Fri 12/4/20	273			
275	0%	BID 1.8.1.2.3		Pago 3	40 days	\$10,000	Mon 12/7/20	Mon 2/15/21	274			
276	0%	BID 1.8.2		Diseño y provisión de servicios financieros y creditos productivos	137 days	\$30,000	Fri 2/15/19	Thu 9/5/19				
277	0%	BID 1.8.2.1		Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 2/15/19	Wed 5/15/19				
278	0%		1.8.2.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 2/15/19	Thu 2/21/19	1262FS+100 c			
279	0%		1.8.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	278			
280	0%		1.8.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	279			
281	0%		1.8.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Thu 2/28/19	Thu 2/28/19	280			
282	0%		1.8.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	281			
283	0%		1.8.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Mon 3/4/19	Fri 3/15/19	282			
284	0%		1.8.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 3/18/19	Mon 3/18/19	283			
285	0%		1.8.2.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Tue 3/19/19	Tue 3/19/19	284			
286	0%		1.8.2.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Wed 3/20/19	Tue 3/26/19	285			
287	0%		1.8.2.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	286			
288	0%		1.8.2.1.11	Solicitud de no obejción del BID	5 days	\$0	Wed 4/3/19	Tue 4/9/19	287			
289	0%		1.8.2.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 4/10/19	Tue 4/23/19	288			
290	0%		1.8.2.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 4/24/19	Wed 5/8/19	289			
291	0%		1.8.2.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Thu 5/9/19	Wed 5/15/19	290			
292	0%	BID 1.8.2.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Thu 5/16/19	Thu 9/5/19				
293	0%	BID 1.8.2.2.1		Pago 1	10 days	\$6,000	Thu 5/16/19	Wed 5/29/19	277			
294	0%	BID 1.8.2.2.2		Pago 2	30 days	\$12,000	Thu 5/30/19	Wed 7/10/19	293			
295	0%	BID 1.8.2.2.3		Pago 3	40 days	\$12,000	Thu 7/11/19	Thu 9/5/19	294			
296	0%	BID 1.8.3		Diseño y aplicación de cursos de educación financiera y reproducción de	1028 days	\$30,000	Fri 2/15/19	Mon 5/1/23				
297	0%		1.8.3.1	Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de busqueda	180 days	\$30,000	Fri 2/15/19	Thu 11/7/19				

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
298	0%	BID 1.8.3.1.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Fri 2/15/19	Tue 7/16/19				
299	0%		1.8.3.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Fri 2/15/19	Fri 3/1/19	1262FS+100 c			
300	0%		1.8.3.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Mon 3/4/19	Mon 3/4/19	299			
301	0%		1.8.3.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Tue 3/5/19	Wed 3/6/19	300			
302	0%		1.8.3.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Thu 3/7/19	Thu 3/7/19	301			
303	0%		1.8.3.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Fri 3/8/19	Fri 3/8/19	302			
304	0%		1.8.3.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Mon 3/11/19	Fri 3/22/19	303			
305	0%		1.8.3.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	304			
306	0%		1.8.3.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Tue 3/26/19	Tue 3/26/19	305			
307	0%		1.8.3.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Wed 3/27/19	Fri 3/29/19	306			
308	0%		1.8.3.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Mon 4/1/19	Mon 4/1/19	307			
309	0%		1.8.3.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Tue 4/2/19	Fri 4/26/19	308			
310	0%		1.8.3.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Mon 4/29/19	Thu 5/9/19	309			
311	0%		1.8.3.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Fri 5/10/19	Mon 5/13/19	310			
312	0%		1.8.3.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Tue 5/14/19	Wed 5/15/19	311			
313	0%		1.8.3.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Thu 5/16/19	Mon 5/20/19	312			
314	0%		1.8.3.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Tue 5/21/19	Mon 5/27/19	313			
315	0%		1.8.3.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Tue 5/28/19	Tue 5/28/19	314			
316	0%		1.8.3.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Wed 5/29/19	Wed 5/29/19	315			
317	0%		1.8.3.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Thu 5/30/19	Fri 6/7/19	316			
318	0%		1.8.3.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Mon 6/10/19	Fri 6/14/19	317			
319	0%		1.8.3.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Mon 6/17/19	Wed 6/19/19	318			
320	0%		1.8.3.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 6/20/19	Wed 6/26/19	319			
321	0%		1.8.3.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Thu 6/27/19	Fri 6/28/19	320			
322	0%		1.8.3.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	321			
323	0%		1.8.3.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 7/2/19	Mon 7/15/19	322			
324	0%		1.8.3.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Tue 7/16/19	Tue 7/16/19	323			
325	0%	BID 1.8.3.1.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Tue 7/16/19	Thu 11/7/19				
326	0%	BID 1.8.3.1.2.1		Pago 1	10 days	\$6,000	Tue 7/16/19	Mon 7/29/19	323			
327	0%	BID 1.8.3.1.2.2		Pago 2	30 days	\$12,000	Tue 7/30/19	Tue 9/10/19	326			
328	0%	BID 1.8.3.1.2.3		Pago 3	40 days	\$12,000	Wed 9/11/19	Thu 11/7/19	327			
329	0%	BID 1.8.3.2		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
330	0%	BID 1.8.3.2.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
331	0%	BID 1.8.3.2.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	330			
332	0%	BID 1.8.3.2.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	331			
333	0%	BID 1.9		Mujeres que completan los cursos de nivelación de estudios (alfabetización, básico y medio)	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23	1262FS-20 days			
334	0%	BID 1.9.1		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
335	0%	BID 1.9.1.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
336	0%		BID 1.9.1.2	Año 4	242 days		\$0 Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	335			
337	0%		BID 1.9.1.3	Año 5	250 days		\$0 Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	336			
338	0%		BID 2	COMPONENTE 2: Atención integral de salud sexual y reproductiva (SSR) para las mujeres	1148 days	\$1,117,000	Mon 8/27/18	Mon 5/1/23				
339	0%		BID 2.1	Mujeres que se realizan controles prenatales (al menos 2 controles en las p	818 days	\$10,000	Fri 12/20/19	Mon 5/1/23				
340	0%		BID 2.1.1	Implementación de capacitaciones de personal de los CCM en controles	362 days	\$10,000	Fri 12/20/19	Tue 6/29/21				
341	0%		BID 2.1.1.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 12/20/19	Mon 3/23/20				
342	0%		2.1.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 12/20/19	Wed 1/8/20	1017FS-60 da			
343	0%		2.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Thu 1/9/20	Thu 1/9/20	342			
344	0%		2.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Fri 1/10/20	Mon 1/13/20	343			
345	0%		2.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Tue 1/14/20	Tue 1/14/20	344			
346	0%		2.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Wed 1/15/20	Wed 1/15/20	345			
347	0%		2.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Thu 1/16/20	Wed 1/29/20	346			
348	0%		2.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Thu 1/30/20	Thu 1/30/20	347			
349	0%		2.1.1.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Fri 1/31/20	Fri 1/31/20	348			
350	0%		2.1.1.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Mon 2/3/20	Fri 2/7/20	349			
351	0%		2.1.1.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20	350			
352	0%		2.1.1.1.11	Solicitud de no obejción del BID	5 days	\$0	Mon 2/17/20	Fri 2/21/20	351			
353	0%		2.1.1.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 2/24/20	Mon 3/2/20	352			
354	0%		2.1.1.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 3/3/20	Mon 3/16/20	353			
355	0%		2.1.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Tue 3/17/20	Mon 3/23/20	354			
356	0%		BID 2.1.1.2	Proceso de Ejecución	260 days	\$10,000	Wed 6/3/20	Tue 6/29/21				
357	0%		BID 2.1.1.2.1	Año 1	30 days	\$5,000	Wed 6/3/20	Wed 7/15/20	354FS+50 day			
358	0%		BID 2.1.1.2.2	Año 2	30 days	\$5,000	Tue 5/18/21	Tue 6/29/21	357FS+200 da			
359	0%		BID 2.1.2	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
360	0%		BID 2.1.2.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
361	0%		BID 2.1.2.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	360			
362	0%		BID 2.1.2.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	361			
363	0%		BID 2.2	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	769 days	\$0	Mon 8/27/18	Mon 10/18/21	1262FS-20 da			
364	0%		BID 2.2.1	Personal Institucional	769 days	\$0	Mon 8/27/18	Mon 10/18/21				
365	0%		BID 2.2.1.1	Año 1	187 days	\$0	Mon 8/27/18	Wed 5/29/19				
366	0%		BID 2.2.1.2	Año 2	242 days	\$0	Thu 5/30/19	Thu 5/28/20	365			
367	0%		BID 2.2.1.3	Año 3	250 days	\$0	Fri 5/29/20	Wed 6/9/21	366			
368	0%		BID 2.2.1.4	Año 4	90 days	\$0	Thu 6/10/21	Mon 10/18/21	367			
369	0%		BID 2.3	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar	848 days	\$30,000	Fri 11/8/19	Mon 5/1/23				
370	0%		BID 2.3.1	Diseño y reproducción de materiales educativos en SSR	80 days	\$30,000	Fri 11/8/19	Thu 3/12/20				
371	0%		BID 2.3.1.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Fri 11/8/19	Wed 1/15/20				
372	0%		2.3.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	5 days	\$0	Fri 11/8/19	Thu 11/14/19	1262FS+280 c			
373	0%		2.3.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 11/15/19	Fri 11/15/19	372			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
374	0%		2.3.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 11/18/19	Tue 11/19/19	373			
375	0%		2.3.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 11/20/19	Wed 11/20/19	374			
376	0%		2.3.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Thu 11/21/19	Thu 11/21/19	375			
377	0%		2.3.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 11/22/19	Thu 12/5/19	376			
378	0%		2.3.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Fri 12/6/19	Fri 12/6/19	377			
379	0%		2.3.1.1.8	Preparación de documento de CP y solicitud de oferta	5 days	\$0	Mon 12/9/19	Fri 12/13/19	378			
380	0%		2.3.1.1.9	Preparación y entrega de cotizaciones	5 days	\$0	Mon 12/16/19	Fri 12/20/19	379			
381	0%		2.3.1.1.10	Comparación de precios y revisión de especificaciones técnicas	2 days	\$0	Mon 12/23/19	Fri 1/3/20	380			
382	0%		2.3.1.1.11	Solicitud de no objeción del BID	1 day	\$0	Tue 1/7/20	Tue 1/7/20	381			
383	0%		2.3.1.1.12	No objeción del BID	3 days	\$0	Wed 1/8/20	Fri 1/10/20	382			
384	0%		2.3.1.1.13	Notificación a oferentes	1 day	\$0	Mon 1/13/20	Mon 1/13/20	383			
385	0%		2.3.1.1.14	Suscripción de la orden de compra	2 days	\$0	Tue 1/14/20	Wed 1/15/20	384			
386	0%	BID 2.3.1.2		Proceso de Ejecución	40 days	\$30,000	Thu 1/16/20	Thu 3/12/20				
387	0%		2.3.1.2.1	Entrega del material educativo	40 days	\$30,000	Thu 1/16/20	Thu 3/12/20	385			
388	0%	BID 2.3.2		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
389	0%	BID 2.3.2.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
390	0%	BID 2.3.2.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	389			
391	0%	BID 2.3.2.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	390			
392	0%	BID 2.4		Mujeres que se realizan chequeos postnatales	818 days	\$10,000	Fri 12/20/19	Mon 5/1/23	1262FS-20 da			
393	0%	BID 2.4.1		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
394	0%	BID 2.4.1.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
395	0%	BID 2.4.1.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	394			
396	0%	BID 2.4.1.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	395			
397	0%	BID 2.4.2		Implementación de capacitaciones de personal de los CCM en controles	362 days	\$10,000	Fri 12/20/19	Tue 6/29/21				
398	0%	BID 2.4.2.1		Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 12/20/19	Mon 3/23/20				
399	0%		2.4.2.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 12/20/19	Wed 1/8/20	1017FS-60 da			
400	0%		2.4.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Thu 1/9/20	Thu 1/9/20	399			
401	0%		2.4.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Fri 1/10/20	Mon 1/13/20	400			
402	0%		2.4.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Tue 1/14/20	Tue 1/14/20	401			
403	0%		2.4.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Wed 1/15/20	Wed 1/15/20	402			
404	0%		2.4.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Thu 1/16/20	Wed 1/29/20	403			
405	0%		2.4.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Thu 1/30/20	Thu 1/30/20	404			
406	0%		2.4.2.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Fri 1/31/20	Fri 1/31/20	405			
407	0%		2.4.2.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Mon 2/3/20	Fri 2/7/20	406			
408	0%		2.4.2.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20	407			
409	0%		2.4.2.1.11	Solicitud de no obejcción del BID	5 days	\$0	Mon 2/17/20	Fri 2/21/20	408			
410	0%		2.4.2.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 2/24/20	Mon 3/2/20	409			
411	0%		2.4.2.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 3/3/20	Mon 3/16/20	410			
412	0%		2.4.2.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Tue 3/17/20	Mon 3/23/20	411			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
413	0%		BID 2.4.2.2	Proceso de Ejecución	260 days	\$10,000	Wed 6/3/20	Tue 6/29/21				
414	0%		BID 2.4.2.2.1	Año 1	30 days	\$5,000	Wed 6/3/20	Wed 7/15/20	411FS+50 day			
415	0%		BID 2.4.2.2.2	Año 2	30 days	\$5,000	Tue 5/18/21	Tue 6/29/21	414FS+200 da			
416	0%		BID 2.5	Mujeres que se realizan una mamografía (todas edades)	1033 days	\$644,996	Fri 2/8/19	Mon 5/1/23				
417	0%		BID 2.5.1	Equipo Médico adquirido para CCM	303 days	\$613,496	Tue 6/25/19	Thu 9/17/20				
418	0%		BID 2.5.1.1	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y	178 days	\$306,748	Tue 6/25/19	Tue 3/17/20				
419	0%		BID 2.5.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da			
420	0%		BID 2.5.1.1.2	Elaboración del documento de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	419			
421	0%		BID 2.5.1.1.3	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	420			
422	0%		BID 2.5.1.1.4	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 8/22/19	Fri 8/23/19	421			
423	0%		BID 2.5.1.1.5	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/26/19	Mon 8/26/19	422			
424	0%		BID 2.5.1.1.6	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Tue 8/27/19	Tue 8/27/19	423			
425	0%		BID 2.5.1.1.7	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	424			
426	0%		BID 2.5.1.1.8	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	425			
427	0%		BID 2.5.1.1.9	Solicitud de no objeción al Banco	2 days	\$0	Thu 9/12/19	Fri 9/13/19	426			
428	0%		BID 2.5.1.1.10	No objeción del Banco a las bases	5 days	\$0	Mon 9/16/19	Fri 9/20/19	427			
429	0%		BID 2.5.1.1.11	Convocatoria pública a participar	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	428			
430	0%		BID 2.5.1.1.12	Presentación de ofertas (45 días calendario)	30 days	\$0	Tue 10/1/19	Tue 11/12/19	429			
431	0%		BID 2.5.1.1.13	Recepción de ofertas	1 day	\$0	Wed 11/13/19	Wed 11/13/19	430			
432	0%		BID 2.5.1.1.14	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 12/11/19	431			
433	0%		BID 2.5.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	432			
434	0%		BID 2.5.1.1.16	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	433			
435	0%		BID 2.5.1.1.17	Elaboración de la resolución de adjudicación	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	434			
436	0%		BID 2.5.1.1.18	Notificación a oferentes	2 days	\$0	Mon 12/23/19	Fri 1/3/20	435			
437	0%		BID 2.5.1.1.19	Suscripción del contrato	8 days	\$0	Tue 1/7/20	Thu 1/16/20	436			
438	0%		BID 2.5.1.1.20	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Fri 1/17/20	Mon 1/20/20	437			
439	0%		BID 2.5.1.1.21	Orden de Entrega	40 days	\$306,748	Tue 1/21/20	Tue 3/17/20	438			
440	0%		BID 2.5.1.2	Proceso de Adquisicion de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y	303 days	\$306,748	Tue 6/25/19	Thu 9/17/20				
441	0%		BID 2.5.1.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da			
442	0%		BID 2.5.1.2.2	Elaboración del documento de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	419			
443	0%		BID 2.5.1.2.3	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	420			
444	0%		BID 2.5.1.2.4	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 8/22/19	Fri 8/23/19	421			
445	0%		BID 2.5.1.2.5	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/26/19	Mon 8/26/19	422			
446	0%		BID 2.5.1.2.6	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Tue 8/27/19	Tue 8/27/19	423			
447	0%		BID 2.5.1.2.7	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	424			
448	0%		BID 2.5.1.2.8	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	425			
449	0%		BID 2.5.1.2.9	Solicitud de no objeción al Banco	2 days	\$0	Thu 9/12/19	Fri 9/13/19	426			
450	0%		BID 2.5.1.2.10	No objeción del Banco a las bases	5 days	\$0	Mon 9/16/19	Fri 9/20/19	427			
451	0%		BID 2.5.1.2.11	Convocatoria pública a participar	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	428			


ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
452	0%		BID 2.5.1.2.12	Presentación de ofertas (45 días calendario)	30 days	\$0	Tue 10/1/19	Tue 11/12/19	429			
453	0%		BID 2.5.1.2.13	Recepción de ofertas	1 day	\$0	Wed 11/13/19	Wed 11/13/19	430			
454	0%		BID 2.5.1.2.14	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 12/11/19	431			
455	0%		BID 2.5.1.2.15	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	432			
456	0%		BID 2.5.1.2.16	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	433			
457	0%		BID 2.5.1.2.17	Elaboración de la resolución de adjudicación	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	434			
458	0%		BID 2.5.1.2.18	Notificación a oferentes	2 days	\$0	Mon 12/23/19	Fri 1/3/20	435			
459	0%		BID 2.5.1.2.19	Suscripción del contrato	8 days	\$0	Tue 1/7/20	Thu 1/16/20	436			
460	0%		BID 2.5.1.2.20	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Fri 1/17/20	Mon 1/20/20	437			
461	0%		BID 2.5.1.2.21	Orden de Entrega	40 days	\$306,748	Fri 7/24/20	Thu 9/17/20	438FS+125 da			
462	0%		BID 2.5.2	Especialista biomédico	497 days	\$31,500	Fri 2/8/19	Mon 3/1/21				
463	0%		BID 2.5.2.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 2/8/19	Wed 5/8/19				
464	0%		2.5.2.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 2/8/19	Thu 2/14/19	561FS-120 da			
465	0%		2.5.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 2/15/19	Fri 2/15/19	464			
466	0%		2.5.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 2/18/19	Tue 2/19/19	465			
467	0%		2.5.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 2/20/19	Wed 2/20/19	466			
468	0%		2.5.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Thu 2/21/19	Thu 2/21/19	467			
469	0%		2.5.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 2/22/19	Fri 3/8/19	468			
470	0%		2.5.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 3/11/19	Mon 3/11/19	469			
471	0%		2.5.2.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Tue 3/12/19	Tue 3/12/19	470			
472	0%		2.5.2.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Wed 3/13/19	Tue 3/19/19	471			
473	0%		2.5.2.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Wed 3/20/19	Tue 3/26/19	472			
474	0%		2.5.2.1.11	Solicitud de no obejción del BID	5 days	\$0	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	473			
475	0%		2.5.2.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 4/3/19	Tue 4/9/19	474			
476	0%		2.5.2.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 4/10/19	Tue 4/30/19	475			
477	0%		2.5.2.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Thu 5/2/19	Wed 5/8/19	476			
478	0%		BID 2.5.2.2	Proceso de Pago	440 days	\$31,500	Thu 5/9/19	Mon 3/1/21				
479	0%		BID 2.5.2.2.1	Año 1	220 days	\$15,750	Thu 5/9/19	Mon 3/30/20	477			
480	0%		BID 2.5.2.2.2	Año 2	220 days	\$15,750	Tue 3/31/20	Mon 3/1/21	479			
481	0%		BID 2.5.3	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
482	0%		BID 2.5.3.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
483	0%		BID 2.5.3.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	482			
484	0%		BID 2.5.3.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	483			
485	0%		BID 2.6	Mujeres que se realizan ultrasonografías de mama (mayores de 40 años)	943 days	\$77,710	Tue 6/25/19	Mon 5/1/23				
486	0%		BID 2.6.1	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y Ec	176 days	\$38,855	Tue 6/25/19	Fri 3/13/20				
487	0%		2.6.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da			
488	0%		2.6.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	561			
489	0%		2.6.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	562			
490	0%		2.6.1.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	563			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
491	0%		2.6.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	564			
492	0%		2.6.1.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	565			
493	0%		2.6.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	566			
494	0%		2.6.1.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	567			
495	0%		2.6.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	568			
496	0%		2.6.1.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	569			
497	0%		2.6.1.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	570			
498	0%		2.6.1.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	\$0	Thu 12/12/19	Tue 1/7/20	571			
499	0%		2.6.1.13	Suscripción del contrato	5 days	\$0	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	572			
500	0%		2.6.1.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 1/15/20	Thu 1/16/20	573			
501	0%		2.6.1.15	Orden de Entrega	40 days	\$38,855	Fri 1/17/20	Fri 3/13/20	574			
502	0%	BID 2.6.2		Proceso de Adquisicion de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y Ec	301 days	\$38,855	Tue 6/25/19	Tue 9/15/20				
503	0%		2.6.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	561SS			
504	0%		2.6.2.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	503			
505	0%		2.6.2.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	504			
506	0%		2.6.2.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	505			
507	0%		2.6.2.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	506			
508	0%		2.6.2.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	507			
509	0%		2.6.2.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	508			
510	0%		2.6.2.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	509			
511	0%		2.6.2.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	510			
512	0%		2.6.2.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	511			
513	0%		2.6.2.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	512			
514	0%		2.6.2.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	\$0	Thu 12/12/19	Tue 1/7/20	513			
515	0%		2.6.2.13	Suscripción del contrato	5 days	\$0	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	514			
516	0%		2.6.2.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 1/15/20	Thu 1/16/20	515			
517	0%		2.6.2.15	Orden de Entrega	40 days	\$38,855	Wed 7/22/20	Tue 9/15/20	516FS+125 da			
518	0%	BID 2.6.3		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
519	0%	BID 2.6.3.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
520	0%	BID 2.6.3.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	519			
521	0%	BID 2.6.3.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	520			
522	0%	BID 2.7		Mujeres que se realizan una citología vaginal o prueba detectora de cáncer	943 days	\$176,114	Tue 6/25/19	Mon 5/1/23				
523	0%	BID 2.7.1		Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y Ec	176 days	\$88,057	Tue 6/25/19	Fri 3/13/20				
524	0%		2.7.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da			
525	0%		2.7.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	561			
526	0%		2.7.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	562			
527	0%		2.7.1.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	563			
528	0%		2.7.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	564			
529	0%		2.7.1.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	565			


ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div></div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
530	0%		2.7.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	566			
531	0%		2.7.1.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	567			
532	0%		2.7.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	568			
533	0%		2.7.1.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	569			
534	0%		2.7.1.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	570			
535	0%		2.7.1.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	\$0	Thu 12/12/19	Tue 1/7/20	571			
536	0%		2.7.1.13	Suscripción del contrato	5 days	\$0	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	572			
537	0%		2.7.1.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 1/15/20	Thu 1/16/20	573			
538	0%		2.7.1.15	Orden de Entrega	40 days	\$88,057	Fri 1/17/20	Fri 3/13/20	574			
539	0%	BID 2.7.2		Proceso de Adquisicion de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y Ec	301 days	\$88,057	Tue 6/25/19	Tue 9/15/20				
540	0%		2.7.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	561SS			
541	0%		2.7.2.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	540			
542	0%		2.7.2.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	541			
543	0%		2.7.2.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	542			
544	0%		2.7.2.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	543			
545	0%		2.7.2.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	544			
546	0%		2.7.2.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	545			
547	0%		2.7.2.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	546			
548	0%		2.7.2.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	547			
549	0%		2.7.2.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	548			
550	0%		2.7.2.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	549			
551	0%		2.7.2.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	\$0	Thu 12/12/19	Tue 1/7/20	550			
552	0%		2.7.2.13	Suscripción del contrato	5 days	\$0	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	551			
553	0%		2.7.2.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 1/15/20	Thu 1/16/20	552			
554	0%		2.7.2.15	Orden de Entrega	40 days	\$88,057	Wed 7/22/20	Tue 9/15/20	553FS+125 da			
555	0%	BID 2.7.3		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
556	0%	BID 2.7.3.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
557	0%	BID 2.7.3.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	556			
558	0%	BID 2.7.3.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	557			
559	0%	BID 2.8		Mujeres que se realizan una colposcopia (mayores de 30 años)	943 days	\$8,180	Tue 6/25/19	Mon 5/1/23				
560	0%	BID 2.8.1		Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y Ec	176 days	\$4,090	Tue 6/25/19	Fri 3/13/20				
561	0%	BID 2.8.1.1		Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da			
562	0%	BID 2.8.1.2		Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	561			
563	0%	BID 2.8.1.3		Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	562			
564	0%	BID 2.8.1.4		No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	563			
565	0%	BID 2.8.1.5		Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	564			
566	0%	BID 2.8.1.6		Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	565			
567	0%	BID 2.8.1.7		Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	566			
568	0%	BID 2.8.1.8		Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	567			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
569	0%		BID 2.8.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	568			
570	0%		BID 2.8.1.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	569			
571	0%		BID 2.8.1.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	570			
572	0%		BID 2.8.1.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	\$0	Thu 12/12/19	Tue 1/7/20	571			
573	0%		BID 2.8.1.13	Suscripción del contrato	5 days	\$0	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	572			
574	0%		BID 2.8.1.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 1/15/20	Thu 1/16/20	573			
575	0%		BID 2.8.1.15	Orden de Entrega	40 days	\$4,090	Fri 1/17/20	Fri 3/13/20	574			
576	0%		BID 2.8.2	Proceso de Adquisicion de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonógrafo y Ec	301 days	\$4,090	Tue 6/25/19	Tue 9/15/20				
577	0%		2.8.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	561SS			
578	0%		2.8.2.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	577			
579	0%		2.8.2.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	578			
580	0%		2.8.2.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	579			
581	0%		2.8.2.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	580			
582	0%		2.8.2.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	581			
583	0%		2.8.2.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	582			
584	0%		2.8.2.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	583			
585	0%		2.8.2.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	584			
586	0%		2.8.2.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	585			
587	0%		2.8.2.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	586			
588	0%		2.8.2.12	Solicitud y presentación de garantías	10 days	\$0	Thu 12/12/19	Tue 1/7/20	587			
589	0%		2.8.2.13	Suscripción del contrato	5 days	\$0	Wed 1/8/20	Tue 1/14/20	588			
590	0%		2.8.2.14	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 1/15/20	Thu 1/16/20	589			
591	0%		2.8.2.15	Orden de Entrega	40 days	\$4,090	Wed 7/22/20	Tue 9/15/20	590FS+125 da			
592	0%		BID 2.8.3	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
593	0%		BID 2.8.3.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
594	0%		BID 2.8.3.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	593			
595	0%		BID 2.8.3.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	594			
596	0%		BID 2.9	Diseño e implementación de campañas y materiales educativos de prevenc	620 days	\$100,000	Tue 7/30/19	Tue 2/22/22				
597	0%		BID 2.9.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 7/30/19	Fri 12/20/19				
598	0%		2.9.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 7/30/19	Mon 8/12/19	1262FS+210 c			
599	0%		2.9.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/13/19	Tue 8/13/19	598			
600	0%		2.9.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/14/19	Thu 8/15/19	599			
601	0%		2.9.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/19/19	Mon 8/19/19	600			
602	0%		2.9.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Tue 8/20/19	Tue 8/20/19	601			
603	0%		2.9.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/21/19	Tue 9/3/19	602			
604	0%		2.9.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/4/19	Wed 9/4/19	603			
605	0%		2.9.1.8	Solicitud de no obejcción del BID	1 day	\$0	Thu 9/5/19	Thu 9/5/19	604			
606	0%		2.9.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Fri 9/6/19	Tue 9/10/19	605			
607	0%		2.9.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	606			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
608	0%		2.9.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Thu 9/12/19	Wed 10/2/19	607			
609	0%		2.9.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Thu 10/3/19	Mon 10/14/19	608			
610	0%		2.9.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Tue 10/15/19	Wed 10/16/19	609			
611	0%		2.9.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Thu 10/17/19	Fri 10/18/19	610			
612	0%		2.9.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Mon 10/21/19	Wed 10/23/19	611			
613	0%		2.9.1.16	No objeción	5 days	\$0	Thu 10/24/19	Wed 10/30/19	612			
614	0%		2.9.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Thu 10/31/19	Thu 10/31/19	613			
615	0%		2.9.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	614			
616	0%		2.9.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Mon 11/4/19	Wed 11/13/19	615			
617	0%		2.9.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 11/20/19	616			
618	0%		2.9.1.21	Solicitud de no obección del BID	3 days	\$0	Thu 11/21/19	Mon 11/25/19	617			
619	0%		2.9.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	618			
620	0%		2.9.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 12/3/19	Wed 12/4/19	619			
621	0%		2.9.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Thu 12/5/19	Thu 12/5/19	620			
622	0%		2.9.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Fri 12/6/19	Thu 12/19/19	621			
623	0%		2.9.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	622			
624	0%	BID 2.9.2		Proceso de Ejecución	520 days	\$100,000	Fri 12/20/19	Tue 2/22/22				
625	0%	BID 2.9.2.1		Año 1	40 days	\$30,000	Fri 12/20/19	Wed 2/26/20	622			
626	0%	BID 2.9.2.2		Año 2	40 days	\$30,000	Thu 12/17/20	Thu 2/25/21	625FS+200 da			
627	0%	BID 2.9.2.3		Año 3	40 days	\$40,000	Wed 12/15/21	Tue 2/22/22	626FS+200 da			
628	0%	BID 2.10		Sistemas de referencia y contra referencia diseñados para los servicios de s	217 days	\$30,000	Fri 4/3/20	Mon 3/1/21				
629	0%	BID 2.10.1		Diseño de sistemas de referencia y contrareferencia para los servicios de	217 days	\$30,000	Fri 4/3/20	Mon 3/1/21				
630	0%	BID 2.10.1.1		Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 4/3/20	Wed 7/1/20				
631	0%		2.10.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 4/3/20	Thu 4/16/20	1262FS+375 c			
632	0%		2.10.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 4/17/20	Fri 4/17/20	631			
633	0%		2.10.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 4/20/20	Tue 4/21/20	632			
634	0%		2.10.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 4/22/20	Wed 4/22/20	633			
635	0%		2.10.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Thu 4/23/20	Thu 4/23/20	634			
636	0%		2.10.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 4/24/20	Fri 5/8/20	635			
637	0%		2.10.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	636			
638	0%		2.10.1.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	637			
639	0%		2.10.1.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Wed 5/13/20	Tue 5/19/20	638			
640	0%		2.10.1.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Wed 5/20/20	Tue 5/26/20	639			
641	0%		2.10.1.1.11	Solicitud de no obección del BID	5 days	\$0	Wed 5/27/20	Tue 6/2/20	640			
642	0%		2.10.1.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 6/3/20	Tue 6/9/20	641			
643	0%		2.10.1.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 6/10/20	Wed 6/24/20	642			
644	0%		2.10.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Thu 6/25/20	Wed 7/1/20	643			
645	0%	BID 2.10.1.2		Proceso de pago	165 days	\$30,000	Thu 6/25/20	Mon 3/1/21				
646	0%	BID 2.10.1.2.1		Año 1	60 days	\$15,000	Thu 6/25/20	Wed 9/16/20	643			


ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
647	0%		BID 2.10.1.2.2	Año 2	60 days	\$15,000	Mon 11/23/20	Mon 3/1/21	646FS+45 day			
648	0%		BID 2.11	Mecanismo de seguimiento externo a las mujeres detectadas con cancer de	257 days	\$30,000	Fri 12/6/19	Fri 1/8/21				
649	0%		BID 2.11.1	Diseño del mecanismo de seguimiento externo a las mujeres detectadas	257 days	\$30,000	Fri 12/6/19	Fri 1/8/21				
650	0%		BID 2.11.1.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 12/6/19	Mon 3/9/20				
651	0%		2.11.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 12/6/19	Thu 12/12/19	1262FS+300 c			
652	0%		2.11.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 12/13/19	Fri 12/13/19	651			
653	0%		2.11.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 12/16/19	Tue 12/17/19	652			
654	0%		2.11.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 12/18/19	Wed 12/18/19	653			
655	0%		2.11.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Thu 12/19/19	Thu 12/19/19	654			
656	0%		2.11.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 12/20/19	Wed 1/15/20	655			
657	0%		2.11.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Thu 1/16/20	Thu 1/16/20	656			
658	0%		2.11.1.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Fri 1/17/20	Fri 1/17/20	657			
659	0%		2.11.1.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Mon 1/20/20	Fri 1/24/20	658			
660	0%		2.11.1.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Mon 1/27/20	Fri 1/31/20	659			
661	0%		2.11.1.1.11	Solicitud de no obejción del BID	5 days	\$0	Mon 2/3/20	Fri 2/7/20	660			
662	0%		2.11.1.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 2/10/20	Fri 2/14/20	661			
663	0%		2.11.1.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 2/17/20	Mon 3/2/20	662			
664	0%		2.11.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Tue 3/3/20	Mon 3/9/20	663			
665	0%		BID 2.11.1.2	Proceso de Ejecución	205 days	\$30,000	Tue 3/3/20	Fri 1/8/21				
666	0%		BID 2.11.1.2.1	Año 1	60 days	\$15,000	Tue 3/3/20	Tue 6/2/20	663			
667	0%		BID 2.11.1.2.2	Año 2	60 days	\$15,000	Fri 10/2/20	Fri 1/8/21	666FS+85 day			
668	0%		BID 3	COMPONENTE 3: Atención integral a la VCM	1088 days	\$631,000	Wed 11/21/18	Mon 5/1/23				
669	0%		BID 3.1	Mujeres que reciben apoyo en caso de VCM.	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23	1262FS-20 da			
670	0%		BID 3.1.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
671	0%		BID 3.1.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS			
672	0%		BID 3.1.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	671			
673	0%		BID 3.1.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	672			
674	0%		BID 3.1.2	Mujeres sobrevivientes de VCM que reciben servicios para su estabilidad económica (inserción laboral, fomento empresarial, nivelación de estudios o protección social)	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
675	0%		BID 3.1.2.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
676	0%		BID 3.1.2.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
677	0%		BID 3.1.2.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	676			
678	0%		BID 3.1.2.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	677			
679	0%		BID 3.2	Sistema de referencias y contra referencias implementado en los territorios de Ciudad Mujer y funcionando	533 days	\$117,000	Tue 7/28/20	Tue 9/27/22				
680	0%		BID 3.2.1	Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referencia para casos de VCM	533 days	\$117,000	Tue 7/28/20	Tue 9/27/22				
681	0%		3.2.1.1	Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referencia	533 days	\$117,000	Tue 7/28/20	Tue 9/27/22				

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
682	0%	BID 3.2.1.1.1		Proceso de Contratación	135 days	\$0	Tue 7/28/20	Thu 2/18/21				
683	0%		3.2.1.1.1.1	Elaboración de TDR	10 days	\$0	Tue 7/28/20	Mon 8/10/20	650SS+150 da			
684	0%		3.2.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/11/20	Tue 8/11/20	683			
685	0%		3.2.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/12/20	Thu 8/13/20	684			
686	0%		3.2.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/14/20	Fri 8/14/20	685			
687	0%		3.2.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 8/17/20	Mon 8/17/20	686			
688	0%		3.2.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/18/20	Mon 8/31/20	687			
689	0%		3.2.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 9/1/20	Tue 9/1/20	688			
690	0%		3.2.1.1.1.8	Solicitud y publicación	3 days	\$0	Wed 9/2/20	Fri 9/4/20	689			
691	0%		3.2.1.1.1.9	Presentación de expresiones de interés	14 days	\$0	Mon 9/7/20	Fri 9/25/20	690			
692	0%		3.2.1.1.1.10	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Mon 9/28/20	Wed 10/7/20	691			
693	0%		3.2.1.1.1.11	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Thu 10/8/20	Fri 10/9/20	692			
694	0%		3.2.1.1.1.12	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Mon 10/12/20	Tue 10/13/20	693			
695	0%		3.2.1.1.1.13	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Wed 10/14/20	Fri 10/16/20	694			
696	0%		3.2.1.1.1.14	No objeción	5 days	\$0	Mon 10/19/20	Fri 10/23/20	695			
697	0%		3.2.1.1.1.15	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	\$0	Mon 10/26/20	Tue 10/27/20	696			
698	0%		3.2.1.1.1.16	Presentación de propuestas	20 days	\$0	Wed 10/28/20	Wed 11/25/20	697			
699	0%		3.2.1.1.1.17	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	\$0	Thu 11/26/20	Wed 12/9/20	698			
700	0%		3.2.1.1.1.18	Solicitud de no obección del BID	3 days	\$0	Thu 12/10/20	Mon 12/14/20	699			
701	0%		3.2.1.1.1.19	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 12/15/20	Mon 12/21/20	700			
702	0%		3.2.1.1.1.20	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 12/22/20	Tue 1/5/21	701			
703	0%		3.2.1.1.1.21	Apertura de propuestas de precios	1 day	\$0	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	702			
704	0%		3.2.1.1.1.22	Evaluación combinada de calidad y costo, y negociación de contrato	6 days	\$0	Fri 1/8/21	Fri 1/15/21	703			
705	0%		3.2.1.1.1.23	Solicitud de no objeción del BID	3 days	\$0	Mon 1/18/21	Wed 1/20/21	704			
706	0%		3.2.1.1.1.24	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 1/21/21	Thu 1/28/21	705			
707	0%		3.2.1.1.1.25	Notificación a oferentes	2 days	\$0	Fri 1/29/21	Mon 2/1/21	706			
708	0%		3.2.1.1.1.26	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Tue 2/2/21	Tue 2/2/21	707			
709	0%		3.2.1.1.1.27	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 2/3/21	Tue 2/16/21	708			
710	0%		3.2.1.1.1.28	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 2/17/21	Thu 2/18/21	709			
711	0%	BID 3.2.1.1.2		Ejecución del Contrato	400 days	\$117,000	Wed 2/17/21	Tue 9/27/22				
712	0%	BID 3.2.1.1.2.1		Pago 1	80 days	\$58,500	Wed 2/17/21	Wed 6/16/21	709			
713	0%	BID 3.2.1.1.2.2		Pago 2	80 days	\$58,500	Mon 6/6/22	Tue 9/27/22	712FS+240 da			
714	0%	BID 3.3		Mujeres atendidas en los MVCM con planes de seguridad elaborados	1088 days	\$30,000	Wed 11/21/18	Mon 5/1/23	1262FS-20 da			
715	0%	BID 3.3.1		Diseño de herramienta para la elaboración de planes de seguridad para i	160 days	\$30,000	Wed 11/21/18	Mon 7/15/19				
716	0%	3.3.1.1		Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referencia	160 days	\$30,000	Wed 11/21/18	Mon 7/15/19				
717	0%	BID 3.3.1.1.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Wed 11/21/18	Mon 4/22/19	1262FS+40 da			
718	0%		3.3.1.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Wed 11/21/18	Tue 12/4/18				
719	0%		3.3.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 12/5/18	Wed 12/5/18	718			
720	0%		3.3.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 12/6/18	Fri 12/7/18	719			


ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
721	0%		3.3.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 12/10/18	Mon 12/10/18	720			
722	0%		3.3.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Tue 12/11/18	Tue 12/11/18	721			
723	0%		3.3.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 12/12/18	Wed 12/26/18	722			
724	0%		3.3.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Thu 12/27/18	Thu 12/27/18	723			
725	0%		3.3.1.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Fri 12/28/18	Fri 12/28/18	724			
726	0%		3.3.1.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Mon 12/31/18	Thu 1/3/19	725			
727	0%		3.3.1.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Fri 1/4/19	Fri 1/4/19	726			
728	0%		3.3.1.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Mon 1/7/19	Thu 1/24/19	727			
729	0%		3.3.1.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Fri 1/25/19	Tue 2/5/19	728			
730	0%		3.3.1.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Wed 2/6/19	Thu 2/7/19	729			
731	0%		3.3.1.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Fri 2/8/19	Mon 2/11/19	730			
732	0%		3.3.1.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Tue 2/12/19	Thu 2/14/19	731			
733	0%		3.3.1.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Fri 2/15/19	Thu 2/21/19	732			
734	0%		3.3.1.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	733			
735	0%		3.3.1.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Mon 2/25/19	Mon 2/25/19	734			
736	0%		3.3.1.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Tue 2/26/19	Thu 3/7/19	735			
737	0%		3.3.1.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Fri 3/8/19	Thu 3/14/19	736			
738	0%		3.3.1.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Fri 3/15/19	Tue 3/19/19	737			
739	0%		3.3.1.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 3/20/19	Tue 3/26/19	738			
740	0%		3.3.1.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Wed 3/27/19	Thu 3/28/19	739			
741	0%		3.3.1.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Fri 3/29/19	Fri 3/29/19	740			
742	0%		3.3.1.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	741			
743	0%		3.3.1.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19	742			
744	0%	BID 3.3.1.1.2		Ejecución del Contrato	60 days	\$30,000	Mon 4/22/19	Mon 7/15/19				
745	0%	BID 3.3.1.1.2.1		Pago 1	10 days	\$6,000	Mon 4/22/19	Mon 5/6/19	742			
746	0%	BID 3.3.1.1.2.2		Pago 2	20 days	\$12,000	Tue 5/21/19	Mon 6/17/19	745FS+10 day			
747	0%	BID 3.3.1.1.2.3		Pago 3	20 days	\$12,000	Tue 6/18/19	Mon 7/15/19	746			
748	0%	BID 3.3.2		Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
749	0%	BID 3.3.2.1		Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
750	0%	BID 3.3.2.2		Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	749			
751	0%	BID 3.3.2.3		Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	750			
752	0%	BID 3.4		Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando	320 days	\$95,000	Wed 12/19/18	Thu 4/16/20				
753	0%	3.4.1		Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referencia	320 days	\$95,000	Wed 12/19/18	Thu 4/16/20				
754	0%	BID 3.4.1.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Wed 12/19/18	Tue 5/21/19	1262FS+60 da			
755	0%	3.4.1.1.1		Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Wed 12/19/18	Thu 1/3/19				
756	0%	3.4.1.1.2		Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 1/4/19	Fri 1/4/19	755			
757	0%	3.4.1.1.3		Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 1/7/19	Tue 1/8/19	756			
758	0%	3.4.1.1.4		Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 1/9/19	Wed 1/9/19	757			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
759	0%		3.4.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Thu 1/10/19	Thu 1/10/19	758			
760	0%		3.4.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 1/11/19	Thu 1/24/19	759			
761	0%		3.4.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	760			
762	0%		3.4.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Mon 1/28/19	Mon 1/28/19	761			
763	0%		3.4.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Tue 1/29/19	Thu 1/31/19	762			
764	0%		3.4.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Fri 2/1/19	Fri 2/1/19	763			
765	0%		3.4.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Mon 2/4/19	Thu 2/21/19	764			
766	0%		3.4.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Fri 2/22/19	Wed 3/6/19	765			
767	0%		3.4.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Thu 3/7/19	Fri 3/8/19	766			
768	0%		3.4.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Mon 3/11/19	Tue 3/12/19	767			
769	0%		3.4.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Wed 3/13/19	Fri 3/15/19	768			
770	0%		3.4.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Mon 3/18/19	Fri 3/22/19	769			
771	0%		3.4.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	770			
772	0%		3.4.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Tue 3/26/19	Tue 3/26/19	771			
773	0%		3.4.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Wed 3/27/19	Thu 4/4/19	772			
774	0%		3.4.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Fri 4/5/19	Thu 4/11/19	773			
775	0%		3.4.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Fri 4/12/19	Tue 4/23/19	774			
776	0%		3.4.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 4/24/19	Tue 4/30/19	775			
777	0%		3.4.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Thu 5/2/19	Fri 5/3/19	776			
778	0%		3.4.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 5/6/19	Mon 5/6/19	777			
779	0%		3.4.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 5/20/19	778			
780	0%		3.4.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	779			
781	0%	BID 3.4.1.2		Ejecución del Contrato	160 days	\$95,000	Tue 8/13/19	Thu 4/16/20				
782	0%	BID 3.4.1.2.1		Pago 1	20 days	\$19,000	Tue 8/13/19	Tue 9/10/19	779FS+60 day			
783	0%	BID 3.4.1.2.2		Pago 2	20 days	\$38,000	Fri 12/6/19	Wed 1/15/20	782FS+60 day			
784	0%	BID 3.4.1.2.3		Pago 3	20 days	\$38,000	Fri 3/13/20	Thu 4/16/20	783FS+40 day			
785	0%	BID 3.5		Funcionarias del MVC M capacitadas en la atención integral y manejo efectivo de casos de VCM	230 days	\$37,000	Mon 5/18/20	Thu 4/29/21				
786	0%	BID 3.5.1		Implementación de cursos de formación para las proveedoras de servicios en el MVC M	230 days	\$37,000	Mon 5/18/20	Thu 4/29/21				
787	0%	BID 3.5.1.1		CM Sto. Domingo	90 days	\$18,500	Mon 5/18/20	Mon 9/21/20				
788	0%	BID 3.5.1.1.1		Proceso de Contratación	40 days	\$0	Mon 5/18/20	Mon 7/13/20	1015FS+70 da			
789	0%	BID 3.5.1.1.2		Ejecución del Contrato	50 days	\$18,500	Tue 7/14/20	Mon 9/21/20	788			
790	0%	BID 3.5.1.2		CM Santiago	230 days	\$18,500	Mon 5/18/20	Thu 4/29/21				
791	0%	BID 3.5.1.2.1		Proceso de Contratación	40 days	\$0	Mon 5/18/20	Mon 7/13/20	788SS			
792	0%	BID 3.5.1.2.2		Ejecución del Contrato	50 days	\$18,500	Fri 2/12/21	Thu 4/29/21	791FS+140 da			
793	0%	BID 3.6		Diseño e implementación de un protocolo interinstitucional para la atención	533 days	\$30,000	Tue 7/28/20	Tue 9/27/22				
794	0%	3.6.1		Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referencia	533 days	\$30,000	Tue 7/28/20	Tue 9/27/22				
795	0%	BID 3.6.1.1		Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 7/28/20	Thu 12/17/20				


ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
796	0%		3.6.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 7/28/20	Mon 8/10/20	682SS			
797	0%		3.6.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/11/20	Tue 8/11/20	796			
798	0%		3.6.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/12/20	Thu 8/13/20	797			
799	0%		3.6.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/14/20	Fri 8/14/20	798			
800	0%		3.6.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 8/17/20	Mon 8/17/20	799			
801	0%		3.6.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/18/20	Mon 8/31/20	800			
802	0%		3.6.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 9/1/20	Tue 9/1/20	801			
803	0%		3.6.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	802			
804	0%		3.6.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 9/3/20	Mon 9/7/20	803			
805	0%		3.6.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Tue 9/8/20	Tue 9/8/20	804			
806	0%		3.6.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 9/9/20	Tue 9/29/20	805			
807	0%		3.6.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Wed 9/30/20	Fri 10/9/20	806			
808	0%		3.6.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Mon 10/12/20	Tue 10/13/20	807			
809	0%		3.6.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Wed 10/14/20	Thu 10/15/20	808			
810	0%		3.6.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Fri 10/16/20	Tue 10/20/20	809			
811	0%		3.6.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Wed 10/21/20	Tue 10/27/20	810			
812	0%		3.6.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Wed 10/28/20	Wed 10/28/20	811			
813	0%		3.6.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Thu 10/29/20	Thu 10/29/20	812			
814	0%		3.6.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Fri 10/30/20	Tue 11/10/20	813			
815	0%		3.6.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Wed 11/11/20	Tue 11/17/20	814			
816	0%		3.6.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Wed 11/18/20	Fri 11/20/20	815			
817	0%		3.6.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 11/23/20	Fri 11/27/20	816			
818	0%		3.6.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Mon 11/30/20	Tue 12/1/20	817			
819	0%		3.6.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	818			
820	0%		3.6.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Thu 12/3/20	Wed 12/16/20	819			
821	0%		3.6.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Thu 12/17/20	Thu 12/17/20	820			
822	0%	BID 3.6.1.2		Ejecución del Contrato	400 days	\$30,000	Wed 2/17/21	Tue 9/27/22				
823	0%	BID 3.6.1.2.1		Pago 1	80 days	\$15,000	Wed 2/17/21	Wed 6/16/21	712SS			
824	0%	BID 3.6.1.2.2		Pago 2	80 days	\$15,000	Mon 6/6/22	Tue 9/27/22	713SS			
825	0%	BID 3.7		Personas capacitadas con el programa de educación colectiva para la preve	1033 days	\$322,000	Fri 2/8/19	Mon 5/1/23				
826	0%	BID 3.7.1		Hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	1003 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Mon 5/1/23				
827	0%	BID 3.7.1.1		Diseño, pilotaje y reproducción de materiales educativos para progra	540 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Fri 6/18/21				
828	0%	BID 3.7.1.1.1		Proceso de Contratación	180 days	\$0	Mon 3/25/19	Thu 12/12/19	1263FS+120 c			
829	0%	BID 3.7.1.1.2		Ejecución del Contrato	360 days	\$125,000	Fri 12/13/19	Fri 6/18/21				
830	0%	BID 3.7.1.1.2.1		Diseño	110 days	\$30,000	Fri 12/13/19	Fri 6/5/20				
831	0%	BID 3.7.1.1.2.1.1		Pago 1	30 days	\$10,000	Fri 12/13/19	Wed 2/5/20	828			
832	0%	BID 3.7.1.1.2.1.2		Pago 2	40 days	\$10,000	Thu 2/6/20	Thu 4/2/20	831			
833	0%	BID 3.7.1.1.2.1.3		Pago 3	40 days	\$10,000	Fri 4/3/20	Fri 6/5/20	832			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
834	0%		BID 3.7.1.1.2.2	Pilotaje	220 days	\$75,000	Mon 6/8/20	Thu 5/6/21				
835	0%		BID 3.7.1.1.2.2.1	Pago 1	40 days	\$25,000	Mon 6/8/20	Mon 8/3/20	833			
836	0%		BID 3.7.1.1.2.2.2	Pago 2	140 days	\$25,000	Tue 8/4/20	Thu 3/4/21	835			
837	0%		BID 3.7.1.1.2.2.3	Pago 3	40 days	\$25,000	Fri 3/5/21	Thu 5/6/21	836			
838	0%		BID 3.7.1.1.2.3	Material educativo	30 days	\$20,000	Fri 5/7/21	Fri 6/18/21	837			
839	0%		BID 3.7.1.2	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
840	0%		BID 3.7.1.2.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
841	0%		BID 3.7.1.2.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	840			
842	0%		BID 3.7.1.2.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	841			
843	0%		BID 3.7.2	Mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	1003 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Mon 5/1/23				
844	0%		BID 3.7.2.1	Adaptación, pilotaje y reproducción de materiales educativos para programas de educación colectiva para prevenir la VCM dirigido a mujeres y hombres adultos	540 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Fri 6/18/21				
845	0%		BID 3.7.2.1.1	Proceso de Contratación	180 days	\$0	Mon 3/25/19	Thu 12/12/19	828SS			
846	0%		BID 3.7.2.1.2	Ejecución del Contrato	360 days	\$125,000	Fri 12/13/19	Fri 6/18/21				
847	0%		BID 3.7.2.1.2.1	Diseño	110 days	\$30,000	Fri 12/13/19	Fri 6/5/20				
848	0%		BID 3.7.2.1.2.1.1	Pago 1	30 days	\$10,000	Fri 12/13/19	Wed 2/5/20	845			
849	0%		BID 3.7.2.1.2.1.2	Pago 2	40 days	\$10,000	Thu 2/6/20	Thu 4/2/20	848			
850	0%		BID 3.7.2.1.2.1.3	Pago 3	40 days	\$10,000	Fri 4/3/20	Fri 6/5/20	849			
851	0%		BID 3.7.2.1.2.2	Pilotaje	220 days	\$75,000	Mon 6/8/20	Thu 5/6/21				
852	0%		BID 3.7.2.1.2.2.1	Pago 1	40 days	\$25,000	Mon 6/8/20	Mon 8/3/20	850			
853	0%		BID 3.7.2.1.2.2.2	Pago 2	140 days	\$25,000	Tue 8/4/20	Thu 3/4/21	852			
854	0%		BID 3.7.2.1.2.2.3	Pago 3	40 days	\$25,000	Fri 3/5/21	Thu 5/6/21	853			
855	0%		BID 3.7.2.1.2.3	Material educativo	30 days	\$20,000	Fri 5/7/21	Fri 6/18/21	854			
856	0%		BID 3.7.2.2	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
857	0%		BID 3.7.2.2.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
858	0%		BID 3.7.2.2.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	857			
859	0%		BID 3.7.2.2.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	858			
860	0%		BID 3.7.3	Asesoría Tecnica en prevención de violencia	497 days	\$72,000	Fri 2/8/19	Mon 3/1/21				
861	0%		BID 3.7.3.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 2/8/19	Wed 5/8/19	561FS-120 da			
862	0%		BID 3.7.3.2	Proceso de Pago	440 days	\$72,000	Thu 5/9/19	Mon 3/1/21				
863	0%		BID 3.7.3.2.1	Año 1	220 days	\$36,000	Thu 5/9/19	Mon 3/30/20	861			
864	0%		BID 3.7.3.2.2	Año 2	220 days	\$36,000	Tue 3/31/20	Mon 3/1/21	863			
865	0%		BID 4	COMPONENTE 4: Atención integral a mujeres adolescentes	978 days	\$435,340	Tue 5/7/19	Mon 5/1/23				
866	0%		BID 4.1	Intervención para cambio de comportamiento en prevención del embarazo	190 days	\$100,000	Tue 5/7/19	Wed 2/12/20				
867	0%		BID 4.1.1	Desarrollo de campañas comunicacionales no tradicionales y metodologías	190 days	\$100,000	Tue 5/7/19	Wed 2/12/20				
868	0%		BID 4.1.1.1	Proceso de Contratación	100 days	\$0	Tue 5/7/19	Wed 9/25/19	1262FS+150 c			
869	0%		BID 4.1.1.2	Ejecución del Contrato	90 days	\$100,000	Thu 9/26/19	Wed 2/12/20				

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
870	0%		BID 4.1.1.2.1	Pago 1	10 days	\$20,000	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	868			
871	0%		BID 4.1.1.2.2	Pago 2	25 days	\$20,000	Thu 10/10/19	Thu 11/14/19	870			
872	0%		BID 4.1.1.2.3	Pago 3	30 days	\$30,000	Fri 11/15/19	Wed 1/8/20	871			
873	0%		BID 4.1.1.2.4	Pago 4	25 days	\$30,000	Thu 1/9/20	Wed 2/12/20	872			
874	0%		BID 4.2	Mujeres adolescentes que reciben servicios y consejeria preventiva en SSR	120 days	\$38,000	Fri 11/8/19	Fri 5/15/20				
875	0%		BID 4.2.1	Materiales para oferta de servicios de SSR	120 days	\$38,000	Fri 11/8/19	Fri 5/15/20				
876	0%		BID 4.2.1.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Fri 11/8/19	Wed 1/15/20	1262FS+280 c			
877	0%		BID 4.2.1.2	Ejecución del Contrato	60 days	\$38,000	Thu 2/13/20	Fri 5/15/20				
878	0%		BID 4.2.1.2.1	Pago 1	20 days	\$18,000	Thu 2/13/20	Thu 3/12/20	876FS+20 day			
879	0%		BID 4.2.1.2.2	Pago 2	20 days	\$20,000	Fri 4/17/20	Fri 5/15/20	878FS+20 day			
880	0%		BID 4.3	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23	1262FS-20 da			
881	0%		BID 4.3.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
882	0%		BID 4.3.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
883	0%		BID 4.3.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	882			
884	0%		BID 4.3.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	883			
885	0%		BID 4.4	Funcionarias (personal de servicios) de CM capacitadas en atención amigable y estrategias efectivas de alcance a adolescentes	280 days	\$36,000	Tue 5/7/19	Mon 6/29/20				
886	0%		4.4.1	Implementación de cursos de capacitación de funcionarias en atención a	280 days	\$36,000	Tue 5/7/19	Mon 6/29/20				
887	0%		BID 4.4.1.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida para adolecent	40 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 7/1/19	910SS			
888	0%		BID 4.4.1.2	Ejecución del Contrato	60 days	\$36,000	Fri 3/27/20	Mon 6/29/20				
889	0%		BID 4.4.1.2.1	Pago 1	20 days	\$6,000	Fri 3/27/20	Thu 4/30/20	882FS-266 da			
890	0%		BID 4.4.1.2.2	Pago 2	20 days	\$15,000	Mon 5/4/20	Fri 5/29/20	889			
891	0%		BID 4.4.1.2.3	Pago 3	20 days	\$15,000	Mon 6/1/20	Mon 6/29/20	890			
892	0%		BID 4.5	Mujeres adolescentes sexualmente activas que reciben métodos anticonceptivos modernos	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
893	0%		BID 4.5.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
894	0%		BID 4.5.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
895	0%		BID 4.5.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	894			
896	0%		BID 4.5.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	895			
897	0%		BID 4.6	Mujeres adolescentes que completan los cursos de educación técnica-voca	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
898	0%		BID 4.6.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
899	0%		BID 4.6.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
900	0%		BID 4.6.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	899			
901	0%		BID 4.6.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	900			
902	0%		BID 4.7	Mujeres adolescentes que completan los cursos de nivelación de estudios (734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
903	0%		BID 4.7.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
904	0%		BID 4.7.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
905	0%		BID 4.7.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	904			
906	0%		BID 4.7.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	905			

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
907	0%		BID 4.8	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género	978 days	\$261,340	Tue 5/7/19	Mon 5/1/23				
908	0%		BID 4.8.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida para adolescentes	959 days	\$261,340	Tue 5/7/19	Tue 4/4/23				
909	0%		4.8.1.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida para adolescentes	959 days	\$261,340	Tue 5/7/19	Tue 4/4/23				
910	0%		4.8.1.1.1	Proceso de contratación	135 days	\$0	Tue 5/7/19	Thu 11/14/19				
911	0%		4.8.1.1.1.1	Elaboración de TDR	10 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 5/20/19	1262FS+150 c			
912	0%		4.8.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	911			
913	0%		4.8.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 5/22/19	Thu 5/23/19	912			
914	0%		4.8.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 5/24/19	Fri 5/24/19	913			
915	0%		4.8.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	914			
916	0%		4.8.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 5/28/19	Mon 6/10/19	915			
917	0%		4.8.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	916			
918	0%		4.8.1.1.1.8	Solicitud y publicación	3 days	\$0	Wed 6/12/19	Fri 6/14/19	917			
919	0%		4.8.1.1.1.9	Presentación de expresiones de interés	14 days	\$0	Mon 6/17/19	Thu 7/4/19	918			
920	0%		4.8.1.1.1.10	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Fri 7/5/19	Tue 7/16/19	919			
921	0%		4.8.1.1.1.11	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Wed 7/17/19	Thu 7/18/19	920			
922	0%		4.8.1.1.1.12	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Fri 7/19/19	Mon 7/22/19	921			
923	0%		4.8.1.1.1.13	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Tue 7/23/19	Thu 7/25/19	922			
924	0%		4.8.1.1.1.14	No objeción	5 days	\$0	Fri 7/26/19	Thu 8/1/19	923			
925	0%		4.8.1.1.1.15	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	\$0	Fri 8/2/19	Mon 8/5/19	924			
926	0%		4.8.1.1.1.16	Presentación de propuestas	20 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 9/3/19	925			
927	0%		4.8.1.1.1.17	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	\$0	Wed 9/4/19	Tue 9/17/19	926			
928	0%		4.8.1.1.1.18	Solicitud de no obección del BID	3 days	\$0	Wed 9/18/19	Fri 9/20/19	927			
929	0%		4.8.1.1.1.19	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	928			
930	0%		4.8.1.1.1.20	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	929			
931	0%		4.8.1.1.1.21	Apertura de propuestas de precios	1 day	\$0	Thu 10/3/19	Thu 10/3/19	930			
932	0%		4.8.1.1.1.22	Evaluación combinada de calidad y costo, y negociación de contrato	6 days	\$0	Fri 10/4/19	Fri 10/11/19	931			
933	0%		4.8.1.1.1.23	Solicitud de no objeción del BID	3 days	\$0	Mon 10/14/19	Wed 10/16/19	932			
934	0%		4.8.1.1.1.24	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 10/17/19	Wed 10/23/19	933			
935	0%		4.8.1.1.1.25	Notificación a oferentes	2 days	\$0	Thu 10/24/19	Fri 10/25/19	934			
936	0%		4.8.1.1.1.26	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 10/28/19	Mon 10/28/19	935			
937	0%		4.8.1.1.1.27	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 10/29/19	Tue 11/12/19	936			
938	0%		4.8.1.1.1.28	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 11/13/19	Thu 11/14/19	937			
939	0%		BID 4.8.1.1.2	Ejecución del Contrato	826 days	\$261,340	Wed 11/13/19	Tue 4/4/23				
940	0%		BID 4.8.1.1.2.1	Diseño	75 days	\$38,000	Wed 11/13/19	Tue 3/10/20				
941	0%		BID 4.8.1.1.2.1.1	Pago 1	25 days	\$12,667	Wed 11/13/19	Tue 12/17/19	937			
942	0%		BID 4.8.1.1.2.1.2	Pago 2	25 days	\$12,666	Wed 12/18/19	Mon 2/3/20	941			
943	0%		BID 4.8.1.1.2.1.3	Pago 3	25 days	\$12,667	Tue 2/4/20	Tue 3/10/20	942			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
944	0%		BID 4.8.1.1.2.2	Pilotaje	481 days	\$223,340	Wed 4/28/21	Tue 4/4/23				
945	0%		BID 4.8.1.1.2.2.1	Año 3	32 days	\$73,340	Wed 4/28/21	Thu 6/10/21	943FS+270 da			
946	0%		BID 4.8.1.1.2.2.2	Año 4	244 days	\$80,000	Wed 12/8/21	Wed 11/30/22	945FS+125 da			
947	0%		BID 4.8.1.1.2.2.3	Año 5	80 days	\$70,000	Thu 12/1/22	Tue 4/4/23	946			
948	0%		BID 4.8.2	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
949	0%		BID 4.8.2.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
950	0%		BID 4.8.2.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	949			
951	0%		BID 4.8.2.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	950			
952	0%		BID 4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23	1262FS-20 days			
953	0%		BID 4.9.1	Seguimiento Institucional	734 days	\$0	Fri 5/8/20	Mon 5/1/23				
954	0%		BID 4.9.1.1	Año 3	242 days	\$0	Fri 5/8/20	Fri 5/7/21	85SS,47SS			
955	0%		BID 4.9.1.2	Año 4	242 days	\$0	Mon 5/10/21	Fri 4/29/22	954			
956	0%		BID 4.9.1.3	Año 5	250 days	\$0	Mon 5/2/22	Mon 5/1/23	955			
957	0%		BID 5	COMPONENTE 5: Construcción y Equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional	1681 days	\$15,513,108	Tue 6/14/16	Wed 3/15/23				
958	0%		BID 5.1	Centros CM Construidos	1114 days	\$13,755,864	Tue 6/14/16	Mon 11/16/20				
959	0%		BID 5.1.1	Centro Ciudad Mujer Sto. Domingo	961 days	\$6,826,182	Tue 6/14/16	Thu 4/2/20				
960	0%		BID 5.1.1.1	Identificación y adquisición del Terreno	520 days	\$0	Tue 6/14/16	Wed 6/20/18				
961	0%		BID 5.1.1.1.1	Selección y proceso de negociación del terreno	368 days	\$0	Tue 6/14/16	Thu 11/9/17	1262FS-586 d			
962	0%		BID 5.1.1.1.2	Gestionar autorización poder especial de firma para compra de terre	27 days	\$0	Tue 10/3/17	Wed 11/8/17	961FS-28 day			
963	0%		BID 5.1.1.1.3	Hacer contrato de compra y venta	5 days	\$0	Thu 11/9/17	Wed 11/15/17	962			
964	0%		BID 5.1.1.1.4	Registro de contrato en contraloría	20 days	\$0	Thu 11/16/17	Wed 12/13/17	963			
965	0%		BID 5.1.1.1.5	Gestionar pago	10 days	\$0	Thu 12/14/17	Wed 12/27/17	964			
966	0%		BID 5.1.1.1.6	Gestionar transferencia de titulo	114 days	\$0	Thu 12/28/17	Wed 6/13/18	965			
967	0%		BID 5.1.1.1.7	Recepción de documentos de titulación	4 days	\$0	Thu 6/14/18	Wed 6/20/18	966			
968	0%		BID 5.1.1.1.8	Cierre proceso de Adquisición Terreno Santo Domingo	0 days	\$0	Wed 6/20/18	Wed 6/20/18	967			
969	0%		BID 5.1.1.1.9	Plan de Gestión Ambiental y Social Centro Santo Domingo	184 days	\$0	Tue 8/15/17	Mon 5/7/18	968FS-215 da			
970	0%		BID 5.1.1.2	Obtención Autorización Ambiental y Social	79 days	\$0	Tue 1/16/18	Mon 5/14/18				
971	0%		BID 5.1.1.2.1	No Objeción del BID al PGAS	25 days	\$0	Tue 1/16/18	Mon 2/19/18	969FS-74 day			
972	0%		BID 5.1.1.2.2	Inicio Tramites de Permiso Ambiental y Social	5 days	\$0	Tue 2/20/18	Mon 2/26/18	971			
973	0%		BID 5.1.1.2.3	Proceso de Validación por parte de el Ministerio de Medio Ambiente	44 days	\$0	Tue 2/27/18	Mon 5/7/18	972			
974	0%		BID 5.1.1.2.4	Emisión de Autorización Ambiental y Social	5 days	\$0	Tue 5/8/18	Mon 5/14/18	973			
975	0%		BID 5.1.1.3	Diseños, Levantamiento Topografico y Geotecnica	206 days	\$262,024	Tue 11/21/17	Fri 9/14/18				
976	0%		BID 5.1.1.3.1	Contratación firma arquitectura para diseños arquitectónicos, técni	126 days	\$0	Tue 11/21/17	Wed 5/23/18				
977	0%		5.1.1.3.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	5 days	\$0	Tue 11/21/17	Mon 11/27/17	1262FS-211 d			
978	0%		5.1.1.3.1.2	Preparación pliego de licitación	5 days	\$0	Tue 11/28/17	Mon 12/4/17	977			
979	0%		5.1.1.3.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Tue 12/5/17	Mon 12/11/17	978			
980	0%		5.1.1.3.1.4	Tiempo de publicación	4 days	\$0	Tue 12/12/17	Fri 12/15/17	979			



ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
981	0%		5.1.1.3.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Mon 12/18/17	Fri 1/26/18	980			
982	0%		5.1.1.3.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Mon 1/29/18	Mon 1/29/18	981			
983	0%		5.1.1.3.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Tue 1/30/18	Mon 3/12/18	982			
984	0%		5.1.1.3.1.8	No Objecion a evaluacion y recomendación de adjudicacion	5 days	\$0	Tue 3/13/18	Mon 3/19/18	983			
985	0%		5.1.1.3.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Tue 3/20/18	Mon 4/2/18	984			
986	0%		5.1.1.3.1.10	Contratación	21 days	\$0	Tue 4/3/18	Wed 5/2/18	985			
987	0%		5.1.1.3.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Thu 5/3/18	Wed 5/23/18	986			
988	0%	BID 5.1.1.3.2		Ejecución Diseños Arquitectónicos	80 days	\$262,024	Thu 5/24/18	Fri 9/14/18				
989	0%	BID 5.1.1.3.2.1		Anticipo 25%	20 days	\$65,506	Thu 5/24/18	Thu 6/21/18	976			
990	0%	BID 5.1.1.3.2.2		Diseño Arquitectonico Preliminar	30 days	\$104,810	Fri 6/22/18	Thu 8/2/18	989			
991	0%	BID 5.1.1.3.2.3		Diseño Arquitectonico Final	30 days	\$91,708	Fri 8/3/18	Fri 9/14/18	990			
992	0%	BID 5.1.1.4		Construcción del CCM Sto. Domingo	375 days	\$6,198,450	Mon 9/17/18	Thu 3/26/20				
993	0%	BID 5.1.1.4.1		Proceso de Contratación	145 days	\$0	Mon 9/17/18	Fri 4/12/19				
994	0%	BID 5.1.1.4.1.1		Preparación de Especificaciones Técnicas	10 days	\$0	Mon 9/17/18	Mon 10/1/18	991			
995	0%	BID 5.1.1.4.1.2		Preparación pliego de licitación	10 days	\$0	Tue 10/2/18	Mon 10/15/18	994			
996	0%	BID 5.1.1.4.1.3		No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Tue 10/16/18	Mon 10/22/18	995			
997	0%	BID 5.1.1.4.1.4		Tiempo de publicación	17 days	\$0	Tue 10/23/18	Thu 11/15/18	996			
998	0%	BID 5.1.1.4.1.5		Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Fri 11/16/18	Fri 12/28/18	997			
999	0%	BID 5.1.1.4.1.6		Recepción de propuesta	1 day	\$0	Mon 12/31/18	Mon 12/31/18	998			
1000	0%	BID 5.1.1.4.1.7		Análisis y evaluación de propuestas	26 days	\$0	Wed 1/2/19	Wed 2/6/19	999			
1001	0%	BID 5.1.1.4.1.8		No Objecion a evaluacion y recomendación de adjudicacion	5 days	\$0	Thu 2/7/19	Wed 2/13/19	1000			
1002	0%	BID 5.1.1.4.1.9		Adjudicación	5 days	\$0	Thu 2/14/19	Wed 2/20/19	1001			
1003	0%	BID 5.1.1.4.1.10		Contratación	21 days	\$0	Thu 2/21/19	Fri 3/22/19	1002			
1004	0%	BID 5.1.1.4.1.11		Registro de contrato	15 days	\$0	Mon 3/25/19	Fri 4/12/19	1003			
1005	0%	BID 5.1.1.4.2		Ejecución de la Construcción y Equipamiento Centro Ciudad Mujer S	230 days	\$6,198,450	Mon 4/22/19	Thu 3/26/20				
1006	0%	BID 5.1.1.4.2.1		Anticipo 20%	10 days	\$1,239,690	Mon 4/22/19	Mon 5/6/19	1004			
1007	0%	BID 5.1.1.4.2.2		Estimación 1	20 days	\$450,796	Tue 5/7/19	Mon 6/3/19	1006			
1008	0%	BID 5.1.1.4.2.3		Estimación 2	20 days	\$450,796	Tue 6/4/19	Mon 7/1/19	1007			
1009	0%	BID 5.1.1.4.2.4		Estimación 3	20 days	\$450,796	Tue 7/2/19	Mon 7/29/19	1008			
1010	0%	BID 5.1.1.4.2.5		Estimación 4	20 days	\$450,796	Tue 7/30/19	Tue 8/27/19	1009			
1011	0%	BID 5.1.1.4.2.6		Estimación 5	20 days	\$450,796	Wed 8/28/19	Wed 9/25/19	1010			
1012	0%	BID 5.1.1.4.2.7		Estimación 6	20 days	\$450,796	Thu 9/26/19	Wed 10/23/19	1011			
1013	0%	BID 5.1.1.4.2.8		Estimación 7	20 days	\$450,796	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	1012			
1014	0%	BID 5.1.1.4.2.9		Estimación 8	20 days	\$450,796	Fri 11/22/19	Thu 12/19/19	1013			
1015	0%	BID 5.1.1.4.2.10		Estimación 9	20 days	\$450,796	Fri 12/20/19	Wed 1/29/20	1014			
1016	0%	BID 5.1.1.4.2.11		Estimación 10	20 days	\$450,798	Thu 1/30/20	Wed 2/26/20	1015			
1017	0%	BID 5.1.1.4.2.12		Estimación 11	20 days	\$450,798	Fri 2/28/20	Thu 3/26/20	1016			
1018	0%	BID 5.1.1.5		Supervición del CCM Sto. Domingo	410 days	\$365,708	Fri 8/3/18	Thu 4/2/20				
1019	0%	BID 5.1.1.5.1		Proceso de Contratación de la Supervisión Centro Santo Domingo	150 days	\$0	Fri 8/3/18	Fri 3/8/19				

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1020	0%		BID 5.1.1.5.1.1	Preparación especificaciones técnicas y preparación de pliego	10 days	\$0	Fri 8/3/18	Fri 8/17/18	990			
1021	0%		BID 5.1.1.5.1.2	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Mon 8/20/18	Fri 8/24/18	1020			
1022	0%		BID 5.1.1.5.1.3	Tiempo de publicación	13 days	\$0	Mon 8/27/18	Wed 9/12/18	1021			
1023	0%		BID 5.1.1.5.1.4	Tiempo para preparación de ofertas (tiempos BID)	30 days	\$0	Thu 9/13/18	Thu 10/25/18	1022			
1024	0%		BID 5.1.1.5.1.5	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Fri 10/26/18	Fri 10/26/18	1023			
1025	0%		BID 5.1.1.5.1.6	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Mon 10/29/18	Mon 12/10/18	1024			
1026	0%		BID 5.1.1.5.1.7	No Objecion a evaluacion y recomendacion de adjudicacion	5 days	\$0	Tue 12/11/18	Mon 12/17/18	1025			
1027	0%		BID 5.1.1.5.1.8	Adjudicación	20 days	\$0	Tue 12/18/18	Wed 1/16/19	1026			
1028	0%		BID 5.1.1.5.1.9	Contratación	21 days	\$0	Thu 1/17/19	Thu 2/14/19	1027			
1029	0%		BID 5.1.1.5.1.10	Registro de contrato	15 days	\$0	Fri 2/15/19	Fri 3/8/19	1028			
1030	0%		BID 5.1.1.5.2	Ejecución de la Supervisión	260 days	\$365,708	Mon 3/11/19	Thu 4/2/20				
1031	0%		BID 5.1.1.5.2.1	Pago 1	20 days	\$28,131	Mon 3/11/19	Fri 4/5/19	1029			
1032	0%		BID 5.1.1.5.2.2	Pago 2	20 days	\$28,131	Mon 4/8/19	Mon 5/13/19	1031			
1033	0%		BID 5.1.1.5.2.3	Pago 3	20 days	\$28,131	Tue 5/14/19	Mon 6/10/19	1032			
1034	0%		BID 5.1.1.5.2.4	Pago 4	20 days	\$28,131	Tue 6/11/19	Mon 7/8/19	1033			
1035	0%		BID 5.1.1.5.2.5	Pago 5	20 days	\$28,131	Tue 7/9/19	Mon 8/5/19	1034			
1036	0%		BID 5.1.1.5.2.6	Pago 6	20 days	\$28,131	Tue 8/6/19	Tue 9/3/19	1035			
1037	0%		BID 5.1.1.5.2.7	Pago 7	20 days	\$28,131	Wed 9/4/19	Wed 10/2/19	1036			
1038	0%		BID 5.1.1.5.2.8	Pago 8	20 days	\$28,131	Thu 10/3/19	Wed 10/30/19	1037			
1039	0%		BID 5.1.1.5.2.9	Pago 9	20 days	\$28,131	Thu 10/31/19	Thu 11/28/19	1038			
1040	0%		BID 5.1.1.5.2.10	Pago 10	20 days	\$28,131	Fri 11/29/19	Wed 1/8/20	1039			
1041	0%		BID 5.1.1.5.2.11	Pago 11	20 days	\$28,131	Thu 1/9/20	Wed 2/5/20	1040			
1042	0%		BID 5.1.1.5.2.12	Pago 12	20 days	\$28,131	Thu 2/6/20	Thu 3/5/20	1041			
1043	0%		BID 5.1.1.5.2.13	Pago 13	20 days	\$28,136	Fri 3/6/20	Thu 4/2/20	1042			
1044	0%		BID 5.1.2	Construcción CCM Santiago	747 days	\$6,826,182	Mon 9/18/17	Mon 9/21/20				
1045	0%		BID 5.1.2.1	Identificación y adquisición del Terreno	347 days	\$0	Mon 9/18/17	Thu 1/31/19				
1046	0%		BID 5.1.2.1.1	Selección y proceso de negociación del terreno	172 days	\$0	Mon 9/18/17	Wed 5/23/18	1262FS-257 d			
1047	0%		BID 5.1.2.1.2	Gestionar autorización poder especial de firma para compra de terre	27 days	\$0	Thu 5/17/18	Mon 6/25/18	1046FS-5 day			
1048	0%		BID 5.1.2.1.3	Hacer contrato de compra y venta	5 days	\$0	Tue 6/26/18	Mon 7/2/18	1047			
1049	0%		BID 5.1.2.1.4	Registro de contrato en contraloría	20 days	\$0	Tue 7/3/18	Mon 7/30/18	1048			
1050	0%		BID 5.1.2.1.5	Gestionar pago	10 days	\$0	Tue 7/31/18	Mon 8/13/18	1049			
1051	0%		BID 5.1.2.1.6	Gestionar transferencia de titulo	114 days	\$0	Tue 8/14/18	Fri 1/25/19	1050			
1052	0%		BID 5.1.2.1.7	Recepción de documentos de titulación	4 days	\$0	Mon 1/28/19	Thu 1/31/19	1051			
1053	0%		BID 5.1.2.1.8	Cierre proceso de Adquisición Terreno Santo Domingo	0 days	\$0	Thu 1/31/19	Thu 1/31/19	1052			
1054	0%		BID 5.1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social Centro Santo Domingo	141 days	\$0	Tue 4/3/18	Mon 10/22/18	1053FS-211 d			
1055	0%		BID 5.1.2.3	Obtención Autorización Ambiental y Social	80 days	\$0	Tue 7/3/18	Wed 10/24/18				
1056	0%		BID 5.1.2.3.1	No Objeción del BID al PGAS	25 days	\$0	Tue 7/3/18	Mon 8/6/18	1054FS-78 da			
1057	0%		BID 5.1.2.3.2	Inicio Tramites de Permiso Ambiental y Social	5 days	\$0	Tue 8/7/18	Mon 8/13/18	1056			
1058	0%		BID 5.1.2.3.3	Proceso de Validación por parte de el Ministerio de Medio Ambiente	45 days	\$0	Tue 8/14/18	Wed 10/17/18	1057			








ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1059	0%		BID 5.1.2.3.4	Emisión de Autorización Ambiental y Social	5 days		\$0 Thu 10/18/18	Wed 10/24/18	1058			
1060	0%		BID 5.1.2.4	Diseños, Levantamiento Topografico y Geotecnica	206 days	\$262,024	Tue 11/21/17	Fri 9/14/18				
1061	0%		BID 5.1.2.4.1	Contratación firma arquitectura para diseños arquitectónicos, técni	126 days	\$0	Tue 11/21/17	Wed 5/23/18				
1062	0%		5.1.2.4.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	5 days	\$0	Tue 11/21/17	Mon 11/27/17	1262FS-211 d			
1063	0%		5.1.2.4.1.2	Preparación pliego de licitación	5 days	\$0	Tue 11/28/17	Mon 12/4/17	1062			
1064	0%		5.1.2.4.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Tue 12/5/17	Mon 12/11/17	1063			
1065	0%		5.1.2.4.1.4	Tiempo de publicación	4 days	\$0	Tue 12/12/17	Fri 12/15/17	1064			
1066	0%		5.1.2.4.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Mon 12/18/17	Fri 1/26/18	1065			
1067	0%		5.1.2.4.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Mon 1/29/18	Mon 1/29/18	1066			
1068	0%		5.1.2.4.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Tue 1/30/18	Mon 3/12/18	1067			
1069	0%		5.1.2.4.1.8	No Objecion a evaluacion y recomendación de adjudicacion	5 days	\$0	Tue 3/13/18	Mon 3/19/18	1068			
1070	0%		5.1.2.4.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Tue 3/20/18	Mon 4/2/18	1069			
1071	0%		5.1.2.4.1.10	Contratación	21 days	\$0	Tue 4/3/18	Wed 5/2/18	1070			
1072	0%		5.1.2.4.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Thu 5/3/18	Wed 5/23/18	1071			
1073	0%		BID 5.1.2.4.2	Ejecución Diseños Arquitectónicos	80 days	\$262,024	Thu 5/24/18	Fri 9/14/18				
1074	0%		BID 5.1.2.4.2.1	Anticipo 25%	20 days	\$65,506	Thu 5/24/18	Thu 6/21/18	1061			
1075	0%		BID 5.1.2.4.2.2	Diseño Arquitectonico Preliminar	30 days	\$104,810	Fri 6/22/18	Thu 8/2/18	1074			
1076	0%		BID 5.1.2.4.2.3	Diseño Arquitectonico Final	30 days	\$91,708	Fri 8/3/18	Fri 9/14/18	1075			
1077	0%		BID 5.1.2.5	Construcción del CCM Santiago	410 days	\$6,198,450	Fri 1/18/19	Mon 9/21/20				
1078	0%		BID 5.1.2.5.1	Proceso de Contratación	145 days	\$0	Fri 1/18/19	Tue 8/20/19				
1079	0%		BID 5.1.2.5.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	10 days	\$0	Fri 1/18/19	Thu 1/31/19	1076FS+85 da			
1080	0%		BID 5.1.2.5.1.2	Preparación pliego de licitación	10 days	\$0	Fri 2/1/19	Thu 2/14/19	1079			
1081	0%		BID 5.1.2.5.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Fri 2/15/19	Thu 2/21/19	1080			
1082	0%		BID 5.1.2.5.1.4	Tiempo de publicación	17 days	\$0	Fri 2/22/19	Tue 3/19/19	1081			
1083	0%		BID 5.1.2.5.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Wed 3/20/19	Wed 5/8/19	1082			
1084	0%		BID 5.1.2.5.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19	1083			
1085	0%		BID 5.1.2.5.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	26 days	\$0	Fri 5/10/19	Fri 6/14/19	1084			
1086	0%		BID 5.1.2.5.1.8	No Objecion a evaluacion y recomendación de adjudicacion	5 days	\$0	Mon 6/17/19	Fri 6/21/19	1085			
1087	0%		BID 5.1.2.5.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Mon 6/24/19	Fri 6/28/19	1086			
1088	0%		BID 5.1.2.5.1.10	Contratación	21 days	\$0	Mon 7/1/19	Mon 7/29/19	1087			
1089	0%		BID 5.1.2.5.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Tue 7/30/19	Tue 8/20/19	1088			
1090	0%		BID 5.1.2.5.2	Ejecución de la Construcción y Equipamiento Centro Ciudad Mujer S	280 days	\$6,198,450	Tue 7/30/19	Mon 9/21/20				
1091	0%		BID 5.1.2.5.2.1	Anticipo	20 days	\$1,239,690	Tue 7/30/19	Tue 8/27/19	1088			
1092	0%		BID 5.1.2.5.2.2	Estimación 1	20 days	\$381,443	Wed 8/28/19	Wed 9/25/19	1091			
1093	0%		BID 5.1.2.5.2.3	Estimación 2	20 days	\$381,443	Thu 9/26/19	Wed 10/23/19	1092			
1094	0%		BID 5.1.2.5.2.4	Estimación 3	20 days	\$381,443	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	1093			
1095	0%		BID 5.1.2.5.2.5	Estimación 4	20 days	\$381,443	Fri 11/22/19	Thu 12/19/19	1094			
1096	0%		BID 5.1.2.5.2.6	Estimación 5	20 days	\$381,443	Fri 12/20/19	Wed 1/29/20	1095			
1097	0%		BID 5.1.2.5.2.7	Estimación 6	20 days	\$381,443	Thu 1/30/20	Wed 2/26/20	1096			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1098	0%		BID 5.1.2.5.2.8	Estimación 7	20 days	\$381,443	Fri 2/28/20	Thu 3/26/20	1097			
1099	0%		BID 5.1.2.5.2.9	Estimación 8	20 days	\$381,443	Fri 3/27/20	Thu 4/30/20	1098			
1100	0%		BID 5.1.2.5.2.10	Estimación 9	20 days	\$381,443	Mon 5/4/20	Fri 5/29/20	1099			
1101	0%		BID 5.1.2.5.2.11	Estimación 10	20 days	\$381,443	Mon 6/1/20	Mon 6/29/20	1100			
1102	0%		BID 5.1.2.5.2.12	Estimación 11	20 days	\$381,443	Tue 6/30/20	Mon 7/27/20	1101			
1103	0%		BID 5.1.2.5.2.13	Estimación 12	20 days	\$381,443	Tue 7/28/20	Mon 8/24/20	1102			
1104	0%		BID 5.1.2.5.2.14	Estimación 13	20 days	\$381,444	Tue 8/25/20	Mon 9/21/20	1103			
1105	0%		BID 5.1.2.6	Supervisión del CCM Santiago	430 days	\$365,708	Wed 12/12/18	Mon 9/14/20				
1106	0%		5.1.2.6.1	Preparación especificaciones técnicas y preparación de pliego	10 days	\$0	Wed 12/12/18	Wed 12/26/18	1076FS+60 da			
1107	0%		5.1.2.6.2	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Thu 12/27/18	Thu 1/3/19	1106			
1108	0%		5.1.2.6.3	Tiempo de publicación	13 days	\$0	Fri 1/4/19	Tue 1/22/19	1107			
1109	0%		5.1.2.6.4	Tiempo para preparación de ofertas (tiempos BID)	30 days	\$0	Wed 1/23/19	Wed 3/6/19	1108			
1110	0%		5.1.2.6.5	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Thu 3/7/19	Thu 3/7/19	1109			
1111	0%		5.1.2.6.6	Analisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Fri 3/8/19	Thu 4/25/19	1110			
1112	0%		5.1.2.6.7	No Objecion a evaluacion y recomendacion de adjudicacion	5 days	\$0	Fri 4/26/19	Fri 5/3/19	1111			
1113	0%		5.1.2.6.8	Adjudicación	20 days	\$0	Mon 5/6/19	Fri 5/31/19	1112			
1114	0%		5.1.2.6.9	Contratación	21 days	\$0	Mon 6/3/19	Mon 7/1/19	1113			
1115	0%		5.1.2.6.10	Registro de contrato	15 days	\$0	Tue 7/2/19	Mon 7/22/19	1114			
1116	0%		BID 5.1.2.6.11	Ejecución de la Supervisión	280 days	\$365,708	Tue 7/23/19	Mon 9/14/20				
1117	0%		BID 5.1.2.6.11.1	Pago 1	20 days	\$26,122	Tue 7/23/19	Tue 8/20/19	1115			
1118	0%		BID 5.1.2.6.11.2	Pago 2	20 days	\$26,122	Wed 8/21/19	Tue 9/17/19	1117			
1119	0%		BID 5.1.2.6.11.3	Pago 3	20 days	\$26,122	Wed 9/18/19	Wed 10/16/19	1118			
1120	0%		BID 5.1.2.6.11.4	Pago 4	20 days	\$26,122	Thu 10/17/19	Thu 11/14/19	1119			
1121	0%		BID 5.1.2.6.11.5	Pago 5	20 days	\$26,122	Fri 11/15/19	Thu 12/12/19	1120			
1122	0%		BID 5.1.2.6.11.6	Pago 6	20 days	\$26,122	Fri 12/13/19	Wed 1/22/20	1121			
1123	0%		BID 5.1.2.6.11.7	Pago 7	20 days	\$26,122	Thu 1/23/20	Wed 2/19/20	1122			
1124	0%		BID 5.1.2.6.11.8	Pago 8	20 days	\$26,122	Thu 2/20/20	Thu 3/19/20	1123			
1125	0%		BID 5.1.2.6.11.9	Pago 9	20 days	\$26,122	Fri 3/20/20	Thu 4/23/20	1124			
1126	0%		BID 5.1.2.6.11.10	Pago 10	20 days	\$26,122	Fri 4/24/20	Fri 5/22/20	1125			
1127	0%		BID 5.1.2.6.11.11	Pago 11	20 days	\$26,122	Mon 5/25/20	Mon 6/22/20	1126			
1128	0%		BID 5.1.2.6.11.12	Pago 12	20 days	\$26,122	Tue 6/23/20	Mon 7/20/20	1127			
1129	0%		BID 5.1.2.6.11.13	Pago 13	20 days	\$26,122	Tue 7/21/20	Mon 8/17/20	1128			
1130	0%		BID 5.1.2.6.11.14	Pago 14	20 days	\$26,122	Tue 8/18/20	Mon 9/14/20	1129			
1131	0%		BID 5.1.3	Asesoría Técnica en infraestructura	520 days	\$72,000	Mon 9/3/18	Tue 10/13/20				
1132	0%		BID 5.1.3.1	Proceso de Contratación	80 days	\$0	Mon 9/3/18	Wed 12/26/18	561FS-230 da			
1133	0%		BID 5.1.3.2	Proceso de Pago	440 days	\$72,000	Thu 12/27/18	Tue 10/13/20				
1134	0%		BID 5.1.3.2.1	Año 1	220 days	\$36,000	Thu 12/27/18	Thu 11/14/19	1132			
1135	0%		BID 5.1.3.2.2	Año 2	220 days	\$36,000	Fri 11/15/19	Tue 10/13/20	1134			
1136	0%		BID 5.1.4	Especialista Ambiental	483 days	\$31,500	Wed 11/28/18	Mon 11/16/20				

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1137	0%		BID 5.1.4.1	Proceso de Contratación	80 days		\$0 Wed 11/28/18	Fri 3/22/19	561FS-170 da			
1138	0%		BID 5.1.4.2	Proceso de Pago	403 days	\$31,500	Mon 3/25/19	Mon 11/16/20				
1139	0%		BID 5.1.4.2.1	Año 1	220 days	\$15,750	Mon 3/25/19	Wed 2/19/20	1137			
1140	0%		BID 5.1.4.2.2	Año 2	183 days	\$15,750	Thu 2/20/20	Mon 11/16/20	1139			
1141	0%		BID 5.2	Centros CM equipados y funcionando	871 days	\$1,056,244	Fri 9/30/16	Tue 3/17/20				
1142	0%		BID 5.2.1	Adquisición de Equipos de CCM Sto Domingo	178 days	\$528,122	Tue 6/25/19	Tue 3/17/20				
1143	0%		5.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	419SS			
1144	0%		5.2.1.2	Elaboración del documento de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	1143			
1145	0%		5.2.1.3	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	1144			
1146	0%		5.2.1.4	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 8/22/19	Fri 8/23/19	1145			
1147	0%		5.2.1.5	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/26/19	Mon 8/26/19	1146			
1148	0%		5.2.1.6	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Tue 8/27/19	Tue 8/27/19	1147			
1149	0%		5.2.1.7	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	1148			
1150	0%		5.2.1.8	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	1149			
1151	0%		5.2.1.9	Solicitud de no objeción al Banco	2 days	\$0	Thu 9/12/19	Fri 9/13/19	1150			
1152	0%		5.2.1.10	No objeción del Banco a las bases	5 days	\$0	Mon 9/16/19	Fri 9/20/19	1151			
1153	0%		5.2.1.11	Convocatoria pública a participar	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	1152			
1154	0%		5.2.1.12	Presentación de ofertas (45 días calendario)	30 days	\$0	Tue 10/1/19	Tue 11/12/19	1153			
1155	0%		5.2.1.13	Recepción de ofertas	1 day	\$0	Wed 11/13/19	Wed 11/13/19	1154			
1156	0%		5.2.1.14	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 12/11/19	1155			
1157	0%		5.2.1.15	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	1156			
1158	0%		5.2.1.16	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	1157			
1159	0%		5.2.1.17	Elaboración de la resolución de adjudicación	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	1158			
1160	0%		5.2.1.18	Notificación a oferentes	2 days	\$0	Mon 12/23/19	Fri 1/3/20	1159			
1161	0%		5.2.1.19	Suscripción del contrato	8 days	\$0	Tue 1/7/20	Thu 1/16/20	1160			
1162	0%		5.2.1.20	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Fri 1/17/20	Mon 1/20/20	1161			
1163	0%		5.2.1.21	Orden de Entrega	40 days	\$528,122	Tue 1/21/20	Tue 3/17/20	1162			
1164	0%		BID 5.2.2	Adquisición de Equipos de CCM Santiago	95 days	\$528,122	Fri 9/30/16	Thu 2/9/17				
1165	0%		BID 5.2.2.1	Proceso de Adquisición	75 days	\$0	Fri 9/30/16	Thu 1/12/17				
1166	0%		BID 5.2.2.2	Proceso de Pago	20 days	\$528,122	Fri 1/13/17	Thu 2/9/17	1165			
1167	0%		BID 5.3	Sistema del registro e información implementado	665 days	\$200,000	Tue 10/23/18	Fri 7/16/21				
1168	0%		BID 5.3.1	Desarrollo del Sistema del registro e información	665 days	\$200,000	Tue 10/23/18	Fri 7/16/21				
1169	0%		BID 5.3.1.1	Proceso de Contratación	100 days	\$0	Tue 10/23/18	Fri 3/15/19	1262FS+20 da			
1170	0%		BID 5.3.1.2	Ejecución del Contrato	565 days	\$200,000	Mon 3/18/19	Fri 7/16/21				
1171	0%		BID 5.3.1.2.1	Año 1	100 days	\$100,000	Mon 3/18/19	Mon 8/12/19	1169			
1172	0%		BID 5.3.1.2.2	Año 2	100 days	\$100,000	Fri 2/19/21	Fri 7/16/21	1171FS+365 c			
1173	0%		BID 5.4	Funcionarias capacitadas en capacitación de inducción	210 days	\$75,000	Thu 10/17/19	Mon 8/31/20				
1174	0%		BID 5.4.1	Implementación de la capacitación de inducción de personal	210 days	\$75,000	Thu 10/17/19	Mon 8/31/20				
1175	0%		BID 5.4.1.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Thu 10/17/19	Thu 12/12/19	1041FS-70 da			

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div></div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1176	0%	BID 5.4.1.2		Ejecución del Contrato y simulacro	170 days	\$75,000	Fri 12/13/19	Mon 8/31/20				
1177	0%	BID 5.4.1.2.1		Santo Domingo	30 days	\$37,500	Fri 12/13/19	Wed 2/5/20	1175			
1178	0%	BID 5.4.1.2.2		Santiago	30 days	\$37,500	Tue 7/21/20	Mon 8/31/20	1177FS+110 c			
1179	0%	BID 5.5		Sistema de formación continua del personal diseñado	160 days	\$136,000	Fri 4/23/21	Tue 12/7/21				
1180	0%	BID 5.5.1		Diseño de Planes de formación continua del personal	160 days	\$136,000	Fri 4/23/21	Tue 12/7/21				
1181	0%	BID 5.5.1.1		Proceso de Contratación	100 days	\$0	Fri 4/23/21	Mon 9/13/21	1176FS+150 c			
1182	0%	BID 5.5.1.2		Ejecución del Contrato	60 days	\$136,000	Tue 9/14/21	Tue 12/7/21	1181			
1183	0%	BID 5.6		Estrategia de Comunicación de Ciudad Mujer implementado	959 days	\$125,000	Mon 8/27/18	Tue 7/26/22				
1184	0%	BID 5.6.1		Proceso de Contratación	80 days	\$0	Mon 8/27/18	Tue 12/18/18	1262FS-20 da			
1185	0%	BID 5.6.2		Ejecución del Contrato	879 days	\$125,000	Wed 12/19/18	Tue 7/26/22				
1186	0%	BID 5.6.2.1		Año 1	145 days	\$35,000	Wed 12/19/18	Mon 7/22/19	1184			
1187	0%	BID 5.6.2.2		Año 2	98 days	\$30,000	Wed 2/26/20	Wed 7/22/20	1186FS+144 c			
1188	0%	BID 5.6.2.3		Año 3	96 days	\$30,000	Mon 3/1/21	Tue 7/20/21	1187FS+144 c			
1189	0%	BID 5.6.2.4		Año 4	108 days	\$30,000	Thu 2/24/22	Tue 7/26/22	1188FS+144 c			
1190	0%	BID 5.7		Estrategia Territorial deCM implementada	160 days	\$50,000	Mon 6/1/20	Thu 1/28/21				
1191	0%	BID 5.7.1		Proceso de Contratación	100 days	\$0	Mon 6/1/20	Tue 10/20/20	1262FS+410 c			
1192	0%	BID 5.7.2		Ejecución del Contrato	60 days	\$50,000	Wed 10/21/20	Thu 1/28/21	1191			
1193	0%	BID 5.8		Protocolo de atención en casos de violencia infantil en el MEPES con sisterr	290 days	\$20,000	Wed 11/21/18	Wed 1/29/20				
1194	0%	BID 5.8.1		Diseño de Protocolo de atención en casos de violencia con sistema de re	290 days	\$20,000	Wed 11/21/18	Wed 1/29/20				
1195	0%	BID 5.8.1.1		Diseño e implementación de un sistema de referencia/contra-referenci	35 days	\$0	Wed 11/21/18	Thu 1/10/19	716SS			
1196	0%	BID 5.8.1.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$20,000	Thu 9/26/19	Wed 1/29/20	1195FS+175 c			
1197	0%	BID 5.9		Metodología pedagógica para el MEPES diseñada e implementada en los C	115 days	\$15,000	Tue 10/30/18	Fri 4/12/19				
1198	0%	BID 5.9.1		Diseño de metodologías pedagógicas	115 days	\$15,000	Tue 10/30/18	Fri 4/12/19				
1199	0%	BID 5.9.1.1		Proceso de Contratación	35 days	\$0	Tue 10/30/18	Tue 12/18/18	1262FS+25 da			
1200	0%	BID 5.9.1.2		Ejecución del Contrato	80 days	\$15,000	Wed 12/19/18	Fri 4/12/19	1199			
1201	0%	BID 5.10		Diseño de un programa de autocuidado para funcionarias de los CM	550 days	\$30,000	Thu 12/10/20	Wed 3/15/23				
1202	0%	BID 5.10.1		Proceso de Contratación	40 days	\$0	Thu 12/10/20	Thu 2/18/21	1262FS+545 c			
1203	0%	BID 5.10.2		Año 1	40 days	\$10,000	Fri 2/19/21	Thu 4/22/21	1202			
1204	0%	BID 5.10.3		Año 2	40 days	\$10,000	Wed 2/2/22	Tue 3/29/22	1203FS+190 c			
1205	0%	BID 5.10.4		Año 3	40 days	\$10,000	Tue 1/17/23	Wed 3/15/23	1204FS+200 c			
1206	0%	BID 5.11		Diagnostico y propuesta para la adecuacion de los sevicios de atención a m	110 days	\$50,000	Wed 1/23/19	Thu 7/4/19				
1207	0%	BID 5.11.1		Proceso de Contratación	40 days	\$0	Wed 1/23/19	Wed 3/20/19	1263FS+55 da			
1208	0%	BID 5.11.2		Ejecución del Contrato	70 days	\$50,000	Thu 3/21/19	Thu 7/4/19				
1209	0%	BID 5.11.2.1		Pago 1	20 days	\$10,000	Thu 3/21/19	Wed 4/24/19	1207			
1210	0%	BID 5.11.2.2		Pago 2	30 days	\$20,000	Thu 4/25/19	Thu 6/6/19	1209			
1211	0%	BID 5.11.2.3		Pago 3	20 days	\$20,000	Fri 6/7/19	Thu 7/4/19	1210			
1212	0%	BID 6		Gestión del Proyecto	1268 days	\$780,000	Fri 7/20/18	Tue 9/12/23				
1213	0%	BID 6.1		Gestión del Proyecto DNCM	1268 days	\$780,000	Fri 7/20/18	Tue 9/12/23				
1214	0%	BID 6.1.1		Contratación Equipo de DNCM	1268 days	\$710,000	Fri 7/20/18	Tue 9/12/23				

ID	<div><div></div><div>% Avance</div><div>i</div></div>	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1215	0%	BID 6.1.1.1		Proceso de Contratación	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18				
1216	0%	BID 6.1.1.1.1		Gerente de Administración de Proyectos y Programas	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1263FS-50 da			
1217	0%	BID 6.1.1.1.2		Asistente de administración de proyectos	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS			
1218	0%	BID 6.1.1.1.3		Analista en adquisiciones	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS			
1219	0%	BID 6.1.1.1.4		Analista financiero	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS			
1220	0%	BID 6.1.1.1.5		Analista Planificación, Monitoreo y Evaluación	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS			
1221	0%	BID 6.1.1.1.6		Analista de Contratos	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS			
1222	0%	BID 6.1.1.2		Proceso de Pago	1188 days	\$710,000	Wed 11/14/18	Tue 9/12/23				
1223	0%	BID 6.1.1.2.1		Año 1	143 days	\$142,000	Wed 11/14/18	Thu 6/13/19	1216			
1224	0%	BID 6.1.1.2.2		Año 2	243 days	\$142,000	Fri 6/14/19	Tue 6/16/20	1223			
1225	0%	BID 6.1.1.2.3		Año 3	242 days	\$142,000	Wed 6/17/20	Wed 6/16/21	1224			
1226	0%	BID 6.1.1.2.4		Año 4	242 days	\$142,000	Thu 6/17/21	Tue 6/7/22	1225			
1227	0%	BID 6.1.1.2.5		Año 5	318 days	\$142,000	Wed 6/8/22	Tue 9/12/23	1226			
1228	0%	BID 6.1.2		Gastos de Operación	554 days	\$70,000	Tue 9/25/18	Tue 12/22/20				
1229	0%	BID 6.1.2.1		Materiales de Oficina Año 1	68 days	\$10,000	Tue 9/25/18	Mon 12/31/18	1262			
1230	0%	BID 6.1.2.2		Materiales de Oficina Año 2	244 days	\$30,000	Wed 1/2/19	Mon 12/23/19	1229			
1231	0%	BID 6.1.2.3		Materiales de Oficina Año 3	242 days	\$30,000	Fri 1/3/20	Tue 12/22/20	1230			
1232	0%	BID 7		Auditorías anuales	1179 days	\$200,000	Tue 10/9/18	Wed 7/26/23				
1233	0%	BID 7.1		Auditoria de Reconocimiento de Gastos	243 days	\$25,000	Tue 10/9/18	Mon 9/30/19				
1234	0%	BID 7.1.1		Proceso de Contratación	85 days	\$0	Tue 10/9/18	Thu 2/7/19	1262FS+10 da			
1235	0%	BID 7.1.2		Ejecución del Contrato	158 days	\$25,000	Fri 2/8/19	Mon 9/30/19				
1236	0%	BID 7.1.2.1		2016	44 days	\$12,500	Fri 2/8/19	Thu 4/11/19	1234			
1237	0%	BID 7.1.2.2		2017	44 days	\$12,500	Mon 7/29/19	Mon 9/30/19	1236FS+70 da			
1238	0%	BID 7.2		Auditoría Año 1	145 days	\$35,000	Tue 10/9/18	Mon 5/13/19				
1239	0%	BID 7.2.1		Proceso de Adquisición	85 days	\$0	Tue 10/9/18	Thu 2/7/19	1234SS			
1240	0%	BID 7.2.2		Proceso de Pago	60 days	\$35,000	Fri 2/8/19	Mon 5/13/19	1239			
1241	0%	BID 7.3		Auditoría Año 2	250 days	\$35,000	Tue 5/14/19	Fri 5/22/20				
1242	0%	BID 7.3.1		Proceso de Pago	250 days	\$35,000	Tue 5/14/19	Fri 5/22/20	1240			
1243	0%	BID 7.4		Auditoría Año 3	249 days	\$35,000	Mon 5/25/20	Wed 6/2/21				
1244	0%	BID 7.4.1		Proceso de Pago	249 days	\$35,000	Mon 5/25/20	Wed 6/2/21	1242			
1245	0%	BID 7.5		Auditoría Año 4	250 days	\$35,000	Thu 6/3/21	Mon 6/6/22				
1246	0%	BID 7.5.1		Proceso de Pago	250 days	\$35,000	Thu 6/3/21	Mon 6/6/22	1244			
1247	0%	BID 7.6		Auditoría Año 5	185 days	\$35,000	Thu 10/27/22	Wed 7/26/23				
1248	0%	BID 7.6.1		Proceso de Pago	185 days	\$35,000	Thu 10/27/22	Wed 7/26/23	1246FS+100 c			
1249	0%	BID 8		Evaluaciones	1203 days	\$700,000	Wed 3/14/18	Fri 2/10/23				
1250	0%	BID 8.1		Levantamiento de linea base de la evaluación de impacto del proyecto	415 days	\$335,000	Wed 3/14/18	Thu 11/14/19				
1251	0%	BID 8.1.1		Proceso de Adquisición	85 days	\$0	Wed 3/14/18	Thu 7/19/18	1262FS-130 d			
1252	0%	BID 8.1.2		Proceso de Pago	330 days	\$335,000	Fri 7/20/18	Thu 11/14/19	1251			
1253	0%	BID 8.2		Evaluación de Procesos	125 days	\$30,000	Thu 12/10/20	Fri 6/25/21				

ID	 % Avance	Fuente	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión		
											1st Half	1st Half
1254	0%		BID 8.2.1	Proceso de Adquisición	85 days		\$0 Thu 12/10/20	Thu 4/29/21	1252FS+260 c			
1255	0%		BID 8.2.2	Proceso de Pago	40 days	\$30,000	Fri 4/30/21	Fri 6/25/21	1254			
1256	0%		BID 8.3	Levantamiento de linea final de la evaluación de impacto del proyecto	415 days	\$335,000	Wed 6/9/21	Fri 2/10/23				
1257	0%		BID 8.3.1	Proceso de Adquisición	85 days	\$0	Wed 6/9/21	Fri 10/8/21	1264FS-510 d			
1258	0%		BID 8.3.2	Proceso de Pago	330 days	\$335,000	Mon 10/11/21	Fri 2/10/23	1257			
1259	0%		BID 9	Imprevistos	0 days	\$61,553	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	1262FS+400 c			
1260	 0%		10	APROBACION DE DIRECTORIO	0 days	\$0	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18				
1261	 0%		11	INICIO (EFECTIVIDAD)	0 days	\$0	Thu 6/28/18	Thu 6/28/18	1260FS+60 da			
1262	 0%		12	ELEGIBILIDAD	0 days	\$0	Fri 9/21/18	Fri 9/21/18	1261FS+60 da			
1263	0%		13	FECHA DE PRIMER DESEMBOLSO	5 days	\$0	Tue 9/25/18	Mon 10/1/18	1262			
1264	 0%		14	FECHA DE ULTIMO DESEMBOLSO	0 days	\$0	Tue 6/27/23	Tue 6/27/23	1261SS+1228			
1265	 0%		15	FIN DEL PROYECTO	60 days	\$0	Wed 6/28/23	Tue 9/19/23	1264			

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
0	0	POA DR-L1080 Ciudad Mujer	1814 days	\$20,000,001	Tue 6/14/16	Tue 9/19/23		
1	1	COMPONENTE 1: Atención integral para el empleo y la generación de ingresos de las mujeres	1108 days	\$562,000	Tue 10/23/18	Mon 5/1/23		
2	1.1	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional	1108 days	\$188,000	Tue 10/23/18	Mon 5/1/23		
3	1.1.1	Desarrollo de estudios de demanda y oferta productiva laboral en los territorios de CM	180 days	\$96,000	Tue 10/23/18	Mon 7/15/19		Ex - Post
4	1.1.1.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 10/23/18	Mon 3/18/19		
5	1.1.1.1.1	Elaboración de TDRs	10 days	\$0	Tue 10/23/18	Mon 11/5/18	1262FS+20 da	
6	1.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 11/7/18	Wed 11/7/18	5	
7	1.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 11/8/18	Fri 11/9/18	6	
8	1.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 11/12/18	Mon 11/12/18	7	
9	1.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Tue 11/13/18	Tue 11/13/18	8	
10	1.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 11/14/18	Tue 11/27/18	9	
11	1.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 11/28/18	Wed 11/28/18	10	
12	1.1.1.1.8	Solicitud de no obejcción del BID	1 day	\$0	Thu 11/29/18	Thu 11/29/18	11	
13	1.1.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Fri 11/30/18	Tue 12/4/18	12	
14	1.1.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de inter	1 day	\$0	Wed 12/5/18	Wed 12/5/18	13	
15	1.1.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Thu 12/6/18	Wed 12/26/18	14	
16	1.1.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Thu 12/27/18	Tue 1/8/19	15	
17	1.1.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Wed 1/9/19	Thu 1/10/19	16	
18	1.1.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Fri 1/11/19	Mon 1/14/19	17	
19	1.1.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Tue 1/15/19	Thu 1/17/19	18	
20	1.1.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Fri 1/18/19	Thu 1/24/19	19	
21	1.1.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	20	
22	1.1.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Mon 1/28/19	Mon 1/28/19	21	
23	1.1.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Tue 1/29/19	Wed 2/6/19	22	
24	1.1.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Thu 2/7/19	Wed 2/13/19	23	
25	1.1.1.1.21	Solicitud de no obejcción del BID	3 days	\$0	Thu 2/14/19	Mon 2/18/19	24	
26	1.1.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 2/19/19	Mon 2/25/19	25	
27	1.1.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 2/26/19	Thu 2/28/19	26	
28	1.1.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	27	
29	1.1.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 3/4/19	Fri 3/15/19	28	
30	1.1.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Mon 3/18/19	Mon 3/18/19	29	
31	1.1.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$96,000	Mon 3/18/19	Mon 7/15/19		
32	1.1.1.2.1	Pago 1	10 days	\$19,200	Mon 3/18/19	Fri 3/29/19	29	
33	1.1.1.2.2	Pago 2	30 days	\$38,400	Mon 4/1/19	Mon 5/20/19	32	
34	1.1.1.2.3	Pago 3	40 days	\$38,400	Tue 5/21/19	Mon 7/15/19	33	
41	1.1.3	Asesoría Tecnica en mercados laborales para establecer alian	520 days	\$72,000	Fri 2/8/19	Thu 4/8/21		
42	1.1.3.1	Proceso de Contratación	80 days	\$0	Fri 2/8/19	Mon 6/10/19	561FS-120 da	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
50	1.2	Rediseño del sistema de intermediación laboral y su integración con el sistema de gestión CM implementado en coordinación con el Ministerio de Trabajo implementado	210 days	\$100,000	Mon 4/1/19	Wed 2/12/20		
51	1.2.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Mon 4/1/19	Wed 8/28/19		
52	1.2.1.1	Elaboración de TDRs	10 days	\$0	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	1262FS+130 c	
53	1.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19	52	
54	1.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Tue 4/23/19	Wed 4/24/19	53	
55	1.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Thu 4/25/19	Thu 4/25/19	54	
56	1.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Eva	1 day	\$0	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	55	
57	1.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Mon 4/29/19	Mon 5/13/19	56	
58	1.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 5/14/19	Tue 5/14/19	57	
59	1.2.1.8	Solicitud de no obección del BID	1 day	\$0	Wed 5/15/19	Wed 5/15/19	58	
60	1.2.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 5/16/19	Mon 5/20/19	59	
61	1.2.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	60	
62	1.2.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 5/22/19	Mon 6/10/19	61	
63	1.2.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Tue 6/11/19	Thu 6/20/19	62	
64	1.2.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Fri 6/21/19	Mon 6/24/19	63	
65	1.2.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Tue 6/25/19	Wed 6/26/19	64	
66	1.2.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Thu 6/27/19	Mon 7/1/19	65	
67	1.2.1.16	No objeción	5 days	\$0	Tue 7/2/19	Mon 7/8/19	66	
68	1.2.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Tue 7/9/19	Tue 7/9/19	67	
69	1.2.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Wed 7/10/19	Wed 7/10/19	68	
70	1.2.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Thu 7/11/19	Fri 7/19/19	69	
71	1.2.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Mon 7/22/19	Fri 7/26/19	70	
72	1.2.1.21	Solicitud de no obección del BID	3 days	\$0	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	71	
73	1.2.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 8/1/19	Wed 8/7/19	72	
74	1.2.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Thu 8/8/19	Fri 8/9/19	73	
75	1.2.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 8/12/19	Mon 8/12/19	74	
76	1.2.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 8/13/19	Tue 8/27/19	75	
77	1.2.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Wed 8/28/19	Wed 8/28/19	76	
78	1.2.2	Ejecución del Contrato	110 days	\$100,000	Wed 8/28/19	Wed 2/12/20		
79	1.2.2.1	Pago 1	10 days	\$20,000	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	76	
80	1.2.2.2	Pago 2	30 days	\$26,000	Wed 9/11/19	Wed 10/23/19	79	
81	1.2.2.3	Pago 3	40 days	\$26,000	Thu 10/24/19	Thu 12/19/19	80	
88	1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida / socioemocional / autoestima	978 days	\$129,000	Tue 5/7/19	Mon 5/1/23		
89	1.4.1	Diseño y aplicación de cursos de capacitación de habilidades	132 days	\$40,000	Tue 7/30/19	Fri 2/14/20		
90	1.4.1.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Tue 7/30/19	Fri 10/18/19		
91	1.4.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Tue 7/30/19	Mon 8/5/19	1262FS+210 c	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
92	1.4.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/6/19	91	
93	1.4.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/7/19	Thu 8/8/19	92	
94	1.4.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/9/19	Fri 8/9/19	93	
95	1.4.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Mon 8/12/19	Mon 8/12/19	94	
96	1.4.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/13/19	Tue 8/27/19	95	
97	1.4.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 8/28/19	Wed 8/28/19	96	
98	1.4.1.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Thu 8/29/19	Thu 8/29/19	97	
99	1.4.1.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	98	
100	1.4.1.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Fri 9/6/19	Thu 9/12/19	99	
101	1.4.1.1.11	Solicitud de no obeección del BID	5 days	\$0	Fri 9/13/19	Thu 9/19/19	100	
102	1.4.1.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	101	
103	1.4.1.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 9/30/19	Fri 10/11/19	102	
104	1.4.1.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Mon 10/14/19	Fri 10/18/19	103	
105	1.4.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$40,000	Mon 10/14/19	Fri 2/14/20		
106	1.4.1.2.1	Pago 1	10 days	\$8,000	Mon 10/14/19	Fri 10/25/19	103	
107	1.4.1.2.2	Pago 2	30 days	\$17,000	Mon 10/28/19	Mon 12/9/19	106	
109	1.4.2	Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de búsqueda de empleo, de formación técnica vocacional (en aula e virtual), (micro)empresarial, formalización de empresas y de educación financiera con su reproducción de material educativo.	161 days	\$40,000	Tue 6/18/19	Thu 2/13/20		
110	1.4.2.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 6/18/19	Fri 11/8/19		
111	1.4.2.1.1	Elaboración (revisión) de TDRs	10 days	\$0	Tue 6/18/19	Mon 7/1/19	1262FS+180 c	
112	1.4.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 7/2/19	Tue 7/2/19	111	
113	1.4.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 7/3/19	Thu 7/4/19	112	
114	1.4.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 7/5/19	Fri 7/5/19	113	
115	1.4.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Mon 7/8/19	Mon 7/8/19	114	
116	1.4.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 7/9/19	Mon 7/22/19	115	
117	1.4.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 7/23/19	Tue 7/23/19	116	
118	1.4.2.1.8	Solicitud de no obeección del BID	1 day	\$0	Wed 7/24/19	Wed 7/24/19	117	
119	1.4.2.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Thu 7/25/19	Mon 7/29/19	118	
120	1.4.2.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de inter	1 day	\$0	Tue 7/30/19	Tue 7/30/19	119	
121	1.4.2.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Wed 7/31/19	Tue 8/20/19	120	
122	1.4.2.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Wed 8/21/19	Fri 8/30/19	121	
123	1.4.2.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Mon 9/2/19	Tue 9/3/19	122	
124	1.4.2.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Wed 9/4/19	Thu 9/5/19	123	
125	1.4.2.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Fri 9/6/19	Tue 9/10/19	124	
126	1.4.2.1.16	No objeción	5 days	\$0	Wed 9/11/19	Tue 9/17/19	125	
127	1.4.2.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Wed 9/18/19	Wed 9/18/19	126	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
128	1.4.2.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day		\$0 Thu 9/19/19	Thu 9/19/19	127	
129	1.4.2.1.19	Presentación de propuestas	7 days		\$0 Fri 9/20/19	Tue 10/1/19	128	
130	1.4.2.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days		\$0 Wed 10/2/19	Tue 10/8/19	129	
131	1.4.2.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days		\$0 Wed 10/9/19	Fri 10/11/19	130	
132	1.4.2.1.22	No objeción del BID	5 days		\$0 Mon 10/14/19	Fri 10/18/19	131	
133	1.4.2.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days		\$0 Mon 10/21/19	Tue 10/22/19	132	
134	1.4.2.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day		\$0 Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	133	
135	1.4.2.1.25	Suscripción del contrato	10 days		\$0 Thu 10/24/19	Thu 11/7/19	134	
136	1.4.2.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day		\$0 Fri 11/8/19	Fri 11/8/19	135	
137	1.4.2.2	Proceso de pago	60 days	\$40,000	Mon 11/11/19	Thu 2/13/20		
138	1.4.2.2.1	Pago 1	30 days	\$15,000	Mon 11/11/19	Fri 12/20/19	110	
140	1.4.3	Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de búsqueda de empleo, de formación técnica vocacional (en aula e virtual), (micro)empresarial, formalización de empresas y de educación financiera con su reproducción de material educativo.	180 days	\$49,000	Tue 5/7/19	Wed 1/29/20		
141	1.4.3.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 5/7/19	Thu 9/26/19		
142	1.4.3.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days		\$0 Tue 5/7/19	Mon 5/20/19	1262FS+150 c	
143	1.4.3.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day		\$0 Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	142	
144	1.4.3.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days		\$0 Wed 5/22/19	Thu 5/23/19	143	
145	1.4.3.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day		\$0 Fri 5/24/19	Fri 5/24/19	144	
146	1.4.3.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day		\$0 Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	145	
147	1.4.3.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days		\$0 Tue 5/28/19	Mon 6/10/19	146	
148	1.4.3.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day		\$0 Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	147	
149	1.4.3.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day		\$0 Wed 6/12/19	Wed 6/12/19	148	
150	1.4.3.1.9	No objecion del BID	3 days		\$0 Thu 6/13/19	Mon 6/17/19	149	
151	1.4.3.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de inter	1 day		\$0 Tue 6/18/19	Tue 6/18/19	150	
152	1.4.3.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days		\$0 Wed 6/19/19	Mon 7/8/19	151	
153	1.4.3.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days		\$0 Tue 7/9/19	Thu 7/18/19	152	
154	1.4.3.1.13	Elaboración de lista corta	2 days		\$0 Fri 7/19/19	Mon 7/22/19	153	
155	1.4.3.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days		\$0 Tue 7/23/19	Wed 7/24/19	154	
156	1.4.3.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days		\$0 Thu 7/25/19	Mon 7/29/19	155	
157	1.4.3.1.16	No objeción	5 days		\$0 Tue 7/30/19	Mon 8/5/19	156	
158	1.4.3.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day		\$0 Tue 8/6/19	Tue 8/6/19	157	
159	1.4.3.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day		\$0 Wed 8/7/19	Wed 8/7/19	158	
160	1.4.3.1.19	Presentación de propuestas	7 days		\$0 Thu 8/8/19	Mon 8/19/19	159	
161	1.4.3.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days		\$0 Tue 8/20/19	Mon 8/26/19	160	
162	1.4.3.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days		\$0 Tue 8/27/19	Thu 8/29/19	161	
163	1.4.3.1.22	No objeción del BID	5 days		\$0 Fri 8/30/19	Thu 9/5/19	162	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
164	1.4.3.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Fri 9/6/19	Mon 9/9/19	163	
165	1.4.3.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Tue 9/10/19	Tue 9/10/19	164	
166	1.4.3.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/25/19	165	
167	1.4.3.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Thu 9/26/19	Thu 9/26/19	166	
168	1.4.3.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$49,000	Thu 9/26/19	Wed 1/29/20		
169	1.4.3.2.1	Pago 1	10 days	\$9,600	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	166	
170	1.4.3.2.2	Pago 2	30 days	\$19,200	Thu 10/10/19	Thu 11/21/19	169	
181	1.6	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	928 days	\$30,000	Tue 7/16/19	Mon 5/1/23		
182	1.6.1	Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de bi	180 days	\$30,000	Tue 7/16/19	Thu 4/16/20		
183	1.6.1.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 7/16/19	Fri 12/6/19		
184	1.6.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 7/16/19	Mon 7/29/19	1262FS+200 c	
185	1.6.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 7/30/19	Tue 7/30/19	184	
186	1.6.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 7/31/19	Thu 8/1/19	185	
187	1.6.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	186	
188	1.6.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Mon 8/5/19	Mon 8/5/19	187	
189	1.6.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	188	
190	1.6.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	189	
191	1.6.1.1.8	Solicitud de no obección del BID	1 day	\$0	Thu 8/22/19	Thu 8/22/19	190	
192	1.6.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Fri 8/23/19	Tue 8/27/19	191	
193	1.6.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de inter	1 day	\$0	Wed 8/28/19	Wed 8/28/19	192	
194	1.6.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Thu 8/29/19	Tue 9/17/19	193	
195	1.6.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Wed 9/18/19	Mon 9/30/19	194	
196	1.6.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	195	
197	1.6.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Thu 10/3/19	Fri 10/4/19	196	
198	1.6.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Mon 10/7/19	Wed 10/9/19	197	
199	1.6.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Thu 10/10/19	Wed 10/16/19	198	
200	1.6.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	199	
201	1.6.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	200	
202	1.6.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Mon 10/21/19	Tue 10/29/19	201	
203	1.6.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Wed 10/30/19	Tue 11/5/19	202	
204	1.6.1.1.21	Solicitud de no obección del BID	3 days	\$0	Thu 11/7/19	Mon 11/11/19	203	
205	1.6.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 11/12/19	Mon 11/18/19	204	
206	1.6.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 11/19/19	Wed 11/20/19	205	
207	1.6.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Thu 11/21/19	Thu 11/21/19	206	
208	1.6.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Fri 11/22/19	Thu 12/5/19	207	
209	1.6.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Fri 12/6/19	Fri 12/6/19	208	
210	1.6.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Fri 12/6/19	Thu 4/16/20		
211	1.6.1.2.1	Pago 1	10 days	\$6,000	Fri 12/6/19	Thu 12/19/19	208	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
255	1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	1028 days	\$85,000	Fri 2/15/19	Mon 5/1/23		
276	1.8.2	Diseño y provisión de servicios financieros y creditos product	137 days	\$30,000	Fri 2/15/19	Thu 9/5/19		
277	1.8.2.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 2/15/19	Wed 5/15/19		
278	1.8.2.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 2/15/19	Thu 2/21/19	1262FS+100 c	
279	1.8.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	278	
280	1.8.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	279	
281	1.8.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Thu 2/28/19	Thu 2/28/19	280	
282	1.8.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	281	
283	1.8.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Mon 3/4/19	Fri 3/15/19	282	
284	1.8.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 3/18/19	Mon 3/18/19	283	
285	1.8.2.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Tue 3/19/19	Tue 3/19/19	284	
286	1.8.2.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Wed 3/20/19	Tue 3/26/19	285	
287	1.8.2.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	286	
288	1.8.2.1.11	Solicitud de no obeección del BID	5 days	\$0	Wed 4/3/19	Tue 4/9/19	287	
289	1.8.2.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 4/10/19	Tue 4/23/19	288	
290	1.8.2.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 4/24/19	Wed 5/8/19	289	
291	1.8.2.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Thu 5/9/19	Wed 5/15/19	290	
292	1.8.2.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Thu 5/16/19	Thu 9/5/19		
293	1.8.2.2.1	Pago 1	10 days	\$6,000	Thu 5/16/19	Wed 5/29/19	277	
294	1.8.2.2.2	Pago 2	30 days	\$12,000	Thu 5/30/19	Wed 7/10/19	293	
295	1.8.2.2.3	Pago 3	40 days	\$12,000	Thu 7/11/19	Thu 9/5/19	294	
296	1.8.3	Diseño y aplicación de cursos de educación financiera y repro	1028 days	\$30,000	Fri 2/15/19	Mon 5/1/23		
297	1.8.3.1	Diseño y aplicación de cursos de orientación en técnicas de	180 days	\$30,000	Fri 2/15/19	Thu 11/7/19		
298	1.8.3.1.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Fri 2/15/19	Tue 7/16/19		
299	1.8.3.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Fri 2/15/19	Fri 3/1/19	1262FS+100 c	
300	1.8.3.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Mon 3/4/19	Mon 3/4/19	299	
301	1.8.3.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Tue 3/5/19	Wed 3/6/19	300	
302	1.8.3.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Thu 3/7/19	Thu 3/7/19	301	
303	1.8.3.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y	1 day	\$0	Fri 3/8/19	Fri 3/8/19	302	
304	1.8.3.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Mon 3/11/19	Fri 3/22/19	303	
305	1.8.3.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	304	
306	1.8.3.1.1.8	Solicitud de no obeección del BID	1 day	\$0	Tue 3/26/19	Tue 3/26/19	305	
307	1.8.3.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Wed 3/27/19	Fri 3/29/19	306	
308	1.8.3.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de int	1 day	\$0	Mon 4/1/19	Mon 4/1/19	307	
309	1.8.3.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Tue 4/2/19	Fri 4/26/19	308	
310	1.8.3.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Mon 4/29/19	Thu 5/9/19	309	
311	1.8.3.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Fri 5/10/19	Mon 5/13/19	310	
312	1.8.3.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Tue 5/14/19	Wed 5/15/19	311	
313	1.8.3.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Thu 5/16/19	Mon 5/20/19	312	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
314	1.8.3.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Tue 5/21/19	Mon 5/27/19	313	
315	1.8.3.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Tue 5/28/19	Tue 5/28/19	314	
316	1.8.3.1.1.18	Remisión de SP al mejor evaluado de la lista corta	1 day	\$0	Wed 5/29/19	Wed 5/29/19	315	
317	1.8.3.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Thu 5/30/19	Fri 6/7/19	316	
318	1.8.3.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y económicas	5 days	\$0	Mon 6/10/19	Fri 6/14/19	317	
319	1.8.3.1.1.21	Solicitud de no objeción del BID	3 days	\$0	Mon 6/17/19	Wed 6/19/19	318	
320	1.8.3.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 6/20/19	Wed 6/26/19	319	
321	1.8.3.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Thu 6/27/19	Fri 6/28/19	320	
322	1.8.3.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	321	
323	1.8.3.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 7/2/19	Mon 7/15/19	322	
324	1.8.3.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Tue 7/16/19	Tue 7/16/19	323	
325	1.8.3.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$30,000	Tue 7/16/19	Thu 11/7/19		
326	1.8.3.1.2.1	Pago 1	10 days	\$6,000	Tue 7/16/19	Mon 7/29/19	323	
327	1.8.3.1.2.2	Pago 2	30 days	\$12,000	Tue 7/30/19	Tue 9/10/19	326	
328	1.8.3.1.2.3	Pago 3	40 days	\$12,000	Wed 9/11/19	Thu 11/7/19	327	
338	2	COMPONENTE 2: Atención integral de salud sexual y reproductiva (SSR) para las mujeres	1148 days	\$1,117,000	Mon 8/27/18	Mon 5/1/23		
363	2.2	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	769 days	\$0	Mon 8/27/18	Mon 10/18/21	1262FS-20 da	
364	2.2.1	Personal Institucional	769 days	\$0	Mon 8/27/18	Mon 10/18/21		
365	2.2.1.1	Año 1	187 days	\$0	Mon 8/27/18	Wed 5/29/19		
369	2.3	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar	848 days	\$30,000	Fri 11/8/19	Mon 5/1/23		
370	2.3.1	Diseño y reproducción de materiales educativos en SSR	80 days	\$30,000	Fri 11/8/19	Thu 3/12/20		
371	2.3.1.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Fri 11/8/19	Wed 1/15/20		
372	2.3.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	5 days	\$0	Fri 11/8/19	Thu 11/14/19	1262FS+280 c	
373	2.3.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 11/15/19	Fri 11/15/19	372	
374	2.3.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 11/18/19	Tue 11/19/19	373	
375	2.3.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 11/20/19	Wed 11/20/19	374	
376	2.3.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Thu 11/21/19	Thu 11/21/19	375	
377	2.3.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 11/22/19	Thu 12/5/19	376	
378	2.3.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Fri 12/6/19	Fri 12/6/19	377	
379	2.3.1.1.8	Preparación de documento de CP y solicitud de oferta	5 days	\$0	Mon 12/9/19	Fri 12/13/19	378	
380	2.3.1.1.9	Preparación y entrega de cotizaciones	5 days	\$0	Mon 12/16/19	Fri 12/20/19	379	
416	2.5	Mujeres que se realizan una mamografía (todas edades)	1033 days	\$644,996	Fri 2/8/19	Mon 5/1/23		
417	2.5.1	Equipo Médico adquirido para CCM	303 days	\$613,496	Tue 6/25/19	Thu 9/17/20		
418	2.5.1.1	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultra	178 days	\$306,748	Tue 6/25/19	Tue 3/17/20		
419	2.5.1.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da	
420	2.5.1.1.2	Elaboración del documento de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	419	
421	2.5.1.1.3	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	420	
422	2.5.1.1.4	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 8/22/19	Fri 8/23/19	421	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
423	2.5.1.1.5	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/26/19	Mon 8/26/19	422	
424	2.5.1.1.6	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Tue 8/27/19	Tue 8/27/19	423	
425	2.5.1.1.7	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	424	
426	2.5.1.1.8	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	425	
427	2.5.1.1.9	Solicitud de no objeción al Banco	2 days	\$0	Thu 9/12/19	Fri 9/13/19	426	
428	2.5.1.1.10	No objeción del Banco a las bases	5 days	\$0	Mon 9/16/19	Fri 9/20/19	427	
429	2.5.1.1.11	Convocatoria pública a participar	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	428	
430	2.5.1.1.12	Presentación de ofertas (45 días calendario)	30 days	\$0	Tue 10/1/19	Tue 11/12/19	429	
431	2.5.1.1.13	Recepción de ofertas	1 day	\$0	Wed 11/13/19	Wed 11/13/19	430	
432	2.5.1.1.14	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 12/11/19	431	
433	2.5.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	432	
434	2.5.1.1.16	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	433	
435	2.5.1.1.17	Elaboración de la resolución de adjudicación	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	434	
440	2.5.1.2	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultra	303 days	\$306,748	Tue 6/25/19	Thu 9/17/20		
441	2.5.1.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da	
442	2.5.1.2.2	Elaboración del documento de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	419	
443	2.5.1.2.3	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	420	
444	2.5.1.2.4	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 8/22/19	Fri 8/23/19	421	
445	2.5.1.2.5	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/26/19	Mon 8/26/19	422	
446	2.5.1.2.6	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Tue 8/27/19	Tue 8/27/19	423	
447	2.5.1.2.7	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	424	
448	2.5.1.2.8	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	425	
449	2.5.1.2.9	Solicitud de no objeción al Banco	2 days	\$0	Thu 9/12/19	Fri 9/13/19	426	
450	2.5.1.2.10	No objeción del Banco a las bases	5 days	\$0	Mon 9/16/19	Fri 9/20/19	427	
451	2.5.1.2.11	Convocatoria pública a participar	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	428	
452	2.5.1.2.12	Presentación de ofertas (45 días calendario)	30 days	\$0	Tue 10/1/19	Tue 11/12/19	429	
453	2.5.1.2.13	Recepción de ofertas	1 day	\$0	Wed 11/13/19	Wed 11/13/19	430	
454	2.5.1.2.14	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 12/11/19	431	
455	2.5.1.2.15	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	432	
456	2.5.1.2.16	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	433	
457	2.5.1.2.17	Elaboración de la resolución de adjudicación	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	434	
462	2.5.2	Especialista biomédico	497 days	\$31,500	Fri 2/8/19	Mon 3/1/21		
463	2.5.2.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 2/8/19	Wed 5/8/19		
464	2.5.2.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 2/8/19	Thu 2/14/19	561FS-120 da	
465	2.5.2.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 2/15/19	Fri 2/15/19	464	
466	2.5.2.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 2/18/19	Tue 2/19/19	465	
467	2.5.2.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 2/20/19	Wed 2/20/19	466	
468	2.5.2.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Thu 2/21/19	Thu 2/21/19	467	
469	2.5.2.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 2/22/19	Fri 3/8/19	468	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
470	2.5.2.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Mon 3/11/19	Mon 3/11/19	469	
471	2.5.2.1.8	Envío de invitación a presentar CV	1 day	\$0	Tue 3/12/19	Tue 3/12/19	470	
472	2.5.2.1.9	Recepción de CV	5 days	\$0	Wed 3/13/19	Tue 3/19/19	471	
473	2.5.2.1.10	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 days	\$0	Wed 3/20/19	Tue 3/26/19	472	
474	2.5.2.1.11	Solicitud de no objeción del BID	5 days	\$0	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	473	
475	2.5.2.1.12	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 4/3/19	Tue 4/9/19	474	
476	2.5.2.1.13	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Wed 4/10/19	Tue 4/30/19	475	
477	2.5.2.1.14	Envío de contrato firmado al BID	5 days	\$0	Thu 5/2/19	Wed 5/8/19	476	
485	2.6	Mujeres que se realizan ultrasonografías de mama (mayores de 40 años)	943 days	\$77,710	Tue 6/25/19	Mon 5/1/23		
486	2.6.1	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrason	176 days	\$38,855	Tue 6/25/19	Fri 3/13/20		
487	2.6.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da	
488	2.6.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	561	
489	2.6.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	562	
490	2.6.1.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	563	
491	2.6.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	564	
492	2.6.1.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	565	
493	2.6.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	566	
494	2.6.1.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	567	
495	2.6.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	568	
496	2.6.1.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	569	
497	2.6.1.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	570	
502	2.6.2	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrason	301 days	\$38,855	Tue 6/25/19	Tue 9/15/20		
503	2.6.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	561SS	
504	2.6.2.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	503	
505	2.6.2.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	504	
506	2.6.2.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	505	
507	2.6.2.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	506	
508	2.6.2.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	507	
509	2.6.2.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	508	
510	2.6.2.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	509	
511	2.6.2.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	510	
512	2.6.2.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	511	
513	2.6.2.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	512	
522	2.7	Mujeres que se realizan una citología vaginal o prueba detector	943 days	\$176,114	Tue 6/25/19	Mon 5/1/23		
523	2.7.1	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrason	176 days	\$88,057	Tue 6/25/19	Fri 3/13/20		
524	2.7.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da	
525	2.7.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	561	
526	2.7.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	562	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
527	2.7.1.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	563	
528	2.7.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	564	
529	2.7.1.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	565	
530	2.7.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	566	
531	2.7.1.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	567	
532	2.7.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	568	
533	2.7.1.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	569	
534	2.7.1.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	570	
539	2.7.2	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonido	301 days	\$88,057	Tue 6/25/19	Tue 9/15/20		
540	2.7.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	561SS	
541	2.7.2.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	540	
542	2.7.2.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	541	
543	2.7.2.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	542	
544	2.7.2.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	543	
545	2.7.2.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	544	
546	2.7.2.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	545	
547	2.7.2.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	546	
548	2.7.2.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	547	
549	2.7.2.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	548	
550	2.7.2.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	549	
559	2.8	Mujeres que se realizan una colposcopia (mayores de 30 años)	943 days	\$8,180	Tue 6/25/19	Mon 5/1/23		
560	2.8.1	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonido	176 days	\$4,090	Tue 6/25/19	Fri 3/13/20		
561	2.8.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	1012FS-85 da	
562	2.8.1.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	561	
563	2.8.1.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	562	
564	2.8.1.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	563	
565	2.8.1.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	564	
566	2.8.1.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	565	
567	2.8.1.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	566	
568	2.8.1.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	567	
569	2.8.1.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	568	
570	2.8.1.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	569	
571	2.8.1.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	570	
576	2.8.2	Proceso de Adquisición de Mamografo, Colposcopio, Ultrasonido	301 days	\$4,090	Tue 6/25/19	Tue 9/15/20		
577	2.8.2.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	561SS	
578	2.8.2.2	Preparación de documentos de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	577	
579	2.8.2.3	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	578	
580	2.8.2.4	No objeción del BID	8 days	\$0	Thu 8/22/19	Mon 9/2/19	579	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
581	2.8.2.5	Convocatoria publica a participar (Llamado a Licitación)	5 days	\$0	Tue 9/3/19	Mon 9/9/19	580	
582	2.8.2.6	Presentación de ofertas	30 days	\$0	Tue 9/10/19	Tue 10/22/19	581	
583	2.8.2.7	Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 day	\$0	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	582	
584	2.8.2.8	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	583	
585	2.8.2.9	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	1 day	\$0	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	584	
586	2.8.2.10	No objeción del BID	8 days	\$0	Mon 11/25/19	Wed 12/4/19	585	
587	2.8.2.11	Notificación a oferentes	5 days	\$0	Thu 12/5/19	Wed 12/11/19	586	
596	2.9	Diseño e implementación de campañas y materiales educativos	620 days	\$100,000	Tue 7/30/19	Tue 2/22/22		
597	2.9.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Tue 7/30/19	Fri 12/20/19		
598	2.9.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Tue 7/30/19	Mon 8/12/19	1262FS+210 c	
599	2.9.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 8/13/19	Tue 8/13/19	598	
600	2.9.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 8/14/19	Thu 8/15/19	599	
601	2.9.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/19/19	Mon 8/19/19	600	
602	2.9.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Eva	1 day	\$0	Tue 8/20/19	Tue 8/20/19	601	
603	2.9.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/21/19	Tue 9/3/19	602	
604	2.9.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/4/19	Wed 9/4/19	603	
605	2.9.1.8	Solicitud de no obección del BID	1 day	\$0	Thu 9/5/19	Thu 9/5/19	604	
606	2.9.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Fri 9/6/19	Tue 9/10/19	605	
607	2.9.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	606	
608	2.9.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Thu 9/12/19	Wed 10/2/19	607	
609	2.9.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Thu 10/3/19	Mon 10/14/19	608	
610	2.9.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Tue 10/15/19	Wed 10/16/19	609	
611	2.9.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Thu 10/17/19	Fri 10/18/19	610	
612	2.9.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Mon 10/21/19	Wed 10/23/19	611	
613	2.9.1.16	No objeción	5 days	\$0	Thu 10/24/19	Wed 10/30/19	612	
614	2.9.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Thu 10/31/19	Thu 10/31/19	613	
615	2.9.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	614	
616	2.9.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Mon 11/4/19	Wed 11/13/19	615	
617	2.9.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 11/20/19	616	
618	2.9.1.21	Solicitud de no obección del BID	3 days	\$0	Thu 11/21/19	Mon 11/25/19	617	
619	2.9.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	618	
620	2.9.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 12/3/19	Wed 12/4/19	619	
621	2.9.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Thu 12/5/19	Thu 12/5/19	620	
622	2.9.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Fri 12/6/19	Thu 12/19/19	621	
623	2.9.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	622	
648	2.11	Mecanismo de seguimiento externo a las mujeres detectadas co	257 days	\$30,000	Fri 12/6/19	Fri 1/8/21		
649	2.11.1	Diseño del mecanismo de seguimiento externo a las mujeres	257 days	\$30,000	Fri 12/6/19	Fri 1/8/21		
650	2.11.1.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 12/6/19	Mon 3/9/20		
651	2.11.1.1.1	Elaboración de TDR	5 days	\$0	Fri 12/6/19	Thu 12/12/19	1262FS+300 c	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
652	2.11.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 12/13/19	Fri 12/13/19	651	
653	2.11.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 12/16/19	Tue 12/17/19	652	
654	2.11.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 12/18/19	Wed 12/18/19	653	
655	2.11.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y E	1 day	\$0	Thu 12/19/19	Thu 12/19/19	654	
668	3	COMPONENTE 3: Atención integral a la VCM	1088 days	\$631,000	Wed 11/21/18	Mon 5/1/23		
714	3.3	Mujeres atendidas en los MVC M con planes de seguridad elaborados	1088 days	\$30,000	Wed 11/21/18	Mon 5/1/23	1262FS-20 days	
715	3.3.1	Diseño de herramienta para la elaboración de planes de segu	160 days	\$30,000	Wed 11/21/18	Mon 7/15/19		
716	3.3.1.1	Diseño e implementación de un sistema de referencia/coni	160 days	\$30,000	Wed 11/21/18	Mon 7/15/19		
717	3.3.1.1.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Wed 11/21/18	Mon 4/22/19	1262FS+40 dæ	
718	3.3.1.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Wed 11/21/18	Tue 12/4/18		
719	3.3.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 12/5/18	Wed 12/5/18	718	
720	3.3.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 12/6/18	Fri 12/7/18	719	
721	3.3.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 12/10/18	Mon 12/10/18	720	
722	3.3.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo	1 day	\$0	Tue 12/11/18	Tue 12/11/18	721	
723	3.3.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 12/12/18	Wed 12/26/18	722	
724	3.3.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Thu 12/27/18	Thu 12/27/18	723	
725	3.3.1.1.1.8	Solicitud de no obejción del BID	1 day	\$0	Fri 12/28/18	Fri 12/28/18	724	
726	3.3.1.1.1.9	No objecion del BID	3 days	\$0	Mon 12/31/18	Thu 1/3/19	725	
727	3.3.1.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de int	1 day	\$0	Fri 1/4/19	Fri 1/4/19	726	
728	3.3.1.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Mon 1/7/19	Thu 1/24/19	727	
729	3.3.1.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Fri 1/25/19	Tue 2/5/19	728	
730	3.3.1.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Wed 2/6/19	Thu 2/7/19	729	
731	3.3.1.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Fri 2/8/19	Mon 2/11/19	730	
732	3.3.1.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Tue 2/12/19	Thu 2/14/19	731	
733	3.3.1.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Fri 2/15/19	Thu 2/21/19	732	
734	3.3.1.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	733	
735	3.3.1.1.1.18	Remisión de SP al mejor evalado de la lista corta	1 day	\$0	Mon 2/25/19	Mon 2/25/19	734	
736	3.3.1.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Tue 2/26/19	Thu 3/7/19	735	
737	3.3.1.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Fri 3/8/19	Thu 3/14/19	736	
738	3.3.1.1.1.21	Solicitud de no obejción del BID	3 days	\$0	Fri 3/15/19	Tue 3/19/19	737	
739	3.3.1.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 3/20/19	Tue 3/26/19	738	
740	3.3.1.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Wed 3/27/19	Thu 3/28/19	739	
741	3.3.1.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Fri 3/29/19	Fri 3/29/19	740	
742	3.3.1.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Mon 4/1/19	Fri 4/12/19	741	
743	3.3.1.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19	742	
744	3.3.1.1.2	Ejecución del Contrato	60 days	\$30,000	Mon 4/22/19	Mon 7/15/19		
745	3.3.1.1.2.1	Pago 1	10 days	\$6,000	Mon 4/22/19	Mon 5/6/19	742	
746	3.3.1.1.2.2	Pago 2	20 days	\$12,000	Tue 5/21/19	Mon 6/17/19	745FS+10 day	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
747	3.3.1.1.2.3	Pago 3	20 days	\$12,000	Tue 6/18/19	Mon 7/15/19	746	
752	3.4	Sistema de seguimiento de las medidas de protección otorgadas a mujeres atendidas por CM diseñado y funcionando	320 days	\$95,000	Wed 12/19/18	Thu 4/16/20		
753	3.4.1	Diseño e implementación de un sistema de referencia/contratación	320 days	\$95,000	Wed 12/19/18	Thu 4/16/20		
754	3.4.1.1	Proceso de Contratación	101 days	\$0	Wed 12/19/18	Tue 5/21/19	1262FS+60 days	
755	3.4.1.1.1	Elaboración de TDRs y de presupuesto	10 days	\$0	Wed 12/19/18	Thu 1/3/19		
756	3.4.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Fri 1/4/19	Fri 1/4/19	755	
757	3.4.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Mon 1/7/19	Tue 1/8/19	756	
758	3.4.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Wed 1/9/19	Wed 1/9/19	757	
759	3.4.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Evaluación	1 day	\$0	Thu 1/10/19	Thu 1/10/19	758	
760	3.4.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Fri 1/11/19	Thu 1/24/19	759	
761	3.4.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	760	
762	3.4.1.1.8	Solicitud de no objeción del BID	1 day	\$0	Mon 1/28/19	Mon 1/28/19	761	
763	3.4.1.1.9	No objeción del BID	3 days	\$0	Tue 1/29/19	Thu 1/31/19	762	
764	3.4.1.1.10	Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	1 day	\$0	Fri 2/1/19	Fri 2/1/19	763	
765	3.4.1.1.11	Recepcion de Expresiones de Interes	14 days	\$0	Mon 2/4/19	Thu 2/21/19	764	
766	3.4.1.1.12	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Fri 2/22/19	Wed 3/6/19	765	
767	3.4.1.1.13	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Thu 3/7/19	Fri 3/8/19	766	
768	3.4.1.1.14	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Mon 3/11/19	Tue 3/12/19	767	
769	3.4.1.1.15	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Wed 3/13/19	Fri 3/15/19	768	
770	3.4.1.1.16	No objeción	5 days	\$0	Mon 3/18/19	Fri 3/22/19	769	
771	3.4.1.1.17	Notificación de resultados a los participantes	1 day	\$0	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	770	
772	3.4.1.1.18	Remisión de SP al mejor evaluado de la lista corta	1 day	\$0	Tue 3/26/19	Tue 3/26/19	771	
773	3.4.1.1.19	Presentación de propuestas	7 days	\$0	Wed 3/27/19	Thu 4/4/19	772	
774	3.4.1.1.20	Evaluación de propuestas técnicas y economicas	5 days	\$0	Fri 4/5/19	Thu 4/11/19	773	
775	3.4.1.1.21	Solicitud de no objeción del BID	3 days	\$0	Fri 4/12/19	Tue 4/23/19	774	
776	3.4.1.1.22	No objeción del BID	5 days	\$0	Wed 4/24/19	Tue 4/30/19	775	
777	3.4.1.1.23	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Thu 5/2/19	Fri 5/3/19	776	
778	3.4.1.1.24	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 5/6/19	Mon 5/6/19	777	
779	3.4.1.1.25	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 5/20/19	778	
780	3.4.1.1.26	Envío de contrato firmado al BID	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	779	
781	3.4.1.2	Ejecución del Contrato	160 days	\$95,000	Tue 8/13/19	Thu 4/16/20		
782	3.4.1.2.1	Pago 1	20 days	\$19,000	Tue 8/13/19	Tue 9/10/19	779FS+60 days	
825	3.7	Personas capacitadas con el programa de educación colectiva por	1033 days	\$322,000	Fri 2/8/19	Mon 5/1/23		
826	3.7.1	Hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	1003 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Mon 5/1/23		
827	3.7.1.1	Diseño, pilotaje y reproducción de materiales educativos por	540 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Fri 6/18/21		
828	3.7.1.1.1	Proceso de Contratación	180 days	\$0	Mon 3/25/19	Thu 12/12/19	1263FS+120 days	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
843	3.7.2	Mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	1003 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Mon 5/1/23		
844	3.7.2.1	Adaptación, pilotaje y reproducción de materiales educativos para programas de educación colectiva para prevenir la VCM dirigido a mujeres y hombres adultos	540 days	\$125,000	Mon 3/25/19	Fri 6/18/21		
845	3.7.2.1.1	Proceso de Contratación	180 days	\$0	Mon 3/25/19	Thu 12/12/19	828SS	
860	3.7.3	Asesoría Técnica en prevención de violencia	497 days	\$72,000	Fri 2/8/19	Mon 3/1/21		
861	3.7.3.1	Proceso de Contratación	57 days	\$0	Fri 2/8/19	Wed 5/8/19	561FS-120 da	
865	4	COMPONENTE 4: Atención integral a mujeres adolescentes	978 days	\$435,340	Tue 5/7/19	Mon 5/1/23		
866	4.1	Intervención para cambio de comportamiento en prevención de	190 days	\$100,000	Tue 5/7/19	Wed 2/12/20		
867	4.1.1	Desarrollo de campañas comunicacionales no tradicionales y	190 days	\$100,000	Tue 5/7/19	Wed 2/12/20		
868	4.1.1.1	Proceso de Contratación	100 days	\$0	Tue 5/7/19	Wed 9/25/19	1262FS+150 c	
869	4.1.1.2	Ejecución del Contrato	90 days	\$100,000	Thu 9/26/19	Wed 2/12/20		
870	4.1.1.2.1	Pago 1	10 days	\$20,000	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	868	
871	4.1.1.2.2	Pago 2	25 days	\$20,000	Thu 10/10/19	Thu 11/14/19	870	
885	4.4	Funcionarias (personal de servicios) de CM capacitadas en atención amigable y estrategias efectivas de alcance a adolescentes	280 days	\$36,000	Tue 5/7/19	Mon 6/29/20		
886	4.4.1	Implementación de cursos de capacitación de funcionarias en	280 days	\$36,000	Tue 5/7/19	Mon 6/29/20		
887	4.4.1.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida par	40 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 7/1/19	910SS	
907	4.8	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género	978 days	\$261,340	Tue 5/7/19	Mon 5/1/23		
908	4.8.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida para adolescentes	959 days	\$261,340	Tue 5/7/19	Tue 4/4/23		
909	4.8.1.1	Diseño y pilotaje de un curso de habilidades para la vida pa	959 days	\$261,340	Tue 5/7/19	Tue 4/4/23		
910	4.8.1.1.1	Proceso de contratación	135 days	\$0	Tue 5/7/19	Thu 11/14/19		
911	4.8.1.1.1.1	Elaboración de TDR	10 days	\$0	Tue 5/7/19	Mon 5/20/19	1262FS+150 c	
912	4.8.1.1.1.2	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	911	
913	4.8.1.1.1.3	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Wed 5/22/19	Thu 5/23/19	912	
914	4.8.1.1.1.4	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Fri 5/24/19	Fri 5/24/19	913	
915	4.8.1.1.1.5	Validación de documentos en Planificación Monitoreo	1 day	\$0	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	914	
916	4.8.1.1.1.6	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Tue 5/28/19	Mon 6/10/19	915	
917	4.8.1.1.1.7	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	916	
918	4.8.1.1.1.8	Solicitud y publicación	3 days	\$0	Wed 6/12/19	Fri 6/14/19	917	
919	4.8.1.1.1.9	Presentación de expresiones de interés	14 days	\$0	Mon 6/17/19	Thu 7/4/19	918	
920	4.8.1.1.1.10	Análisis de expresiones de interés	8 days	\$0	Fri 7/5/19	Tue 7/16/19	919	
921	4.8.1.1.1.11	Elaboración de lista corta	2 days	\$0	Wed 7/17/19	Thu 7/18/19	920	
922	4.8.1.1.1.12	Preparación de documento de solicitud de propuesta	2 days	\$0	Fri 7/19/19	Mon 7/22/19	921	
923	4.8.1.1.1.13	Solicitud de no objeción al BID	3 days	\$0	Tue 7/23/19	Thu 7/25/19	922	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
924	4.8.1.1.1.14	No objeción	5 days	\$0	Fri 7/26/19	Thu 8/1/19	923	
925	4.8.1.1.1.15	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	\$0	Fri 8/2/19	Mon 8/5/19	924	
926	4.8.1.1.1.16	Presentación de propuestas	20 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 9/3/19	925	
927	4.8.1.1.1.17	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	\$0	Wed 9/4/19	Tue 9/17/19	926	
928	4.8.1.1.1.18	Solicitud de no obeección del BID	3 days	\$0	Wed 9/18/19	Fri 9/20/19	927	
929	4.8.1.1.1.19	No objeción del BID	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	928	
930	4.8.1.1.1.20	Notificación de resultados a los participantes	2 days	\$0	Tue 10/1/19	Wed 10/2/19	929	
931	4.8.1.1.1.21	Apertura de propuestas de precios	1 day	\$0	Thu 10/3/19	Thu 10/3/19	930	
932	4.8.1.1.1.22	Evaluación combinada de calidad y costo, y negociación	6 days	\$0	Fri 10/4/19	Fri 10/11/19	931	
933	4.8.1.1.1.23	Solicitud de no objeción del BID	3 days	\$0	Mon 10/14/19	Wed 10/16/19	932	
934	4.8.1.1.1.24	No objeción del BID	5 days	\$0	Thu 10/17/19	Wed 10/23/19	933	
935	4.8.1.1.1.25	Notificación a oferentes	2 days	\$0	Thu 10/24/19	Fri 10/25/19	934	
936	4.8.1.1.1.26	Publicación de la adjudicación	1 day	\$0	Mon 10/28/19	Mon 10/28/19	935	
937	4.8.1.1.1.27	Suscripción del contrato	10 days	\$0	Tue 10/29/19	Tue 11/12/19	936	
938	4.8.1.1.1.28	Envío de contrato firmado al BID	2 days	\$0	Wed 11/13/19	Thu 11/14/19	937	
939	4.8.1.1.2	Ejecución del Contrato	826 days	\$261,340	Wed 11/13/19	Tue 4/4/23		
940	4.8.1.1.2.1	Diseño	75 days	\$38,000	Wed 11/13/19	Tue 3/10/20		
941	4.8.1.1.2.1.1	Pago 1	25 days	\$12,667	Wed 11/13/19	Tue 12/17/19	937	
957	5	COMPONENTE 5: Construcción y Equipamiento de los CCM y fortalecimiento institucional	1681 days	\$15,513,108	Tue 6/14/16	Wed 3/15/23		
958	5.1	Centros CM Construidos	1114 days	\$13,755,864	Tue 6/14/16	Mon 11/16/20		
959	5.1.1	Centro Ciudad Mujer Sto. Domingo	961 days	\$6,826,182	Tue 6/14/16	Thu 4/2/20		
960	5.1.1.1	Identificación y adquisición del Terreno	520 days	\$0	Tue 6/14/16	Wed 6/20/18		
961	5.1.1.1.1	Selección y proceso de negociación del terreno	368 days	\$0	Tue 6/14/16	Thu 11/9/17	1262FS-586 d	
962	5.1.1.1.2	Gestionar autorización poder especial de firma para compra	27 days	\$0	Tue 10/3/17	Wed 11/8/17	961FS-28 day	
963	5.1.1.1.3	Hacer contrato de compra y venta	5 days	\$0	Thu 11/9/17	Wed 11/15/17	962	
964	5.1.1.1.4	Registro de contrato en contraloría	20 days	\$0	Thu 11/16/17	Wed 12/13/17	963	
965	5.1.1.1.5	Gestionar pago	10 days	\$0	Thu 12/14/17	Wed 12/27/17	964	
966	5.1.1.1.6	Gestionar transferencia de titulo	114 days	\$0	Thu 12/28/17	Wed 6/13/18	965	
967	5.1.1.1.7	Recepción de documentos de titulación	4 days	\$0	Thu 6/14/18	Wed 6/20/18	966	
968	5.1.1.1.8	Cierre proceso de Adquisición Terreno Santo Domingo	0 days	\$0	Wed 6/20/18	Wed 6/20/18	967	
969	5.1.1.1.9	Plan de Gestión Ambiental y Social Centro Santo Domingo	184 days	\$0	Tue 8/15/17	Mon 5/7/18	968FS-215 da	
970	5.1.1.2	Obtención Autorización Ambiental y Social	79 days	\$0	Tue 1/16/18	Mon 5/14/18		
971	5.1.1.2.1	No Objeción del BID al PGAS	25 days	\$0	Tue 1/16/18	Mon 2/19/18	969FS-74 day	
972	5.1.1.2.2	Inicio Tramites de Permiso Ambiental y Social	5 days	\$0	Tue 2/20/18	Mon 2/26/18	971	
973	5.1.1.2.3	Proceso de Validación por parte de el Ministerio de Medio	44 days	\$0	Tue 2/27/18	Mon 5/7/18	972	
974	5.1.1.2.4	Emisión de Autorización Ambiental y Social	5 days	\$0	Tue 5/8/18	Mon 5/14/18	973	
975	5.1.1.3	Diseños, Levantamiento Topografico y Geotecnica	206 days	\$262,024	Tue 11/21/17	Fri 9/14/18		
976	5.1.1.3.1	Contratación firma arquitectura para diseños arquitectónicos	126 days	\$0	Tue 11/21/17	Wed 5/23/18		

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
977	5.1.1.3.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	5 days	\$0	Tue 11/21/17	Mon 11/27/17	1262FS-211 d	
978	5.1.1.3.1.2	Preparación pliego de licitación	5 days	\$0	Tue 11/28/17	Mon 12/4/17	977	
979	5.1.1.3.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Tue 12/5/17	Mon 12/11/17	978	
980	5.1.1.3.1.4	Tiempo de publicación	4 days	\$0	Tue 12/12/17	Fri 12/15/17	979	
981	5.1.1.3.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Mon 12/18/17	Fri 1/26/18	980	
982	5.1.1.3.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Mon 1/29/18	Mon 1/29/18	981	
983	5.1.1.3.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Tue 1/30/18	Mon 3/12/18	982	
984	5.1.1.3.1.8	No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	5 days	\$0	Tue 3/13/18	Mon 3/19/18	983	
985	5.1.1.3.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Tue 3/20/18	Mon 4/2/18	984	
986	5.1.1.3.1.10	Contratación	21 days	\$0	Tue 4/3/18	Wed 5/2/18	985	
987	5.1.1.3.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Thu 5/3/18	Wed 5/23/18	986	
988	5.1.1.3.2	Ejecución Diseños Arquitectónicos	80 days	\$262,024	Thu 5/24/18	Fri 9/14/18		
989	5.1.1.3.2.1	Anticipo 25%	20 days	\$65,506	Thu 5/24/18	Thu 6/21/18	976	
990	5.1.1.3.2.2	Diseño Arquitectónico Preliminar	30 days	\$104,810	Fri 6/22/18	Thu 8/2/18	989	
991	5.1.1.3.2.3	Diseño Arquitectónico Final	30 days	\$91,708	Fri 8/3/18	Fri 9/14/18	990	
992	5.1.1.4	Construcción del CCM Sto. Domingo	375 days	\$6,198,450	Mon 9/17/18	Thu 3/26/20		
993	5.1.1.4.1	Proceso de Contratación	145 days	\$0	Mon 9/17/18	Fri 4/12/19		
994	5.1.1.4.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	10 days	\$0	Mon 9/17/18	Mon 10/1/18	991	
995	5.1.1.4.1.2	Preparación pliego de licitación	10 days	\$0	Tue 10/2/18	Mon 10/15/18	994	
996	5.1.1.4.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Tue 10/16/18	Mon 10/22/18	995	
997	5.1.1.4.1.4	Tiempo de publicación	17 days	\$0	Tue 10/23/18	Thu 11/15/18	996	
998	5.1.1.4.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Fri 11/16/18	Fri 12/28/18	997	
999	5.1.1.4.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Mon 12/31/18	Mon 12/31/18	998	
1000	5.1.1.4.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	26 days	\$0	Wed 1/2/19	Wed 2/6/19	999	
1001	5.1.1.4.1.8	No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	5 days	\$0	Thu 2/7/19	Wed 2/13/19	1000	
1002	5.1.1.4.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Thu 2/14/19	Wed 2/20/19	1001	
1003	5.1.1.4.1.10	Contratación	21 days	\$0	Thu 2/21/19	Fri 3/22/19	1002	
1004	5.1.1.4.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Mon 3/25/19	Fri 4/12/19	1003	
1005	5.1.1.4.2	Ejecución de la Construcción y Equipamiento Centro Ciudad	230 days	\$6,198,450	Mon 4/22/19	Thu 3/26/20		
1006	5.1.1.4.2.1	Anticipo 20%	10 days	\$1,239,690	Mon 4/22/19	Mon 5/6/19	1004	
1007	5.1.1.4.2.2	Estimación 1	20 days	\$450,796	Tue 5/7/19	Mon 6/3/19	1006	
1008	5.1.1.4.2.3	Estimación 2	20 days	\$450,796	Tue 6/4/19	Mon 7/1/19	1007	
1009	5.1.1.4.2.4	Estimación 3	20 days	\$450,796	Tue 7/2/19	Mon 7/29/19	1008	
1010	5.1.1.4.2.5	Estimación 4	20 days	\$450,796	Tue 7/30/19	Tue 8/27/19	1009	
1011	5.1.1.4.2.6	Estimación 5	20 days	\$450,796	Wed 8/28/19	Wed 9/25/19	1010	
1012	5.1.1.4.2.7	Estimación 6	20 days	\$450,796	Thu 9/26/19	Wed 10/23/19	1011	
1013	5.1.1.4.2.8	Estimación 7	20 days	\$450,796	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	1012	
1014	5.1.1.4.2.9	Estimación 8	20 days	\$450,796	Fri 11/22/19	Thu 12/19/19	1013	
1018	5.1.1.5	Supervisión del CCM Sto. Domingo	410 days	\$365,708	Fri 8/3/18	Thu 4/2/20		

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
1019	5.1.1.5.1	Proceso de Contratación de la Supervisión Centro Santo	150 days	\$0	Fri 8/3/18	Fri 3/8/19		
1020	5.1.1.5.1.1	Preparación especificaciones técnicas y preparación de	10 days	\$0	Fri 8/3/18	Fri 8/17/18	990	
1021	5.1.1.5.1.2	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Mon 8/20/18	Fri 8/24/18	1020	
1022	5.1.1.5.1.3	Tiempo de publicación	13 days	\$0	Mon 8/27/18	Wed 9/12/18	1021	
1023	5.1.1.5.1.4	Tiempo para preparación de ofertas (tiempos BID)	30 days	\$0	Thu 9/13/18	Thu 10/25/18	1022	
1024	5.1.1.5.1.5	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Fri 10/26/18	Fri 10/26/18	1023	
1025	5.1.1.5.1.6	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Mon 10/29/18	Mon 12/10/18	1024	
1026	5.1.1.5.1.7	No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	5 days	\$0	Tue 12/11/18	Mon 12/17/18	1025	
1027	5.1.1.5.1.8	Adjudicación	20 days	\$0	Tue 12/18/18	Wed 1/16/19	1026	
1028	5.1.1.5.1.9	Contratación	21 days	\$0	Thu 1/17/19	Thu 2/14/19	1027	
1029	5.1.1.5.1.10	Registro de contrato	15 days	\$0	Fri 2/15/19	Fri 3/8/19	1028	
1030	5.1.1.5.2	Ejecución de la Supervisión	260 days	\$365,708	Mon 3/11/19	Thu 4/2/20		
1031	5.1.1.5.2.1	Pago 1	20 days	\$28,131	Mon 3/11/19	Fri 4/5/19	1029	
1032	5.1.1.5.2.2	Pago 2	20 days	\$28,131	Mon 4/8/19	Mon 5/13/19	1031	
1033	5.1.1.5.2.3	Pago 3	20 days	\$28,131	Tue 5/14/19	Mon 6/10/19	1032	
1034	5.1.1.5.2.4	Pago 4	20 days	\$28,131	Tue 6/11/19	Mon 7/8/19	1033	
1035	5.1.1.5.2.5	Pago 5	20 days	\$28,131	Tue 7/9/19	Mon 8/5/19	1034	
1036	5.1.1.5.2.6	Pago 6	20 days	\$28,131	Tue 8/6/19	Tue 9/3/19	1035	
1037	5.1.1.5.2.7	Pago 7	20 days	\$28,131	Wed 9/4/19	Wed 10/2/19	1036	
1038	5.1.1.5.2.8	Pago 8	20 days	\$28,131	Thu 10/3/19	Wed 10/30/19	1037	
1039	5.1.1.5.2.9	Pago 9	20 days	\$28,131	Thu 10/31/19	Thu 11/28/19	1038	
1044	5.1.2	Construcción CCM Santiago	747 days	\$6,826,182	Mon 9/18/17	Mon 9/21/20		
1045	5.1.2.1	Identificación y adquisición del Terreno	347 days	\$0	Mon 9/18/17	Thu 1/31/19		
1046	5.1.2.1.1	Selección y proceso de negociación del terreno	172 days	\$0	Mon 9/18/17	Wed 5/23/18	1262FS-257 d	
1047	5.1.2.1.2	Gestionar autorización poder especial de firma para compra	27 days	\$0	Thu 5/17/18	Mon 6/25/18	1046FS-5 day	
1048	5.1.2.1.3	Hacer contrato de compra y venta	5 days	\$0	Tue 6/26/18	Mon 7/2/18	1047	
1049	5.1.2.1.4	Registro de contrato en contraloría	20 days	\$0	Tue 7/3/18	Mon 7/30/18	1048	
1050	5.1.2.1.5	Gestionar pago	10 days	\$0	Tue 7/31/18	Mon 8/13/18	1049	
1051	5.1.2.1.6	Gestionar transferencia de título	114 days	\$0	Tue 8/14/18	Fri 1/25/19	1050	
1052	5.1.2.1.7	Recepción de documentos de titulación	4 days	\$0	Mon 1/28/19	Thu 1/31/19	1051	
1053	5.1.2.1.8	Cierre proceso de Adquisición Terreno Santo Domingo	0 days	\$0	Thu 1/31/19	Thu 1/31/19	1052	
1054	5.1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social Centro Santo Domingo	141 days	\$0	Tue 4/3/18	Mon 10/22/18	1053FS-211 d	
1055	5.1.2.3	Obtención Autorización Ambiental y Social	80 days	\$0	Tue 7/3/18	Wed 10/24/18		
1056	5.1.2.3.1	No Objeción del BID al PGAS	25 days	\$0	Tue 7/3/18	Mon 8/6/18	1054FS-78 da	
1057	5.1.2.3.2	Inicio Trámites de Permiso Ambiental y Social	5 days	\$0	Tue 8/7/18	Mon 8/13/18	1056	
1058	5.1.2.3.3	Proceso de Validación por parte de el Ministerio de Medio	45 days	\$0	Tue 8/14/18	Wed 10/17/18	1057	
1059	5.1.2.3.4	Emisión de Autorización Ambiental y Social	5 days	\$0	Thu 10/18/18	Wed 10/24/18	1058	
1060	5.1.2.4	Diseños, Levantamiento Topografico y Geotecnica	206 days	\$262,024	Tue 11/21/17	Fri 9/14/18		
1061	5.1.2.4.1	Contratación firma arquitectura para diseños arquitectónicos	126 days	\$0	Tue 11/21/17	Wed 5/23/18		

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
1062	5.1.2.4.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	5 days	\$0	Tue 11/21/17	Mon 11/27/17	1262FS-211 d	
1063	5.1.2.4.1.2	Preparación pliego de licitación	5 days	\$0	Tue 11/28/17	Mon 12/4/17	1062	
1064	5.1.2.4.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Tue 12/5/17	Mon 12/11/17	1063	
1065	5.1.2.4.1.4	Tiempo de publicación	4 days	\$0	Tue 12/12/17	Fri 12/15/17	1064	
1066	5.1.2.4.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Mon 12/18/17	Fri 1/26/18	1065	
1067	5.1.2.4.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Mon 1/29/18	Mon 1/29/18	1066	
1068	5.1.2.4.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Tue 1/30/18	Mon 3/12/18	1067	
1069	5.1.2.4.1.8	No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	5 days	\$0	Tue 3/13/18	Mon 3/19/18	1068	
1070	5.1.2.4.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Tue 3/20/18	Mon 4/2/18	1069	
1071	5.1.2.4.1.10	Contratación	21 days	\$0	Tue 4/3/18	Wed 5/2/18	1070	
1072	5.1.2.4.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Thu 5/3/18	Wed 5/23/18	1071	
1073	5.1.2.4.2	Ejecución Diseños Arquitectónicos	80 days	\$262,024	Thu 5/24/18	Fri 9/14/18		
1074	5.1.2.4.2.1	Anticipo 25%	20 days	\$65,506	Thu 5/24/18	Thu 6/21/18	1061	
1075	5.1.2.4.2.2	Diseño Arquitectónico Preliminar	30 days	\$104,810	Fri 6/22/18	Thu 8/2/18	1074	
1076	5.1.2.4.2.3	Diseño Arquitectónico Final	30 days	\$91,708	Fri 8/3/18	Fri 9/14/18	1075	
1077	5.1.2.5	Construcción del CCM Santiago	410 days	\$6,198,450	Fri 1/18/19	Mon 9/21/20		
1078	5.1.2.5.1	Proceso de Contratación	145 days	\$0	Fri 1/18/19	Tue 8/20/19		
1079	5.1.2.5.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas	10 days	\$0	Fri 1/18/19	Thu 1/31/19	1076FS+85 d	
1080	5.1.2.5.1.2	Preparación pliego de licitación	10 days	\$0	Fri 2/1/19	Thu 2/14/19	1079	
1081	5.1.2.5.1.3	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Fri 2/15/19	Thu 2/21/19	1080	
1082	5.1.2.5.1.4	Tiempo de publicación	17 days	\$0	Fri 2/22/19	Tue 3/19/19	1081	
1083	5.1.2.5.1.5	Tiempo para preparación de ofertas	30 days	\$0	Wed 3/20/19	Wed 5/8/19	1082	
1084	5.1.2.5.1.6	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19	1083	
1085	5.1.2.5.1.7	Análisis y evaluación de propuestas	26 days	\$0	Fri 5/10/19	Fri 6/14/19	1084	
1086	5.1.2.5.1.8	No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	5 days	\$0	Mon 6/17/19	Fri 6/21/19	1085	
1087	5.1.2.5.1.9	Adjudicación	5 days	\$0	Mon 6/24/19	Fri 6/28/19	1086	
1088	5.1.2.5.1.10	Contratación	21 days	\$0	Mon 7/1/19	Mon 7/29/19	1087	
1089	5.1.2.5.1.11	Registro de contrato	15 days	\$0	Tue 7/30/19	Tue 8/20/19	1088	
1090	5.1.2.5.2	Ejecución de la Construcción y Equipamiento Centro Ciudad	280 days	\$6,198,450	Tue 7/30/19	Mon 9/21/20		
1091	5.1.2.5.2.1	Anticipo	20 days	\$1,239,690	Tue 7/30/19	Tue 8/27/19	1088	
1092	5.1.2.5.2.2	Estimación 1	20 days	\$381,443	Wed 8/28/19	Wed 9/25/19	1091	
1093	5.1.2.5.2.3	Estimación 2	20 days	\$381,443	Thu 9/26/19	Wed 10/23/19	1092	
1094	5.1.2.5.2.4	Estimación 3	20 days	\$381,443	Thu 10/24/19	Thu 11/21/19	1093	
1095	5.1.2.5.2.5	Estimación 4	20 days	\$381,443	Fri 11/22/19	Thu 12/19/19	1094	
1105	5.1.2.6	Supervisión del CCM Santiago	430 days	\$365,708	Wed 12/12/18	Mon 9/14/20		
1106	5.1.2.6.1	Preparación especificaciones técnicas y preparación de pliego	10 days	\$0	Wed 12/12/18	Wed 12/26/18	1076FS+60 d	
1107	5.1.2.6.2	No Objeción del BID al Pliego	5 days	\$0	Thu 12/27/18	Thu 1/3/19	1106	
1108	5.1.2.6.3	Tiempo de publicación	13 days	\$0	Fri 1/4/19	Tue 1/22/19	1107	
1109	5.1.2.6.4	Tiempo para preparación de ofertas (tiempos BID)	30 days	\$0	Wed 1/23/19	Wed 3/6/19	1108	

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
1110	5.1.2.6.5	Recepción de propuesta	1 day	\$0	Thu 3/7/19	Thu 3/7/19	1109	
1111	5.1.2.6.6	Análisis y evaluación de propuestas	30 days	\$0	Fri 3/8/19	Thu 4/25/19	1110	
1112	5.1.2.6.7	No Objeción a evaluación y recomendación de adjudicación	5 days	\$0	Fri 4/26/19	Fri 5/3/19	1111	
1113	5.1.2.6.8	Adjudicación	20 days	\$0	Mon 5/6/19	Fri 5/31/19	1112	
1114	5.1.2.6.9	Contratación	21 days	\$0	Mon 6/3/19	Mon 7/1/19	1113	
1115	5.1.2.6.10	Registro de contrato	15 days	\$0	Tue 7/2/19	Mon 7/22/19	1114	
1116	5.1.2.6.11	Ejecución de la Supervisión	280 days	\$365,708	Tue 7/23/19	Mon 9/14/20		
1117	5.1.2.6.11.1	Pago 1	20 days	\$26,122	Tue 7/23/19	Tue 8/20/19	1115	
1118	5.1.2.6.11.2	Pago 2	20 days	\$26,122	Wed 8/21/19	Tue 9/17/19	1117	
1119	5.1.2.6.11.3	Pago 3	20 days	\$26,122	Wed 9/18/19	Wed 10/16/19	1118	
1120	5.1.2.6.11.4	Pago 4	20 days	\$26,122	Thu 10/17/19	Thu 11/14/19	1119	
1121	5.1.2.6.11.5	Pago 5	20 days	\$26,122	Fri 11/15/19	Thu 12/12/19	1120	
1131	5.1.3	Asesoría Técnica en infraestructura	520 days	\$72,000	Mon 9/3/18	Tue 10/13/20		
1132	5.1.3.1	Proceso de Contratación	80 days	\$0	Mon 9/3/18	Wed 12/26/18	561FS-230 da	
1133	5.1.3.2	Proceso de Pago	440 days	\$72,000	Thu 12/27/18	Tue 10/13/20		
1134	5.1.3.2.1	Año 1	220 days	\$36,000	Thu 12/27/18	Thu 11/14/19	1132	
1136	5.1.4	Especialista Ambiental	483 days	\$31,500	Wed 11/28/18	Mon 11/16/20		
1137	5.1.4.1	Proceso de Contratación	80 days	\$0	Wed 11/28/18	Fri 3/22/19	561FS-170 da	
1141	5.2	Centros CM equipados y funcionando	871 days	\$1,056,244	Fri 9/30/16	Tue 3/17/20		
1142	5.2.1	Adquisición de Equipos de CCM Sto Domingo	178 days	\$528,122	Tue 6/25/19	Tue 3/17/20		
1143	5.2.1.1	Preparación de especificaciones técnicas	30 days	\$0	Tue 6/25/19	Mon 8/5/19	419SS	
1144	5.2.1.2	Elaboración del documento de licitación	10 days	\$0	Tue 8/6/19	Tue 8/20/19	1143	
1145	5.2.1.3	Carta Solicitud del proceso	1 day	\$0	Wed 8/21/19	Wed 8/21/19	1144	
1146	5.2.1.4	Autorización de la Dirección Técnica	2 days	\$0	Thu 8/22/19	Fri 8/23/19	1145	
1147	5.2.1.5	Registro y Entrada en la UTP	1 day	\$0	Mon 8/26/19	Mon 8/26/19	1146	
1148	5.2.1.6	Validación de documentos en Planificación Monitoreo y Eva	1 day	\$0	Tue 8/27/19	Tue 8/27/19	1147	
1149	5.2.1.7	Aprobación y Certificación de Fondo Credito Publico	10 days	\$0	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	1148	
1150	5.2.1.8	Autorización Coordinador UTP	1 day	\$0	Wed 9/11/19	Wed 9/11/19	1149	
1151	5.2.1.9	Solicitud de no objeción al Banco	2 days	\$0	Thu 9/12/19	Fri 9/13/19	1150	
1152	5.2.1.10	No objeción del Banco a las bases	5 days	\$0	Mon 9/16/19	Fri 9/20/19	1151	
1153	5.2.1.11	Convocatoria pública a participar	5 days	\$0	Mon 9/23/19	Mon 9/30/19	1152	
1154	5.2.1.12	Presentación de ofertas (45 días calendario)	30 days	\$0	Tue 10/1/19	Tue 11/12/19	1153	
1155	5.2.1.13	Recepción de ofertas	1 day	\$0	Wed 11/13/19	Wed 11/13/19	1154	
1156	5.2.1.14	Evaluación de ofertas	20 days	\$0	Thu 11/14/19	Wed 12/11/19	1155	
1157	5.2.1.15	Solicitud de no objeción al BID	1 day	\$0	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	1156	
1158	5.2.1.16	No objeción del BID	5 days	\$0	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	1157	
1159	5.2.1.17	Elaboración de la resolución de adjudicación	1 day	\$0	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	1158	
1164	5.2.2	Adquisición de Equipos de CCM Santiago	95 days	\$528,122	Fri 9/30/16	Thu 2/9/17		
1165	5.2.2.1	Proceso de Adquisición	75 days	\$0	Fri 9/30/16	Thu 1/12/17		

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
1166	5.2.2.2	Proceso de Pago	20 days	\$528,122	Fri 1/13/17	Thu 2/9/17	1165	
1167	5.3	Sistema del registro e información implementado	665 days	\$200,000	Tue 10/23/18	Fri 7/16/21		
1168	5.3.1	Desarrollo del Sistema del registro e información	665 days	\$200,000	Tue 10/23/18	Fri 7/16/21		
1169	5.3.1.1	Proceso de Contratación	100 days	\$0	Tue 10/23/18	Fri 3/15/19	1262FS+20 da	
1170	5.3.1.2	Ejecución del Contrato	565 days	\$200,000	Mon 3/18/19	Fri 7/16/21		
1171	5.3.1.2.1	Año 1	100 days	\$100,000	Mon 3/18/19	Mon 8/12/19	1169	
1173	5.4	Funcionarias capacitadas en capacitación de inducción	210 days	\$75,000	Thu 10/17/19	Mon 8/31/20		
1174	5.4.1	Implementación de la capacitación de inducción de personal	210 days	\$75,000	Thu 10/17/19	Mon 8/31/20		
1175	5.4.1.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Thu 10/17/19	Thu 12/12/19	1041FS-70 da	
1183	5.6	Estrategia de Comunicación de Ciudad Mujer implementado	959 days	\$125,000	Mon 8/27/18	Tue 7/26/22		
1184	5.6.1	Proceso de Contratación	80 days	\$0	Mon 8/27/18	Tue 12/18/18	1262FS-20 da	
1185	5.6.2	Ejecución del Contrato	879 days	\$125,000	Wed 12/19/18	Tue 7/26/22		
1186	5.6.2.1	Año 1	145 days	\$35,000	Wed 12/19/18	Mon 7/22/19	1184	
1193	5.8	Protocolo de atención en casos de violencia infantil en el MEPES	290 days	\$20,000	Wed 11/21/18	Wed 1/29/20		
1194	5.8.1	Diseño de Protocolo de atención en casos de violencia con sis	290 days	\$20,000	Wed 11/21/18	Wed 1/29/20		
1195	5.8.1.1	Diseño e implementación de un sistema de referencia/contr	35 days	\$0	Wed 11/21/18	Thu 1/10/19	716SS	
1197	5.9	Metodología pedagógica para el MEPES diseñada e implementa	115 days	\$15,000	Tue 10/30/18	Fri 4/12/19		
1198	5.9.1	Diseño de metodologías pedagógicas	115 days	\$15,000	Tue 10/30/18	Fri 4/12/19		
1199	5.9.1.1	Proceso de Contratación	35 days	\$0	Tue 10/30/18	Tue 12/18/18	1262FS+25 da	
1200	5.9.1.2	Ejecución del Contrato	80 days	\$15,000	Wed 12/19/18	Fri 4/12/19	1199	
1206	5.11	Diagnostico y propuesta para la adecuacion de los sevicios de at	110 days	\$50,000	Wed 1/23/19	Thu 7/4/19		
1207	5.11.1	Proceso de Contratación	40 days	\$0	Wed 1/23/19	Wed 3/20/19	1263FS+55 da	
1208	5.11.2	Ejecución del Contrato	70 days	\$50,000	Thu 3/21/19	Thu 7/4/19		
1209	5.11.2.1	Pago 1	20 days	\$10,000	Thu 3/21/19	Wed 4/24/19	1207	
1210	5.11.2.2	Pago 2	30 days	\$20,000	Thu 4/25/19	Thu 6/6/19	1209	
1211	5.11.2.3	Pago 3	20 days	\$20,000	Fri 6/7/19	Thu 7/4/19	1210	
1212	6	Gestión del Proyecto	1268 days	\$780,000	Fri 7/20/18	Tue 9/12/23		
1213	6.1	Gestión del Proyecto DNCM	1268 days	\$780,000	Fri 7/20/18	Tue 9/12/23		
1214	6.1.1	Contratación Equipo de DNCM	1268 days	\$710,000	Fri 7/20/18	Tue 9/12/23		
1215	6.1.1.1	Proceso de Contratación	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18		
1216	6.1.1.1.1	Gerente de Administración de Proyectos y Programas	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1263FS-50 da	
1217	6.1.1.1.2	Asistente de administración de proyectos	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS	
1218	6.1.1.1.3	Analista en adquisiciones	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS	
1219	6.1.1.1.4	Analista financiero	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS	
1220	6.1.1.1.5	Analista Planificación, Monitoreo y Evaluación	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS	
1221	6.1.1.1.6	Analista de Contratos	80 days	\$0	Fri 7/20/18	Tue 11/13/18	1216SS	
1222	6.1.1.2	Proceso de Pago	1188 days	\$710,000	Wed 11/14/18	Tue 9/12/23		
1223	6.1.1.2.1	Año 1	143 days	\$142,000	Wed 11/14/18	Thu 6/13/19	1216	
1228	6.1.2	Gastos de Operación	554 days	\$70,000	Tue 9/25/18	Tue 12/22/20		

ID	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Costo BID	Inicio	Fin	Predecessors	Método de Revisión
1229	6.1.2.1	Materiales de Oficina Año 1	68 days	\$10,000	Tue 9/25/18	Mon 12/31/18	1262	
1230	6.1.2.2	Materiales de Oficina Año 2	244 days	\$30,000	Wed 1/2/19	Mon 12/23/19	1229	
1232	7	Auditorías anuales	1179 days	\$200,000	Tue 10/9/18	Wed 7/26/23		
1233	7.1	Auditoria de Reconocimiento de Gastos	243 days	\$25,000	Tue 10/9/18	Mon 9/30/19		
1234	7.1.1	Proceso de Contratación	85 days	\$0	Tue 10/9/18	Thu 2/7/19	1262FS+10 d	
1235	7.1.2	Ejecución del Contrato	158 days	\$25,000	Fri 2/8/19	Mon 9/30/19		
1236	7.1.2.1	2016	44 days	\$12,500	Fri 2/8/19	Thu 4/11/19	1234	
1237	7.1.2.2	2017	44 days	\$12,500	Mon 7/29/19	Mon 9/30/19	1236FS+70 d	
1238	7.2	Auditoría Año 1	145 days	\$35,000	Tue 10/9/18	Mon 5/13/19		
1239	7.2.1	Proceso de Adquisición	85 days	\$0	Tue 10/9/18	Thu 2/7/19	1234SS	
1240	7.2.2	Proceso de Pago	60 days	\$35,000	Fri 2/8/19	Mon 5/13/19	1239	
1249	8	Evaluaciones	1203 days	\$700,000	Wed 3/14/18	Fri 2/10/23		
1250	8.1	Levantamiento de linea base de la evaluación de impacto del proyecto	415 days	\$335,000	Wed 3/14/18	Thu 11/14/19		
1251	8.1.1	Proceso de Adquisición	85 days	\$0	Wed 3/14/18	Thu 7/19/18	1262FS-130 d	
1252	8.1.2	Proceso de Pago	330 days	\$335,000	Fri 7/20/18	Thu 11/14/19	1251	
1260	10	APROBACION DE DIRECTORIO	0 days	\$0	Wed 4/4/18	Wed 4/4/18		
1261	11	INICIO (EFECTIVIDAD)	0 days	\$0	Thu 6/28/18	Thu 6/28/18	1260FS+60 d	
1262	12	ELEGIBILIDAD	0 days	\$0	Fri 9/21/18	Fri 9/21/18	1261FS+60 d	
1263	13	FECHA DE PRIMER DESEMBOLSO	5 days	\$0	Tue 9/25/18	Mon 10/1/18	1262	