



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Bolivia		Project Title: Programa de Desarrollo Artesanal en Bolivia		Date of Donor Approval: 10/27/99	
Executing Agency (EA): Fundación Cultural Quipus (FCQ)		AT Number: TC9902017		Date of Contract Signature: 01/28/00	
Window: IIIA. Des. de la Pequeña Empresa		ATN/ATC Number : ATN/ME-6716-BO		Date of Contract Validity: 01/28/00	
Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)		Date of Eligibility for Disbursement: 08/28/00 Original Date of Final Disbursement: 07/28/04 Current Date of Final Disbursement: 07/28/04			
CO Specialist: Eddy Linares		Months in Execution		Original TC Amount: 1.0	
Headquarters Staff Member Assigned: Dieter Wittkowski		From approval: 14		Current Amount: 1.0	
Date of Latest Report Update: 12/13/00		From signature: 11		Disbursements: 0.15	
Date of Latest Report Review by Representative: 12/15/00		Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0		% Disbursed: 14.5	
		% Deviation from original Disbursement Period: 0		Counterpart: 0.43	
TC Modality: [x] NR [] R [] CR					
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Artesanos conocedores de los productos demandados en el mercado y cómo mejorar la calidad y cantidad de su oferta.	1. Mayor diversificación y calidad de artesanías logrados. Base de datos sobre diseños e iconografía desarrollada. 162 talleres realizados sobre temas empresariales y productivos.		X		
2. Ciclo de concursos establecido en base a criterios de calidad y excelencia.	2. 18 concursos llevados a cabo.		X		
3. Espacios de compra y venta establecidos.	3. 24 ferias realizadas y incremento de ventas de US\$90.000 en el año 1 a US\$300.000 en el año 4.		X		
4. Incremento neto en ventas de artesanía boliviana.	4. Aumento de ventas anuales de US\$23.000 a US\$180.000 en los 4 años de ejecución. Dos tiendas artesanales en funcionamiento.			X	
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Existe receptividad a la campaña de promoción de los talleres e interés en los artesanos por asistir a los mismos.		X			
2. Disponibilidad de consultores capacitados y creativos.		X			
3. Demanda creciente de artesanías por parte de turistas y ciudadanía local.		X			
4. Que los precios relativos de las artesanías bolivianas continúen siendo inferiores a las de países vecinos y que el flujo de turistas al país se incremente.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) [] Highly Satisfactory (HS) [x] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective: Crear un entorno favorable para que los artesanos bolivianos puedan mejorar sus ingresos, fomentando la mejora de la calidad de los productos que son demandados por el mercado.		Key Performance Indicators: 1. Existencia de nuevos canales de comercialización así como incrementos en los volúmenes y montos de ventas a través de cada uno de ellos. 2. Mejores precios de las artesanías y mayor diversificación en diseño. 3. Ferias y concursos cuentan con patrocinadores.			
Assumptions Related to each Development Objective		Probability			
		High		Low	
1. Interés y compromiso de las organizaciones artesanales del país en participar en el Programa.		X			
2. Estabilidad y crecimiento de la economía del país.				X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		X			
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): [] Highly Probable (HP) [x] Probable (P) [] Low Probability (LP) [] Improbable (I)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

La FCQ es una ONG dedicada a conservar el patrimonio cultural de Bolivia con experiencia en la organización de exhibiciones de la cultura boliviana dentro y fuera del país. Adicionalmente, tiene experiencia en la investigación, preservación, promoción y comercialización de artesanía boliviana, además de un liderazgo reconocido en el sector artesanal. Esta experiencia del Organismo Ejecutor sumada a que la FCQ llevó a cabo un programa piloto en este rubro financiado por el Banco Mundial, hace prever que se alcanzará satisfactoriamente el objetivo de desarrollo del proyecto.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity	<input type="checkbox"/> Project/component design	<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency	<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays	<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Community/political opposition	<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)	<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- Se han contratado consultores en diseño de textiles, orfebrería y joyería, que han venido impartiendo varios talleres dirigidos a artesanos en dichas especialidades en áreas urbanas y rurales del país. Se tiene prevista la contratación de otros consultores, durante el mes de enero de 2001, con el propósito de diversificar y mejorar la calidad de las artesanías bolivianas en las mencionadas y otras ramas, y para mejorar la capacidad empresarial de los artesanos. La base de datos de iconografía está todavía en su fase inicial de formación.
- La FCQ ha establecido el ciclo de concursos artesanales, habiéndose llevado a cabo 2 concursos en orfebrería y textiles respectivamente durante el mes de diciembre de 2000. Se estima que los restantes 16 concursos se llevarán a cabo en el plazo vigente de ejecución del Programa de acuerdo a la planificación hecha por la FCQ.
- La implementación del espacio ferial prevista en el Programa está prácticamente concluida y la FCQ llevará a cabo la primera feria artesanal durante las últimas dos semanas de diciembre de 2000. Con el espacio ferial concluido se ha planificado realizar las ferias restantes durante el plazo vigente de ejecución del Programa.
- A pesar que la FCQ ha comenzado con las actividades para la implementación de la tienda artesanal, aún deben realizarse la campaña de mercadeo, el establecimiento de la página web, entre otras actividades. Por otra parte, aún no se cuentan con indicadores que permitan cuantificar el incremento de las ventas anuales de artesanías y que permitan medir el impacto de las actividades de mercadeo.

Current Status of each Assumption related to DO

- El interés del sector artesanal de participar en el Programa, se evidenció durante la iniciativa piloto financiada por el Banco Mundial que permitió detectar las opiniones y necesidades de los artesanos gracias al liderazgo que tiene la FCQ en el sector. Por otra parte, la participación de artesanos en los talleres de asistencia técnica a través de su inscripción en los concursos y la feria que fueron convocados, ratifican este interés.
- La condición actual de la economía boliviana continúa siendo recesiva aunque permanece estable y han comenzado a observarse algunos signos de recuperación. Sin embargo, está aún latente el riesgo de que algún shock externo, sobretodo cambios en el manejo macroeconómico de los países vecinos, tenga un impacto negativo sobre el desempeño de la economía de Bolivia y afecte el desarrollo económico esperado del sector artesanal.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Se otorgó una prórroga de un mes para el cumplimiento de las condiciones previas debido a que no se terminó a tiempo la auditoría de sus estados financieros, necesaria para la demostración de la disponibilidad de recursos de aporte local.

"Qualified opinions" of external auditors

No aplica.

Reformulation (If applicable):

No aplica.

Lessons learned (If applicable):

No aplica.

Potential Problems (If applicable):

- Es que la FCQ no tenga la disponibilidad de los recursos requeridos de contrapartida para los próximos años, que debe demostrar a CBO anualmente, lo cual tendría efectos negativos y de demoras en su ejecución.
- Se han confrontado dificultades en temas administrativos del programa como la inadecuada presentación de solicitudes de desembolso y de informes establecidos en el Convenio, que también podrían retrasar en la ejecución del Programa.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[]

