



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los indicadores del propósito del proyecto se cumplirán en el próximo semestre del proyecto. En cuanto al desarrollo de los componentes, se ha cumplido con la identificación de las familias beneficiarias del programa, se levanto la información de la línea base, toma de la información y diagnóstico de ésta, al igual que se desarrollaron las dinámicas de sensibilización, interrelación, generación de confianza y sentido de pertenencia y se Adaptaron los contenidos de los módulos de capacitación en gestión empresarial, asistencia técnica y atención psicosocial; Actividades que hace parte del componente desarrollo de la cultura empresarial y desarrollo del modelo productivo. En cuanto al componente de Asistencia técnica y mejoramiento de la calidad del producto se desarrollaron Talleres en manipulación de alimentos o manejo tecnológico de alimentos y se ha avanzado en la adecuación de la infraestructura de las unidades productoras, realizando una visita a la unidad productiva. Uno de los obstáculos fue la renuncia de una de las entidades no objetadas por el banco para realizar las capacitaciones técnicas en gestión empresarial, lo que nos genero un atraso significativo en el desarrollo de esta actividad, se está trabajando en la selección de otra entidad, en lo que resta de la ejecución se pondrá especial énfasis en la conformación de los modelos asociativos como también el proceso de comercialización de los productos.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este proyecto tuvo una demora generada por la caída de parte de la contrapartida, situación que se solucionó al comprometerse la Entidad Ejecutora a cubrir la contrapartida si no se conseguía otro socio. El proyecto trabaja con personas pobres en sitios difíciles, por lo que el desarrollo del proyecto ha tenido demoras. Asimismo ha habido demoras en la contratación de una consultoría porque una vez seleccionada, la firma se retiró del proceso.

La entidad ejecutora indica que los indicadores se cumplirán el semestre entrante, razón por la que estaremos monitoreando la situación de cerca.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los logros alcanzados en el semestre en cuanto al componente 1, Desarrollo de la cultura empresarial y desarrollo del modelo asociativo son: El desarrollo y aplicación de metodologías para levantamiento de líneas bases y la elaboración de un diagnóstico que identifique habilidades y potencialidades de los productores, de igual forma, el desarrollo de dinámicas de sensibilización, interacción y generación de confianza y sentido de pertenencia y la Adaptación de los contenidos de los módulos de capacitación en gestión empresarial, asistencia técnica y atención psicosocial, igualmente nos encontramos en el desarrollo de la estrategia comercial y la consecución de acuerdos. Durante el próximo semestre, la unidad coordinadora del proyecto espera desarrollar las actividades concernientes al componente 1, 2 y 3 ; Capacitación técnica en gestión empresarial, desarrollo e implementación de una estrategia comercial, identificación de los modelos asociativos, asesorías para la adecuación e higienización de las unidades productivas, cocinas adecuadas e higienizadas para elaborar los productos, capacitación y asesoría técnica sobre comercialización de los productos, elaboración de los planes de negocios. El principal obstáculo encontrado durante el semestre fue la renuncia de una de las entidades no objetadas por el banco para realizar las capacitaciones técnicas en gestión empresarial, lo que nos genero un atraso significativo en el desarrollo de esta actividad.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se ha sugerido incorporar las cartas de intención de las empresas compradoras aunque no haya aún acuerdos comerciales formales.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Desarrollar y fortalecer los procesos productivos, de calidad y de comercialización de las familias productoras de alimentos derivados del maíz (bollos y/o similares) y de la leche (quesos y/o similares) en los municipios de Arjona y Turbana y el corregimiento de Ballestas	<b>P.11</b> Número de familias productoras que han ejecutado un plan de mejoramiento de procesos productivos, calidad y comercialización	0 Jun 2009				80 Ene 2012	0 Ene 2011	
	<b>P.12</b> Porcentaje de mejora en los ingresos de los productores	0				20 Feb 2012	0 Ene 2011	
	<b>P.13</b> Número de modelos asociativos para producir y/o comercializar, creados y formalizados --uno para los productos derivados del maíz (bollos y/o similares) y otro para los productos derivados de la leche (quesos y/o similares)	0				2 Ene 2012	0 Ene 2011	
	<b>P.14</b> Porcentaje de incremento de ventas de las unidades productivas	0				15 Ene 2012	0 Ene 2011	
	<b>P.15</b> Número de familias productoras que han introducido y ejecutado un sistema de calidad de productos basados en los principios de la norma de BPM, sin obtener la certificación	0				80 Ene 2012	0 Ene 2011	
	<b>P.16</b> Número de modelos asociativos de las unidades productivas que se encuentran registrados en cámara de comercio y que cuentan con registro de salud y se encuentran en funcionamiento	0				2 Feb 2012	0 Ene 2011	
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de la cultura empresarial y desarrollo del modelo asociativo <b>Peso:</b> 35% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C1.11</b> Número de familias que reciben capacitación técnica en gestión empresarial	0 Jun 2009				80 Ago 2011	0 Ene 2011	Atrasado
	<b>C1.12</b> Número de modelos asociativos identificados, concertados e implementados.	0				2 Ene 2012	0 Ene 2011	En curso
	<b>C1.13</b> Número de líneas de comercialización identificadas y concertadas	0				2 Ago 2011	0 Ene 2011	En curso
<b>Componente 2:</b> Asistencia técnica y mejoramiento de la calidad del producto (desarrollo tecnológico) <b>Peso:</b> 40% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C2.11</b> Porcentaje de familias beneficiarias que reciben asesorías para la adecuación e higienización de las unidades productivas	0 Jun 2009				80 Dic 2011	0 Ene 2011	En curso
	<b>C2.12</b> Porcentaje de familias que reciben capacitación y asistencia técnica en manipulación de alimentos o manejo tecnológico de alimentos	0				80 Dic 2010	80 Dic 2010	Finalizado
	<b>C2.13</b> Porcentaje de familias que reciben capacitación y asesoría técnica sobre calidad en el proceso de producción	0				80 Dic 2011	0 Ene 2011	En curso
	<b>C2.14</b> Número de cocinas adecuadas e higienizadas para elaborar los productos	0				72 Nov 2011	0 Ene 2011	En curso
	<b>C2.15</b> Porcentaje de las familias beneficiarias que reciben asesorías	0				80	0	En curso

	para la normalización del proceso de producción y estandarización de la formulación en el uso de las materias primas					Feb 2012	Ene 2011	
<b>C2.16</b>	Número de nuevos productos con al menos una prueba piloto	0				2	0	En curso
<b>C2.17</b>	Porcentaje de familias que reciben capacitación y asesoría técnica sobre comercialización de los productos	0				80	0	En curso
						Feb 2012	Ene 2011	

**Componente 3: Gestión empresarial y crédito de fomento****Peso:** 15%**Clasificación:** Insatisfactorio

<b>C3.11</b>	Número de créditos aprobados y desembolsados	0				60	0	En curso
		Jun 2009				Ene 2012	Ene 2011	
<b>C3.12</b>	Porcentaje de las familias beneficiarias que elaboran su plan de negocios	0				80	0	En curso
						Dic 2012	Ene 2011	
<b>C3.13</b>	Número de créditos en ejecución al finalizar el proyecto	0				60	0	En curso
						Feb 2012	Ene 2011	
<b>C3.14</b>	Festivales de posicionamiento producto región para los municipios de Arjona, Turbana y Ballestas	0				3	0	En curso
						Feb 2012	Ene 2011	

**Componente 4: Componente IV. Difusión de resultados y lecciones aprendidas****Peso:** 10%**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C4.11</b>	Informe de evaluación	0				1	0	En curso
		Jun 2009				Mar 2012	Ene 2011	
<b>C4.12</b>	Plan de sostenibilidad presentado y analizado por las partes involucradas	0				1	0	En curso
						Mar 2012	Ene 2011	
<b>C4.13</b>	Evento regional de cierre del convenio	0				1	0	En curso
						Feb 2012	Ene 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	7	Dic 2009	7	Oct 2009	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Dificultades en adquisiciones

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No existe suficiente oferta de materias primas e insumos para la producción de alimentos derivados del maíz (bollos y/o similares) y de la leche (quesos y/o similares)	Medio	Aprovisionamiento de materias primas e insumos.	Agencia Ejecutora
2. Falta de recursos de contrapartida para adecuar las unidades productivas	Medio	Asegurar la contrapartida y, de presentarse cualquier eventualidad, tener fuentes alternativas identificadas.	Agencia Ejecutora
3. No se llega a consensos para la creación de las unidades asociativas.	Medio	Seleccionar y supervisar al consultor contratado para asesorar la creación de las unidades y estar pendiente del desarrollo de las reuniones y conversaciones para asegurar que el beneficio de las unidades asociativas sean claras y reales para los beneficiarios.	Agencia Ejecutora
4. Las empresas ancla no mantienen su vínculo comercial y compromiso con el modelo asociativo	Bajo	Establecer acuerdos de comercialización sólidos.	Agencia Ejecutora
5. Falta de apoyo por parte de la administración local al buen desarrollo del proyecto	Bajo	Mantener una excelente y fluida relación con el gobierno local durante el desarrollo del proyecto.	Agencia Ejecutora

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 9 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo**Comentarios**

Se está revisando este tema para definir si puede haber o no sostenibilidad

Aunque aún no hay acuerdos comerciales, se han solicitado cartas de intención de las empresas compradoras para definir el mercado potencial de las iniciativas.

Aún no se tiene un plan de sostenibilidad pero se solicitará a la Entidad Ejecutora.

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

La fundación Indufrial enfocará sus esfuerzos a la sostenibilidad del proyecto a través del fondo rotatorio de crédito escalonado, donde los participantes implementarán y fortalecerán sus actividades de producción, igualmente se establecerán dos (2) modelos asociativos con el propósito de que se conformen jurídicamente, esto alternándolo con la implementación del Plan piloto, donde los participantes tendrán la oportunidad de producir y comercializar sus productos.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Pese a las dificultades presentadas en dar continuidad a los talleres programados (gestión empresarial e higienización) los participantes se encuentran motivados en reactivar y continuar con el proceso, ya que a través de la motivación constante y las visitas de asesoría, acompañada de la implementación del centro de acopio, ha sido fundamental mantener a los participantes con el compromiso e interés ante el proyecto.

**Relativa a**  
Implementation

**Autor**  
CASTILLA, ROSAURA