

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Integrar y desarrollar el sistema de cultivos alternativos para la producción y comercialización de aceites esenciales en comunidades seleccionadas de Totonicapán.	R.1	Al finalizar el proyecto:	0			100	0	
		<ul style="list-style-type: none"> 8 especies de plantas medicinales cultivadas en 10 comunidades rurales comercializados para atender la demanda del mercado nacional e internacional. Las comunidades beneficiarias reportan alto grado de satisfacción con el proyecto. 				Feb. 2015	Feb. 2010	

R.2	Al finalizar el proyecto: • 5 prototipos de productos en la línea de aceites esenciales comercializados para atender la demanda del mercado nacional e internacional.	0				5 Sep. 2015	0 Feb. 2010	
-----	--	---	--	--	--	----------------	----------------	--

Componente 1: Fortalecimiento de las relaciones económicas de los productores minifundistas Peso: 20% Clasificación:	C1.11	Diagnóstico de capacidades organizativas y empresariales	0			1 Dic. 2009	1 Feb. 2010	Finalizado
	C1.12	Productores integrados a un mecanismo de organización empresarial	0			150 Mar. 2010	150 Mar. 2010	Finalizado
	C1.13	Talleres de Capacitación para fortalecer relaciones de cooperación productiva	0			4 Sep. 2010	4 Sep. 2010	Finalizado

Componente 2: Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de aceites esenciales Peso: 20% Clasificación:	C2.11	Estudio de mercado para determinar demanda internacional de aceites esenciales	0	1 Oct. 2010		1 Oct. 2010	1 Oct. 2010	Finalizado
	C2.12	Estudio Técnico de potencialidades productivas en Tonicapán, en aceites esenciales con alta demanda en el mercado internacional fue sustituido por el Jardín Botánico	0			1 Jun. 2012	1 Jun. 2011	Finalizado
	C2.13	Compradores internacionales/canales de comercialización interesados en adquirir/distribuir aceites esenciales	0			4 Dic. 2014	2 Ene. 2012	Finalizado
	C2.14	Productores capacitados en BPA para el cultivo de plantas medicinales	0			150 Abr. 2011	150 May. 2011	Finalizado
	C2.15	Desarrollo de métodos, pruebas y fórmulas finales para obtención de aceites esenciales	0			5 Dic. 2011	7 Nov. 2011	Finalizado
	C2.16	Planta demostrativa en operación para la extracción de aceites	0			1 Jun. 2012	1 Jun. 2012	Finalizado
	C2.17	Personas capacitadas en extracción de aceites esenciales	0			20 Dic. 2011	9 Dic. 2011	Finalizado

Componente 3: Alianzas comerciales para el desarrollo sostenible del sistema productivo de aceites esenciales Peso: 20% Clasificación:	C3.11	Diseño del proceso productivo, operativo y comercial para el procesamiento y comercialización de aceites esenciales	0			1 Dic. 2013	1 Ene. 2012	En curso
	C3.12	Estudio que identifique canales de distribución nacional/internacional	0			1 Nov. 2013	1 Jun. 2013	Finalizado
	C3.13	Contrato con comprador internacional	0			1 Ene. 2015	1 Oct. 2014	Finalizado
	C3.14	Plan estratégico de Mabeli y 10 planes estratégico por comunidad participante,	0			11 Sep. 2014	0 Mar. 2013	
	C3.15	Protocolo de inocuidad y control de calidad	0			1 Nov. 2013	0 Jun. 2012	

Componente 4: Concientización ambiental para la preparación de etno-turismo Peso: 20% Clasificación:	C4.11	10 comunidades con 10 promotores de plantas medicinales capacitados, que apoyan a los grupos organizados en las comunidades	0			10 Mar. 2013	15 Mar. 2013	Finalizado
	C4.12	Convenio firmado con Universidad para intercambio con universidades internacionales que apoyen la investigación en áreas agrícolas, química, biología, para apoyo del proyecto	0			1 Jun. 2014	1 Jun. 2014	Finalizado

Componente 5: Sistematización y difusión de las lecciones aprendidas Peso: 20% Clasificación:	C5.11	Línea de Base de los 150 productores desarrollada	0			1 Dic. 2009	1 Feb. 2010	Finalizado
	C5.12	Estudio técnico para sistematizar el proceso de desarrollo y lecciones aprendidas	0			1 Feb. 2015	1 Nov. 2014	Finalizado
	C5.13	Taller de difusión realizado sobre experiencias adquiridas dirigida a comunidades participantes	0			1 Jul. 2014	1 Sep. 2014	Finalizado

Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	Condiciones previas	4	Sep. 2009	4	Ago. 2009	Logrado
H1	[*] 50 productores comprometidos a participar en el proyecto	50	Mar. 2010	152	Mar. 2010	Logrado tarde
H2	60 productores se comprometen a producir 4 especies de plantas medicinales	60	Jun. 2013	60	Jun. 2013	Logrado
H3	Extractos hidrosolubles cumplen estándares de OPEN	1	Jun. 2013	2	Jun. 2013	Logrado
H4	Kilos de extractos de manzanilla y sábila comercializados	80	Jun. 2013	80	Jun. 2013	Logrado
H5	Planta Industrial instalada para la producción de Aceites Esenciales	1	Sep. 2013	1	Dic. 2013	Logrado tarde
H8	[*] Convenio firmado con Universidad Nacional	15	Mar. 2014	15	Mar. 2014	Logrado
H6	[*] 5 Formulas certificadas por un laboratorio internacional para su comercialización	5	Jul. 2014	7	Ago. 2011	Logrado
H7	[*] Plan estratégico para la expansión del Cluster	1	Sep. 2014	1	Oct. 2014	Logrado tarde
H9	[*] 5 Formulas comercializadas de acuerdo a sus estándares.	5	Sep. 2014	5	Mar. 2014	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Procesos muy innovadores con nula capacidad y experiencia instalada en el país

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las nuevas iniciativas se vean afectadas por la falta de demanda, arriesgando la seguridad alimentaria sostenida por cultivos tradicionales	Media	Este riesgo se mitigará por: (i) la indagación sobre las especies nativas y la evaluación de la factibilidad de introducir nuevas especies con demanda internacional que será validada conjuntamente con los compradores potenciales; y (ii) el territorio destinado para cultivar nuevas especies ocuparía sólo una parte de los minifundios con rotación de otros cultivos que servirán para garantizar la seguridad alimentaria.	Project Coordinator

2. Que los costos de producción sean elevados y no se pueda competir en el mercado, con las especies investigadas y desarrolladas para la línea de Extractos y Aceites Esenciales.	Media	Tener información de los precios del mercado, obtenidos de nuestros socios y aliados comerciales. Y mejorar los procesos continuamente para mantener la competitividad	Project Coordinator
3. La no consolidación de las alianzas establecidas para la comercialización efectiva de los aceites esenciales a nivel nacional e internacional.	Media	-Firma de cartas compromisos ó de cuerdos. -Definir las responsabilidades compartidas, dando énfasis a mantener la ética profesional entre organizaciones. -Darle el respectivo seguimiento a los compromisos que se han acordado para el correcto cumplimiento de los mismos y -Mantener una comunicación efectiva y abierta entre los responsables de cada organización.	Project Coordinator
4. Los prototipos de aceites esenciales no son de interés de los compradores y no exista la capacidad en volumen y calidad para atender la demanda del mercado.	Media	•Identificar especies con oportunidades en el mercado por sus aceites esenciales, por ser nativas ó por ubicación geográfica, que proporcionan una ventaja competitiva a los aceites desarrollados. •Mantener una efectiva organización de los productores para el cultivo de las especies identificadas aplicando buenas prácticas agrícolas. •Contar un equipo formado en aceites esenciales aplicando protocolos de inocuidad en todo el proceso productivo.	Project Assistant
5. d4. Cambio constante de las tendencias y preferencias de materia prima para la industria demandante	Media	Mantenerse informado de las tendencias y mantener la comunicación con nuestros Aliados pra comercializar los Extractos y Aceites	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Debe desarrollarse un taller de sostenibilidad en el último semestre del proyecto, para definir una estrategia de gestión dentro de CDRO y Mabeli para buscar dicha sostenibilidad

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

1. La participación activa de todos los actores: productores, directivos, productores y aliados comerciales fortalece el proceso, lo hace sostenible en el tiempo y define las líneas de acción a seguir en las diferentes áreas para mejorarlas, corregirlas y planificar el futuro con mayor certeza.
2. El inicio de la comercialización formal de los extractos en el mercado nacional, va encaminada hacia la sostenibilidad del proceso y el proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. 1. Definir el conjunto con el comprador el producto final ha reducido riesgos en el mercado en aspectos de calidad, precio, presentación, distribución, competencia entre otros. Así mismo el costo de oportunidad de aprender directamente de personas o empresas, que conocen las necesidades y cómo funciona el mercado en este tipo de productos.	Sustainability	Talo, Lesbia
2. 1. Definir el conjunto con el comprador el producto final ha reducido riesgos en el mercado en aspectos de calidad, precio, presentación, distribución, competencia entre otros. Así mismo el costo de oportunidad de aprender directamente de personas o empresas, que conocen las necesidades y cómo funciona el mercado en este tipo de productos.	Sustainability	Talo, Lesbia