

Sostenibilidad: a) Formación de líderes comunitarios-promotores protagonistas de su propio desarrollo a cargo de la cadena de abastecimiento (producción de las plantas) b) Alianzas técnicas y comerciales c) Inicios de la comercialización de los extractos en el mercado nacional

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto termina con avances muy satisfactorios en la parte técnica y de organización social. No obstante, el enfoque muy enfático a lo largo del proyecto en aspectos técnicos relacionados a los procesos de destilación e inocuidad de los extractos vegetales, crearon que no se trabajara suficiente en el desarrollo de demanda y compradores para el proyecto, en ese sentido ha quedado un importante reto para Mabeli, S.A. en términos de crear capacidad y reestructurar su empresa para que esta se enfoque fuertemente en generar resultados de ventas que permitan hacer su operación sostenible y generar ingresos suficientes para cubrir los costos de operación y compra de las materias primas a las comunidades socias.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base		Planificado		Logrado		Porcentaje	
Propósito:									
Clasificación:									

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Diseño del proyecto/Componentes
- [X] Desempeño inadecuado de consultores

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Las nuevas iniciativas se vean afectadas por la falta de demanda, arriesgando la seguridad alimentaria sostenida por cultivos tradicionales				
Nivel: Media		Responsable: Coordinador del proyecto		Estado: Vigente
Comentarios: Aún se continúa trabajando fuertemente en este riesgo				
2. d4. Cambio constante de las tendencias y preferencias de materia prima para la industria demandante				
Nivel: Baja		Responsable: Coordinador del proyecto		Estado: Vigente
Comentarios: Vigente pero se tiene como aliado al comprador para ir estableciendo estrategias e ir conociendo las estrategias				
3. El cambio climático afecte la disponibilidad de planta medicinales para la producción o los volúmenes requeridos y en el tiempo estipulado (Ej. exceso o falta de agua)				
Nivel: Baja		Responsable: Coordinador del proyecto		Estado: Vigente
Comentarios: Se mantiene vigente, pero existe un plan de producción escalonado y evaluando diferentes estrategias para ir reduciendo los impactos.				
4. Que los costos de producción sean elevados y no se pueda competir en el mercado, con las especies investigadas y desarrolladas para la línea de Extractos y Aceites Esenciales.				
Nivel: Baja		Responsable: Coordinador del proyecto		Estado: Vigente
Comentarios: Esta vigente sin embargo se tiene el apoyo del aliado comercial (comprador) para poder competir				
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 2				

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

Si se lograra asegurar demanda y firmar contratos de ventas suficientes para hacer sostenible el proceso, seguramente se logrará la sostenibilidad.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	MODELO DE NEGOCIOS SIN SER VALIDADO EN EL MERCADO
[X] Falta de un mercado para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)	NO EXISTEN CONTRATOS DE VENTA FORMALIZADOS Y DE LARGO PLAZO
[X] Ausencia de un plan de sostenibilidad o inadecuada implementación del mismo	DEBIDO A LOS DOS ANTERIORES EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD ES DEBIL, PUES SE BASA EN UNA RE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INICIAR LAS VENTAS
Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:	
La comercialización formal en el mercado, es el despegue para ir construyendo la sostenibilidad financiera del proyecto. Se inicio con la facturación de venta de Extractos Hidrosolubles para el mercado nacional, para ir avanzando paulatinamente y posteriormente al mercado centroamericano. En los aceites esenciales ya se entregaron algunas muestras a compradores y se esta coordinando con el aliado comercial FEDECOVERA, para compradores potenciales.	
Plan de Sostenibilidad	

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas	Relativo a	Autor
1. Iniciar con prototipos para desarrolla un producto o innovar, es muy importante con esto se logran reducir riesgos en inversiones, en lanzarse al mercado sin conocer el mismo, también sirve para mejorar procesos y otros aspectos que se aprende en cosas pequeñas para dar el salto cosas mas grandes con mayor cereteza, aunque los riesgos siempre están pero disminuyen en gran medida.	Risk	Talo, Lesbia
2. Las industrias actualmente buscan productos con alguna historia (mejoras a condiciones de vida de los menos favorecidos, cuidado ambiental, participación de las mujeres, etre otros) como una estrategia para diferenciarse en el mercado que es bastante competitivo.	Sustainability	Talo, Lesbia
3. Tener al comprador como un socio o aliado comercial, favorece el proceso de diseño, desrrollo e investigación del producto, reduciendo riesgos para la demanda y participación en el mercado. Logrando de alguna manera responder si primero es el producto y luego el mercado.	Risk	Talo, Lesbia

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

They can be find at IDBDocs

Productos principales del proyecto

[Nov. 2014] Sistematización de las experiencias, prácticas innovadoras y lecciones aprendidas implementadas en el marco de la ejecución del Proyecto “Promoción de Cultivos Alternativos en Comunidades Rurales de Totonicapán” (Other)

Autor: Maria Luisa Muralles

[Jul. 2015] Hoja de Proyecto Promoción de Cultivos Alternativos en Comunidades Rurales de Totonicapán (Technical publications)

Autor: Lesbia,Talo

[Feb. 2016] Evaluación Final (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Oscar Hernandez

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

27/FEB./2013	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37539070]
26/FEB./2016	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40141715]
01/MAR./2016	Plan de Sostenibilidad	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40145864]
Ficha del proyecto		http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=GU-M1026&lg=SP