



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

PSRDEF

ENERO 2017 - JUNIO 2017

SECTION 1: PROJECTSUMMARY

PROJECTNAME: Recuperación de Adolescentes y Jóvenes con Adicción a las Drogas

ProjectNum: AR-M1070 - OperationNum: ATN/ME-14796-AR

Purpose: El resultado del proyecto es la sistematización y el fortalecimiento organizacional del modelo de abordaje del Obispado de San Isidro para la inclusión social—y eventualmente laboral—de jóvenes adictos y en riesgo que habitan en villas.

CountryAdmin

ARGENTINA

CountryBeneficiary


ARGENTINA

EA: OBISPADO DE SAN ISIDRO



DesignTeamLeader: MARIO SANCHEZ

SupervisionTeamLeader: MARIO SANCHEZ


PROJECTCYCLE




PSRRESOURCEDISBURSED



PERFORMANCERATINGS



CurrentRating: SDesc: 3.28
MIFAverage: 2.772



EXTERNALRISK


INSTITUTIONALCAPACITY

Risk

FinancialMngt: Low

Procurement: Low

TechnicalCapacity: High



SECTION 2: PERFORMANCE

PSRReportCumulative

Principales logros

C.1 – validación de la metodología de intervención en los 4 Centros Barriales (CBD);

C.1. – más de 1100 jóvenes contactados a la fecha, de los cuales fueron atendidos casi 200.

C.1. – transferencia al municipio de San Isidro, Tigre y Vicente López de los equipos de los CBD.

C.2 – llegada a audiencias objetivo para presentar los resultados del proyecto (Washington, Santiago de Chile, autoridades nacionales), en alianza con actores clave (UCA).

C.2 – alianza con actores clave (SEDRONAR, Municipios, Provincia de Buenos Aires) para desarrollar dispositivos de prevención de adicciones en escuelas públicas.

C.3 – puesta en funcionamiento en los Centros del Sistema Único de Registro

C.3 – investigación en el ámbito judicial realizada; investigaciones en género e inserción laboral en estado avanzado.

Retrasos

C.2 – el evento a realizarse a fin de se está repensando como instancia de cierre del Proyecto y en relación a su futura sustentabilidad; también como un nexo con las actividades educativas.

C.3.- la sistematización del modelo de intervención precisa de mayor recolección de datos, por lo cual esta acción se seguirá implementando hasta obtener la información necesaria.

A la fecha los hitos que debían ser cumplidos en esta instancia del Proyecto se han logrado en los plazos esperados.

Acciones críticas:

Consolidar el desarrollo de la actividad de Prevención en Escuelas.

Culminar las investigaciones propuestas para el componente de Monitoreo.

PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora el proyecto se ha desempeñado en forma muy satisfactoria, logrando transferir la metodología sistematizada en los centros a otros ámbitos, tales como el sector educativo.

PSRReportSemester

Este semestre tuvo como hecho principal el traspaso de los equipos de los Centros Barriales a las órbitas municipales, tal y como nos habíamos propuesto, de acuerdo a los convenios firmados. SEDRONAR también brindó su apoyo a la continuidad del trabajo a través de subsidios a las actividades que allí se realizan, permitiendo afianzar la sostenibilidad de lo emprendido a partir de 2015, y asegurando que los Centros Barriales puedan contar con recursos para expandir sus equipos de trabajo y hacer frente a la demanda sostenida y creciente que han tenido a partir de la implementación de este Proyecto.

En el mes de marzo parte de nuestro equipo viajó a Montevideo, donde se realizó un seminario que continuó con temas de interés para los integrantes del Proyecto en relación a las competencias del trabajo con jóvenes, fomentando asimismo la red de organizaciones en América Latina que se dedican a estas temáticas.

Finalmente se comenzó a implementar, a partir del mes de mayo, una propuesta para desarrollar dispositivos de prevención de adicciones en escuelas del ámbito de la diócesis, tanto públicas como privadas, habiendo tenido la convocatoria un gran éxito entre los colegios públicos, con el apoyo de las inspecciones regionales, la Provincia, SEDRONAR y la Universidad de San Isidro, conformándose una alianza multisectorial que seguramente dará sus buenos frutos en el trabajo a realizarse durante el semestre que viene.

PSRCommentsMIFSpecialist

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto se desempeñó en forma satisfactoria en el semestre, en el que se van finalizando los estudios de investigación y se logra transferir la metodología, con las adaptaciones del caso, a otros sectores.

SECTION 3: INDICATORSANDMILESTONES

Indicators	Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Purpose: El resultado del proyecto es la sistematización y el fortalecimiento organizacional del modelo de abordaje del Obispado de San Isidro para la inclusión social—y eventualmente laboral—de jóvenes adictos y en riesgo que habitan en villas.	R.1 Metodología de atención a jóvenes en situación de dependencia de sustancias en villas sistematizada.	0			1 Sep. 2016	1 Jun. 2016	
	R.2 Procesos operativos evaluados y mejorados.	0			1 Sep. 2016	1 Jun. 2016	
	R.3 Jóvenes atendidos. Desagregar por sexo y ubicación	0			220 Jun. 2017	296 Abr. 2017	
	R.4 Red de Instituciones multisectoriales de asistencia a jóvenes operando (nacionales y/o subnacionales) en la Diócesis de San Isidro.	0			1 Jun. 2017	1 Abr. 2017	
Component 1: Fortalecimiento de Centros Barriales de asistencia y recuperación de jóvenes adictos Weight: 30% Classification: Muy Satisfactorio	C1.1 Cuatro centros operando.	0			4 Sep. 2016	4 Jun. 2015	Finished
	C1.2 Jóvenes contactados por los operadores barriales. Desagregar por sexo y ubicación	0			600 Jun. 2017	1123 Abr. 2017	Finished
	C1.3 Mapeo de instituciones e instructivos de derivación por centro realizado	0			4 Sep. 2016	4 Abr. 2017	Finished
Component 2: Comunicación/ Prevención Weight: 30% Classification: Muy Satisfactorio	C2.1 Operadores Barriales formados. Desagregar por sexo y ubicación	0			80 Sep. 2016	96 Dic. 2016	Finished
	C2.12 Educadores para prevención de adicciones capacitados. Desagregar por sexo y ubicación	0			100 Jun. 2017	174 Jun. 2017	OnCourse
	C2.13 Materiales para formación de operadores y de educadores editados y publicados	0			2 Sep. 2016	0 Jun. 2017	Delayed
	C2.14 Eventos de difusión del programa, sus productos y resultados a audiencias estratégicas	0	1 Dic. 2015	1 Dic. 2016	1 Jun. 2017	2 Oct. 2016	Delayed
	C2.15 Definición de perfiles requeridos para el trabajo con adicciones y trayecto formativo por competencias según el ámbito de acción (barrial, educativo y laboral)	0			1 Jun. 2017		Delayed
	C2.16 Instituciones educativas certificadas como preventoras de adicciones.	0			20 Jun. 2017		Delayed
Component 3: Monitoreo y evaluación Weight: 40% Classification: Satisfactorio	C3.1 Sistema de monitoreo diseñado y funcionando.	0			1 Mar. 2016	1 Dic. 2016	Finished
	C3.12 Línea de base construida.	0			1 Nov. 2015	1 Mar. 2016	Finished
	C3.13 Encuesta de caracterización de consumo realizada.	0			1 Mar. 2016	1 Mar. 2016	Finished
	C3.14 Encuesta de caracterización de consumo	0			1 Sep. 2016	1 Mar. 2016	Finished
	C3.15 Estudio diagnóstico sobre la problemática de adicción en mujeres.	0			1 Jun. 2017	0.5 Jun. 2017	Delayed
	C3.16 Estudio sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en inserción laboral de jóvenes en situación de consumo de drogas.	0			1 Jun. 2017	0.9 Jun. 2017	Delayed
	C3.17 Estudio sobre jóvenes en conflicto con la ley	0			1 Jun. 2017	1 Jun. 2017	Finished

Milestones	Planned	DueDate	Achieved	DateAchieved	Status
H0 Condiciones previas	1	Sep. 2015	6	Abr. 2015	Achieved
H1 Elaboración de 9 (nueve) paneles de expertos, distribuidos en 3 (tres) paneles según el ámbito de acción: barrial, educativo y laboral.	1	Dic. 2016	1	Nov. 2016	Achieved
H2 4 (cuatro) Centros operando con monitoreo implementado	1	Jul. 2017	1	Dic. 2016	Achieved
H3 Estudio diagnóstico sobre la problemática de adicción en mujeres.	1	Sep. 2017			

H4	Sistema de monitoreo y registro implementado en su totalidad	1	Dic. 2017		
----	--	---	-----------	--	--

PSRCRITICALISSUESTITLE
[NoneReportedFactors]

SECTION 4: RISKS

PSRRISKTITLE

OVERALLPROJECTRISK: Low **NRORISKS:** 3 **INEFFECTRISK:** 0 **NOTINEFFECTRISK:** 0 **MITIGATEDRISKS:** 3

SECTION 5: SUSTAINABILITY

PSRSustainabilityScore: P - Probable

PSRCRITICALISSUESSUSTAINABILITYTITLE

[NoneReportedFactors]

RelativeActions:

Se han firmado convenios con la SEDRONAR para garantizar subsidios adicionales a los Centros Barriales, que permitan ampliar el rango de acción y la capacidad operativa de los equipos que allí trabajan.

También, en el ámbito de Prevención, se ha firmado un convenio para que SEDRONAR apoye la realización de capacitaciones con docentes en escuelas públicas, para diseñar dispositivos en prevención de adicciones.

Se está avanzando en diseñar un Proyecto que pueda darle continuidad a estas acciones, una vez finalizada la presente Cooperación Técnica.

SECTION 6: PRACTICALLESSONS

1. La generación de alianzas multi-actor es un factor fundamental para mitigar los riesgos de implementación y sostenibilidad. Hemos encontrado que las acciones más desafiantes propenden a la obtención de resultados que superan las expectativas cuando se cuenta con una red de apoyo a lo que se pretende realizar, fortaleciendo no sólo el proceso de puesta en práctica de la acción, sino también su impacto en los potenciales beneficiarios.

RelativeTo
Risk

Author
Slep, Melisa