

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

This operation has been cancelled

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha sido cancelado debido a que la agencia ejecutora enfrente una serie crisis interna que origino que el director y el coordinador de la unidad ejecutora dejaran de laborar en la empresa, no dejando informacion que permitiera a los miembros del Consejo el conocer el status del proyecto con el FOMIN a fin de poder continuar con el mismo. Esta situacion origino tambien que los compromisos de contrapartida que ya habian sido negociados se cancelaran, por lo que considerando que: 1) No existen antecedentes en la agencia ejecutora respecto a las actividades realizadas previamente por los miembros de la unidad ejecutora; 2) No existen recursos de contrapartida comprometidos para continuar con el proyecto; y, 3) Ha concluido el palzo de ejecucion, se considera conveniente cancelar el proyecto, procediendose a recuperar las cantidades no justificadas del fondo rotatorio otorgado.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

This operation has been cancelled

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se esta proporcionando informacion de nuestros archivos a la agencia ejecutora, para que armen sus antecedentes y podamos recuperar el fondo rotatorio.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Las micro y pequeñas empresas del sector herramientas de la región Centro Bajío cuentan con las competencias administrativas, técnicas y laborales para ser proveedores confiables de la industria.	P.11 Al menos 50 micro y pequeñas empresas e instituciones han capacitado a su personal en competencias técnicas de herramientas	0 Jul 2009				50 Jul 2011	20 Dic 2010	
	P.12 Al menos 200 técnicos se capacitan en la especialidad	0 Jul 2009				200 Jul 2011	0	
	P.13 Al menos 100 técnicos obtienen la certificación.	0 Jul 2009				100 Jul 2011	0	
	P.14 Las ventas de las 50 micro y pequeña empresas crecen al menos 5 % durante el plazo del proyecto	0 Jul 2009				5 Jul 2011	0	
	P.15 Se ha desarrollado un organismo evaluador y certificador de competencias técnicas	0 Jul 2009				1 Jul 2011	0	
Componente 1: Diagnostico de habilidades técnicas y necesidades de capacitación. Peso: 20% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11 Se cuenta con un diagnóstico de la situación en al menos 50 micro y pequeñas empresas y en 20 grandes empresas	0 Jul 2009				70 Ene 2010	40 Dic 2010	Atrasado
Componente 2: Desarrollo de temario y contenidos de capacitación y certificación con base a las necesidades identificadas Peso: 15% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C2.11 Se cuenta con un modelo de capacitación (temarios y contenidos desarrollados) para 3 niveles de las especialidades técnicas en herramientas y se ha desarrollado a un organismo certificador.	0 Jul 2009				1 Abr 2010		Atrasado
Componente 3: Impartición de cursos y certificación de participantes. Peso: 50% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C3.11 Se han impartido al menos 9 cursos con 3 niveles cada uno	0 Jul 2009				9 Jul 2011		
	C3.12 Se han formado al menos 20 instructores.	0 Jul 2009				20 Jul 2011		
	C3.13 Se han capacitado a 200 personas y certificado al menos a 100 de ellas	0 Jul 2009				200 Jul 2011		
	C3.14 Se han certificado 100 personas	0 Jul 2009				100 Jul 2011		
Componente 4: Desarrollo de un sistema de actualización y evaluación continua Peso: 10% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C4.11 Se cuenta con los manuales de actualización y evaluación validados por el organismo certificador, habiéndose capacitado a 50 instructores.	0 Jul 2009				1 Jul 2011		
	C4.12 Se han capacitado 50 instructores	0 Jul 2009				50 Jul 2011		
Componente 5: Difusión de resultados Peso: 5% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C5.11 Se realiza un evento regional de difusión.	0 Jul 2009				1 Jul 2011		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Al mes 6 se tiene el diagnostico de 50 instituciones	1	Ene 2010	40	Dic 2010	Logrado tarde
H1 Condiciones previas	6	Ene 2010	6	Sep 2009	Logrado
H2 Al mes 12 se cuenta con los cursos de capacitación y los materiales listos para ser impartidos.	1	Jul 2010	0	Dic 2010	No Logrado

H3	Al mes 18 se han capacitado al menos a 20 instructores y a 180 operarios	1	Ene 2011			No Logrado
H4	En el mes 24 se cuenta con el manual de Competencias y se han certificado al menos a 100 operarios.	1	Jul 2011			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación
- [X] Insuficiencia de fondos de contrapartida
- [X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El esquema de pagos de trabajos contratados de las empresas cliente no da movilidad financiera a los proveedores (MIPyMES) para tener liquidez y participar en el proyecto.	Medio	Plantar un esquema de financiamiento accesible para las MIPyMES y éstas puedan acercarse a participar.	Coordinador del Proyecto
2. No existe interés de las micro y pequeñas empresas en certificar a su personal	Bajo	Promoción del proyecto y sus beneficios	Coordinador del Proyecto
3. No existe consenso entre las empresas respecto a las especialidades técnicas sobre las que se desarrollará la capacitación.	Bajo	Negociación y diagnóstico de necesidades.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: I - Improbable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

No existe interés de la agencia ejecutora para continuar el proyecto.

No se establecieron los mecanismos para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

No se desarrollaron los productos para garantizar un mercado.

Los miembros del Consejo se oponen a continuar con el proyecto.

No existen controles adecuados para garantizar la transparencia y la operación en la agencia ejecutora.

No hay factores que garanticen la sostenibilidad del proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

This operation has been cancelled

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]