



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



## Annex 2

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: ECUADOR	Project Title: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN CUENCA Y AMBATO		Date of Donor Approval: 21/04/99		
Executing Agency (EA): CORPORACIONES: ACUDIR Y CORPOAMBATO	AT Number: TC-99120 TC-99121 TC-99122		Date of Contract Signature: 16/07/99		
Window: Has the project been reformulated:	ATN/ATC Number (s) ATN/ME-6459-EC ATN/MH-6460-EC ATN/MT-6461-EC		Date of Contract Validity: 16/07/99 Date of Eligibility for Disbursement: 10/03/00		
[ ] Yes [ x ] No (If yes see Section V)			Original Date of Final Disbursement: 16/05/04 Current Date of Final Disbursement: 16/05/04		
CO Specialist: GABRIEL MONTALVO Headquarters Staff Member Assigned: B. FERGUSON; C. CORTELLESE Date of Latest Report Update: N/A Date of Latest Report Review by Representative: 14/07/00	Months in Execution  From approval: 15 MESES  From signature: 12 MESES  Cumulative Extension of Original  Disbursement Date (months)  % Deviation from original Disbursement period:	Original TC Amount: 1.94 MILL  Current Amount: 1.94 MILL  Disbursements: 0.07 MILL  % Disbursed: 3.6%  Counterpart: 1.06 MILL	TC Modality:  [ x ] NR  [ ] R  [ ] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Fortalecimiento de las Corporaciones de Desarrollo Local de Cuenca y Ambato (ACUDIR Y CORPOAMBATO).	1. Capacitación del personal de las Corporaciones; Asesorías para el avance de las Corporaciones; Asesorías en Planificación Estratégica: Estudios de prefactibilidad para que Corporaciones enfrenten nuevos temas.		x		
2. Sistema de Información para el Desarrollo Económico Local.	2. Implementación y funcionamiento de un sistema de información; Asesorías para diseño y capacitación. Usos de información; Registros de consultas, página WEB actualizada y en funcionamiento.		X		
3. Vincular la Demanda con la Oferta de capacitación de recursos humanos para el desarrollo empresarial y la mejora de la gestión municipal	3. Estudios sobre demanda y oferta de capacitación; Cursos y/o asesorías para fortalecer oferta de capacitación en gestión municipal; Informes de evaluación e impacto.		X		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

4. Promover la participación del sector privado en los servicios públicos y en el funcionamiento de la municipalidad, contribuyendo a su modernización.	4. Consultorías integrales para participación del sector privado en servicios públicos; Contratos de participación sector privado; Asesoría en temas de gestión municipal.		X		
<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>		Probability			
		High		Low	
1. Contribuciones efectivas de las Corporaciones y de las instituciones participantes 2. Capacitación ofrecida ha sido aprovechada por sector privado y público 3. Municipios mantienen su interés y decisión política para modernizarse y apoyarse en el sector privado		X X X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		x			
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>					
<b>Project Development Objective(s):</b> 1. Fortalecer la concertación público y privada para el desarrollo económico local, reforzando el establecimiento de corporaciones mixtas 2. Contribuir al desarrollo empresarial local, bajo una nueva práctica de gestión en gobiernos locales basada en la concertación de los sectores público y privado 3. Modernizar la gestión municipal y fortalecer la oferta de servicios a la pequeña empresa		<b>Key Performance Indicators:</b> 1. ACUDIR y CORPOAMBATO trabajando activamente en cada ciudad en base a concertación de actores locales. 2. Puesta en marcha del Plan Estratégico Participativo que amplíe la concertación de los actores locales. Sistema de información operando y contribuyendo al desarrollo empresarial. 3. Servicios municipales más eficientes y participación del sector privado en servicios públicos a través de concesiones, privatizaciones o empresas mixtas.			
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>		Probability			
		High		Low	
1. Clima político nacional favorable a la descentralización 2. Voluntad política local de mantener concertación público-privada 3. Marco normativo favorable y contribuciones efectivas de los promotores y demás entidades locales		X X		X N/A	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		N/A		N/A	
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b> <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:					
N/A					

## Annex 2

<b>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</b>		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification <input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Environmental issues		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
---	---	--

  

**V. PROJECT STATUS**

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. El proyecto de desarrollo económico local para las ciudades de Cuenca y Ambato a ejecutarse a través de las Corporaciones ACUDIR y CORPOAMBATO, se encuentra en la fase inicial de designación de Gerente, Técnico Senior y personal administrativo de la Unidad Ejecutora, registrándose retrasos provocados por las elecciones de nuevas autoridades seccionales realizadas en mayo 20/00, y cuya posesión se efectuará el próximo agosto 10/00. El alcalde de Cuenca resultó reelegido lo cual dará continuidad a las actividades que venían desarrollándose. Se ha seleccionado al profesional que ocupará las funciones de Gerente de ACUDIR, encontrándose en trámite la no objeción del Banco. El Alcalde de Ambato no resultó reelegido, por tanto en agosto 10/00 se posesionará el nuevo Alcalde. Las expectativas de que el consultor que ganó el concurso sea ratificado por la nueva administración son muy bajas, lo que implicará entrar en un proceso que demorará la entrada en ejecución plena del proyecto.

Current Status of each Assumption related to DO

1. N/A (programa se encuentra en su inicio)  
 2.  
 etc.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El cumplimiento de las obligaciones contractuales se han dilatado, por lo indicado en progress to date implementing each component

“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:  
 N/A

Lessons learned (If applicable):  
 N/A

Potential Problems (If applicable):  
 N/A



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**

**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**



<b>VI. ISSUES AND ACTIONS</b>				
<u><b>Issue</b></u>	<u><b>Action</b></u>	<u><b>Responsible Unit</b></u>	<u><b>Date Action to be taken</b></u>	<u><b>Completed</b></u>
1. ACUDIR: Designar al Gerente, Técnico Senior y personal administrativo de la UE.	Pronunciamiento del Banco sobre designación Gerente.	BID	Antes de julio/00	[ ]
2. CORPOAMBATO: Designar al Gerente, Técnico Senior y personal administrativo de UE. etc.	Pronunciamiento de nuevas autoridades sobre designación de gerente y no objeción del Banco	CORPOAMBATO y BID	Antes de agosto 31/00	[ ]