




## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES				
Secteur:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Numéro(s) de Prêt(s):	2822/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	35.000.000,00	Initial BID:	35.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	35.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	71,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1164, RG-P1478	Solde:	35.000.000,00	Cofinancement/Pays:	4.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	39.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 20-mar-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

**Résultat:** Acceso/utilización de servicios hospitalarios incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Egresos hospitalarios, por sexo (masculino) en el municipio de El Alto	Personas	9.077,00	2011	P A	9.080,00	9.080,00	9.080,00	10.210,00	10.500,00	10.500,00
Egresos hospitalarios, por sexo (femenino) en el municipio de El Alto	Personas	29.725,00	2011	P A	29.725,00	29.725,00	29.725,00	33.440,00	34.000,00	34.000,00
Egresos hospitalarios, por sexo (masculino) en los municipios de Potosí	Personas	6.200,00	2011	P A	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.760,00	6.760,00
Egresos hospitalarios, por sexo (femenino) en los municipios de Potosí	Personas	12.144,00	2011	P A	12.145,00	12.145,00	12.145,00	12.145,00	13.240,00	13.240,00

**Résultat:** Estándar nacional de eficiencia de producción de servicios (egresos) cumplido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Egresos por cama del municipio de El Alto	Egresos	70,00	2011	P A	70,00	70,00	71,00	71,00	73,00	73,00
Egresos por cama del municipio de Potosí	Egresos	56,00	2011	P A	56,00	56,00	56,00	56,00	58,00	58,00
Porcentaje de ocupación de camas del Hospital El Alto Norte	Porcentaje		2011	P A			10,00	20,00	40,00	60,00
Porcentaje de ocupación de camas del Nuevo Hospital, Potosí	Porcentaje		2011	P A					5,00	10,00

**Résultat:** Redes de atención de salud fortalecidas a través de la implementación de norma de referencia y retorno

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Porcentaje de pacientes referidos atendidos en el Hospital El Alto Norte	Porcentaje		2011	P A			10,00	20,00	20,00	30,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Mejoramiento de la capacidad resolutive en El Alto</b>									
Equipamiento industrial del Hospital El Alto Norte instalado	Hospital				1,00				2.753.301,60
Mobiliario del Hospital El Alto Norte instalado	Hospital				1,00				1.835.534,40
Equipamiento médico del Hospital El Alto Norte instalado	Hospital				1,00				4.588.836,00
Modelo de gestión de la Red Los Andes implementado	Programa				1,00				153.578,00
Sistema de Referencia y Retorno de la Red Los Andes implementado	Sistema				1,00				200.000,00
<b>Complementación de la Red Departamental de Potosí con un Hospital de Tercer Nivel</b>									
Hospital de Tercer Nivel en Potosí diseñado (pre-inversión)	Hospital				1,00				783.816,00
Hospital de Tercer Nivel en Potosí construido	Hospital				1,00				10.413.559,00
Hospital de Tercer Nivel en Potosí equipado	Hospital				1,00				9.880.097,00
Modelo de gestión hospitalaria en el Hospital de Tercer Nivel de Potosí implementado	Modelo				1,00				153.578,00
Sistema de Referencia y Retorno específico del Hospital implementado	Sistema				1,00				200.000,00
<b>Administración y Monitoreo</b>									
Administración	N/A								1.064.302,00
Ente Gestor	N/A								1.686.196,00
Auditoría	N/A								350.000,00
Evaluación	N/A								60.000,00
Imprevistos	N/A								877.202,00
<b>TOTAL</b>									<b>35.000.000,00</b>