



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Este período marca la puesta en marcha del proyecto (condiciones previas, conformación equipo de ejecución, reuniones explicativas con cooperativas de Paraná y de Bs. As. y acuerdo con Horacio Enriquez de la Fundación EcoUrbano respecto a su rol de Coordinador del proyecto en la Ciudad de Paraná y el plan de acciones por el período de un año). Tal como se indica en las lecciones aprendidas, este proceso tomó más tiempo del previsto. Uno de los resultados más destacables del período, es el desarrollo de importantes alianzas (en etapa de formalización) con entidades académicas, que contribuyen al crecimiento del capital social del proyecto y resultarán un respaldo fundamental tanto en el alcance de los objetivos propuestos como en la sostenibilidad del impacto generado: i) Universidad Nacional de Córdoba para el desarrollo y la coordinación de una serie de actividades exploratorias del sector de recicladores informales en Córdoba; ii) Facultad de Agronomía de la UBA para el desarrollo de una serie de actividades que contribuirán al relevamiento de información sobre el mercado de reciclaje; y iii) Cátedra de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos para su participación en el diagnóstico del sector en Paraná. Se están realizando conversaciones con el equipo ejecutor de otro proyecto FOMIN de Reciclaje en Brasil (proyecto que también se enmarca en la Iniciativa Regional) para transferir experiencias y aprendizajes, ya que éste se encuentra en su segundo año de ejecución.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El inicio del programa resulta más lento que lo esperado, pero se debe fundamentalmente a la necesidad de articular con otras organizaciones. Se están llevando a cabo los diagnósticos de las cooperativas con las cuales hay que tener y mantener una base de confianza que permita maximizar los resultados de las tareas desempeñadas por los consultores. La Unidad Ejecutora demuestra compromiso y capacidad, siendo uno de los principales referentes en la temática. El sistema de evaluación y monitoreo se plantea para el segundo semestre.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Mejorar la inclusión económica, social y cívica de los recicladores informales, fortaleciendo a sus organizaciones y sus procesos productivos en alianza con grandes empresas y autoridades locales en Buenos Aires, Córdoba y Paraná.	P.11 Recicladores han mejorado sus condiciones de trabajo (mejores prácticas de gestión, mejoras en los medios de producción, mayor formalización en el proceso de trabajo) con relación a la línea de base.	0				1000 Sep 2013	0	
	P.12 Recicladores mejoran sus ingresos en un 20%.	0				1000 Sep 2013	0	
	P.13 Porcentaje de recicladores identificados en el área de incidencia del Proyecto cuentan con documentos de identidad en regla.	0				80 Sep 2013	0	
	P.14 Cooperativas muestran un mayor grado de organización y un incremento en la productividad medida como mejores costos operativos y/o resultados.	0				10 Sep 2013	0	
	P.15 Organizaciones beneficiarias del Proyecto expresan satisfacción con los servicios y asistencia técnica recibidos y vinculan la mejora en sus organizaciones con la participación en el Proyecto.	0				8 Sep 2013	0	
	P.16 Porcentaje de mejora de los precios de venta (en comparación con el precio de mercado en el circuito informal de intermediarios) para diez grupos de recicladores como consecuencia de los acuerdos directos con empresas.	0				15 Sep 2013	0	
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de las organizaciones y grupos asociativos de recicladores, y los vínculos entre ellos.  <b>Peso:</b> 57%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11 Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 10%.	0				4 Sep 2011		En curso
	C1.12 Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 10%.	0				5 Sep 2011		En curso
	C1.13 Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0	10 Sep 2011	40 Sep 2012		80 Sep 2013		En curso
	C1.14 Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado).	0				4 Sep 2012		En curso
	C1.15 Organizaciones adicionales han incrementado la capacidad de procesamiento de material reciclado en un 10%.	0				6 Sep 2012		En curso
	C1.16 Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 20% (acumulado).	0				5 Sep 2012		En curso
	C1.17 Organizaciones adicionales han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 10%.	0				5 Sep 2012		En curso
	C1.18 Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				40 Sep 2012		En curso
	C1.19 Recicladores de ocho organizaciones capacitados en gestión y administración.	0				250 Sep 2012		En curso
	C1.11 0 Grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos.	0				6 Sep 2012		En curso
	C1.11 1 Organizaciones han incorporado un sistema de gestión ordenado para la toma de decisiones.	0				5 Sep 2012		En curso
	C1.11 2 Porcentaje de cooperativas involucradas en el Proyecto tienen un sistema de gestión y administración para la toma de decisiones.	0				80 Mar 2013		En curso
	C1.11 3 Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 30% (acumulado).	0				10 Sep 2013		En curso
	C1.11 4 Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 30%.	0				10 Sep 2013		En curso
	C1.11 5 Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				80 Sep 2013		En curso

<b>C1.11</b> <b>6</b>	Red nacional conformada de las asociaciones de los recicladores vinculados al Proyecto operando.	0				1		En curso
						Sep 2013		
<b>Componente 2:</b> Inserción en la cadena de valor de la industria de reciclaje.  <b>Peso:</b> 32% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				3		En curso
						Sep 2011		
	<b>C2.12</b> Acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				2	0	En curso
						Sep 2011	Jun 2011	
	<b>C2.13</b> Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				8		En curso
						Sep 2012		
	<b>C2.14</b> Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				5	0	En curso
						Sep 2012	Jun 2011	
	<b>C2.15</b> Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				12		En curso
						Mar 2013		
	<b>C2.16</b> Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				8	0	En curso
						Mar 2013	Jun 2011	
	<b>C2.17</b> Propuestas desarrolladas sobre productos a elaborar con materiales recuperados de los residuos.	0				2		
						Mar 2013		
	<b>C2.18</b> Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				15		En curso
						Sep 2013		
	<b>C2.19</b> Acuerdos (acumulado) firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				10	0	En curso
						Sep 2013	Jun 2011	
<b>Componente 3:</b> Difusión de resultados del Proyecto.  <b>Peso:</b> 11% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Sistema de monitoreo implementado y en operación.	0				1		Atrasado
						Mar 2011		
	<b>C3.12</b> Sistematización de la experiencia de Buenos Aires finalizada, editada e impresa.	0				1		En curso
						Sep 2011		
	<b>C3.13</b> Personas recibieron información sobre el rol del reciclador en la resolución del problema de los residuos.	0				100000		En curso
						Sep 2012		
	<b>C3.14</b> Instituciones interesadas en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				10		En curso
						Sep 2012		
	<b>C3.15</b> Instituciones interesadas (acumulado) en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				20		En curso
						Sep 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	7	Mar 2011	7	Mar 2011	Logrado
<b>H1</b> Sistema de monitoreo desarrollado y en implementación	1	Jun 2011			No Logrado
<b>H2</b> Diagnóstico participativo local realizado en las diez cooperativas.	1	Sep 2011			
<b>H3</b> [*] Al menos dos grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos	2	Sep 2011			
<b>H4</b> Al menos dos organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado) y otras cuatro organizaciones adicionales han incrementado la capacidad de procesamiento de material reciclado en un 10%.	6	Mar 2012			
<b>H5</b> Al menos ocho acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresa generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	8	Sep 2012			
<b>H6</b> Al menos ocho (acumulado) acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	8	Mar 2013	0	Jun 2011	
<b>H7</b> [*] Al menos el 70% de los aproximadamente 1.000 recicladores identificados en el área de incidencia del Proyecto cuentan con documentos de identidad en regla.	700	Sep 2013			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los cartoneros y grupos organizados de recicladores no reconocen y no demuestran disposición a consensuar principios y enfoques en torno a un modelo asociativo de reciclaje.	Medio	Como parte de la metodología de implementación, se realizará un diagnóstico participativo que tenga como finalidad la apropiación del proyecto por parte de las cooperativas y el posterior desarrollo de un plan de acción conjunto.	Coordinador del Proyecto
2. Las empresas y la ciudadanía en general no adquieren mayor conciencia y cultura de la importancia de la segregación en la fuente de origen.	Medio	El proyecto prevé una serie de actividades de difusión en el componente 3 para fortalecer el conocimiento de las empresas y la ciudadanía en general de la importancia del reciclaje, incluyendo campañas de comunicación sobre el rol de los recicladores en la resolución del problema de los residuos.	Coordinador del Proyecto
3. Las entidades asociativas de reciclaje participantes en el Proyecto mantienen su interés en ser parte activa de la cadena de valor de su industria.	Medio	El proyecto prevé una serie de actividades en los componentes 1 y 2 para fortalecer las capacidades de las entidades asociativas de reciclaje y su inserción en la cadena de valor de la industria para que tengan acceso a mejores oportunidades económicas, demostrándoles así el valor de insertarse en la cadena.	Coordinador del Proyecto
4. Las entidades asociativas de reciclaje participantes en el Proyecto no mantienen el interés por participar y extender los beneficios más allá del mismo.	Bajo	Como parte de la metodología de implementación, se mantendrá un diálogo constante con el referente de cada una de las cooperativas con las que trabajamos y se desarrollará un plan de acción conjunta que se desprenda de las necesidades/desafíos por ellos mismos identificados en el diagnóstico participativo (actividad 1.1 del	Coordinador del Proyecto

5. No se mantiene la estabilidad económica y política en el país.	Bajo	proyecto) Estar al día e informado con los acontecimientos que ocurren en el país para estar preparado para cualquier cambio de estrategia de último momento.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6    RIESGOS VIGENTES: 6    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 0			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Por estar en esta fase inicial, de puesta en marcha del proyecto, no se han desarrollado actividades específicas orientadas a la sostenibilidad del mismo.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementación	Autor
1. Como lección aprendida durante este primer semestre de ejecución, podemos destacar que la puesta en marcha del proyecto demoró más de lo que se había previsto en la etapa de diseño del mismo. Atribuimos esta demora a la numerosa cantidad de articulaciones que se ponen en juego en este proyecto, el cumplimiento de las formalidades que cada uno de estos actores/instituciones trae consigo y el desafío que implica el diálogo entre los procedimientos y protocolos del FOMIN con los propios de AVINA. Este es sin duda un aprendizaje que servirá para futuros proyectos que se acuerden entre AVINA y el FOMIN en el marco de la iniciativa regional.		Iacopetti, Florencia