



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Al momento, el Proyecto ha alcanzado importantes logros en lo que respecta a los procesos de reingeniería organizacional. Sin dudas, los equipos técnicos han sido claves en este sentido, siendo ésta probablemente la mayor contribución del Proyecto. Sin embargo, por este mismo motivo se presenta un riesgo ligado a la sostenibilidad de los procesos alcanzados que tiene que ver con la alta dependencia de las organizaciones respecto de los equipos técnicos locales. En este sentido, durante el próximo semestre y como parte de la estrategia de sostenibilidad del Proyecto, se prevé trabajar por un lado para asegurar la continuidad de los equipos locales más allá de la temporalidad del Proyecto y por otro, en la consolidación de las nuevas estructuras organizacionales para que éstas, con el paso del tiempo, puedan ir adquiriendo mayores niveles de autonomía. En el tiempo que resta de ejecución se prevé priorizar (en términos de ejecución financiera) aquellos casos que aún presentan mayor fragilidad organizacional: las cooperativas de Córdoba, Paraná y Provincia de Buenos Aires.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se ha otorgado una prórroga en el plazo de ejecución y se ha comenzado a trabajar con la Unidad Ejecutora en la estrategia de sostenibilidad.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre se comenzó a trabajar en la estrategia de sostenibilidad del proyecto, fundamentalmente en lo que respecta a la etapa de diagnóstico y detección de puntos críticos. En función de ello, básicamente la estrategia se propone hacer frente a los siguientes obstáculos comunes:

- Desafío en la consolidación de los procesos de reingeniería organizacional
- Falta de inserción al sistema público de gestión de residuos
- Alta dependencia respecto de los equipos técnicos locales
- Dificultad para el desarrollo de las estrategias comerciales de las cooperativas

Si bien durante este semestre se esperaba poder finalizar el acondicionamiento de los centros verdes, la generación de las condiciones (materiales, administrativas, organizacionales) para poder avanzar en este sentido, tomó más de lo previsto. En este sentido, durante el próximo semestre se espera finalizar con las obras de acondicionamiento de los centros verdes y la compra de equipamiento pendiente, así como haber avanzado en el diseño y desarrollo de la estrategia de sostenibilidad del Proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A pesar de las demoras en la ejecución por las razones expuestas, el proyecto muestra resultados satisfactorios.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Mejorar la inclusión económica, social y cívica de los recicladores informales, fortaleciendo a sus organizaciones y sus procesos productivos en alianza con grandes empresas y autoridades locales en Buenos Aires, Córdoba y Paraná.	R.1 Recicladores han mejorado sus condiciones de trabajo (mejores prácticas de gestión, mejoras en los medios de producción, mayor formalización en el proceso de trabajo) con relación a la línea de base.	0				1000 Mar. 2015	0 Sep. 2013	
	R.2 Recicladores mejoran sus ingresos en un 20%.	0				1000 Mar. 2015	0 Sep. 2013	
	R.3 Porcentaje de recicladores identificados en el área de incidencia del Proyecto cuentan con documentos de identidad en regla.	0				80 Mar. 2015	0	
	R.4 Cooperativas muestran un mayor grado de organización y un incremento en la productividad medida como mejores costos operativos y/o resultados.	0				10 Mar. 2015	0 Sep. 2013	
	R.5 Organizaciones beneficiarias del Proyecto expresan satisfacción con los servicios y asistencia técnica recibidos y vinculan la mejora en sus organizaciones con la participación en el Proyecto.	0				8 Mar. 2015	0	
	R.6 Porcentaje de mejora de los precios de venta (en comparación con el precio de mercado en el circuito informal de intermediarios) para diez grupos de recicladores como consecuencia de los acuerdos directos con empresas.	0				15 Mar. 2015	0 Sep. 2013	
Componente 1: Fortalecimiento de las organizaciones y grupos asociativos de recicladores, y los vínculos entre ellos. Peso: 57% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 10%.	0				4 Sep. 2011	20 Dic. 2013	Finalizado
	C1.12 Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 10%.	0				5 Sep. 2011	10 Dic. 2013	Finalizado
	C1.13 Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0	10 Sep. 2011	40 Sep. 2012		80 Sep. 2013	80 Ago. 2013	Finalizado
	C1.14 Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado).	0				4 Sep. 2012	20 Dic. 2013	En curso

C1.15	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 20% (acumulado).	0				5 Sep. 2012	30 Dic. 2013	En curso
C1.16	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				40 Sep. 2012	40 Ago. 2013	Finalizado
C1.17	Recicladores de ocho organizaciones capacitados en gestión y administración.	0				250 Sep. 2012	250 Jun. 2014	En curso
C1.18	Grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos.	0				6 Sep. 2012	6 Dic. 2013	Finalizado
C1.19	Organizaciones han incorporado un sistema de gestión ordenado para la toma de decisiones.	0				5 Sep. 2012	6 Dic. 2013	En curso
C1.11 0	Porcentaje de cooperativas involucradas en el Proyecto tienen un sistema de gestión y administración para la toma de decisiones.	0				80 Mar. 2013	80 Jun. 2014	En curso
C1.11 1	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 30% (acumulado).	0	6 Sep. 2012			10 Mar. 2015	20 Dic. 2013	En curso
C1.11 2	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 30%.	0				10 Sep. 2013	30 Dic. 2013	Finalizado
C1.11 3	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				80 Sep. 2013	100 Ago. 2013	Finalizado
C1.11 4	Red nacional conformada de las asociaciones de los recicladores vinculados al Proyecto operando.	0				1 Sep. 2013	1 Dic. 2013	Finalizado

Componente 2: Inserción en la cadena de valor de la industria de reciclaje.

Peso: 32%

Clasificación: Satisfactorio

C2.11	Acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				3 Sep. 2011	32 Dic. 2013	Finalizado
C2.12	Acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				2 Sep. 2011	9 Jun. 2014	Finalizado
C2.13	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				8 Sep. 2012	32 Dic. 2013	En curso
C2.14	Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				5 Sep. 2012	5 Dic. 2013	En curso
C2.15	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				12 Mar. 2013	32 Ene. 2014	Finalizado
C2.16	Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				8 Mar. 2013	9 Sep. 2013	Finalizado
C2.17	Propuestas desarrolladas sobre productos a elaborar con materiales recuperados de los residuos.	0				2 Mar. 2013	2 Dic. 2013	En curso
C2.18	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				15 Sep. 2013	32 Dic. 2013	Finalizado
C2.19	Acuerdos (acumulado) firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				10 Sep. 2013	9 Jun. 2014	Atrasado

Componente 3: Difusión de resultados del Proyecto.

Peso: 11%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	Sistema de monitoreo implementado y en operación.	0				1 Mar. 2011	1 Jul. 2012	Finalizado
C3.12	Sistematización de la experiencia de Buenos Aires finalizada, editada e impresa.	0				1 Sep. 2011	1 Feb. 2013	Finalizado
C3.13	Personas recibieron información sobre el rol del reciclador en la resolución del problema de los residuos.	0				100000 Sep. 2012	100000 Jun. 2014	Finalizado
C3.14	Instituciones interesadas en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				10 Sep. 2012	11 Dic. 2013	En curso
C3.15	Instituciones interesadas (acumulado) en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				20 Mar. 2015	11 Dic. 2013	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	7 Mar. 2011	7	Mar. 2011	Logrado
H1	Sistema de monitoreo desarrollado y en implementación	1 Jun. 2011	1	Jul. 2012	Logrado tarde
H2	[*] Diagnóstico participativo local realizado en las diez cooperativas.	10 Sep. 2011	10	Sep. 2011	Logrado
H3	[*] Al menos dos grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos	2 Sep. 2011	2	Dic. 2012	Logrado tarde
H4	[*] Al menos dos organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado) y otras cuatro organizaciones adicionales han incrementado la capacidad de procesamiento de material reciclado en un 10%.	2 Mar. 2012	2	Mar. 2012	Logrado
H5	Al menos ocho acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresa generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	8 Sep. 2012	8	Jun. 2012	Logrado
H6	[*] Al menos ocho (acumulado) acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	8 Sep. 2013	9	Sep. 2013	Logrado
H7	Se mantiene la cantidad de acuerdos generados entre cooperativas y empresas generadoras de residuos, y al menos se mantiene (o incrementa) el volumen gestionado.	8 Ene. 2014	32	Abr. 2014	Logrado tarde

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se mantiene la estabilidad económica y política en el país.	Bajo	Estar al día e informado con los acontecimientos que ocurren en el país para estar preparado para cualquier cambio de estrategia de último momento.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 4 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Durante este semestre se comenzó a trabajar en el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad del Proyecto, fundamentalmente en lo que respecta a la etapa de diagnóstico o detección de puntos críticos. En función de ello, básicamente la estrategia se propone hacer frente a los siguientes obstáculos comunes:

- Desafío en la consolidación de los procesos de reingeniería organizacional
- Falta de inserción al sistema público de gestión de residuos
- Alta dependencia respecto de los equipos técnicos locales
- Dificultad para el desarrollo de las estrategias comerciales de las cooperativas

Durante el próximo semestre y a partir de la realización de talleres con los equipos técnicos locales, se espera delinear una estrategia de mitigación de éstos riesgos y un plan de acción para cada ciudad que aporten a la sostenibilidad de los procesos alcanzados en cada caso.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Durante el 1er semestres de 2014 se reconfirmó la hipótesis de que es necesaria la inserción al sistema público de gestión de residuos, al menos en algún grado, para garantizar la sostenibilidad de este tipo de organizaciones. Paraná y Córdoba son dos casos de verificación de esta hipótesis en donde la inserción en el sistema público es baja por lo que resulta muy difícil implementar modelos que resulten sostenibles en el tiempo, en virtud de que esta inserción determina inexorablemente la viabilidad de la inclusión de las cooperativas a la cadena de valor del reciclaje.	Implementation	Iacopetti, Florencia