



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se observan importantes avances en todas las cooperativas: la puesta en regla en términos legales y fiscales ha permitido obtener oportunidades tanto de fondos públicos como clientes privados. La logística y la comercialización siguen siendo el punto más débil de todas las organizaciones tanto por los costos como por la falta de conocimiento específico. El trabajo realizado en materia de cultura organizacional y estructura productiva ha comenzado a mostrar resultados. Sin embargo, como los cambios culturales requieren tiempo, resulta fundamental sostener el apoyo técnico. Aún sigue siendo difícil conseguir datos acerca de la producción y de los costos. Si bien puede que exista algún tipo de intencionalidad en relación a no transparentar este tipo de información, en la mayoría de los casos es fruto de la dificultad que aún existe tanto para generar esa información como para percibirla como un aspecto clave y fundamental de la gestión diaria. Es por eso que resulta necesario proveer de insumos técnicos a las organizaciones y ayudarlas en la firma de acuerdos con empresas al mismo tiempo que continuar trabajando sobre la cultura organizacional para que estos avances puedan ser capitalizados y no se transformen en obligaciones que no estén en condiciones de cumplir. Cabe destacar la fuerte descomposición que ha sufrido el tejido social en los últimos meses con un aumento significativo en los niveles de violencia, lo cual presenta serias dificultades para la operatoria.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo, el programa ha avanzado satisfactoriamente a pesar de las dificultades propias de la vulnerabilidad del sector. Se están implementando estrategias para la sostenibilidad, que deben continuar en el tiempo para lograr los resultados esperados, que son más difíciles que lo previsto originalmente.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Luego de un arduo trabajo en el plano organizacional, finalmente se avanzó en el fortalecimiento productivo de las cooperativas a través de la incorporación de una serie de maquinarias y en el caso de Córdoba, también del acondicionamiento del espacio físico donde opera la cooperativa; ambos orientados al aumento de la capacidad productiva de las organizaciones. Sin embargo, comienza a observarse que los referentes de las organizaciones son conscientes no sólo de las necesidades de recursos concretos vinculados directamente con el sistema técnico: junto a las urgencias del "día a día" comienzan a valorarse cuestiones que hacen a la cultura organizacional y a la posibilidad de proyectar. En ese sentido, el impacto del Proyecto y la elección de una estrategia de inversión intensiva y progresiva comienzan a mostrar resultados. La actividad de recuperación comienza a ser concebida como un trabajo estable y el aspecto productivo finalmente comienza a ser el foco de la actividad. Si bien han habido avances, siguen siendo puntos débiles las cuestiones vinculadas a la logística y a la comercialización. La ausencia de leyes que obliguen a la separación o falta de rigurosidad en la aplicación de las mismas (sobre todo en lo que respecta a GG) hace que la mayoría de los acuerdos logrados sean de palabra y por ende inestables. La generación de nuevos acuerdos y la formalización de los existentes será la prioridad de trabajo durante los próximos dos semestres.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

los avances en las diferentes cooperativas en el último semestre han sido notorios aunque variados, dependiendo de las características institucionales, el equipo técnico, y el contexto en cada lugar. Sin embargo, el eje común es la necesidad de continuar apoyándolas en la trayectoria de crecimiento, ya que sin apoyo, debido a la profunda vulnerabilidad de las instituciones, se pondrá en riesgo lo alcanzado a la fecha.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Mejorar la inclusión económica, social y cívica de los recicladores informales, fortaleciendo a sus organizaciones y sus procesos productivos en alianza con grandes empresas y autoridades locales en Buenos Aires, Córdoba y Paraná.	R.1 Recicladores han mejorado sus condiciones de trabajo (mejores prácticas de gestión, mejoras en los medios de producción, mayor formalización en el proceso de trabajo) con relación a la línea de base.	0				1000 Mar. 2015	0 Sep. 2013	
	R.2 Recicladores mejoran sus ingresos en un 20%.	0				1000 Mar. 2015	0 Sep. 2013	
	R.3 Porcentaje de recicladores identificados en el área de incidencia del Proyecto cuentan con documentos de identidad en regla.	0				80 Mar. 2015	0	
	R.4 Cooperativas muestran un mayor grado de organización y un incremento en la productividad medida como mejores	0				10	0	

	costos operativos y/o resultados.					Mar. 2015	Sep. 2013	
R.5	Organizaciones beneficiarias del Proyecto expresan satisfacción con los servicios y asistencia técnica recibidos y vinculan la mejora en sus organizaciones con la participación en el Proyecto.	0				8	0	
						Mar. 2015		
R.6	Porcentaje de mejora de los precios de venta (en comparación con el precio de mercado en el circuito informal de intermediarios) para diez grupos de recicladores como consecuencia de los acuerdos directos con empresas.	0				15	0	
						Mar. 2015	Sep. 2013	

Componente 1: Fortalecimiento de las organizaciones y grupos asociativos de recicladores, y los vínculos entre ellos.

Peso: 57%

Clasificación: Satisfactorio

C1.11	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 10%.	0				4	20	Finalizado
						Sep. 2011	Dic. 2013	
C1.12	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 10%.	0				5	10	Finalizado
						Sep. 2011	Dic. 2013	
C1.13	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0	10	40		80	80	Finalizado
			Sep. 2011	Sep. 2012		Sep. 2013	Ago. 2013	
C1.14	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado).	0				4	20	En curso
						Sep. 2012	Dic. 2013	
C1.15	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 20% (acumulado).	0				5	30	En curso
						Sep. 2012	Dic. 2013	
C1.16	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				40	40	Finalizado
						Sep. 2012	Ago. 2013	
C1.17	Recicladores de ocho organizaciones capacitados en gestión y administración.	0				250	250	En curso
						Sep. 2012	Jun. 2014	
C1.18	Grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos.	0				6	6	Finalizado
						Sep. 2012	Dic. 2013	
C1.19	Organizaciones han incorporado un sistema de gestión ordenado para la toma de decisiones.	0				5	6	En curso
						Sep. 2012	Dic. 2013	
C1.110	Porcentaje de cooperativas involucradas en el Proyecto tienen un sistema de gestión y administración para la toma de decisiones.	0				80	80	En curso
						Mar. 2013	Jun. 2014	
C1.111	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 30% (acumulado).	0	6			10	30	Finalizado
			Sep. 2012			Mar. 2015	Dic. 2014	
C1.112	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 30%.	0				10	30	Finalizado
						Sep. 2013	Dic. 2013	
C1.113	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				80	100	Finalizado
						Sep. 2013	Ago. 2013	
C1.114	Red nacional conformada de las asociaciones de los recicladores vinculados al Proyecto operando.	0				1	1	Finalizado
						Sep. 2013	Dic. 2013	

Componente 2: Inserción en la cadena de valor de la industria de reciclaje.

Peso: 32%

Clasificación: Satisfactorio

C2.11	Acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				3	32	Finalizado
						Sep. 2011	Dic. 2013	
C2.12	Acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				2	9	Finalizado
						Sep. 2011	Jun. 2014	
C2.13	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				8	49	Finalizado
						Sep. 2012	Dic. 2014	
C2.14	Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				5	5	En curso
						Sep. 2012	Dic. 2013	
C2.15	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				12	32	Finalizado
						Mar. 2013	Ene. 2014	
C2.16	Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				8	9	Finalizado
						Mar. 2013	Sep. 2013	
C2.17	Propuestas desarrolladas sobre productos a elaborar con materiales recuperados de los residuos.	0				2	2	En curso
						Mar. 2013	Dic. 2013	
C2.18	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				15	32	Finalizado
						Sep. 2013	Dic. 2013	
C2.19	Acuerdos (acumulado) firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				10	12	Finalizado
						Sep. 2013	Dic. 2014	

Componente 3: Difusión de resultados del Proyecto.

Peso: 11%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	Sistema de monitoreo implementado y en operación.	0				1	1	Finalizado
						Mar. 2011	Jul. 2012	
C3.12	Sistematización de la experiencia de Buenos Aires finalizada, editada e impresa.	0				1	1	Finalizado
						Sep. 2011	Feb. 2013	
C3.13	Personas recibieron información sobre el rol del reciclador en la resolución del problema de los residuos.	0				100000	100000	Finalizado
						Sep. 2012	Jun. 2014	
C3.14	Instituciones interesadas en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				10	11	En curso
						Sep. 2012	Dic. 2013	
C3.15	Instituciones interesadas (acumulado) en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				20	12	En curso
						Mar. 2015	Dic. 2014	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	1	Mar. 2011	7	Mar. 2011	Logrado
H1 Sistema de monitoreo desarrollado y en implementación	1	Jun. 2011	1	Jul. 2012	Logrado tarde
H2 [*] Diagnóstico participativo local realizado en las diez cooperativas.	10	Sep. 2011	10	Sep. 2011	Logrado
H3 [*] Al menos dos grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos	2	Sep. 2011	2	Dic. 2012	Logrado tarde
H4 [*] Al menos dos organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado) y otras cuatro organizaciones adicionales han incrementado la capacidad de procesamiento de material reciclado en un 10%.	2	Mar. 2012	2	Mar. 2012	Logrado

H5	Al menos ocho acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresa generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	8	Sep. 2012	8	Jun. 2012	Logrado
H6	[*] Al menos ocho (acumulado) acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	8	Sep. 2013	9	Sep. 2013	Logrado
H7	Se mantiene la cantidad de acuerdos generados entre cooperativas y empresas generadoras de residuos, y al menos se mantiene (o incrementa) el volumen gestionado.	8	Ene. 2014	32	Abr. 2014	Logrado tarde

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se mantiene la estabilidad económica y política en el país.	Baja	Estar al día e informado con los acontecimientos que ocurren en el país para estar preparado para cualquier cambio de estrategia de último momento.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 4 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Como parte de la estrategia de sostenibilidad global del Proyecto, se apoyó y financió parte de los costos de la conformación de la Federación Argentina de Cartoneros. Se trata de una organización de segundo orden que ha sido fundamental como un punto de apoyo y referencia con resultados concretos para dos de las organizaciones bajo proyecto (Itati y Un Sueño Cartonero). Frente a un panorama de políticas públicas fragmentado, con un universo organizacional marcado por la informalidad y el aislamiento, la construcción de un frente común se vuelve indispensable. Adicionalmente, se está trabajando para asegurar la sostenibilidad de los equipos técnicos conformados a partir del Proyecto, incluso una vez finalizado el mismo. Por último, durante el próximo semestre el foco estará puesto, por un lado, en la generación de acuerdos en las dos puntas de la cadena, de modo que las cooperativas alcancen su sostenibilidad financiera. Por otro, se continuará trabajando en el desarrollo de alianzas con entidades de los tres sectores en torno a la generación de ecosistemas de reciclado, de manera que se genere un entramado social que acompañe y contribuya a su sostenibilidad organizacional.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Sin dudas, el establecimiento de una secuencialidad en las inversiones que tuvo como prioridad el trabajo de ingeniería organizacional y dejó para el final la introducción de las maquinarias fue una estrategia acertada. La experiencia nos muestra que la necesidad de generar un entramado organizacional que habilite la recepción de las maquinarias, si bien no garantiza la sostenibilidad, promueve un escenario más favorable.	Implementation	Iacopetti, Florencia