





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El trabajo realizado en torno a la formalización de las organizaciones involucradas en el proyecto permite hoy pensarlas como un actor de la cadena de valor de reciclado, con condiciones de llevar adelante negociaciones en las dos puntas de la cadena. Este, constituye el último estadio del proceso de su inclusión dentro de los límites temporales del Proyecto. Sin dudas, el desafío de aquí hasta la finalización de la ejecución del proyecto será consolidar las bases, tanto organizacionales como financieras - que posibiliten la sostenibilidad del Proyecto de modo que los resultados alcanzados no se pongan en riesgo.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

de acuerdo con el ejecutor, se requiere consolidar las bases y el fortalecimiento de las Cooperativas, y continuar las acciones para llevar el tema a nivel de políticas públicas.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre, el foco de los equipos técnicos estuvo puesto en la gestión comercial. A seis meses de la finalización del proyecto, la generación de acuerdos con el sector privado, resulta clave para lograr la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Para ello, el fortalecimiento del carácter productivo de las organizaciones también resulta fundamental para lograr la sostenibilidad de esos acuerdos en el tiempo, sobre todo en organizaciones que no llegan a este momento con ejercicio en la operatoria de una planta de reciclado con todo lo que ello significa, como son el caso de Córdoba y Paraná. Si bien han habido logros, aún se presenta un gran desafío en relación a lograr el volumen necesario de acuerdos para cubrir los ingresos de todos los socios de las cooperativas. Como ya se ha sido dicho anteriormente, la ausencia de leyes que obliguen a la separación o falta de rigurosidad en la aplicación de las mismas (sobre todo en lo que respecta a GG) hace que la mayoría de los acuerdos logrados sean inestables (parten de la buena voluntad y no de la obligación a cumplir una norma) y que las condiciones de negociación no sean favorables a las cooperativas. La generación de nuevos acuerdos que aumenten el nivel de ingresos de los asociados, seguirá siendo la prioridad de trabajo de aquí a la finalización del proyecto.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con el ejecutor. Se continuará trabajando en la sostenibilidad de las cooperativas, la cual requieren aún de un apoyo cercano y constante.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Mejorar la inclusión económica, social y cívica de los recicladores informales, fortaleciendo a sus organizaciones y sus procesos productivos en alianza con grandes empresas y autoridades locales en Buenos Aires, Córdoba y Paraná.	R.1	Recicladores han mejorado sus condiciones de trabajo (mejores prácticas de gestión, mejoras en los medios de producción, mayor formalización en el proceso de trabajo) con relación a la línea de base.	0			1000	0	
						Mar. 2015	Sep. 2013	
	R.2	Recicladores mejoran sus ingresos en un 20%.	0			1000	0	
						Mar. 2015	Sep. 2013	
	R.3	Porcentaje de recicladores identificados en el área de incidencia del Proyecto cuentan con documentos de identidad en regla.	0			80	0	
						Mar. 2015		
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de las organizaciones y grupos asociativos de recicladores, y los vínculos entre ellos.	R.4	Cooperativas muestran un mayor grado de organización y un incremento en la productividad medida como mejores costos operativos y/o resultados.	0			10	0	
						Mar. 2015	Sep. 2013	
	R.5	Organizaciones beneficiarias del Proyecto expresan satisfacción con los servicios y asistencia técnica recibidos y vinculan la mejora en sus organizaciones con la participación en el Proyecto.	0			8	0	
						Mar. 2015		
	R.6	Porcentaje de mejora de los precios de venta (en comparación con el precio de mercado en el circuito informal de intermediarios) para diez grupos de recicladores como consecuencia de los acuerdos directos con empresas.	0			15	0	
						Mar. 2015	Sep. 2013	
<b>Peso:</b> 57%	C1.I1	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 10%.	0			4	20	Finalizado
						Sep. 2011	Dic. 2013	
	C1.I2	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 10%.	0			5	10	Finalizado
						Sep. 2011	Dic. 2013	

<b>Clasificación:</b>	<b>C1.13</b>	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0	10 Sep. 2011	40 Sep. 2012		80 Sep. 2013	80 Ago. 2013	Finalizado
	<b>C1.14</b>	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado).	0				4 Sep. 2012	20 Dic. 2013	En curso
	<b>C1.15</b>	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 20% (acumulado).	0				5 Sep. 2012	30 Dic. 2013	En curso
	<b>C1.16</b>	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				40 Sep. 2012	40 Ago. 2013	Finalizado
	<b>C1.17</b>	Recicladores de ocho organizaciones capacitados en gestión y administración.	0				250 Sep. 2012	250 Jun. 2014	En curso
	<b>C1.18</b>	Grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos.	0				6 Sep. 2012	6 Dic. 2013	Finalizado
	<b>C1.19</b>	Organizaciones han incorporado un sistema de gestión ordenado para la toma de decisiones.	0				5 Sep. 2012	6 Dic. 2013	En curso
	<b>C1.110</b>	Porcentaje de cooperativas involucradas en el Proyecto tienen un sistema de gestión y administración para la toma de decisiones.	0				80 Mar. 2013	80 Jun. 2014	En curso
	<b>C1.111</b>	Organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 30% (acumulado).	0	6 Sep. 2012			10 Mar. 2015	30 Dic. 2014	Finalizado
	<b>C1.112</b>	Organizaciones de recicladores participantes en el Proyecto han visto incrementado el número de recicladores vinculados en un 30%.	0				10 Sep. 2013	30 Dic. 2013	Finalizado
	<b>C1.113</b>	Porcentaje del incremento en el número de recicladores en el área de incidencia del Proyecto que no contaban con documentos y que ahora cuentan con los documentos de identidad exigidos por ley.	0				80 Sep. 2013	100 Ago. 2013	Finalizado
	<b>C1.114</b>	Red nacional conformada de las asociaciones de los recicladores vinculados al Proyecto operando.	0				1 Sep. 2013	1 Dic. 2013	Finalizado

**Componente 2:** Inserción en la cadena de valor de la industria de reciclaje.

**Peso:** 32%

**Clasificación:**

<b>C2.11</b>	Acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				3 Sep. 2011	32 Dic. 2013	Finalizado
<b>C2.12</b>	Acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				2 Sep. 2011	9 Jun. 2014	Finalizado
<b>C2.13</b>	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				8 Sep. 2012	49 Dic. 2014	Finalizado
<b>C2.14</b>	Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				5 Sep. 2012	5 Dic. 2013	En curso
<b>C2.15</b>	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				12 Mar. 2013	32 Ene. 2014	Finalizado
<b>C2.16</b>	Acuerdos firmados (acumulado) de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				8 Mar. 2013	9 Sep. 2013	Finalizado
<b>C2.17</b>	Propuestas desarrolladas sobre productos a elaborar con materiales recuperados de los residuos.	0				2 Mar. 2013	2 Dic. 2013	En curso
<b>C2.18</b>	Acuerdos firmados (acumulado) de entrega de materiales por parte de empresas generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	0				15 Sep. 2013	32 Dic. 2013	Finalizado
<b>C2.19</b>	Acuerdos (acumulado) firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	0				10 Sep. 2013	12 Dic. 2014	Finalizado

**Componente 3:** Difusión de resultados del Proyecto.

**Peso:** 11%

**Clasificación:**

<b>C3.11</b>	Sistema de monitoreo implementado y en operación.	0				1 Mar. 2011	1 Jul. 2012	Finalizado
<b>C3.12</b>	Sistematización de la experiencia de Buenos Aires finalizada, editada e impresa.	0				1 Sep. 2011	1 Feb. 2013	Finalizado
<b>C3.13</b>	Personas recibieron información sobre el rol del reciclador en la resolución del problema de los residuos.	0				100000 Sep. 2012	100000 Jun. 2014	Finalizado
<b>C3.14</b>	Instituciones interesadas en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				10 Sep. 2012	11 Dic. 2013	En curso
<b>C3.15</b>	Instituciones interesadas (acumulado) en la temática en cada ciudad, promoviendo la participación de empresas y sociedad en acciones de reciclaje sostenible.	0				20 Mar. 2015	12 Dic. 2014	En curso

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	7	Mar. 2011	7	Mar. 2011	Logrado
<b>H1</b> Sistema de monitoreo desarrollado y en implementación	1	Jun. 2011	1	Jul. 2012	Logrado tarde
<b>H3</b> [*] Al menos dos grupos han incorporado herramientas informáticas en la gestión de sus emprendimientos	2	Sep. 2011	2	Dic. 2012	Logrado tarde
<b>H2</b> [*] Diagnóstico participativo local realizado en las diez cooperativas.	10	Sep. 2011	10	Sep. 2011	Logrado
<b>H4</b> [*] Al menos dos organizaciones de recicladores han incrementado la capacidad de procesamiento de material en al menos un 20% (acumulado) y otras cuatro organizaciones adicionales han incrementado la capacidad de procesamiento de material reciclado en un 10%.	2	Mar. 2012	2	Mar. 2012	Logrado
<b>H5</b> Al menos ocho acuerdos firmados de entrega de materiales por parte de empresa generadoras de residuos a cooperativas de recicladores.	8	Sep. 2012	8	Jun. 2012	Logrado
<b>H6</b> [*] Al menos ocho (acumulado) acuerdos firmados de venta directa de cooperativas a empresas que compran materiales reciclables como materia prima.	8	Sep. 2013	9	Sep. 2013	Logrado
<b>H7</b> Se mantiene la cantidad de acuerdos generados entre cooperativas y empresas generadoras de residuos, y al menos se mantiene (o incrementa) el volumen gestionado.	8	Ene. 2014	32	Abr. 2014	Logrado tarde

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se mantiene la estabilidad económica y política en el país.	Baja	Estar al día e informado con los acontecimientos que ocurren en el país para estar preparado para cualquier cambio de estrategia de último momento.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 4 RIESGOS MITIGADOS: 1			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Durante este semestre, se continuó trabajando en dos líneas que ya han sido señaladas como claves: por un lado, la sostenibilidad de los equipos técnicos conformados más allá del ciclo de vida del Proyecto, dado que éstos han resultado cruciales para el desarrollo organizacional de las cooperativas. En este sentido, los acuerdos con las Universidades resultan vitales como estrategia de desarrollo de un entramado interdisciplinario que acompañe y amortigue el desempeño de la cooperativa y su interrelación con los otros actores de la cadena de valor. Dado que aún se observa cierta dependencia de ellos por parte de las cooperativas, sobre todo en los casos de Paraná y Córdoba, se trabajó nuevamente en el desarrollo de ciertas capacidades tendientes a fortalecer los niveles de autonomía organizacionales. Por otro, las coordinaciones locales, han puesto su foco casi exclusivamente en lograr la sostenibilidad financiera de las cooperativas, lo cual aún sigue siendo un desafío. Para ello, se apunta a la generación de acuerdos en las dos puntas de la cadena, teniendo como meta lograr como mínimo un gran generador por recuperador, de modo que se asegure un piso en el nivel de ingresos.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Como parte de los aprendizajes de este proyecto, debemos señalar que los procesos de autonomía organizacional se extendieron significativamente en relación a lo previsto en la etapa de diseño, como resultado de una sobrestimación de las capacidades institucionales. Como resultado de ello, se redujo el tiempo destinado a la fase 3 del proyecto, orientada a la inclusión de las organizaciones a la cadena de valor propiamente dicha. Esto motivó la necesidad de extender el plazo original de ejecución y de intensificar el trabajo en el último periodo que es el que se transita actualmente. En este sentido, el apoyo realizado por los equipos técnicos en la trayectoria de crecimiento, jugó un rol fundamental debido a la alta vulnerabilidad del sector. Es por eso que, la estrategia de sostenibilidad del proyecto resulta clave en pos de blindar los avances logrados.	Relativo a Sustainability	Autor Iacopetti, Florencia
2. Como parte de los aprendizajes de este proyecto, debemos señalar que los procesos de autonomía organizacional se extendieron significativamente en relación a lo previsto en la etapa de diseño, como resultado de una sobrestimación de las capacidades institucionales. Como resultado de ello, se redujo el tiempo destinado a la fase 3 del proyecto, orientada a la inclusión de las organizaciones a la cadena de valor propiamente dicha. Esto motivó la necesidad de extender el plazo original de ejecución y de intensificar el trabajo en el último periodo que es el que se transita actualmente. En este sentido, el apoyo realizado por los equipos técnicos en la trayectoria de crecimiento, jugó un rol fundamental debido a la alta vulnerabilidad del sector. Es por eso que, la estrategia de sostenibilidad del proyecto resulta clave en pos de blindar los avances logrados.	Sustainability	Iacopetti, Florencia