




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: The Ministry of Public Works		
Sector: TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Número da Operação: 2887/OC-SU	Atual: 40.000.000,00	Original BID: 40.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.496.302,19	Corrente BID: 40.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 6,24	Pari-passu: 74,00
Operação Relacionada: SU-L1006, RG-P1442, RG-P1478	Saldo: 37.503.697,81	Cofinanciamento/País: 13.800.000,00
Subtipo de Operação: SUP - Supplementary Financing		Original Estimado: 53.800.000,00
		Período de Amortização (meses): 258

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível