




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	The Ministry of Public Works				
Secteur:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2887/OC-SU	Montant Courant Approuvé:	40.000.000,00	Initial BID:	40.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.496.302,19	Courant BID:	40.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	6,24	Pari Passu:	74,00
Opération(s) Connexe(s):	SU-L1006, RG-P1442, RG-P1478	Solde:	37.503.697,81	Cofinancement/Pays:	13.800.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing			Estimation Initiale:	53.800.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible