




## Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	The Ministry of Public Works		
Secteur:	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS		
Numéro(s) de Prêt(s):	2887/OC-SU	Montant Courant Approuvé:	40.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	12.075.963,32
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	30,19
Opération(s) Connexe(s):	SU-L1006, RG-P1442, RG-P1478	Solde:	27.924.036,68
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing		
		Initial BID:	40.000.000,00
		Courant BID:	40.000.000,00
		Pari Passu:	74,00
		Cofinancement/Pays:	13.800.000,00
		Estimation Initiale:	53.800.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-sep-2013 Validé par le Représentant: 27-sep-2013



**Progrès Cumulé à 2013**

## Progrès Cumulé



## Résultats

- Aucune information n'est disponible

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible