

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sector:	ENERGY-ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY
Número(s) de Préstamo:	2342/BL-NI-4
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1442
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	22.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	
% Desembolsado:	
Saldo:	22.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	22.000.000,00
Actual BID:	22.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	22.000.000,00
Período de Amortización (meses):	282




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación

Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 18-abr-2012
Validado por Representante de País: 27-abr-2012



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado

Financiamiento BID
Calendario del Proyecto

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

■ Calendario del Proyecto ■ Financiamiento BID

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1050 - Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) II
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 28/03/2012

Resultados

- No hay información disponible

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1050 - Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) II
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 28/03/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

- No hay información disponible