

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sector:	ENERGY
Número(s) de Préstamo:	2342/BL-NI-4
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	NI-L1040, NI-L1063, RG-P1442
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	22.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	3.987.126,00
% Desembolsado:	18,12
Saldo:	18.012.874,00

### Costo total y Fuente

BID Original:	22.000.000,00
Actual BID:	22.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Co-financiamiento/País:	
Estimado Original:	22.000.000,00
Período de Amortización (meses):	276




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación

### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 09-oct-2013  
Validado por Representante de País: 09-oct-2013



**Progreso Acumulado al 2013**

## Progreso Acumulado



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1050 - Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) II  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 07/05/2013

### Resultados

- No hay información disponible

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1050 - Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) II  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID  
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 07/05/2013

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible