



La Paz, 10 de agosto de 2007
SID-Bolivia 0067/2007

Señora
Camille Ponce
ESPECIALISTA SECTORIAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Presente:

REF.: Presentación del Plan de Adquisiciones del
Proyecto ATN/ME-10145-BO "Fortalecimiento de las
Capacidades Empresariales, Productivas y Comerciales
de Pequeños Productores Rurales".

Distinguida Sra. Ponce:

Adjunto a la presente tengo a bien enviar el "Plan de Adquisiciones" actualizado del Proyecto de referencia de acuerdo al artículo decimotercero del Convenio de Cooperación No Reembolsable firmado en febrero del año en curso.

Este Plan contempla todas las adquisiciones de bienes y servicios que demandará el Proyecto en todo el tiempo de su ejecución.

Sin otro particular saludo a Ud. con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Lutgardo Aliaga Vega
DIRECTOR NACIONAL
SID - BOLIVIA



PLAN DE ADQUISICIONES

PROYECTO:

**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES,
PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
RURALES ORGANIZADOS EN OECAs**

(ATN/ME-10145-BO)

PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País: Bolivia

Ejecutor: Strategies for International Development

Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y Comerciales de Pequeños Productores Rurales Organizados en OECAs

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/ME-10145-BO

I. Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo del Programa es contribuir al impulso del sector productivo rural del altiplano y valles interandinos de Bolivia, promoviendo el desarrollo empresarial de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA). El propósito es mejorar las capacidades empresariales de las organizaciones beneficiarias del proyecto para que puedan responder a las oportunidades de mercado.

El programa está estructurado en tres componentes que se describen a continuación:

Componente 1: Fortalecimiento de la organización y gestión empresarial de las OECA.

Componente 2: Vinculación con el mercado

Componente 3: Articulación Institucional con los actores de desarrollo rural.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Comité de Aprobación: 6 de diciembre 2006

Fecha estimada de firma del Convenio de Cooperación Técnica: 5 de febrero de 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 5 de febrero de 2011

A) Introducción

- Las adquisiciones de bienes y servicios distintos a los de consultoría para el proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con las políticas del Banco GN-2349-7 "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados" y GN-2350-7 de "Políticas para la Selección y Contratación de Consultores", y según lo acordado en el contrato ANT/ME-10145-BO

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto *Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y Comerciales de Pequeños Productores Rurales Organizados en OECAs* cubre los 42 meses de ejecución del Proyecto y ha sido acordado entre el Banco y Strategies for International Development. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación

de servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará semestralmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Strategies for International Development:

Dirección : Av. 16 de Julio (El Prado) Ed. Avenida # 1490, Piso 3, Oficina 1,
La Paz - Bolivia
Teléfono/Fax : (591- 2) 2126370 – 2317580 - 2317572
E mail : s-i-d@entelnet.bo

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: vehículo, motocicletas, y equipos de oficina y capacitación.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto estarán sujetas a comparación de precios

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Se contratarán servicios para el diseño, impresión y elaboración de materiales varios, para esto se emplearán los criterios de comparación de precios, toda vez que los montos referenciales no superan los US\$.30,000.00.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen consultorías individuales que serán contratadas por invitación directa y comparación de antecedentes. Se contratará consultoría de tipo: (i) línea de base de OECA; (ii) diagnóstico; (iii) organización y gestión empresarial, (iv) legal; (v) producción; (vi) medio ambiente; (vi) estudio de mercado; (vii) marketing y comercialización; (viii) diseño de proyectos productivos complementarios; y ix) financiamiento externo.

La contratación de auditorías y evaluación (intermedia y final) al proyecto será realizada por el sistema basado en calidad y costo, mediante invitación a firmas auditoras aceptadas por el Banco.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ 30.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales y no será obligatorio realizar publicaciones para recibir manifestaciones de interés.

Para los servicios de consultoría previstos se establece que se podrá realizar, bajo las mismas condiciones que a una empresa consultora o a un consultor individual a universidades, institutos de investigación gubernamentales, instituciones de capacitación, organizaciones no

gubernamentales (ONGs), o cualquier otra organización especial o agencia especializada, valorando sus potencialidades en cada caso.

Costos Operativos: el Banco financiará la contratación de un consultor Coordinador del Proyecto para la administración Técnica y Financiera del Proyecto.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Todas las contrataciones detalladas en el Plan de Adquisiciones, para las cuales se hayan seguido las Políticas GN-2349-7 y GN-2350-7, podrán recibir financiamiento del Banco de forma retroactiva a la fecha de aprobación de la operación por el Comité de Donantes, una vez que los recursos de la Donación sean elegibles. Lo mismo se aplicará con las contrataciones realizadas con recursos de la contraparte nacional.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

De conformidad a lo indicado en el punto 4.16 del Reglamento Operativo, debido a que SID-Bolivia no cuenta con experiencia previa en el manejo de proyectos financiados por el BID ni el FOMIN, los procesos de adquisición serán revisados en forma ex ante. Sin embargo, si el ejecutor demuestra las condiciones necesarias, el Banco podrá autorizar la revisión ex post. No obstante, el Banco podrá en cualquier momento revocar la facilidad de realizar adquisiciones bajo la modalidad ex post en forma general o parcial cuando lo considere necesario.

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratación de bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US \$ 2,000.00.
- b) Contratos de servicios diferentes a consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US \$ 1,000.00
- c) Toda contratación directa de bienes o servicios distintos a los de consultoría.
- d) Contratos de servicios de consultoría con empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US \$ 2,000.00.
- e) Contratos con consultores individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US \$ 1,000.00
- f) Toda selección directa de firmas consultoras.

E) Preferencia Nacional

No aplica

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones¹

País: Bolivia

Ejecutor: Strategies for International Development

Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y Comerciales de Pequeños Productores Rurales Organizados en OECAs

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: ATN/ME-10145-BO

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo del Programa es contribuir al impulso del sector productivo rural del altiplano y valles interandinos de Bolivia, promoviendo el desarrollo empresarial de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA). El propósito es mejorar las capacidades empresariales de las organizaciones beneficiarias del proyecto para que puedan responder a las oportunidades de mercado.

El programa está estructurado en tres componentes que se describen a continuación:

Componente 1: Fortalecimiento de la organización y gestión empresarial de las OECA.

Componente 2: Vinculación con el mercado

Componente 3: Articulación Institucional con los actores de desarrollo rural.

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Comité de Aprobación: 6 de diciembre 2006

Fecha estimada de firma del Convenio de Cooperación Técnica: 5 de febrero de 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 5 de febrero de 2011

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Dirección	: Av. 16 de Julio (El Prado) Ed. Avenida # 1490, Piso 3, Oficina 1, La Paz - Bolivia
Teléfono/Fax	: (591- 2) 2126370 – 2317580 - 2317572
E mail	: s-i-d@entelnet.bo

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

¹ Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Nº de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimada		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentario
				BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. <u>Bienes</u>									
1	Un Vehículo y dos motocicletas Costo Estimado (US \$ 23.000)	CP	N/A	0	100	No	Ago/07	Oct/07	Pendiente	
2	Equipo de oficina y capacitación (Computadoras, Impresora, Fotocopiadora, Scanner, Cámara Fotográfica , Filmadora y Data Show) Costo Estimado (US \$ 12.000)	CP	Ex ante	100	0	No	Ago/07	Oct/07	Pendiente	
	2. <u>Servicios Diferentes a Consultoría</u>									
1	Servicios varios (diseño, impresión y elaboración de materiales didácticos y de capacitación) Costo Estimado (US \$ 25.000)	CP	Ex ante	92	8	No	Oct/07 Ago/08	Dic/07 Oct/08	Pendiente	
2	Materiales varios y suministros de oficina. Costo Estimado (US \$ 8.000)	CP	N/A	0	100	No	Ago/07	Oct/10	Pendiente	

² **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

Banco Interamericano De Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Nº de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ³	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación	Fechas Estimada		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local / Otro %		(Si/No)	Publicación Anuncio Especifico de Adquisición		
	3. <u>Servicios de Consultoría</u>									
1	Consultoría individuales varias (elaboración de línea de base, diagnóstico, planificación, organización, gestión empresarial, formalización, procesos productivos, estudios de mercado, marketing, asesoría legal, diseño de productos) Costo Estimado (US \$ 275.000)	CI	Ex ante	100	0	No	Oct/07	Abr/10	Pendiente	
2	Consultoría individual para Coordinador del proyecto Costo Estimado (US \$ 100.800)	CI	Ex ante	100	0	Si	Julio/08	Feb/11	Adjudicado	
3	Consultorías individuales para Técnicos de campo Costo Estimado (US \$ 239.400)	CI	Ex ante	100	0	Si	Ago/07	Ago/10	Pendiente	
4	Auditorías financieras del Proyecto (intermedia y final) Costo Estimado (US \$ 4,000)	SBCC	Ex ante	100	0	No	Ene/09 Nov/10	Mar/09 Ene/11	Pendiente	
5	Consultorías individuales para evaluaciones técnicas del Proyecto (intermedia y final) Costo Estimado (US \$ 16,000)	CI	Ex ante	100	0	No	Mar/09 Jun/10	Abr/09 jul/10	Pendiente	
6	Personal de apoyo administrativo y para técnicos locales de SID Costo Estimado (US \$ 74.605)	SD	N/A	0	100	Si	Feb/07	Feb/11	Pendiente	

³ **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa; **CI:** Consultor Individual por comparación de calificaciones