



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Los logros alcanzados y acumulados son altamente importantes, ya que todos los indicadores planteados han alcanzado al menos el 90 % esperado y en su mayoría, superado el 100 %. El indicador de PROPOSITO del proyecto está encaminado a alcanzarse, pues la mayoría de las OECA, han alcanzado superar sus ingresos en más de 40 % y han conseguido su personería jurídica, además de adoptado una nueva estructura empresarial para su desempeño.
2. El proyecto tuvo dificultades en el último trimestre, debido a la decisión de SID de acortar intempestivamente el desarrollo del mismo a causa de sus dificultades en asegurar recursos de contraparte, hecho que obligó a acortar contratos de consultores y a resignar algunos incrementos en los logros.
3. Al final de diciembre de 2011, ya no existen mayores riesgos, aunque el más importante y que pervive, es la falta de acompañamiento a las OECA del último grupo, que requerirían apoyo para establecerse como pequeñas empresas y así asegurar su sostenibilidad a través del tiempo.
4. El proyecto en su fase de ejecución de campo, ha llegado a su fin, en consecuencia las perspectivas futuras se concentran en la efectividad de las actividades y desarrollo de los pequeños productores, organizados en OECA y las mismas son altamente optimistas.
5. SID/Bolivia, ya no hará sino difundir la metodología, instrumentos utilizados y posibilidades de apoyo a las OECA a Gobiernos Municipales y otras entidades que trabajan en el desarrollo rural.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha demostrado el cumplimiento de todos los resultados y objetivos esperados, con una muy buena eficiencia en el manejo del dinero, por lo que SID obtuvo una ampliación del proyecto por parte del Representante en función a los logros obtenidos, para facilitar una fase de seguimiento y consolidación de las acciones en las OECA. Sin embargo, por decisión de la Dirección Internacional de SID este periodo fue reducido hasta el 31 de diciembre fecha en la que se tuvo que hacer un cierre de actividades del proyecto.

A pesar de ello, es importante mencionar que el proyecto ha tenido efectos muy positivos en los productores y en las OECA, habiendo superado la meta de beneficiarios.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Durante el último semestre, se consiguió superar de manera significativa todos los indicadores, especialmente los indicadores a nivel de propósito, 81 OECA ya encaminadas en conseguir sus Personerías Jurídicas y las 84 atendidas ya adoptaron nuevas estructuras empresariales.
2. Dos fueron las áreas con mayores dificultades, la primera: la impenetrabilidad a la firma de convenio de cooperación interinstitucional en la Administración Municipal de Sapahaquí y la segunda: la imposibilidad de conseguir incremento en los resultados y mayor apoyo a la últimas OECA por la decisión de corte de los recursos de contraparte por parte de SID Internacional; lo cual exigió acortar el tiempo de ejecución que BID/FOMIN ya había otorgado hasta marzo de 2012.
3. Finalmente, por lo anteriormente descrito, SID/Bolivia y el equipo técnico de ejecución, sólo han trabajado en el campo hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin embargo y con miras a establecer las verdaderas mejoras en las OECA, un equipo reducido de técnicos, ejecutarán de manera voluntaria, los proyectos acordados y que se encuentran en plena ejecución, mediante convenios con la Cooperación Técnica Belga, en favor de 7 OECA de los municipios de Pucarani, Luribay y Sapahaquí; por otra parte, se concluirá la ejecución de los fondos asignados en los POAS de los Municipios de Pucarani y Patacamaya, para adquirir equipos y/o construir algunas infraestructuras en favor de 16 OECA de Pucarani y otras tantas de Patacamaya.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Como se mencionó, los indicadores se han cumplido, habiéndose iniciado una fase de seguimiento que tuvo que ser interrumpida por decisión de SID, sin embargo y a pesar de ello, en función al compromiso adquirido con otros aliados y con las propias OECA, el equipo de proyecto ha continuado trabajando para cerrar todas las actividades comprometidas.

A la fecha se está en proceso de auditoría final y contratación de la evaluación final del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Mejorar las capacidades empresariales de las OECA para responder a las oportunidades del mercado.	P.11 Aumento (en porcentaje) de las OECA incrementan sus ingresos en relación a los actuales.	0	20				40	50	
		Feb 2007	Feb 2009				Feb 2012	Dic 2011	
	P.12 Porcentaje de OECA con institucionalidad legal y organizacional establecida al final del proyecto.	0	20				50	82	
		Feb 2007	Feb 2009				Feb 2012	Dic 2011	
	P.13 Número de OECA beneficiarias del proyecto.	0					80	84	
							Mar 2012	Dic 2011	
	P.14 Número de productores rurales beneficiarios	0					1600	3437	
							Mar 2012	Dic 2011	
Componente 1: Fortalecimiento de la Organización y Gestión Empresarial de OECA	C1.11 OECA que han implantado nueva estructura empresarial	0	20				56	84	Finalizado
		Feb 2007	Ago 2009				Feb 2012	Dic 2011	
	C1.12 OECA que utilizan los instrumentos de gestión empresarial y	0	30				80	75	En curso

Peso: 70%	C1.13	herramientas de administración y control contable.	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
		OECA que han tramitado la legalización y formalización	0	18			56	81	
	C1.14	OECA que han mejorado sus procesos productivos para responder a las demandas del mercado	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0	15			40	72	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	OECA que incrementan clientes y/o volumen de ventas en al menos el 15% al año 2 y 30% al final del proyecto.	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	En curso
			0	32			80	79	
	C2.12	OECA que venden el 20% de sus productos en el año 2 y 50% de sus productos al final del proyecto, con contrato escrito.	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	En curso
			0	32			80	68	
Peso: 20%	C2.13	Porcentaje de OECA que cumplen en un 80% sus planes de negocio	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0				60	68	
	C3.11	Número de municipios que firman acuerdo con SID para el desarrollo de OECA	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	En curso
			0	6			12	11	
Clasificación: Insatisfactorio	C3.12	Número de municipios donde al menos una OECA participa en planificación	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	En curso
			0	4			10	9	
	C3.13	Número de OECA que insertan proyectos en el POA municipal	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0	4			24	77	
Peso: 10%	C3.14	Número de OECA que han obtenido financiamiento de fuentes privadas	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0	1			8	48	
	C3.15	Número de OECA que han logrado apoyo de ONG y firman alianzas estratégicas nuevas	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0	15			32	73	
Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.16	Número de OECA que hayan introducido solicitudes de crédito	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0	5			24	40	
	C3.16	Número de OECA que hayan introducido solicitudes de crédito	Feb 2007	Ago 2009			Feb 2012	Dic 2011	Finalizado
			0				24	40	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Ago 2007	6	Jul 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 11**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Para asegurarnos de que las OECA's fortalecidas, logren sostenibilidad a través del tiempo, se han desarrollado acciones de vinculación de las mismas con las administraciones municipales correspondientes, a fin de que accedan a la planificación participativa y se inserten sus demandas en los POAs municipales. Por otra parte, se han generado vínculos con otras entidades que trabajan en el desarrollo rural, a fin de que continúen su apoyo en favor de las OECA's en diversas temáticas relativas a su fortalecimiento y también se ha conseguido algunas alianzas entre OECA's por municipio, conformando Federaciones, que coactúan en los municipios y ofertan productos corporativamente, por ejemplo ofertando las dosis secas y líquidas para el desayuno escolar de sus respectivas jurisdicciones como en Patacamaya, Challapata y Caracollo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. No siempre las Organizaciones Ejecutoras de tipo Internacional, se identifican con las necesidades y las posibilidades de desarrollo de la población más necesitada de un país en desarrollo como el nuestro.	Relativa a Implementation	Autor Vera, María Eugenia
--	------------------------------	------------------------------