

Los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios, situación que ha sido evidenciada a través de la evaluación final, se ha logrado trabajar en más de las 80 organizaciones económicas campesinas (OECA) planificadas, habiendo conseguido su institucionalización y formalización, significativas mejoras en sus ingresos y en sus niveles de venta, capacidades en aspectos técnicos como producción ecológica, gestión administrativa y empresarial, mercadeo y negocios. Cumplieron oportunamente con el objetivo del proyecto, habiendo sobrepasado la mayor parte de los indicadores, adicionalmente lograron economías en la ejecución presupuestaria, lo que los hizo meritorios a que el Representante del BID autorice una prórroga excepcional por buena ejecución de 6 meses adicionales sin incremento de presupuesto, para consolidar las acciones de fortalecimiento a las OECA. Sin embargo, posteriormente, el Director Internacional de SID decidió el cierre del proyecto al 31 de diciembre de 2011, situación que fue aceptada por el Banco, por lo que se realizó el cierre respectivo. Se destaca que la evaluación final dictaminó muy buenos resultados y efectos del proyecto y que en la auditoría final se tuvo un dictamen limpio.

Evaluación final

La evaluación final constató que el alcance técnico de la intervención del proyecto fue muy satisfactorio; en resumen: la mayoría de los indicadores correspondientes a los componentes 1, 2, y 3 del marco lógico, fueron logrados de manera muy satisfactoria y satisfactoria; las OECA beneficiadas por el proyecto alcanzaron a 84 y el número de socios alcanzó a 3.437 productores (2.404 varones y 1.033 mujeres); la calidad de los materiales de capacitación destinados a la capacitación y asistencia técnica de las OECA, fue de calidad adecuada por lo que se considera que esta actividad fue satisfactoria. La responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en la implementación del Proyecto ha sido muy satisfactoria. Los consultores contratados en el marco del proyecto mostraron capacidad técnica satisfactoria.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

En mi calidad de Especialista a cargo del proyecto, estoy de acuerdo con el dictamen de la evaluación final, porque el desempeño del proyecto ha sido muy satisfactorio, se logró el objetivo de desarrollo y se superaron las metas de los indicadores.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37076510>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Mejorar las capacidades empresariales de las OECA para responder a las oportunidades del mercado. Clasificación: Muy Satisfactorio	P.11 Aumento (en porcentaje) de las OECA incrementan sus ingresos en relación a los actuales.	0	40	57	143 %
	P.12 Porcentaje de OECA con institucionalidad legal y organizacional establecida al final del proyecto.	0	50	69	138 %
	P.13 Número de OECA beneficiarias del proyecto.	0	80	84	105 %
	P.14 Número de productores rurales beneficiarios	0	1600	3437	215 %
Componente 1: Fortalecimiento de la Organización y Gestión Empresarial de OECA Peso: 70% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 OECA que han implantado nueva estructura empresarial	0	56	70	125 %
	C1.12 OECA que utilizan los instrumentos de gestión empresarial y herramientas de administración y control contable.	0	80	67	84 %
	C1.13 OECA que han tramitado la legalización y formalización	0	56	69	123 %
	C1.14 OECA que han mejorado sus procesos productivos para responder a las demandas del mercado	0	40	72	180 %
Componente 2: Vinculación con el Mercado Peso: 20% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 OECA que incrementan clientes y/o volumen de ventas en al menos el 15% al año 2 y 30% al final del proyecto.	0	80	55	69 %
	C2.12 OECA que venden el 20% de sus productos en el año 2 y 50% de sus productos al final del proyecto, con contrato escrito.	0	80	52	65 %
	C2.13 Porcentaje de OECA que cumplen en un 80% sus planes de negocio	0	60	23	38 %
Componente 3: Articulación Institucional con Otros Actores de Desarrollo Rural Peso: 10% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11 Número de municipios que firman acuerdo con SID para el desarrollo de OECA	0	12	11	92 %
	C3.12 Número de municipios donde al menos una OECA participa en planificación	0	10	9	90 %
	C3.13 Número de OECA que insertan proyectos en el POA municipal	0	24	49	204 %
	C3.14 Número de OECA que han obtenido financiamiento de fuentes privadas	0	8	43	538 %
	C3.15 Número de OECA que han logrado apoyo de ONG y firman alianzas estratégicas nuevas	0	32	73	228 %
	C3.16 Número de OECA que hayan introducido solicitudes de crédito	0	24	36	150 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 11

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

Se considera que la sostenibilidad de las propias OECA es muy probable porque ya están formalizadas, cuentan con capacidades empresariales, de negocios y técnicas que les permitirán continuar operando. La sostenibilidad al interior de SID sólo se dará en función a nuevos financiamientos que la entidad consiga, porque no tiene recursos por sí misma para seguir financiando todas las acciones del proyecto.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

La primera y más importante acción implementada fue dejar a todas las OECA el mensaje de confianza de que ellas ya están fortalecidas y que concretar su visión empresarial, está básicamente en manos propias y deben seguir adelante siendo ya sujetos de crédito y teniendo vínculos fuertes con el mercado y con entidades gubernamentales y no gubernamentales a quienes acudir.

La segunda acción emprendida fue transferir conocimientos y experiencias, a la UDELs de los Gobiernos Municipales, además de haber trabajado mucho en la planificación participativa y en la ejecución de recursos de carácter económico productivo, asignados por éstos, en favor de las OECA, dejando en consecuencia una buena base de diálogo e interacción de los pequeños productores con sus respectivos Gobiernos Municipales, en tres de ellos (Pucarani, Patacamaya y Laja), el SID seguirá trabajando durante la gestión 2012-2013.

La tercera acción fue transmitir experiencias y lecciones aprendidas a otras ONGs y entidades de desarrollo rural que en muchas etapas del proyecto trabajaron en paralelo con SID y que permanecen en las áreas geográficas de acción, para que brinden cobertura a las OECA en caso de necesidad.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37076323>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. La implementación de un sistema de seguimiento y evaluación permanente a todos los consultores y a los miembros del equipo ejecutor, además de las buenas relaciones interpersonales intra-proyecto, pueden asegurar buenos resultados y el control continuo puede conducir a correcciones oportunas durante la ejecución del proyecto.	Implementation	Vera, María Eugenia
2. Asegurarse que los sistemas de ponderación son similares entre el sistema interno del Proyecto y el de las evaluaciones externas, puede conducir a evitar divergencias cuantitativas muy importantes para el reporte final.	Implementation	Vera, María Eugenia
3. Asegurarse de que hay un equipo técnico de ejecución del proyecto en la Entidad Ejecutora, comprometido con los resultados, aunque sea mínimo en número, asegura la permanente motivación en los beneficiarios, la credibilidad en los interlocutores y asegura también la buena ejecución de las actividades al final del proyecto como ser la Auditoría y la Evaluación Técnica Finales.	Sustainability	Vera, María Eugenia

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Los productos del conocimiento pueden encontrarse en SID y en la Representación en Bolivia. Adicionalmente se mandó un ejemplar a KNL del FOMIN.

Productos principales del proyecto

[Jun 2010] Libros de registro Contable-Administrativos (Technical publications)

Autor: Equipo Técnico de SID

[Jun 2010] Cartillas de capacitación productiva (Technical publications)

Autor: Equipo Técnico de SID

[Dic 2011] Metodología de la Intervención y Catálogo de OECA (Methodologies/training materials)

Autor: Equipo Técnico de SID

[Dic 2011] Memoria del Proyecto (Technical publications)

Autor: Equipo Técnico de SID

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

17/OCT/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=823380]
17/OCT/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=823381]
17/OCT/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=823382]
17/OCT/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=823390]
17/OCT/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=823405]
17/OCT/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=823460]
28/NOV/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=847753]
28/NOV/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=847756]
28/NOV/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=847758]
28/NOV/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=847759]
28/NOV/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=847760]
28/NOV/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=847762]
22/DIC/2006	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=862483]
19/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1135459]
19/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1135460]
19/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1135461]
19/SEP/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1135462]

30/AGO/2012	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37076421]
17/MAY/2012	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36866799]
30/AGO/2012	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37076417]
30/AGO/2012	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37076510]
30/AGO/2012	Plan de Sostenibilidad	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37076323]
Ficha del proyecto		http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BO-M1018&lg=SP