



*Talleres de habilidades socio-emocionales*

- 2016: 172 horas de trabajo con 178 jóvenes
- 2017: 104 horas de trabajo con 174 jóvenes

*Taller de empleabilidad*

En el marco del programa se desarrolló un programa de empleabilidad y de orientación vocacional para los estudiantes.

- 2016: 24 estudiantes
- 2017: 85 estudiantes

*Atención psicológica*

- 2016: 542 horas
- 2017: 270 horas

**Componente 3: Mecanismos de articulación para la inserción laboral**

- Implementación de un sistema on line de Bolsa de Empleo
- Diseño del área de empleabilidad
- Implementación de un sistema de seguimiento al egresado.

**Componente 4: Estrategia de gestión del conocimiento**

- Se realizó un documento con la sistematización del proyecto
- Elaboración de video testimonial y promocional.
- Guías para elaborar e implementar documentos de gestión

**DIFICULTADES**

- Al inicio se tuvo un retraso con el estudio de mercado, pero que extendiendo el plazo del proyecto se recuperó.
- El número de beneficiarios se calculó en base al número de ingresantes por promoción y no por el de egresados por promoción que es menor.
- Los docentes son profesionales con limitadas capacidades para la enseñanza y por tanto deben ser capacitados en metodologías de enseñanza
- Falta de interés del sector empresarial para participar en eventos.
- Se requirió una extensión de tiempo para la ejecución del proyecto para completar los beneficiarios totales del proyecto.

**RIESGOS**

Los aprendices con mayor necesidad de participar activamente en el proceso de alianzas para contratar estudiantes y promover la contratación de recién egresados.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

El proyecto ha logrado técnicamente resultados adecuados en término de los indicadores de marco Lógico. Sin embargo, es importante resaltar los altos costos de transacción que le originó al FOMIN, debido a la débil gestión administrativa institucional para manejar procesos del Banco, si bien, existió compromiso institucional desde un inicio, durante la última etapa del proyecto, apreciamos que el equipo e la Fundación ha requerido de un seguimiento constante.

A la fecha está pendiente la auditoría y no se ha presentado un plan de sostenibilidad. Confiamos en la capacidad del equipo ejecutor para que el Know How institucional no se pierda concluido el proyecto

## Evaluación final

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Por tratarse de un Minifomin, dado el seguimiento y monitoreo, se consideró importante reasignar estos fondos a la difusión del modelo y estudios de caso.

[Evaluación final](#)

## SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b> Mejorar la empleabilidad a través de un modelo de capacitación y colocación laboral con potencial de réplica.  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	R.1 Número de jóvenes egresados bajo el nuevo esquema curricular de las carreras de Administración y Peluquería mejoran sus competencias técnicas y habilidades blandas.	0	300	293	0 %
	R.2 Una mesa interinstitucional que funciona permanentemente e incorpora a representantes de los sectores públicas y privadas, relacionados a la oferta y demanda laboral juvenil de la zona.	0	1	1	0 %
	R.3 Número de empresarios que colocan a los jóvenes del proyecto en su empresa	0	30	31	0 %
<b>Componente 1:</b> Adecuación dinámica de la estructura curricular  <b>Peso:</b> 13%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C1.11 Nro. Perfiles ocupacionales desarrollados que incorporan las competencias técnicas y habilidades blandas de la nueva estructura curricular.	0	2	2	0 %
	C1.12 Estructura curricular adecuada y a las necesidades de la demanda laboral local certificada.	0	1	1	0 %
	C1.13 Número de docentes capacitados y acreditados para la puesta en marcha la nueva estructura curricular.	0	25	20	0 %
<b>Componente 2:</b> Capacitación de los jóvenes  <b>Peso:</b> 67%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11 Número de jóvenes de los últimos ciclos de de la carrera de administración, principalmente los de 6to, 6to y 4to, culminan el proceso formativo con la nueva estructura curricular.	0	180	182	0 %
	C2.12 Número de jóvenes de la especialidad de peluquería que culminan el proceso formativo con la nueva estructura curricular	0	120	202	0 %
<b>Componente 3:</b> Sistemas de articulación laboral y monitoreo  <b>Peso:</b> 14%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11 Implementación de un Sistema on line de bolsa de empleo interconectado a las principales bolsas de empleo juvenil (MTPE, Gremios empresariales, etc)	0	1	1	0 %
	C3.12 Número de empresas formales de la localidad participan registrando sus ofertas de empleo a través del servicio de bolsa de trabajo	0	100	198	0 %
	C3.13 % De los jóvenes beneficiarios del proyecto, reciben el servicio de orientación y acompañamiento a través del servicio de Bolsa de empleo.	0	70	124	0 %
<b>Componente 4:</b> Gestión de conocimiento y comunicación estratégica  <b>Peso:</b> 6%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C4.11 N° de instituciones que acceden al estudio de caso del modelo de intervención	0	35	40	0 %
	C4.12 N° de instituciones que acceden al video testimonial del proyecto	0	40	40	0 %
	C4.13 N° de organizaciones que participan en el evento de disseminación del modelo	0	100	26	0 %

Hitos

Planificado

Fecha Vencimiento

Logrado

Fecha en que se logró

Estado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. La desaceleración del ritmo de crecimiento del país, podría reducir la demanda de mano de obra en general.

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:** El riesgo de reducción en la contratación de mano de obra es latente.

2. El sector empresarial formal local y las familias que demandan los servicios de peluquería, no muestran suficiente interés para contratar mano de obra juvenil local calificada

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:** El riesgo siempre es latente.

3. El sector empresarial formal local y las familias que demandan los servicios de peluquería, no muestran suficiente interés para contratar mano de obra juvenil local calificada

**Nivel:** Baja

**Responsable:** Project Coordinator

**Estado:** Vigente

**Comentarios:** El riesgo siempre es latente.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 8 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

Durante el periodo de ejecución no ha quedado garantizado el proceso de sostenibilidad, el equipo del proyecto se ha desarticulado en parte, el seguimiento administrativo de esta operación ha tenido un alto costo de transacción, esperamos que en el futuro no se pierda el Know How logrado por la institución

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

**Comentarios**

Habría que examinar sin los Fondos del FOMIN, el proyecto pueda perdurar en la institución. Considero que se han dejado capacidades instaladas y se ha generado la articulación de los profesionales de este proyectos como facilitadores de PST del programa regional NEO. es desde ahí que puedo vislumbrar algún mecanismo de recuperación de costos o de una metodología permanente para adaptar las necesidades formativas a la demanda dinámica de mano de obra.

**Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto se han realizado las siguientes acciones:  
Se ha implementado el Programa PTS, desarrollado por IYF, para el trabajo de habilidades socio-emocionales.  
Se continúa capacitando a los docentes en nuevas metodologías y se sigue realizando acompañamiento en aula.  
Se continúa ampliando la red de empresas aliadas.

[Plan de Sostenibilidad](#)

## SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

**Lecciones Aprendidas**

1. El sector empresarial responde mejor a las convocatorias a eventos cuando perciben que su actuación tendrá una repercusión positiva en su sector o empresa.
2. Las metas cuantitativas del proyecto deben proyectarse de forma conservadora para evitar que estas no se lleguen a cumplir.
3. La convocatoria de organizaciones para participar en eventos es cada vez más difícil, por lo que podría resultar una opción hacer una presentación en línea.

**Relativo a**  
Implementation

**Autor**  
Pancorvo, Alexis Manuel

Design

Pancorvo, Alexis Manuel

Implementation

Pancorvo, Alexis Manuel

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.**

Perfiles ocupacionales

**Productos principales del proyecto**

[May. 2016] Perfiles Ocupacionales (Other)

**Autor:** Clara Torres

[May. 2016] Perfiles Ocupacionales (Other)

**Autor:** Clara Torres

[Dic. 2016] Documento (Other)

**Autor:** MINEDU

[Mar. 2018] Estudio de Caso-Pachacútec (Case Study)

**Autor:** Hellen Lopez