

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Funcionamiento eficiente de la escuela de emprendimientos, se ha formado a 411 estudiantes, se cuenta con el plan operativo 2019

Se ha realizado estudio de mercado regional para las carreras ofrecidas por la UAC-CP

Se ha enfatizado en la generación de emprendimientos, actualmente contamos con emprendimientos externos e internos en marcha.

Se han elaborado manuales de uso interno que fortalecen el proceso institucional de la UAC-CP

Las unidades productivas y de servicios comienzan su funcionamiento, con miras a la sostenibilidad y apoyo a emprendimientos

Las dificultades y retrasos fueron en el cumplimiento de acciones administrativas, debido a la inestabilidad del personal, se está enfatizando en la contratación de personal local y sobre todo con mayor compromiso

Los riesgos identificados son la posibilidad de no alcanzar el número de emprendimientos propuesto, debido principalmente a la situación económica de la región, influencia de zonas auríferas y el monocultivo de la coca.

Acciones críticas:

Una mejor promoción interna y externa de los proyectos, énfasis en el funcionamiento de las unidades productivas, mejorar la propuesta de formación de la escuela de emprendimientos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ha fortalecido el funcionamiento de la Escuela de Emprendimientos. Al finalizar la gestión 2018, se tienen 411 capacitados según las diferentes modalidades de capacitación.

Capacitado a jefes de carrera, jefes de UPS sobre el nuevo modelo de educación y enfoque; realizado mediante consultoría, capacitados a 10 jefes de carrera y UPS

Acciones futuras conformar una comisión interna para el seguimiento a las acciones de emprendimiento y continuidad del proyecto

En marcha 5 planes de RESTAURANTE TURÍSTICO, CRIANZA DE POLLOS/ENGORDA, PLANTA DE EMBUTIDOS, HUERTAS AGROECOLÓGICAS, CRIANZA

Se ha realizado el equipamiento de las UPS Cárnicos y Embutidos y UPS Comedor Turístico.

Realizado la revisión del modelo actual para admisión, asignación de becas y nuevo modelo de evaluación social a estudiantes. Existen manuales

La REVISIÓN Y REAJUSTE DEL PROGRAMA PREUNIVERSITARIO Y LAS CARRERAS DE LA UAC-CP.

DIFICULTADES

Reducción en la participación de los estudiantes, promovió el abandono de los cursos de capacitación

ACCIONES PARA SOLUCIONARLOS resolución académica que declara obligatoriedad en la participación de los cursos de la EE.

Los emprendimientos locales no se concretizan, los estudiantes viven internos en la universidad.

ACCIONES: Mejorar la promoción de la escuela de emprendimientos y las acciones del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La UAC CP llevó a cabo actividades que estaban retrasadas. No obstante, es probable que hasta la finalización del periodo de ejecución no se logró realizar el total de las actividades planificadas y por tanto no se alcanzan todos los productos e indicadores previstos.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Desarrollo de las bases para un ecosistema de emprendimiento juvenil rural sostenible en la región de los yungas, vinculado con mercados locales, regionales y nacionales.	I.1 Número de emprendimientos juveniles sostenidos por 1 año o más después de su puesta en marcha	0	400			400	0	
		Oct. 2016	Oct. 2019			Oct. 2020		
	I.2 Número de empleos creados	0	200			200	0	
		Oct. 2016	Oct. 2019			Oct. 2020		
Propósito: Generación de emprendimientos juveniles sostenibles rurales en la región de los yungas, vinculados con mercados locales, regionales y nacionales.	R.1 Modelo de educación superior integral de emprendimiento rural implementado	0	1	1	1	1	0	
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Oct. 2020		
	R.2 Número de jóvenes que inician o fortalecen un negocio	0	250	500		500	0	
		Oct. 2016	Oct. 2018	Oct. 2019		Oct. 2020		
	R.3 Tasa de deserción educativa de la UAC-CP	30	30	30	15	15	0	
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Oct. 2019	Oct. 2020		
Componente 1: Desarrollo del modelo de educación superior para el emprendimiento rural Peso: 25% Clasificación: Insatisfactorio	C1.1 Estudio de mercado local, regional y nacional para las carreras ofrecidas por la UAC-CP y su vinculación con el mercado y el emprendimiento	0	1	1		1		Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019		
	C1.2 Mecanismo de selección de estudiantes (filtro) mejorado	0	1	1		1	1	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C1.3 Mecanismo de focalización del programa de becas mejorado	0	1	1		1	1	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C1.4 Programas de estudio adaptados a las oportunidades del mercado y enfocados en el emprendimiento rural	0	4	5		5	5	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C1.5 Docentes capacitados sobre el nuevo modelo de educación y el enfoque empresarial	0	80	90		100	100	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C1.6 Jefes de carrera y jefes de unidades productivas y/o de servicios capacitados para el manejo empresarial de las unidades productivas y/o de servicios	0	10	10		10	10	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
Componente 2: Fortalecimiento del rol de la Universidad Académica Campesina Carmen Pampa como dinamizadora del ecosistema regional del emprendimiento rural Peso: 25% Clasificación: Insatisfactorio	C1.7 Módulos empresariales diseñados que serán impartidos por la Escuela de Emprendimiento	0	6	10		10	10	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C1.8 Metodología definida para apoyar a los jóvenes en la identificación de oportunidades de negocio y el posterior acompañamiento.	0	1	1		1	1	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Ago. 2018	
	C2.1 Nuevo modelo de gestión institucional y educativa adoptado por la UAC-CP	0	1	1		1		Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019		
	C2.2 Personal administrativo capacitado en el nuevo modelo de gestión educativa	0	30	30		30		Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019		
	C2.3 Plataforma local de coordinación para el desarrollo del municipio de Coroico, liderada por la UAC-CP (en funcionamiento)	0	1	1		1		Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019		
	C3.1 Número de jóvenes que se forman bajo el modelo educativo enfocado en la empresarialidad y el emprendimiento rural	0	200	300		400	344	En curso
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
Componente 3: Formación de jóvenes bajo el modelo de educación superior para el emprendimiento rural Peso: 40% Clasificación: Insatisfactorio	C3.2 Unidades productivas y/o de servicios que operan bajo un modelo de negocio empresarial para la enseñanza práctica de los estudiantes	0	2	5		5	5	Finalizado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	May. 2018	
	C3.3 Número de jóvenes que se forman en gestión empresarial y para el emprendimiento (módulos empresariales)	0	100	450		900	526	En curso
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C3.4 Número de jóvenes que reciben acompañamiento/asesoramiento para la creación de un negocio	0	50	250		400	66	Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C3.5 Número de jóvenes que reciben acompañamiento/asesoramiento para la consolidación de un negocio	0	50	300		500	166	Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019	Sep. 2018	
	C3.6 Número de emprendimientos que reciben financiamiento (capital semilla y/o crédito de instituciones financieras)	0	15	35		80		Atrasado
		Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018		Oct. 2019		
	C4.1 Hoja del proyecto actualizada	0				1		Atrasado
						Sep. 2017		
Componente 4: Gestión de conocimiento y comunicación estratégica Peso: 10%	C4.2 Sistematización del modelo de educación superior para el emprendimiento rural	0				1		
						Sep. 2019		

Clasificación: Insatisfactorio

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	8	Abr. 2017	8	Dic. 2016	Logrado
H1 Equipo Técnico de proyecto conformado y equipamiento inicial realizado.	1	Oct. 2017	1	Ene. 2018	Logrado
H2 (i) Diseño de la Escuela de Emprendimientos concluido; (ii) Diseño de Planes de negocios para las Unidades Productivas y/o de Servicios UPS; (iii) Revisión del modelo actual para admisión, asignación de becas y nuevo modelo de evaluación social a estudiantes; y (iv) Revisión y reajuste del programa preuniversitario y las carreras de la UAC-CP.	4	Sep. 2018	4	Sep. 2018	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las instituciones financieras perciben los emprendimientos juveniles como "riesgosos", lo cual limita su financiamiento.	Media	Se procurarán otras formas alternativas de financiamiento, como concursos de capital semilla.	Project Coordinator
2. Dificultad en conseguir profesionales competentes decididos a permanecer en la región	Media	Buscar y contratar profesionales de la región y una rigurosa selección de profesionales foráneos, especialmente con espíritu solidario y de compromiso	Project Coordinator
3. La conformación del equipo idóneo de la Escuela de Emprendimiento toma más tiempo del previsto por el perfil de los profesionales a ser contratados.	Media	La contratación del personal clave será una prioridad desde el inicio del proyecto.	Project Coordinator
4. Las condiciones económicas de la región se ven afectadas de manera negativa, lo cual reduce las oportunidades de consolidar negocios juveniles.	Media	Se realizará un estudio de mercado y se monitoreará la situación económica permanentemente para ayudar a los jóvenes a identificar oportunidades de negocio con potencial de crecimiento.	Project Coordinator
5. Monocultivos altamente rentables en la región, proporcionan ingresos en el corto plazo	Media	Identificar cultivos rentables y ofrecer opciones de comercialización segura	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 14 RIESGOS VIGENTES: 11 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La principal acción es la elaboración del nuevo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 (Mediante consultoría), con visión emprendedora, permitirá tomar acciones institucionales a partir de la internalización del concepto en la propia UAC-CP. Será aplicado a partir del semestre 2/2019.

La incorporación de contenidos de EMPRENDIMIENTOS en los contenidos temáticos de las materias del proceso de formación profesional.

La generación de instrumentos que fortalecen la institucionalidad y con criterios de emprendimiento: mejora de la cultura organizacional, propuesta de mejora en la estructura organizacional y un buen análisis financiero (Consultoría con recursos BID).

La continuidad de funcionamiento de la escuela de emprendimientos, se están realizando propuestas para la incorporación a la unidad de posgrado de la UAC-CP.

El funcionamiento eficiente de las unidades productivas que permitirá cubrir costos de funcionamiento de la Escuela de Emprendimientos y apoyar a los emprendimientos en marcha, al mismo tiempo de cumplir función motivacional.

El posicionamiento en los diferentes estamentos de la universidad, permitirá la toma de conciencia y difusión

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a Implementation	Autor
1. Se debe considerar las posibilidades de apoyo de los gobiernos municipales, es necesario realizar proceso de concientización para generar predisposición y conocimiento sobre emprendimientos, de lo contrario el interés de las autoridades locales es mínimo. Los emprendimientos necesitan involucramiento de varios sectores y actores, principalmente la banca, que tiene poco interés en		Estrada, Juan José Jose

apoyar a jóvenes sin garantías solventes		
2. Se debe considerar las posibilidades de apoyo de los gobiernos municipales, es necesario realizar proceso de concientización para generar predisposición y conocimiento sobre emprendimientos, de lo contrario el interés de las autoridades locales es mínimo. Los emprendimientos necesitan involucramiento de varios sectores y actores, principalmente la banca, que tiene poco interés en apoyar a jóvenes sin garantías solventes	Implementation	Estrada, Juan José Jose
3. Considerar las condiciones socioeconómicas de la zona de intervención y las posibilidades de emprendimiento; principalmente de los jóvenes, tales como migración campo ciudad, dependencia de monocultivos rentables (Región cocalera).	Implementation	Estrada, Juan José Jose
4. En la formulación de los indicadores de impacto y de resultados, considerar las condiciones y características locales y del entorno, respecto a las posibilidades de su cumplimiento, por ejemplo los estudiantes de la UAC-CP están internos durante todo el año, con un breve descanso de un mes, lo que dificulta el proceso de generación de emprendimientos.	Design	Estrada, Juan José Jose