



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros alcanzados durante el semestre fueron: i) contratación del equipo de profesionales para la ejecución del proyecto ii) informe de la línea de base del proyecto iii) contrato de compra y venta con la Empresa Agrícola Virú iv) firma de contrato entre los beneficiarios y FOVIDA (fomentando la agricultura por contrato) v) convenio marco entre FOVIDA y el Gobierno Regional de Junín vi) convenio con la Dirección Regional de Agricultura, para el cumplimiento del hito n° 1 se realizó el diseño e implementación de una parcela demostrativa en la localidad de Mito, Concepción, Junín, participación en la feria de MISTURA 2011, a fin de buscar nuevo mercado para los pequeños productores de alcachofa.

DIFICULTADES PRESENTADA:

- i) Interferencia de otras instituciones y empresas ofertando precios de docena de alcachofa criolla a los productores por encima del mercado.

Para solucionar estas dificultades se viene incorporando a nuevos productores, a través de convenios con agencias agrarias de (Concepción y Jauja) y municipios distritales, asimismo se vienen desarrollando talleres descentralizados por comunidad, a fin de difundir el proyecto y el contrato entre FOVIDA y la empresa privada, finalmente se está adoptando la metodología de APOMIPE, con el objetivo de trabajar a nivel de Consorcio con los productores.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El tema de la interferencia de otras instituciones es un tema no menor en la medida que afecta el número de beneficiarios y por ende el impacto que puede tener el proyecto. FOVIDA deberá tener un plan de acción conducente a superar esta dificultad.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el semestre Julio – Diciembre se desarrollaron las siguientes acciones i) Contratación del equipo de profesionales, ii) Informe de línea de base concluido, iii) firma de convenio de cooperación interinstitucional entre FOVIDA y la municipalidad distrital de Huertas, iv) convenio marco entre FOVIDA y el Gobierno Regional de Junín v) convenio con la Dirección Regional de Agricultura y vi) implementación de una parcela demostrativa en la localidad de Mito, Concepción, Junín

DIFICULTADES

- i) Dificultad en la obtención de información para la elaboración del informe de línea de base.

Para solucionar el impase, se ha coordinado con las empresas del valle, dedicado al procesamiento de la alcachofa criolla y otras instituciones privadas y públicas a fin de obtener información confiable para la elaboración del informe de la línea de base.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Contribuiremos a que FOVIDA pueda extraer todo el valor que el documento de estudio de la cadena de la alcachofa puede traer. En particular para facilitar la articulación y la identificación de temas y problemas comunes que puedan ser superados con acciones colectivas.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores

Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planeado Logrado Estado

Propósito: Mejorar la competitividad empresarial de la cadena productiva de alcachofa del corredor económico del Mantaro.	P.11	80% de los productores, de los cuales 40% son mujeres, obtienen un incremento del ingreso neto del 20% por campaña agrícola al finalizar el proyecto	0				20 Feb 2013	0	
	P.12	El gobierno regional y/o municipios locales realizan inversiones en 2 proyectos - uno en el 1er año y el restante en el 2do año- para obras de infraestructura de apoyo a la producción	0				2 Feb 2012	0	
	P.13	3 innovaciones (1 tecnológica, 1 comercial y 1 institucional) facilitadas por las relaciones de confianza construida por los actores de la cadena al finalizar el proyecto.	0				3 Feb 2013	1 Dic 2011	
Componente 1: Incremento de productividad Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Rendimientos promedios por hectárea serán de 6500 y 7500 docenas producidas por hectárea en el primer y segundo año respectivamente.	0				7500 Feb 2013	6000 Dic 2011	En curso
	C1.12	10% de reducción del uso de plaguicidas moderadamente tóxicos en el primer año y 25% de en el segundo año, comparada con la situación inicial	0				25 Feb 2013	5 Dic 2011	En curso
	C1.13	El primer año el 80% de la producción cumple los estándares de calidad requeridos por la agroindustria y el segundo año el 95% de la producción alcanza dichos estándares	0				95 Feb 2013	14 Dic 2011	En curso
	C1.14	20 productores (50% mujeres) incorporan 2 innovaciones tecnológicas durante el proceso vegetativo del cultivo al finalizar el segundo año del proyecto.	0				20 Feb 2013	3 Dic 2011	En curso
Componente 2: Gestión de la organización Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Una organización de productores con 40 asociados participan con una propuesta de desarrollo productivo en el presupuesto participativo de su localidad con una propuesta de desarrollo productivo en el primer año y el segundo año la REPRACOM con 77 asociados participa con otra propuesta de desarrollo productivo en la mesa de exportación de la alcachofa	0				2 Feb 2013		
	C2.12	1 alianza estratégica con la agro industria, gobierno local y prestadores de servicios para la formulación de propuestas de política que promuevan la generación de valor agregado al sector de alcachofa al primer año	0				1 Feb 2012	1 Dic 2011	En curso
Componente 3: Gestión empresarial Peso: 25% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11	El primer año 40 productores/as comercializan 450,000 docenas de alcachofas criollas en mercados dinámicos provenientes de 53 Has. y el 2do año 77 productores/as comercializan 1'234,655 docenas de alcachofas criollas en mercados dinámicos provenientes de 150 Ha.	0				1234655 Feb 2013	20305 Dic 2011	En curso
	C3.12	El primer año 1 contrato comercial suscrito entre la asociación y la agroindustria logrando el 6 % de incremento de precios. En el 2do año, 2 contratos comerciales suscritos entre la asociación y la agroindustria logrando el 12% de incremento de precios.	0				2 Feb 2013	1 Ago 2011	En curso
	C3.13	El primer año 40 productores organizados logran negociar colectivamente insumos reduciendo sus costos en 5% respecto a situación inicial; y el 2do año 77 Productores organizados negocian colectivamente insumos y servicios reduciendo sus costos en 10% respecto a la situación inicial.	0				77 Feb 2013	27 Dic 2011	En curso
Componente 4: Responsabilidad social empresarial Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Difusión en medios de comunicación masiva de 2 prácticas de responsabilidad social al segundo año de ejecución del proyecto.	0				2 Feb 2013		
	C4.12	77 productores/as (40% mujeres), según procedencia, sexo y edad participan en la implementación del programa de responsabilidad social empresarial, al primer año de ejecución del proyecto.	0				77 Feb 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Ago 2011	6	Jul 2011	Logrado
H1 Diseño e implementación de al menos una parcela demostrativa	1	Oct 2011	1	Nov 2011	Logrado
H2 Estudio concluido de la cadena de valor de la alcachofa, con énfasis en la articulación comercial y asociatividad	1	Dic 2011			
H3 [*] Al menos 350 asesorías brindadas a 30 productores /as	350	May 2012			
H4 El primer año 30 productores comercializan 300,000 docenas de alcachofa criolla	300000	Jun 2012			
H5 1 alianza estratégica con la agroindustria	1	Ago 2012	1	Ago 2011	Logrado
H6 Elaboración de Plan de RSE construido con la participación de actores públicos y privados y representantes de la REPRACOM	1	Sep 2012			
H7 Formulación de propuestas y proyectos que promuevan la generación de valor agregado al sector de alcachofa en la región Junín	1	Nov 2012			
H8 Productores satisfechos con la evaluación de la campaña del 2do año (2011 - 2012)	1	Ene 2013			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Cambios en el entorno que generan una oferta competitiva de asistencia técnica que disminuye el potencial de número de beneficiarios

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Supuestos: Marco legal favorable a la promoción de organizaciones de productores agropecuarios. Autoridades municipales, regionales y del Ministerio de agricultura con disposición para poner en agenda las propuestas.	Medio	Acciones de incidencia no programadas para lograr objetivos del componente	Coordinador del Proyecto
2. Supuestos: Demanda creciente de alcachofa por parte de las agro industrias.	Medio	Busqueda de mercados alternativos para los productos	Coordinador del Proyecto

Actitud favorable de las empresas y proveedores de insumos para negociar por contratos.

3. Supuestos: Medianas y grandes empresas con disponibilidad favorable para implementar prácticas de responsabilidad social con sus proveedores. Voluntad política favorable para impulsar prácticas de RSE.	Medio	Acciones de incidencia no programadas para lograr objetivos de componente	Coordinador del Proyecto
4. Supuestos: Estabilidad macro económica Recuperación del mercado externo Fortalecimiento del mercado por efecto de la implementación del TLC	Medio	Busqueda de mercados alternativos para el producto	Coordinador del Proyecto
5. Supuestos: Demanda creciente de la alcachofa Estabilidad de precios en insumos	Medio	Busqueda de nuevos mercados para el producto	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para lograr la sostenibilidad el proyecto durante el semestre se ha promovido la firma de convenios de cooperación interinstitucional entre FOVIDA y el Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional de Agricultura y Municipalidad Distrital de Huertas, asimismo se viene haciendo coordinaciones conjuntas entre las Agencias Agrarias de Concepción, Chupaca y Jauja.

Otras de las acciones emprendidas es los talleres descentralizados de presentación del proyecto a nivel de las comunidades productoras de alcachofa criolla.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor rottier, norma
1. Las asociaciones de los productores de alcachofa criolla en el Valle del Mantaro se encuentran bastante debilitados, lo cual no permite avanzar con los objetivos y metas programadas en el proyecto, frente a ello se ha visto por conveniente, la Adopción de la metodología de APOMIPE, para el trabajo a nivel de consorcio por núcleo de productores, para lo cual se ha conformado 4 núcleos (Huertas, Palian, Mito y Alayo).		