





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de la Presidencia		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EMPLOYMENT AND THE WORKFORCE		
Número da Operação: 1768/OC-PN	Atual: 27.000.000,00	Original BID: 27.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 14.684.564,28	Corrente BID: 27.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 54,39	Pari-passu: 83,64
Operação Relacionada:	Saldo: 12.315.435,72	Cofinanciamento/País: 300.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 27.300.000,00
		Período de Amortização (meses): 174


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	(X) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Mar 31, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Capacidad de gestión de los agentes públicos, privados y comunitarios fortalecida, a fin de impulsar la implementación y gestión descentralizada de la Estrategia de Desarrollo y su Plan de Acción.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
5 municipios de Chiriquí con Planes de mejoras administrativas y financieras implementados en un 50% y con aumento de ingresos municipales de 15% al tercer año de ejecución del Programa.	% de Ingreso tributario (Rango entre 33% - 73% de Recaudación)	33,00		P A	15,00		20,00	15,00

Resultado:	Generar las oportunidades para diversificar y dinamizar la base económica productiva, integrando actividades productivas con infraestructura de apoyo al desarrollo socioeconómico sostenible de la Provincia.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Disminuir el índice de pobreza en áreas críticas de Barú (53%), Alanje (56%), Tolé (74%), Remedios (56%), San Félix (42%) y San Lorenzo (56%).	% de pobreza en Tolé y otras áreas críticas	74,00		P A			50,00	50,00

Resultado:	Dotar y/o implementar de instrumentos de gestión ambiental para aumentar las capacidades de las instituciones claves en el manejo de los recursos naturales y el ambiente.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Mantener el % de Cobertura Boscosa en la Provincia de Chiriquí (19% en el año 2000)	% de cobertura boscosa en la Provincia	19,00		P A		19,00		19,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de Gobiernos Locales									
Planes de Acción Municipal Elaborados y Aprobados	planes elaborados	6,00	10,00		10,00	1.819.243,00	1.819.243,00		1.819.243,00
Mancomunidad de Municipios del Oriente Chiricano creada	mancomunida d creada	1,00	1,00		1,00	108.011,00	108.011,00		108.011,00
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión de COOSEMUPAR	Capacitada	1,00			1,00	432.233,00	432.233,00		432.233,00
Municipios, Sociedad Civil y Asociaciones Capacitadas	organizaciones capacitadas		6,00		6,00		93.234,00		93.234,00
Conformación de los Comités Subregionales y Plan de Acción Elaborado	Comités conformados		4,00		4,00		28.942,00		28.942,00
Capacidades de Gestión de las Oficinas Regionales de las Instituciones Claves de Gobierno Fortalecidas									
Programa de Apoyo a la Junta Técnica Provincial	JTP Fortalecida	1,00	1,00		1,00	58.888,00	58.888,00		58.888,00
Planes de Acción para el fortalecimiento de las oficinas regionales	Oficinas regionales con planes de acción	4,00	4,00		4,00	31.688,00	31.688,00		31.688,00
Infraestructura y Servicios de Apoyo a la Competitividad ejecutados									
Proyectos de mejora de cobertura de agua potable y servicios básicos	No. de acueductos rehabilitados	9,00	9,00		9,00	2.647.745,00	2.647.745,00		2.647.745,00
Complementar los programas de inversión del gobierno en infraestructura básica orientada al sector productivo	Proyectos Ejecutados	6,00	6,00		6,00	4.205.880,00	4.205.880,00		4.205.880,00
Aumento del Empleo en Areas Críticas y Modernización de la base productiva del Sector Primario									
Proyectos Productivos sustitutivos del Banano en las áreas críticas	No. de proyectos implementados	1,00	2,00		2,00	562.465,00	562.465,00		669.602,00
Pescadores artesanales capacitados y con nuevas artes de pesca	pescadores	28,00	28,00		120,00	275.194,00	275.194,00		1.196.498,00
Fincas integrales familiares como alternativa en oriente chiricano y barú	No. Fincas		5,00		5,00		4.472,00		4.472,00
Mejoramiento genetico del ganado vacuno	No. Fincas beneficiadas	34,00	34,00		34,00	575.400,00	575.400,00		575.400,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PN-L1005 - Sustainable Development for Chiriqui Region. Phase I
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 23/03/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Proyectos productivos sustitativos de productos no tradicionales en secotres claves	No. de proyectos implementados	2,00	2,00		3,00	329.896,00	329.896,00		494.844,00
estudios de factibilidad y diseño de proyectos de modernización del sector primario	No. de Estudios de Factibilidad	3,00	3,00		3,00	110.485,00	110.485,00		110.000,00
Instrumentos de Gestión para la Mitigación y Prevención del Deterioro Ambiental Implementado									
Plan de Ordenamiento territorial y ambiental de boquete	plan aprobado		1,00		1,00		353.946,00		353.946,00
Sistema de Monitoreo Ambiental y de Calidad del Agua	Sistema establecido	1,00			1,00	201.081,00	201.081,00		201.081,00
Proyectos demostrativos de Mitigación de la contaminación	No. de proyectos	2,00	2,00		2,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00
Areas protegidas con planes de manejo elaborados	No. de areas protegidas	2,00	1,00		4,00	98.077,00	98.077,00		98.077,00
Proyectos de comanejo e impulso del turismo ecológico en áreas protegidas	No. proyectos	2,00	2,00		2,00	525.402,00	525.402,00		525.402,00
Saneamiento Ambiental	No. de proyectos de saneamiento	5,00	5,00		5,00	503.680,00	503.680,00		503.680,00
Administracion y Supervisión									
TOTAL						12.564.368,00	13.044.962,00		14.237.866,00