





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio de la Presidencia				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-EMPLOYMENT AND THE WORKFORCE				
Loan Number(s):	1768/OC-PN	Current Approved Amount:	27.000.000,00	Original IDB:	27.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	14.684.564,28	Current IDB:	27.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	54,39	Pari-passu:	83,64
Related Operation(s):		Balance:	12.315.435,72	Co-Financing/Country:	300.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	27.300.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category: B	( X ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Mar 24, 2011
		Validated by Country Representative:	Mar 31, 2011



## Accumulated Progress as of 2010



## PROGRESS MONITORING REPORT


PN-L1005 - Sustainable Development for Chiriqui Region. Phase I  
2010 2º period with closure up to (31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 23/03/2011

### Accumulated Progress



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Capacidad de gestión de los agentes públicos, privados y comunitarios fortalecida, a fin de impulsar la implementación y gestión descentralizada de la Estrategia de Desarrollo y su Plan de Acción.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
5 municipios de Chiriquí con Planes de mejoras administrativas y financieras implementados en un 50% y con aumento de ingresos municipales de 15% al tercer año de ejecución del Programa.	% de Ingreso tributario (Rango entre 33% - 73% de Recaudación)	33,00		P A	15,00		20,00	15,00

<b>Outcome:</b>	Generar las oportunidades para diversificar y dinamizar la base económica productiva, integrando actividades productivas con infraestructura de apoyo al desarrollo socioeconómico sostenible de la Provincia.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Disminuir el índice de pobreza en áreas críticas de Barú (53%), Alanje (56%), Tolé (74%), Remedios (56%), San Félix (42%) y San Lorenzo (56%).	% de pobreza en Tolé y otras áreas críticas	74,00		P A			50,00	50,00

<b>Outcome:</b>	Dotar y/o implementar de instrumentos de gestión ambiental para aumentar las capacidades de las instituciones claves en el manejo de los recursos naturales y el ambiente.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Mantener el % de Cobertura Boscosa en la Provincia de Chiriquí (19% en el año 2000)	% de cobertura boscosa en la Provincia	19,00		P A		19,00		19,00

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento de Gobiernos Locales									
Planes de Acción Municipal Elaborados y Aprobados	planes elaborados	6,00	10,00		10,00	1.819.243,00	1.819.243,00		1.819.243,00
Mancomunidad de Municipios del Oriente Chiricano creada	mancomunida d creada	1,00	1,00		1,00	108.011,00	108.011,00		108.011,00
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión de COOSEMUPAR	Capacitada	1,00			1,00	432.233,00	432.233,00		432.233,00
Municipios, Sociedad Civil y Asociaciones Capacitadas	organizaciones capacitadas		6,00		6,00		93.234,00		93.234,00
Conformación de los Comités Subregionales y Plan de Acción Elaborado	Comités conformados		4,00		4,00		28.942,00		28.942,00
Capacidades de Gestión de las Oficinas Regionales de las Instituciones Claves de Gobierno Fortalecidas									
Programa de Apoyo a la Junta Técnica Provincial	JTP Fortalecida	1,00	1,00		1,00	58.888,00	58.888,00		58.888,00
Planes de Acción para el fortalecimiento de las oficinas regionales	Oficinas regionales con planes de acción	4,00	4,00		4,00	31.688,00	31.688,00		31.688,00
Infraestructura y Servicios de Apoyo a la Competitividad ejecutados									
Proyectos de mejora de cobertura de agua potable y servicios básicos	No. de acueductos rehabilitados	9,00	9,00		9,00	2.647.745,00	2.647.745,00		2.647.745,00
Complementar los programas de inversión del gobierno en infraestructura básica orientada al sector productivo	Proyectos Ejecutados	6,00	6,00		6,00	4.205.880,00	4.205.880,00		4.205.880,00
Aumento del Empleo en Areas Críticas y Modernización de la base productiva del Sector Primario									
Proyectos Productivos sustitutivos del Banano en las áreas críticas	No. de proyectos implementados	1,00	2,00		2,00	562.465,00	562.465,00		669.602,00
Pescadores artesanales capacitados y con nuevas artes de pesca	pescadores	28,00	28,00		120,00	275.194,00	275.194,00		1.196.498,00
Fincas integrales familiares como alternativa en oriente chiricano y barú	No. Fincas		5,00		5,00		4.472,00		4.472,00
Mejoramiento genetico del ganado vacuno	No. Fincas beneficiadas	34,00	34,00		34,00	575.400,00	575.400,00		575.400,00

# PROGRESS MONITORING REPORT

PN-L1005 - Sustainable Development for Chiriqui Region. Phase I  
2010 2º period with closure up to (31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 23/03/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Proyectos productivos sustitutivos de productos no tradicionales en secotres claves	No. de proyectos implementados	2,00	2,00		3,00	329.896,00	329.896,00		494.844,00
estudios de factibilidad y diseño de proyectos de modernización del sector primario	No. de Estudios de Factibilidad	3,00	3,00		3,00	110.485,00	110.485,00		110.000,00
<b>Instrumentos de Gestión para la Mitigación y Prevención del Deterioro Ambiental Implementado</b>									
Plan de Ordenamiento territorial y ambiental de boquete	plan aprobado		1,00		1,00		353.946,00		353.946,00
Sistema de Monitoreo Ambiental y de Calidad del Agua	Sistema establecido	1,00			1,00	201.081,00	201.081,00		201.081,00
Proyectos demostrativos de Mitigación de la contaminación	No. de proyectos	2,00	2,00		2,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00
Areas protegidas con planes de manejo elaborados	No. de areas protegidas	2,00	1,00		4,00	98.077,00	98.077,00		98.077,00
Proyectos de comanejo e impulso del turismo ecológico en áreas protegidas	No. proyectos	2,00	2,00		2,00	525.402,00	525.402,00		525.402,00
Saneamiento Ambiental	No. de proyectos de saneamiento	5,00	5,00		5,00	503.680,00	503.680,00		503.680,00
<b>Administracion y Supervisión</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>12.564.368,00</b>	<b>13.044.962,00</b>		<b>14.237.866,00</b>