

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se ejecutaron 158 diagnósticos y 351 asistencias técnicas en 114 empresas. Se desarrolló el sitio web del programa el cual reporta un acumulado de 68,444 visitas de consulta. Se elaboró el software de la administración de la ventanilla de co - financiamiento. Se han repartido 5,000 documentos CAFTA para la región de los cuales se han entregado 1000 a empresarios nacionales. Se ha incrementado de 40 a 58 el número de consultores del DIRTAM (Directorio de consultores del programa) dado la demanda de asistencias técnicas de parte de los empresarios. Se han desarrollado y publicado para la región 300 fichas técnicas regionales y 100 nacionales las cuales se actualizaron en este último periodo, la producción de un video de sensibilización; la implementación de cuatro giras regionales y cuatro video conferencias y dos audio conferencia para la actualización de los consultores especialistas de la región, se desarrolló material presencial y online para formación de auditores de calidad según los nuevos requerimientos de la FDA, se tiene un sistema en línea para apoyar la formación de consultores Centroamericanos y mantener una consulta permanente con los países miembros de FECAEXCA en materia de exportación y reglamentación y tratados comerciales.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El Programa se ha desempeñado en forma satisfactoria. Se ha sobrepasado el número de empresas atendidas, de diagnósticos y de asistencias técnicas. Los indicadores del Marco Lógico se cumplieron y sobrepasaron algunos de ellos aunque con retraso respecto a la programación original. Ha habido extensiones en los plazos de desembolsos, pero las fechas de los indicadores no se actualizaron en el PSR. No obstante, entendemos que las fechas de cumplimiento real corresponden a la programación actual del programa. Por esta razón consideramos muy satisfactorio el desempeño de este programa. Estas valoraciones serán comprobadas durante la evaluación final, que se realizará en septiembre/2013.

Se hace la observación que COEXPORT no alude a los resultados, beneficios o efectos que se han dado en las empresas como resultado del programa. Se recomienda fuertemente a COEXPORT que durante la evaluación final, se tengan disponibles esos datos.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ejecutó el programa de formación de auditores que consistió en la elaboración de material de 13 módulos de manera presencial y sistema e-learning. Con WINROCK INTERNACIONAL se coordinó la venida de 2 expertos de FDA para abordar la ley de modernización de seguridad alimentaria, su actualización y debida aplicación para exportar a Los Estados Unidos, se realizó visita de campo a 11 empresas y se realizaron dos seminarios con la participación de 25 empresas con 84 personas participantes y 6 consultores, se colocaron 15 asistencias técnicas en 8 empresas en trazabilidad y etiquetado y se tiene pendiente de contratación 15 asistencias técnicas. Se actualizaron las 400 fichas técnicas y se están elaborando otras nuevas en base a la demanda de los empresarios. La mayoría de las direcciones de los sitios de información han cambiado por lo que es importante que constantemente se estén actualizando además de otros cambios de la ley de FDA.


#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño del semestre se considera satisfactorio. Los esfuerzos se han concentrado en profundizar los logros del programa y a brindar nuevas asistencia técnicas a las empresas.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b>  Establecer y validar un modelo para aprovechar oportunidades abiertas por RD-CAFTA que permita dar soluciones a requerimientos no arancelarios de acceso a mercados para PYMES Costarricenses, Salvadoreñas, Guatemaltecas, Hondureñas y Nicaragüenses del sector agronegocios.	<b>P.11</b>	EL SALVADOR: Modelo de aprovechamiento de RD-CAFTA implementado que permita que un número creciente de PYMES Salvadoreñas accedan a servicios para superar requerimientos no arancelarios de acceso a mercados.	0			1 May 2011	1 Jun 2011	
	<b>P.12</b>	EL SALVADOR: El 70% PYMES participantes en el Programa superan las medidas no arancelarias de acceso al mercado.	0			70 Jul 2012	59 Jun 2012	

**Componente 1:** Sensibilización y Coordinación Interinstitucional.**Peso:** 35%**Clasificación:** Muy Satisfactorio

C1.11	PyMEs productoras y/o exportadores informados sobre los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades comerciales generadas por el RDCAFTA.	0	500			1000	1000	
		Jul 2007	Abr 2009			Oct 2010	Jun 2011	
C1.12	Mesa de coordinación implementada.	0				1	1	
						Jul 2007	Dic 2010	

**Componente 2:** Sistema de Fortalecimiento de la oferta y de articulación de la oferta y demanda de servicios.**Peso:** 65%**Clasificación:** Muy Satisfactorio

C2.11	Empresas que acceden a servicios co-financiados por el Programa.	0	20	30		100	121	
		Jul 2007	Abr 2008	Abr 2009		Oct 2010	Jun 2012	
C2.12	Proveedores de consultorias (20 por país) capacitados sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados	0	70			100	253	
			Jul 2008			Ene 2009	Jun 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Previous Conditions	6	Ene 2008	6	Sep 2007	Logrado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los sectores público y privado están conscientes de las oportunidades abiertas por CAFTA y el desafío que representan los requisitos técnicos de acceso a mercados y de la importancia de superar las medidas no arancelarias en el mercado del CAFTA, y de cómo adoptar mecanismos para facilitar las exportaciones, y el comercio en general.	Bajo	Las actividades de difusión y de concientización se orientarán a crear conciencia en ambos sectores; asimismo, los materiales producidos serán ampliamente promovidos.	Asistente del proyecto
2. No existe Disponibilidad de recursos de contrapartida para financiar las operaciones regionales que deben ser ejecutadas por Co-Export de El Salvador puede poner en riesgo los resultados de la operación.	Bajo	COEXPORT PROPICIARÁ REUNIONES REGIONALES, EN LAS QUE SE DISCUTIRÁN LAS ACCIONES TOMADAS PARA MANTENER LA CONTRAPARTIDA DISPONIBLE, ENTRE LOS MIEMBROS DE FECAEXCA. EN TODO CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LAS GESTIONES DE LA CONTRAPARTIDA CORRESPONDEN A CADA GREMIAL EN CADA PAÍS.	Asistente del proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo**Comentarios**

COEXPORT contrató coconsultoría para trabajar este tema; no obstante, no se ha presentado la propuesta de implementación al Banco.

COEXPORT ha realizado alianzas con otros programas, notablemente el programa de UASID de acceso a mercados, que podrá darle sostenibilidad al programa AGROCAFTA.; no obstante, no se ha presentado el Plan de Sostenibilidad y la propuesta de implementación al Banco.

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Las acciones del Programa AgroCAFTA han brindado, a nivel país y región, una serie de activos y cambios de paradigmas que han mejorado las oportunidades de las empresas para aprovechar efectivamente el DR-CAFTA y acceder a nuevos mercados e incluso desarrollar nuevos productos. Entre las principales acciones destacan: la formación de consultores en materia de requerimientos técnicos, desarrollo de fichas técnicas para 470 productos y documentos informativos y formativos, la sensibilización de empresarios sobre la importancia de preparar a sus empresas y personal en el cumplimiento de mejores prácticas internacionales, y el diseño de un programa integral de apoyo para dicho fin, entre otros.

No obstante la labor aunque importante aún no es suficiente, por lo cual se han establecido las siguientes estrategias para dar continuidad al esfuerzo, a nivel país y región: 1) Creación de un Centro de Servicios al Exportador que sustituya a la ventanilla, 2) sistematización del programa de capacitación y formación de competencias en materia de requerimientos técnicos, mediante el desarrollo de un Diplomado en Inocuidad – Calidad, 3) Establecimiento de una plataforma formativa

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El Programa buscó fuentes de contrapartida complementarias para la ejecución (OIRSA, GIZ, USDA, otros); asimismo, el programa tiene grandes probabilidades de continuidad como resultado de trabajar en alianza con el Programa USAID.	Relativa a Sustainability	Autor VILLACORTA, GUILLERMO <i>[FOMIN]</i>
2. La Agencia Ejecutora asumió la financiación de la coordinación del programa, con anterioridad a la finalización de la ejecución del Programa; esto permite construir capacidad interna en la unidad ejecutora, antes de finalizar los fondos del Programa FOMIN. Esto incrementa las probabilidades de continuidad y de sostenibilidad del programa. Esto se podría considerar como una buena práctica en los programas	Implementation	VILLACORTA, GUILLERMO <i>[FOMIN]</i>
3. Este programa fue diseñado antes de la implementación del sistema de hitos; durante la ejecución no se consideró necesario implantar hitos. En mi opinión los hitos podrían haber contribuido a acelerar la ejecución en las últimas etapas del programa.	Implementation	VILLACORTA, GUILLERMO <i>[FOMIN]</i>