





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principais ações: Concurso (Hotsite 1.0, Marco intermediário), Resultado 1.3 Ambiente de aprendizagem colaborativo desenvolvido, Componente 1 (C1); Referencial Teórico-metodológico, Resultado 1.1, C1; formação de Rede de especialistas e colaboradores do Sistema Indústria, Resultado 3.1 Ações de engajamento e mobilização realizadas, Componente 3 (C3); ; participação em eventos do NEO, Resultado 3.2, C3; articulação com Federações da CNI, Resultado 3.2, C3 e contribuições para: Resultado 1.2 Estudos de mercado elaborados, com FIEP; Resultado 1.3, com FIEB e FIEP; e, com IEL Goiás, Resultado 2.1 Banco de Oportunidades Profissionais implementado, Componente 2 (C2); ; implantação do Sistema Integrado de Gestão, Resultado 4.1 Sistema de monitoramento e avaliação de resultados desenvolvidos e implantados, C4; desenvolvimento de IdV e peças de comunicação (Marco intermediário); página no Facebook, Resultado 3.1, C3; contratação de equipe de gestão; parceria com Unesco e revisão do acordo de cooperação. Atrasos por demoras na revisão do Acordo de Cooperação com a UNESCO e mudança na gerência. A situação foi resolvida e a parceria com Unesco ampliada, para agilizar execução. Risco: consolidação da governança. Ações para mitigá-lo: planejamentos com foco em metas. Perspectivas futuras medianamente otimistas. Metas são ambiciosas e há compromisso para atingi-las. Esforço na melhoria da gestão e foco em metas e resultados. Ênfase: realizar piloto da plataforma.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto em andamento com avances interessantes sobre tudo em relação aos referenciais teóricos e metodológicos. Existe uma preocupação na demora em colocar a plataforma de aprendizagem no ar, sem a qual fica inviável o acompanhamento e mobilização do público alvo. Por outro lado, já há um acordo entre o Sesi Nacional e outros integrantes do sistema S para aproveitar ferramentas existentes de forma a otimizar o tempo de desenvolvimento da plataforma. Será imperativo que o projeto consiga colocar a página (ainda que sem todas as funcionalidades) no ar ainda no ano de 2014.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Principais ações: no primeiro semestre houve revisão do Acordo de Cooperação com a Unesco, que contribui para o Resultado 3.2, Parcerias estabelecidas (Componente 3) e contratação da equipe de gestão, Resultado 4.2, Componente 4; participação em eventos do NEO, Resultado 3.2, Componente 3; articulação com Federações da CNI, Resultado 3.2, C3, que contribuiu também para Resultado 1.2 Estudos de mercado elaborados, junto com Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP); Resultado 1.3, com Federação de Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e FIEP; e negociações com IEL Goiás para alcance do Resultado 2.1 Banco de Oportunidades Profissionais implementado, Componente 2 (C2). Houve atrasos devido a demoras no processo da revisão do Acordo de Cooperação com a UNESCO e mudança na gerência. Situação foi resolvida e a ampliação da parceria com UNESCO irá agilizar a execução do Projeto. Há um esforço na melhoria da gestão e foco em metas e resultados. No próximo semestre será dada ênfase à criação de um piloto, e também à consecução dos marcos intermediários: Referencial teórico-metodológico 2.0, Hotsite 2.0 (ambiente de diálogos) e currículo formativo (português e matemática).

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> Los jóvenes pobres y de bajos ingresos adquieren las competencias básicas y las habilidades para la vida que los empleadores del sector privado buscan.	<b>R.1</b> Número de jovens que conseguem emprego nos setores industriais e não-industriais.	0	20000			40250	0	
			Dic. 2014			Dic. 2016		
	<b>R.2</b> Número de jovens inscritos no programa de estágio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).	0	11			23000	0	
			Dic. 2014			Dic. 2016		
	<b>R.3</b> Número de jovens que começaram o treinamento técnico no SENAI, o instituto nacional de capacitação.	0	20			40250	0	
			Dic. 2014			Dic. 2016		
	<b>R.4</b> Número de jovens que começaram sua capacitação em outros programas formais de treinamento técnico.	0	8.1			16100	0	
			Dic. 2014			Dic. 2016		
<b>Componente 1:</b> Desenvolvimento de um modelo de Educação Livre.  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Número de jovens usuários ativos da plataforma.	0	230			46000	9029.4	En curso
			Dic. 2014			Dic. 2016	Ene. 2014	
	<b>C1.12</b> Número de jovens que finalizam o treinamento em habilidades básicas e para a vida.	0	80000			161000		
			Dic. 2014			Abr. 2016		
	<b>C1.13</b> Número de jovens que finalizam o treinamento orientado a setores específicos.	0	23000			46000		
			Dic. 2014			Jun. 2016		
	<b>C1.14</b> Número de jovens que se convertem em colaboradores.	0	11500			23000	320	En curso
			Dic. 2014			Abr. 2016	Ene. 2014	
<b>Componente 2:</b> Gestão de Oportunidades de Trabalho e Capacitação Técnica  <b>Peso:</b> 4%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Número de empresas estão registradas no Banco de Empregos.	0	25			50		
			Jun. 2015			Dic. 2016		
	<b>C2.12</b> Número de jovens que se encontram ativos no Banco de Empregos.	0	150000			368000		
			Jun. 2015			Dic. 2016		
	<b>C2.13</b> Número de locais estabelecidos para facilitar o acesso a plataforma.	0	5			10		
			Jun. 2015			Dic. 2016		
	<b>C2.14</b> Número de jovens que têm acesso a plataforma através desses 10 locais.	0	300			600		
			Jun. 2015			Dic. 2016		

<b>C2.15</b> Número de escuelas del SESI están usando activamente a plataforma	0	20			40	5	En curso
		Jun. 2015			Dic. 2016	Ene. 2014	
<b>Componente 3:</b> Associações e Comunicação Estratégica  <b>Peso:</b> 64% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Número de empresas que trabajan asociadas con el Proyecto.	0	50		100		
			Jun. 2015		Abr. 2016		
	<b>C3.12</b> Número de gobiernos locales trabajan asociados con el Proyecto.	0	2		5		
			Jun. 2015		Abr. 2016		
	<b>C3.13</b> Número de instituciones públicas/escuelas que están usando a plataforma.	0	5		10	2	En curso
			Jun. 2015		Abr. 2016	Ene. 2014	
	<b>C3.14</b> Número de escuelas privadas que están usando a plataforma.	0	5		10	3	En curso
			Jun. 2015		Abr. 2016	Ene. 2014	
<b>Componente 4:</b> Sistema de monitoramento, avaliação e aprendizagem.  <b>Peso:</b> 2% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Modelo de negócio estruturado.	0			1		
					Dic. 2015		
	<b>C4.12</b> Guia de réplica/transferência de conhecimento.	0			1		
					Dic. 2015		
	<b>C4.13</b> Sistema de seguimiento em funcionamento.	0			1	1	Finalizado
					Jun. 2013	Jun. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	8	Jun. 2013	8	Jul. 2013	Logrado tarde
<b>H1</b> Identidade visual do Projeto	1	Dic. 2013	1	Jul. 2013	Logrado
<b>H2</b> Documento Conceitual 1.0	1	Dic. 2013	1	Dic. 2013	Logrado
<b>H3</b> Implantação da página web 1.0	1	Dic. 2013	1	Nov. 2013	Logrado
<b>H4</b> Referencial Teórico Metodológico - 2.º	1	Sep. 2014			
<b>H5</b> Implantação do Hotsite 2.0	1	Sep. 2014			
<b>H6</b> Currículo Formativo (Português e/ou Matemática)	1	Dic. 2014			

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La economía brasileña no continúa con tendencia al alza o se mantiene estable.	Medio	...	Project Guest
2. Los sesgos de los empleadores interfieren con las necesidades de contratación.	Medio	...	Project Guest
3. Las pasantías y los programas de capacitación técnica no preparan a los jóvenes con las habilidades que los empleadores requieren.	Medio	...	Project Guest
4. Los jóvenes no aprovechan al máximo el programa de capacitación en habilidades para la vida y capacitación en sectores específicos.	Medio	...	Project Guest
5. La calidad de los programas de formación no ofrece a los jóvenes egresados las habilidades necesarias para conseguir empleo.	Medio	...	Project Guest
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Medio <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 8 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 8 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

As articulações com as Federações do Sistema Indústria e IEL são parte do esforço para sustentabilidade do Projeto, bem como a revisão do acordo de cooperação com a Unesco, que aporta conhecimento e rede de contatos importantes para colaboração na Plataforma do Projeto Educação Livre. Além disso, mantém-se a estratégia de engajamento da Rede de representantes do Sistema Indústria em 25 estados e no Distrito Federal. Neste semestre o Projeto continuou sua participação em ações do NEO (New Employment Opportunities for Youth), que contribui para a formação de uma rede de instituições com sinergia com o Projeto, especialmente no foco de habilidades para a vida, estudos e pesquisas, boas práticas e trocas de experiências.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

1. Diversos aprendizados foram obtidos com a realização do Concurso Educação Livre: necessidade de instrumentos que viabilizem a participação de menores, mecânica do Concurso, que não pode ser rodada em Redes Sociais; formato de entrada – vídeo - exige grande esforço de produção; processo de validação dos vídeos pode ser realizado internamente a depender do número de inscrições, ou por instituição externa; otimização da veiculação nas mídias digitais; envolvimento de professores na divulgação do concurso; oficinas presenciais aumentam engajamento. É preciso prever com antecedência a renovação de acordos de cooperação, aprendizado obtido com a revisão do acordo de cooperação com a UNESCO.

**Relativa a**  
Implementation

**Autor**  
Munoz, Alejandro