



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El programa comenzó desarrollándose en virreyes en tres instituciones, y con una propuesta abierta a la comunidad. Actualmente el programa se desarrolla con jóvenes de el CMT, VH, de la comunidad de Virreyes y de las Tunas. Se amplió la propuesta de comunidad y comenzó a Funcionar en Alianza con la Fundación Nordelta. Comenzamos a trabajar con jóvenes de entre 17 y 22 años. Las problemáticas más presentes en sus vidas son la violencia, las adicciones y los problemas nutricionales.

Hemos desarrollado capacitaciones vinculándolas a los intereses de los jóvenes y a la demanda de inserción. La capacitación de Fase II se ha articulado con Fundaciones especializadas y con empresas que a través de sus empleados brindaban las mismas.

El seguimiento de los jóvenes se realiza para identificar las problemáticas para poder derivar a los beneficiarios a las instituciones zonales. Hemos fortalecido la actividad deportiva incorporando un entrenamiento semanal de Fútbol y actividad deportiva durante el verano.

A nivel laboral logramos conseguir propuestas de calidad para los beneficiarios. Seguimos realizando en empresas con las que tenemos fuertes vínculos personales, pero hemos incrementado las propuestas efectivas de trabajo en relación de dependencia en empresas que ya empiezan a percibir los beneficios de contratar jóvenes A Ganar. Hemos logrado que muchos jóvenes finalicen sus estudios.

Hemos recibido apoyo de nuevos sponsors empresarios y fundaciones y hemos recibido premios.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa ha tenido muy buenos logros en su ejecución, y ha capitalizado mucho aprendizaje y lecciones a lo largo de su vida, sobre todo en materia de empleabilidad y empleo para jóvenes vulnerables.

Han logrado reconocimiento entre las empresas participantes y localmente. El marco de trabajo dentro del colegio también contribuyó para su posicionamiento y se espera que lo haga también para su sostenibilidad.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1) Resultados importantes: En el mes de Abril 60 jóvenes comenzaron el Programa A GANAR. Ya se ha trabajado con los grupos en Taller de Sensibilización, Presentación de Valores, Trabajo en Equipo, Comunicación y Respeto. Asimismo los 3 grupos han finalizado exitosamente el Curso de Informática Básica financiado por Bimbo y dictado por la Consultora Tecnología BI. Curso Técnicos a partir de 1/8: Servicios de Hotelería que será dictado por personal de la cadena de hoteles Loi Suites, Mozo y Cameraras y Call Center.

Camada Agosto 2012: En Junio 25 jóvenes se graduaron luego de haber finalizado los Cursos de FASE II: Reposición & Logística financiado por Bimbo, Mozo y Cameraras y Call Center. 18 de esos jóvenes se han insertado laboralmente a la fecha.

2) Dificultades: Camada Agosto 2012: hubo un alto nivel de deserción en estos grupos. Los motivos principales fueron perfil no acorde con el Programa, Plan de Actividades no adecuado ya que no se realizó en año calendario. Lecciones aprendidas e implementadas: se llevó a cabo un Focus Group con el equipo donde se definió el nuevo perfil de los participantes, se realizaron assesment para la selección de jóvenes y se elaboró el Plan de Actividades dentro de un año calendario.

3) Acciones críticas próximo semestre. Hito 21, acciones en curso. Sustentabilidad del proyecto. Lograr que los participantes sostengan su permanencia en el Programa y lograr convocatoria adecuada para las actividades del Club de Egresados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: To increase job placement opportunities for low-income youth by expanding and improving the "A Ganar" model.	P.11 Cantidad de jóvenes que completan las 3 fases del Programa (50% de 600 participantes).	0				300	268	
						Jun 2013	Jul 2013	
	P.12 Cantidad de Jóvenes que encuentran un trabajo, han comenzado un negocio, o regresaron a la escuela (70% de los 300 graduados).	0				210	74	
						Jun 2013	Jul 2013	
Componente 2: Adaptación del Modelo A Ganar. Preparar instructivo de Fase I basado en documentos de fútbol. Peso: 2% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 El modelo es adaptado a la Argentina, con un manual de implementación que incluye los deportes relevantes (Rugby y Hockey) y se encuentra en español.	0				1	1	Finalizado
						Dic 2010	Jun 2010	
	C2.12 Un nuevo módulo de emprendedorismo es desarrollado e incluido en los manuales de implementación de acuerdo al contexto y las necesidades locales de la Argentina.	0				1	1	
						Dic 2010	Abr 2012	
	C2.13 Un nuevo modelo de aprendizaje a través del servicio es incluido de forma estándar en los currículos locales	0				1	1	
						Dic 2010	Ago 2011	
Componente 3: Capacitación de Jóvenes Peso: 77% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Cantidad de jóvenes matriculados en el Programa en Argentina	0				600	610	Finalizado
						Jun 2013	Oct 2012	
	C3.12 Cantidad de jóvenes matriculados que finalizan las primeras 2 fases de capacitación (Destrezas de empleabilidad y técnicas)	0				450	347	Atrasado
						Sep 2012	Jun 2013	

Componente 4: Gestión de Pasantías e Inserción Laboral	C4.11	Cantidad de jóvenes que realizan experiencias prácticas a través de pasantías o arreglos como aprendices en empresas locales	0				300 Jun 2013	200 Dic 2012	
	C4.12	Cantidad de programas de egresados que son establecidos para motivar y facilitar la transición al mercado laboral.	0				1 Ago 2012	0 Jul 2011	
Peso: 5%									
Clasificación: Satisfactorio									

Componente 5: Monitoreo y Difusión de Resultados	C5.11	Sistema de monitoreo proporciona datos en todos los países participantes	0				1 Jun 2013	0 Dic 2010	
	C5.12	Estrategia preparada para validación de la importancia y potencial de los deportes en la mejora de las oportunidades laborales para jóvenes.	0				1 Jun 2013	0 Dic 2010	
Peso: 16%									
Clasificación: Satisfactorio									

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Cantidad de jóvenes inscriptos y asistiendo a cursos	150	Oct 2010	154	Oct 2010	Logrado
H1 [*] Previous Conditions	6	Dic 2010	6	Jun 2010	Logrado
H2 [*] Cantidad de Jóvenes que finalizan Fase I	130	Abr 2011	138	Mar 2011	Logrado
H3 [*] Cantidad de Jóvenes que finalizan Fase II	115	Abr 2011	129	Mar 2011	Logrado
H4 Acuerdos con empresas firmados	5	Abr 2011	5	Jun 2011	Logrado tarde
H5 Porcentaje de Talleres de Fase I en implementación	90	Abr 2011	100	Nov 2010	Logrado
H6 Porcentaje de talleres de Fase II en implementación (implica estudio de demanda, desarrollo curricular y acuerdos con posibles empleadores)	80	Abr 2011	80	Mar 2011	Logrado
H7 Cantidad de experiencias laborales en curso o concretadas	105	Oct 2011	105	Nov 2011	Logrado tarde
H8 [*] Cantidad de jóvenes adicionales inscriptos y asistiendo a cursos	200	Oct 2011	206	Oct 2011	Logrado
H9 Cantidad de Adolescentes que finalizan Fase I	168	Abr 2012	168	Mar 2012	Logrado
H10 Cantidad de jóvenes que finaliza fase II	150	Abr 2012	158	Mar 2012	Logrado
H11 Acuerdos con empresas	5	Abr 2012	5	Abr 2012	Logrado
H12 Porcentaje de prácticas laborales finalizadas	70	Abr 2012	70	Dic 2011	Logrado
H13 Porcentaje máximo de deserción en prácticas laborales	20	Abr 2012	20	Dic 2011	Logrado
H14 [*] Cantidad de experiencias laborales adicionales en curso o concretadas	75	Oct 2012	83	Oct 2012	Logrado
H15 Cantidad de jóvenes adicionales inscriptos y asistiendo a cursos	250	Oct 2012	250	Oct 2012	Logrado
H16 [*] Porcentaje de deserción máximo en Fase I del 20% (cumplido: 1, no cumplido: 0)	1	Abr 2013	1	Abr 2013	Logrado
H18 Acuerdos con empresas	2	Abr 2013	2	Ago 2012	Logrado
H19 [*] Porcentaje máximo de deserción en prácticas laborales del 20% (cumplido: 1, no cumplido: 0)	1	Abr 2013	1	Abr 2013	Logrado
H20 Porcentaje mínimo de prácticas laborales finalizadas	70	Abr 2013	80	Abr 2013	Logrado
H21 [*] Cantidad adicional de experiencias laborales en curso o concretadas	75	Oct 2013	0	Jun 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los jóvenes no mantienen el interés en el programa	Bajo	Equipo de profesionales que haga el seguimiento y apoyo de los jóvenes, manteniéndolos motivados y vinculados al Programa. Realizar bimestralmente Reuniones de Padres para lograr el apoyo familiar. Realizar actividades de integración. Se elaboró el Plan de Trabajo de manera de realizar las Fases I y II en paralelo, de esta manera se trabaja en la formación personal y técnica a lo largo de todo el año. Asimismo, al inicio resulta más atractivo para los jóvenes realizar Cursos Técnicos ya que hasta no participar, no dimensionan la importancia de la formación personal.	Coordinador del proyecto
2. Las empresas se niegan a tomar jóvenes del Programa	Bajo	Relevamiento de competencias demandas por empresas. Apalancamiento en experiencias previas. Análisis de marco legal, y propuesta de instrumento jurídico adecuado a las pasantía	Coordinador del proyecto
3. La situación económica de Argentina empeora	Bajo	Adecuado estudio de demanda de empresas y capacitación de jóvenes	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se realizaron reuniones con actores claves para evaluar la sostenibilidad del proyecto. Como resultado se elaboraron:

- Propuesta del Proyecto 2014 (objetivos, modalidad, cantidad de beneficiarios, metodología, equipo de proyecto)

- Presupuesto 2014

En base a dicha información los distintos involucrados están evaluando la viabilidad de realizar distintos aportes.

Asimismo, se trabajará en conjunto para generar nuevos contactos que puedan realizar tanto aportes económicos como de capacitación, donaciones, instalaciones.

Se compartió con la persona responsable de Fund Raising la base de contactos de instituciones del Programa en donde se detalló el tipo de aporte realizado hasta el momento y el grado de vínculo para utilizar como herramienta para afianzar los vínculos. Se hará foco en afianzar el vínculo con Bimbo, Microsoft, Roemmers y Fundación Nextel.

Se elaborará una carpeta de presentación que se utilizará como herramienta para promover el Programa.

La Fundación Laureus está sumamente comprometida e interesada en la continuidad del Proyecto y logró el apoyo de HSBC, Adidas y Mercedes Benz. Se buscará afianzar dichos vínculos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Diseño de proyecto:

Perfil de jóvenes. Previo a la convocatoria de participantes 2013 se elaboró con el Equipo de Proyecto un nuevo perfil de jóvenes para participar del Programa. Se realizaron assesment para seleccionar a los interesados. Al mes de Junio 2013 la deserción fue mínima.

Plan de Actividades: se elaboró el Plan 2013 teniendo en cuenta el año calendario para evitar el receso de verano.

Relativa a
Design

Autor
Novoa, Julia